



MINISTERIO
DE SALUD



INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL (enero-diciembre 2020)

Numero de proyecto: 00068118/00083506

Título del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB)

Socio en la implementación: Ministerio de Salud Pública (MINSAL)

Efecto directo del UNDAF 2016-2021: La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

Efecto directo del CPD 2016-2021: La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

Producto del CPD 2016-2020: Las Instituciones Públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local.

Resumen del Proyecto:

El proyecto prevé apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud en la prevención y atención integral de nuevos casos de tuberculosis, centrándose en las personas afectadas por la enfermedad y reducir la mortalidad por TB, con un enfoque estratégico para las poblaciones prioritarias y las familias que enfrentan costos exorbitantes como resultado de la enfermedad.

La estrategia del Proyecto se basa en el aseguramiento de insumos y bienes para la detección precoz de casos de TB, cobertura de tratamiento de casos de TB en todas sus formas, detección y tratamiento de casos de MDR-TB; así también en lo relativo a la reducción de la tasa de mortalidad TB / VIH, con énfasis en atención integral a grupos de mayor riesgo (como los privados de libertad), con acciones que aseguren la sostenibilidad y la transición de las acciones implementadas a través del debido seguimiento, evaluación y gestión de todas sus actividades

Firma:

Dra. Guadalupe de Flores
Seguimiento Proyectos MINSAL



Fecha de presentación: 4 de junio 2021

2. Resumen de Logros Alcanzados y Líneas de Acción desarrolladas

PROYECTO: 00068118/00083506: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).
 Periodo reportado: Enero-diciembre 2020

Resultado (Productos)	Meta pactada 2020	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado (Aías)
Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de programas y proyectos, así como en sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público	70	La tasa de incidencia población general para Tuberculosis en el año 2020 fue de 47 por cada 100,000 habitantes. Total, de 2,037 casos de TB	Fortalecimiento a los laboratorios de referencia con el contrato de empresa privada para el mantenimiento de los equipos de laboratorio clínico utilizados en el diagnóstico de TB a nivel nacional. Compra de vehículos para mejorar el monitoreo y evaluación de la ejecución de las actividades los establecimientos de salud. Fortalecimiento con muebles de oficina, insumos de oficina, vehículos, equipos médicos y de laboratorio en los diferentes niveles de atención de salud de la Red Nacional; facilitando el acceso a los servicios y la detección temprana de los casos detectados en las comunidades priorizadas. Impresiones de diversos materiales informativos educativos con contenidos sobre la tuberculosis, para ser distribuido entre los establecimientos de salud del MINSAL, y otras instituciones proveedoras de servicios, así como a líderes y voluntarios comunitarios.	Ejecutado: \$228,152.76 Comprometido: \$70,074.12
Línea base: 60 por 100,000 habitantes Indicador: Tasa de incidencia por 100,000 habitantes		La incidencia de Tuberculosis en PPL fue de 383 casos todas las formas		
LB 2015: 24% de brecha de detección en casos de TB Indicador: Brecha en detección de casos de TB	18%	N/A	Detección precoz de casos TB Fortalecimiento con muebles de oficina, insumos de oficina, vehículos, equipos médicos y de laboratorio en los diferentes niveles de atención de salud de la Red Nacional, facilitando el acceso a los servicios y la detección temprana de los casos detectados en las comunidades priorizadas.	
LB: 2015 52% de éxito de tratamiento Indicador: Tasa de éxito de tratamiento (casos nuevos y recídas tratadas por TB)	52% (2019)	90.10% (Cohorte 2019)	La contribución ha sido en la capacitación continua del personal de salud de los diferentes niveles de atención y los APP, quienes contribuyen directamente en la búsqueda del SR, del diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento de casos y contactos de TB.	
LB: 2015 13.6% de fallecidos por infección TB-VIH Indicador: Porcentaje de fallecidos por la infección TB-VIH	17%	13.8% (Cohorte 2019)	Disminución de mortalidad por TB/VIH: Respecto a la tasa de mortalidad reportada en el año 2018 que fue de 21.4%, se nota una reducción del 35.5% de la reportada en 2019 que fue del 13.8%, resultado de: Atención temprana y oportuna, de acuerdo a lineamientos y Tratamiento Antiférmicos a la persona con VIH al ser diagnosticada la TB <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el paciente es diagnosticado con TB y VIH al mismo tiempo, debe iniciarse tratamiento antituberculoso inmediatamente y referirse para inicio de tratamiento con antirretrovirales, después de dos semanas de tratamiento antituberculoso, independientemente del conteo de linfocitos CD4. • Terapia preventiva con cotrimoxazol la cual se indica sin necesidad de tener disponibles los CD 4. • Actividades colaborativas TB/MH entre ambos programas nacionales y a todo nivel, a través de la implementación de los servicios integrados TB/VIH. • Proporción de la Terapia Preventiva con INH • Diagnósticos tempranos con el GeneXpert 	
LB 0 Meta: 100% Indicador: Número de informes producidos por el sistema de información en línea de TB	2	2	Monitoreo y Evaluación Con la adquisición de equipo informático para fortalecimiento a nivel local para la implementación del Módulo de Tb en el SUI, fue implementado piloto en la Región Occidente de Salud. Las capacitaciones del personal involucrado en la implementación de los ajustes para el Módulo de TB en el SUI en los diferentes niveles, fue suspendida debido al COVID 19 y se ha re calendarizado en el año 2021. Adquisición de puntos de redes LAN para intranet.	
LB: 0 Indicador: Porcentaje de ejecución del plan de compras respecto a programado	100%	67.84%	Planificación, coordinación y gerencia Debido a la pandemia COVID 19 y a las medidas de confinamiento, para brindar cumplimiento a convenio NIM entre PNUD y MINSAL, las reuniones de trabajo fueron desarrolladas de forma virtual, a través de un cronograma de trabajo consensuado con ambas partes para el año 2020, se llevó a cabo la aprobación del Plan de compras y revisión sustantiva No 5 en febrero 2020. La obtención de este logro, fue alcanzado a través de reuniones de seguimiento virtual con el equipo técnico de PNUD y de MINSAL, la Unidad Financiera, delegada de Gerencia, Programa Nacional de Tuberculosis y la Oficina de Apoyo FM, lo que ha permitido dar el seguimiento a cada proceso y la toma de decisiones oportunamente. Fueron solicitados y desarrollados 23 procesos de adquisición.	

Descripción de la Metodología empleada

En cumplimiento a convenio NIM entre PNUD y MINSAL, se ha planificado un cronograma de trabajo consensuado con ambas partes para el año 2020. Para esto se realizó un intercambio de notas entre las partes para consensuar el Plan de Trabajo de este año.

La reunión de Junta Ejecutiva de Proyecto para revisión del informe 2020, no se llevó a cabo. No obstante, se compartirá este informe a través de notificación oficial en señal de aceptación mutua.

El monitoreo a través de reuniones de seguimiento del equipo técnico de PNUD y de MINSAL juntamente con la Unidad Financiera, Delegada de Gerencia, Programa Nacional de Tuberculosis y la UAF. En el año 2020, se realizaron las reuniones de manera virtual, a raíz de la pandemia COVID-19, a pesar de las dificultades a raíz del distanciamiento y de las cuarentenas, con la colaboración de ambos equipos fue posible dar el seguimiento a cada proceso y la toma de decisiones oportunamente.

A pesar de las dificultades de movilidad por la pandemia, se logró el 67.84% de la ejecución financiera planificada según el Plan de Trabajo 2020 (US\$439,593.97) aprobado, incluyendo los procesos pagados y los compromisos al 31 de diciembre 2020 (CDR período 4, año 2020).

1. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales

A través de este proyecto con el apoyo de PNUD contribuye indirectamente con los logros programáticos y financieros del PENMTB, que a pesar del COVID19 y las medidas de mitigación, las metas contractuales fueron alcanzadas, obteniendo calificación A1, que de acuerdo a criterio de Fondo Mundial, refleja que las metas han superado expectativas.

El Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (PNTYER) es una instancia del Ministerio de Salud, responsable de definir las directrices, estrategias, políticas y acciones relacionadas a la promoción, prevención y control de la tuberculosis y las enfermedades respiratorias. A través de este programa se articulan y coordinan todos los esfuerzos, estrategias y actividades para el eficiente control de la enfermedad.

El Programa Nacional de Tuberculosis también orienta esfuerzos para la capacitación y actualización del recurso humano, la capacidad de gestión, la promoción, participación y educación comunitaria, la mejora en el sistema de registro, la coordinación entre instituciones públicas y privadas, y la cooperación internacional.

2. Acciones para la sostenibilidad

El PNTB está garantizando sostenibilidad de las acciones implementadas dado que el capital humano ha sido contratado para contribuir en la respuesta a la Tuberculosis ha sido absorbido con fondos del Estado, el cual ha sido fortalecido en Estrategias Fin a la Tuberculosis, Estrategia de Grandes Ciudades, así como otras actualizaciones estándares internacionales que han sido requeridas al país, este fortalecimiento y el de adquisición de equipo informático, laboratorio, médico genera capacidad instalada para continuar dando respuesta a la lucha contra la Tuberculosis.

3. Lecciones aprendidas

Siendo la pandemia por COVID-19 una situación impredecible, experimentada a nivel nacional y mundial, se pudo verificar que contamos con amplias posibilidades de mejora en cuento a temas siguientes:

Administración de la compra en el contexto COVID

Luego de haber realizado procesos en el año 2020, en un contexto de emergencia por la Pandemia del COVID 19, junto a un largo período de cuarentena en el país a raíz de la pandemia, tanto PNUD como MINSAL, hemos desarrollado el seguimiento con el apoyo del equipo de administración de contratos tanto desde PNUD como desde el MINSAL, lo que ha permitido que en contextos de restricción de movilidad se prevengan posibles riesgos al proceso y retrasos en el plan de entregas.

Conocimiento mercado internacional

A raíz del giro en las necesidades que se presentaron en el proyecto a raíz de la Pandemia COVID-19, y ante la reprogramación de fondos extraordinaria para la compra de insumos de bioseguridad, se ha ganado también conocimiento del mercado internacional y de las oportunidades de conducir en el mediano plazo procesos a nivel local para posibles LTA con posibilidad de mejorar las condiciones y con estándares de calidad aceptables

Desarrollo de procesos para el seguimiento y administración de contratos

Hemos desarrollado procesos para el seguimiento correcto y la administración de contratos, evitando retrasos en las entregas y administrando posibles contingencias, aun cuando hubieran retrasos inevitables y la forma de obtener el resultado esperado al mejor interés del proyecto, muestra de esta mejora en los procesos es el nivel de ejecución lograda por el proyecto.

4. Riesgos

Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión
Los cambios en los periodos de desembolsos que implica una ejecución acorde a los planes	ene-16	Operativo	La ejecución debe ser lo más apegada a lo planificado pues de ello dependerá el desembolso que se reciba, lo cual en caso de tener retrasos en la ejecución va implicar problemas con los desembolsos P=2 I=4	Priorización de compras trimestrales para cumplir objetivos y metas establecidas

5. Dificultades y cambios

Durante la implementación en el año 2020, hubo cambios importantes. Uno de los más relevantes, es la pandemia por COVID-19, ya que con esto se vieron modificados los planes iniciales aprobados para 2020. Sin embargo, esto no impidió el cumplimiento de las metas trazadas en el Convenio, los cambios en la forma de comunicación requirieron esfuerzos y la implementación de recursos tecnológicos para ambas partes.

Por otro lado, un cambio importante es que en fase de emergencia hubo cambio de autoridades en el Despacho Ministerial. Esto implicó transiciones y ajustes en la planificación. No obstante, dichas transiciones y ajustes, el MINSAL ha sido consistente en la sostenibilidad y seguimiento de las actividades de manera que no existan brechas ni atrasos en la planificación, incluso a pesar de la pandemia


Durante la fase de la Emergencia Nacional por COVID-19, el MINSAL tuvo un rol rector y protagónico para el Sistema Nacional Integrado de Salud, tratando de coordinar los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para implementar medidas que contuvieran el avance de la Pandemia, estrategias. Manteniendo abiertos sus servicios a favor de la población salvadoreña y trabajando con personal reducido en algunos casos.


Líneas de trabajo futuras.

Debido a que PNUD ha cumplido con expectativas de MINSAL, se estima dar continuidad a la relación de trabajo a través de la extensión del periodo de vigencia de convenio con la no objeción del donante

Anexos

Adquisición refrigeradoras para resguardo de muestras de baciloscopia en los establecimientos que no hay laboratorio (Cadena de frio).





Adquisición de equipo: Impresora, escaner y fotocopiadora para fortalecimiento institucional y equipamiento para establecimientos de salud

Contribución indirecta de PNUD Alcance de metas

Ginebra, 31 de mayo de 2021

Honorable
Dr. Francisco Alabi Montoya
Ministro de Salud y Asistencia Social
Ministerio de Salud y Asistencia Social de El Salvador
Calle Arce N° 827 - San Salvador
El Salvador

Asunto: Acuerdo de Subvención SLV-T-MOH - Informe del estado de avance durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Excelentísimo Señor Ministro:

La presente comunicación resume para su conocimiento los resultados y hallazgos de los reportes de desempeño del Programa durante el periodo antes mencionado, en relación con la ejecución de actividades de la Subvención de TB financiada por el Fondo Mundial en El Salvador.

El presente análisis se ha basado en los reportes de la revisión periódica efectuada por el Agente Local del Fondo (ALF), el reporte del Receptor Principal (RP) e información de la Secretaría.

Esta carta hace referencia a las actividades desarrolladas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por lo que es posible que algunas de las recomendaciones ya hayan sido implementadas por ustedes.

A. Desempeño de la subvención

Durante el periodo de enero a diciembre del 2020, el desempeño promedio reportado por el receptor principal (RP) de los cuatro indicadores de cobertura fue del 105% con un rango mínimo de los indicadores individuales de entre el 95% y el 120%. Esto indica que el programa excede con las expectativas con una calificación del indicador cuantitativo de A1.

Anexo 1 – Resultados Programáticos

Nombre Indicador de Cobertura	Meta			Resultado			Logro %
	N#	D#	%	N#	D#	%	
MDR TB-6: Percentage of TB patients with DST result for at least Rifampicin among the total number of notified (new and retreatment) cases in the same year	2,770	4,262	64.99	1,618	2,057	78.70	120
MDR TB-3(M): Number of cases with RR-TB and/or MDR-TB that began second-line treatment	35			37			106
TCP-6a: Number of TB cases (all forms) notified among prisoners	1,035			983			95
TCP - other -1: Percentage of cases of all forms of TB among the prison population successfully treated among all cases, all forms reported	1,766	1,859	95	1,255	1,327	94.60	100
AVG Performance All Indicators			105				
ALL Indicator Rating			A1				