



Al servicio de las personas y las naciones

PLAN DE TRABAJO 2014

PROYECTO 00074250: DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

País: El Salvador

Efecto directo del UNDAF: Efecto Directo 3.2

Capacidad del aparato estatal mejorado para garantizar la planificación y ejecución sostenible, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las políticas y la ejecución de la inversión pública.

Producto esperado del CPAP: Las obras públicas se priorizan utilizando criterios de desarrollo humano, adaptación al cambio climático, dinamización de las economías locales.

Asociado en la Implementación: Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Socios Responsables: N/A

El Proyecto "Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y la reconstrucción de la infraestructura pública.", tiene como objetivo fortalecer al MOPTVDU en su capacidad de planificar y priorizar las obras públicas, incluyendo criterios de: desarrollo económico, equidad de género, manejo de riesgos, cambio climático y enfoque territorial. Fortalecer su capacidad de ejecutar las obras de infraestructura a través de procesos de formación y entrenamiento del personal. Asimismo, se tiene como objetivo apoyar la ejecución y supervisión de las obras públicas (caminos rurales, puentes y obras de paso)

Periodo del programa:	2012-2015
Componente del programa:	3
Award ID:	00059394
Proyecto ID:	00074250
Duración del Proyecto	Feb/2010-Dic 2014
Arreglo de Gestión:	Support to NIM
Fecha de reunión revisión anual	23/ Enero/ 2014

Estimación presupuestaria anualizada:	US \$8,913,714.00
Recursos asignados:	2014
Gubernamentales	\$ 8,863,714.00
PNUD	\$ 50,000.00
Otros:	



Conformidad MOPTVDU, Cristóbal Cuellar

Conformidad PNUD, Roberto Valent

(Handwritten signatures of Cristóbal Cuellar and Roberto Valent)

PLAN DE TRABAJO proyecto: DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AWARD: 00059394 PROJECT: 00074250

ACTIVIDADES PLANEADAS		PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AÑO 2014										
		T	T	T	SOCIO	FUENTE	TRIMESTRE				TOTAL	
PRODUCTOS ESPERADOS (Incluye metas e indicadores)	Lista de actividades	1	2	3	4	FINAN	I	II	III	IV	Cuenta	
		X	X	X	X	C	C	C	C	C	C	
ACTIVITY1 MOP fortalecido en su capacidad de planificar y priorizar las obras públicas, incluyendo criterios de desarrollo económico, equidad de género, manejo de riesgos, cambio climático y enfoque territorial	Funcionamiento y equipamiento de unidad de género	X	X			00012		3 500.00	3 500.00		72800	7 000.00
Meta 2014: Seguimiento del Plan de acción de Consultoría de Género / Política de Logística elaborada / documento de medición de impacto elaborado.	Apoyo a Política de Logística, Transporte y Puertos	X	X	X		030071	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	71300	10 000.00
Indicadores: Informe trimestral de visita de monitoreo a la Unidad de Gestión Social del MOPTVDU / Documento de Política de Logística / Documento de medición de impacto terminado.	Apoyo de estudio de relación de impactos en la construcción de caminos rurales	X	X	X		00012	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	71300	5 000.00
Línea de base: Productos de Consultoría de Género y Reuniones de Trabajo Grupo Tractor y Subproductos	Total Activity1						8,750.00	12,250.00	7,250.00	3,750.00		32,000.00
ACTIVITY2 MOP fortalecido en su capacidad institucional para ejecutar las obras de infraestructura a través de procesos de formación y entrenamiento del personal	Consultoría para diagnóstico de procesos de adquisiciones UACI - MOP	X				00012		2 000.00			71300	2 000.00
Meta 2014: Al menos 15 funcionarios del MOP capacitados. Al menos 2 capacitaciones impartidas por especialistas a funcionarios del MOPTVDU	Seminario- Taller en Uso de Herramientas existentes para el manejo de proyectos para obras públicas- prince2, capacitación técnica yadm	X	X	X		00012	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	75700	11 000.00

PLAN DE TRABAJO proyecto: DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AWARD: 00059394 PROJECT: 00074250

PRODUCTOS ESPERADOS (Incluye metas e indicadores)		PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AÑO 2014										
		ACTIVIDADES PLANEADAS		TITULO	SOCIO RESP	FUENTE FINANC	TRIMESTRE				Cuenta	TOTAL
		Lista de actividades					I	II	III	IV		
Indicadores: # de funcionarios capacitados / # de charlas o seminarios impartidos		Formación al personal del MOP en tema legal	X	001981	00012		5,000.00			5,000.00	0.00	10,000.00
Línea de base: 68 funcionarios capacitados		Capacitación en Blindaje Climático para proyectos de infraestructura	X	001981	03012		2,000.00			2,000.00	1,000.00	5,000.00
		Subtotal Activity2					127,000.00			10,000.00	4,000.00	28,000.00
ACTIVITY3 MOP apoyado en la ejecución y supervisión de Obras de Infraestructura pública ejecutadas bajo las mejores prácticas internacionales		Asistencia técnica y supervisión de obra por parte de UNOPS	X	02009	030071		246,350.00			215,350.00	215,350.00	932,400.00
Meta 2014: al menos 6 proyectos contratados para el año 2014		Ejecución de obras de infraestructura	X	001192	030071		2278,355.00		1075,740.00	1723,572.00	1756,644.00	6842,311.00
Indicadores: # de Proyectos Contratados/ # de Informes de adquisiciones generados		Subtotal Activity3					2524,705.00		1331,090.00	1938,922.00	1983,994.00	7778,711.00
Línea de base: 7 proyectos contratados		GMS	X	001192	030071				270,797.50	270,797.50		541,595.00
		Total Activity3					2524,705.00		1601,887.50	2209,719.50	1983,994.00	8320,306.00
ACTIVITY4 Unidad Ejecutora PNUD/MOP en operación		Salarios Unidad Ejecutora	X	001192	030071		55,577.00		57,577.00	57,577.00	57,577.00	225,308.00
INDICADORES: Fortalecimiento de Unidad Ejecutora en recursos materiales y humanos para el alcance de metas de Administración de Contratos y Objetivos del Programa, Cumplimiento Auditorías Financieras		Auditoría	X	001192	030071		3,500.00		3,500.00			7,000.00

PLAN DE TRABAJO proyecto: DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES MEDIANTE EL DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AWARD: 00059394 PROJECT: 00074250

PRODUCTOS ESPERADOS (Incluye metas e indicadores)		PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AÑO 2014											
		ACTIVIDADES PLANEADAS		TRIMESTRE									TOTAL
		1	2	3	4	SOCIO RESP	FUENTE FINAN C	Cuenta	I	II	III	IV	
		X	X	X	X	001192	030071	75700	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
		X	X			001192	030071	72800		4,500.00			9,000.00
		X				001192	030071	72200		75,000.00			75,000.00
		X	X	X	X	001192	030071	72500	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	40,700.00
		X	X	X	X	001192	030071	71300	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	34,400.00
		X	X	X	X	001192	030071	63100	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	119,000.00
									112,602.00	194,102.00	115,602.00	111,102.00	533,408.00
							030071		2639,807.00	1527,692.00	2057,024.00	2097,596.00	8322,119.00
							00012		8,250.00	21,750.00	14,750.00	5,250.00	50,000.00
							030071		0.00	270,797.50	270,797.50	0.00	541,595.00
									2641,807.00	1808,989.50	2336,321.5	2101,596.00	8913,714.00

**ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGO**

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas / Respuesta de gestión	Apoderado
1	Deficiencias en el diseño estructural o en los materiales y técnicas de construcción de las obras de reconstrucción de puentes dañados o colapsados.	30/11/2009	Político Financiero	Posibles demandas al PNUD y al MOP por baja calidad de obras ejecutadas. P = 3 I = 5	Acuerdo de asistencia técnica con UNOPS, entidad que asumirá responsabilidad por revisión y evaluación de especificaciones técnicas y supervisión de ejecución de las obras.	Garante del Proyecto / Coordinador
		Diciembre 2013	Financiero	No se han ejecutado puentes bajo el mecanismo de este Proyecto. Con las obras que si se han ejecutado, el Impacto se ha reflejado en sobre costo de ejecución por deficiencias de diseño más que a demandas por calidad (aspecto controlado con participación oficial de UNOPS) P = 4 I = 5	Se refuerza la asistencia técnica de UNOPS en la revisión de carpetas técnicas y sus alcances de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, así como solicitar su participación más activa en toda la cadena de procesos conocidos	Garante del Proyecto / Coordinador
2	Retrasos en la ejecución de las obras debido a la incidencia de desastres naturales, o por la necesidad de ejecutar obras de mitigación antes de construcción de infraestructura.	25/08/2008	Operativo	Dilación en la entrega de las obras durante la vigencia del proyecto. P = 3 I = 2	Planificación y seguimiento de actividades con la unidad ejecutora del proyecto, personal del MOP y UNOPS.	Garante del Proyecto / Coordinador
		Diciembre 2013	Operativo	Es un riesgo que es latente, y que depende de factores climáticos que si bien no han ocurrido en la magnitud suficiente para afectar los proyectos a la fecha, sigue siendo una situación posible en lo que resta por ejecutar P = 2 I = 2	Planificación y seguimiento de actividades con la Unidad Ejecutora del Proyecto, personal del MOP y UNOPS.	Garante del Proyecto / Coordinador
3	Mantenimiento deficiente por parte de FOVIAL de las obras de infraestructura entregadas por el MOP.	30/11/2009	Político	Daño o colapso de estructuras en futuras emergencias naturales debido a un inadecuado mantenimiento. Posibles reclamos al PNUD y al MOP por percepción de responsabilidad en ejecución de obras. P = 2 I = 4	Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras, y medidas a tomar para asegurar financiamiento y contratación del mantenimiento.	Garante del Proyecto / Coordinador

		Diciembre 2013	Político	A esta fecha aún no se entrega la primera obra intervenida por la administración del proyecto al MOP, para su incorporación a red FOVIAL para su mantenimiento. Su riesgo es ligeramente superior al de cualquier proyecto del Ministerio. P = 4 I = 3	Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras y medidas a tomar para asegurar mantenimiento bajo esquema existente (FOVIAL). Revisión del proceso de ajuste presupuestario de MOP para entregar carpetas terminadas	Garante del Proyecto / Coordinador
4	Insuficiente capacidad respuesta en la oficina local para atender de forma simultánea múltiples y complejos requerimientos de contratación de obras.	30/11/2009	Operativo	Retrasos en la contratación de obras prioritarias requeridas por el MOP. P = 5 I = 5	Contratación de personal adicional en el área de adquisiciones e infraestructura con dedicación completa al proyecto.	Garante del Proyecto
		Diciembre 2013	Operativo	Retrasos en la contratación y administración de obras prioritarias requeridas por el MOP. P = 2 I = 5	Con la Unidad de Adquisiciones contratada y financiada directamente por el Proyecto se minimiza la probabilidad de este riesgo en el presente. Se cuenta ya además con 3 Administradores de Contratos	Garante del Proyecto
5	Demora en la entrega de recursos financieros por parte del MOP	30/11/2009	Financiero	Atrasos en los pagos de contratistas y proveedores de bienes o servicios P = 3 I = 4	Seguimiento al calendario de pagos aprobado y Acercamientos con el Ministerio de Hacienda para asegurar que se comprendan las consecuencias de la falta de oportunidad del traslado de fondos	Garante del Proyecto / Coordinador
		Diciembre 2013	Financiero	Atrasos en los pagos de contratistas y proveedores de bienes o servicios, o falta de contratación de obras P = 4 I = 4	Este riesgo se ha incrementado; las transferencias se han vuelto más complicadas por la disponibilidad del Ministerio de Hacienda, o decisión de MOP de no trasladar fondos. Continúa el seguimiento al calendario de pagos aprobado y Acercamientos con el Ministerio de Hacienda y Unidades operativo-financieras del MOP para asegurar que se comprendan las consecuencias de la falta de oportunidad del traslado de fondos.	Garante del Proyecto / Coordinador

		Diciembre 2013	Político	A esta fecha aún no se entrega la primera obra intervenida por la administración del proyecto al MOP, para su incorporación a red FOVIAL para su mantenimiento. Su riesgo es ligeramente superior al de cualquier proyecto del Ministerio. P = 4 I = 3	Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras y medidas a tomar para asegurar mantenimiento bajo esquema existente (FOVIAL). Revisión del proceso de ajuste presupuestario de MOP para entregar carpetas terminadas	Garante del Proyecto / Coordinador
4	Insuficiente capacidad de respuesta en la oficina local para atender de forma simultánea múltiples requerimientos de contratación de obras.	30/11/2009	Operativo	Retrasos en la contratación de obras prioritarias requeridas por el MOP. P = 5 I = 5	Contratación de personal adicional en el área de adquisiciones e infraestructura con dedicación completa al proyecto.	Garante del Proyecto
		Diciembre 2013	Operativo	Retrasos en la contratación y administración de obras prioritarias requeridas por el MOP. P = 2 I = 5	Con la Unidad de Adquisiciones contratada y financiada directamente por el Proyecto se minimiza la probabilidad de este riesgo en el presente. Se cuenta ya además con 3 Administradores de Contratos	Garante del Proyecto
5	Demora en la entrega de recursos financieros por parte del MOP	30/11/2009	Financiero	Atrasos en los pagos de contratistas y proveedores de bienes o servicios P=3 I=4	Seguimiento al calendario de pagos aprobado y Acercamientos con el Ministerio de Hacienda para asegurar que se comprendan las consecuencias de la falta de oportunidad del traslado de fondos	Garante del Proyecto / Coordinador
		Diciembre 2013	Financiero	Atrasos en los pagos de contratistas y proveedores de bienes o servicios, o falta de contratación de obras P=4 I=4	Este riesgo se ha incrementado: las transferencias se han vuelto más complicadas por la disponibilidad del Ministerio de Hacienda, o decisión de MOP de no trasladar fondos. Continúa el seguimiento al calendario de pagos aprobado y Acercamientos con el Ministerio de Hacienda y Unidades operativo-financieras del MOP para asegurar que se comprendan las consecuencias de la falta de oportunidad del traslado de fondos.	Garante del Proyecto / Coordinador

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGO

#	Descripción	Fecha de identifi	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas / Respuesta de gestión	Apoderado
1	Deficiencias en el diseño estructural o en los materiales y técnicas de construcción de las obras de reconstrucción de puentes dañados o colapsados.	30/11/2009	Politico Financiero	Posibles demandas al PNUD y al MOP por baja calidad de obras ejecutadas. P = 3 I = 5	Acuerdo de asistencia técnica con UNOPS, entidad que asumirá responsabilidad por revisión y evaluación de especificaciones técnicas y supervisión de ejecución de las obras. Se refuerza la asistencia técnica de UNOPS en la revisión de carpetas técnicas y sus alcances de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, así como solicitar su participación más activa en toda la cadena de procesos conocidos	Garante del Proyecto / Coordinador
2	Retrasos en la ejecución de las obras debido a la incidencia de desastres naturales, o por la necesidad de ejecutar obras de mitigación antes de construcción de infraestructura.	25/08/2008	Operativo	Dilación en la entrega de las obras durante la vigencia del proyecto. P = 3 I = 2 Es un riesgo que es latente, y que depende de factores climáticos que si bien no han ocurrido en la magnitud suficiente para afectar los proyectos a la fecha, sigue siendo una situación posible en lo que resta por ejecutar P = 2 I = 2	Planificación y seguimiento de actividades con la unidad ejecutora del proyecto, personal del MOP y UNOPS. Planificación y seguimiento de actividades con la Unidad Ejecutora del Proyecto, personal del MOP y UNOPS.	Garante del Proyecto / Coordinador
3	Mantenimiento deficiente por parte de FOVIAL de las obras de infraestructura entregadas por el MOP.	30/11/2009	Politico	Daño o colapso de estructuras en futuras emergencias naturales debido a un inadecuado mantenimiento. Posibles reclamos al PNUD y al MOP por percepción de responsabilidad en ejecución de obras. P = 2 I = 4	Reuniones periódicas de coordinación con el MOP para examinar avances en la ejecución de las obras, y medidas a tomar para asegurar el aseguramiento y contratación del mantenimiento.	Garante del Proyecto / Coordinador

MATRIZ DEL MONITOREO PROYECTO 00074250
AÑO 2014

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Periodicidad	Responsables	Fondos necesarios
Resultado 1. Ministerio de Obras Públicas fortalecido en su capacidad de planificar y priorizar las obras públicas, incluyendo criterios de: desarrollo económico, equidad de género, manejo de riesgos, cambio climático y entoque territorial.	1.1 Funcionamiento y equipamiento de unidad de género	Seguimiento del Plan de acción de Consultoría de Género	Informe trimestral de visita de monitoreo a la Unidad de Gestión Social del MOPTVDU	Informes de monitoreo	Trimestral	Roberto García	Incluidos en el presupuesto
	1.2 Apoyo a Política de Logística, Transporte y Puentes	Documento de Política Logística elaborado	Documento de Política Logística validado	Registro de avances de los documentos preliminares.	Trimestral	Roberto García	Incluidos en el presupuesto
	1.3 Apoyo de estudio de relación de impactos en la construcción de caminos rurales	N/A	Documento de medición de impacto elaborado.	Documento de medición de impacto terminado.	Registro de avances de los documentos preliminares.	Trimestral	Roberto García
Resultado 2. Ministerio de Obras Públicas fortalecido en su capacidad institucional para ejecutar las obras de infraestructura a través de procesos de formación y entrenamiento de personal.	Consultoría para diagnóstico de procesos de adquisiciones UACI –MOP. Seminario-Taller en Uso de Herramientas existentes para el manejo de proyectos para obras públicas- prince2, capacitación técnica, administrativa. Formación al personal del MOP en tema legal Capacitación en Blindaje Climático para proyectos de infraestructura	Al menos 15 funcionarios del MOP capacitados. Al menos 2 capacitaciones impartidas por especialistas a funcionarios del MOPTVDU	# de funcionarios capacitados / # de charlas o seminarios impartidos	* Listado asistencia * Encuestas al personal para explorar el grado de comprensión del material recibido.	Por evento	Roberto García	Sólo la atención de eventos de eventos incluido; facilitadores por cuenta de PNUD y UNOPS

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Periodicidad	Responsables	Fondos necesarios
ACTIVITY3 MOP apoyado en la ejecución y supervisión de Obras de Infraestructura pública ejecutadas bajo las mejores prácticas internacionales	7 proyectos contratados	Al menos 6 proyectos contratados para el año 2014	# de Proyectos Contratados/ # de Informes de adquisiciones generados	Informes de Unidad de Adquisiciones del Proyecto; Reportes del Proyecto sobre gestión y asistencia técnica brindada por UNOPS	Trimestral	Roberto García	Incluidos en el presupuesto

Information to be updated by Procurement/Operations Team

Procurement	Project ID	Type of Supply	Budget/Value of Supply	Data to be provided/completed by Programme/Project						Information to be updated by Procurement/Operations Team														
				Number of Lots	Contract Reference	Status of Procurement	Date of Procurement	Status of Procurement		Status of Procurement				Status of Procurement		Status of Procurement								
								Contract Reference	Status of Procurement	Local Paper	UNDP Web	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD			
				Contract Reference	Status of Procurement	Date of Procurement	Local Paper	UNDP Web	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD
				Contract Reference	Status of Procurement	Date of Procurement	Local Paper	UNDP Web	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD	UNCD

25/2/2014



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00059394
Award Title: Dinamización de Economías Locales
Start Year: 2010
End Year: 2015
Implementing Partner (Executing Agency): GOBIERNO DE EL SALVADOR

Budget (US\$) as of Last Revision on 21-February-2014		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	50,000.00
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	17,642,514.93
Total Budget (2014 and Beyond)		17,692,514.93
Total Expenditure (2013 and Prior)		24,363,960.23
Award Total		42,460,681.54
Unprogrammed/Unfunded		0.0

Responsible Party (Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 UNDP
 UN Office for Project Services

Revision Type: Substantive Revision 6

Brief Description:

La presente revisión se efectúa para:

- * Refase presupuestario del año 2013 al año 2014 – 2015, según gastos reales y ajuste entre líneas presupuestarias.
- * Aprobación del Plan de Trabajo 2014 y plan de adquisiciones. El monto del AWP 2014 en Atlas refleja un monto reducido a la proyección de gastos real para el año, esto se hace según instrucciones giradas por la gerencia del PNUD, acorde a la estrategia de planificación anual corporativa.
- * Se extiende el proyecto al 31 de diciembre 2015.
- * Se asignan US\$50,000 de fondos TRAC - PNUD al año 2014.
- * Se refleja la disminución de fondos por ajuste del Ministerio de Hacienda en los fondos PEIS por \$911,149.11.
- * Se incorporan 5 obras nuevas con fondos PEIS por \$ 1,375,165.44 llegando a un total el PRODOC de \$42,460,681.54.

Agreed by: Roberto Valent, RR PNUD

Agreed by:

Agreed by: Cristobal Cuellar, Director Nacional del Proyecto

Agreed by:



KK para años:

2013 \$8,906,818.18 ✓
 2014 \$5,038,714.07 ✓
 2015 \$12,653,800.93 ✓



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2014

Report Date: 4/3/2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Ejecución MOP Fortalecida	1/3/10	31/12/14	UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	26,000.00
	Gastos de Preinversion Obra Infraestructura ejecuta	1/1/12	31/12/14	UN Office for Project Services	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	2,000.00
					30071	GOES	71300	Local Consultants	0.00
	Planificación MOP Fortalecida	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUE	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	3,496,311.00
					30071	GOES	75100	Facilities & Administration	341,595.00
					30071	GOES	71300	Local Consultants	607,400.01
	U. Ejecutora MOP Funcional	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUE	30071	GOES	71300	Local Consultants	10,000.00
					04000	UNDP	71300	Local Consultants	22,000.00
	TOTAL				30071	GOES	62200	Recur Payroll Costs-GS Staff	0.00
					30071	GOES	74100	Professional Services	7,000.00
					30071	GOES	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					30071	GOES	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					30071	GOES	65100	After Service Insurance	0.00
					30071	GOES	71600	Travel	0.00
					30071	GOES	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
30071					GOES	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00	
30071					GOES	71300	Local Consultants	34,400.06	
30071					GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00	
30071	GOES	72700	Hospitality/Catering	0.00					
30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	75,000.00					
30071	GOES	71400	Contractual Services - Individ	228,308.00					
30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	0.00					
30071	GOES	72500	Supplies	40,700.00					
30071	GOES	72300	Materials & Goods	0.00					
30071	GOES	72800	Information Technology Equipm	9,000.00					
30071	GOES	61200	Salaries Costs - GS Staff	119,000.00					
30071	GOES	63500	Insurance and Security Costs	0.00					
TOTAL									5,038,714.07





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project:

00059394

Project Title:

Dinamización de Economías Locales

Report Date: 4/3/2014

GRAND TOTAL

5,038,714.07





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 4/3/2014

Project: 00059394
 Project Title: Dinamización de Economías Locales
 Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/10	31/12/14	UN Office for Project Services	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	291,020.36
	U. Ejecutora MOP Funciona	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	11,721,757.82
				UN Office for Project Services	30071	GOES	71300	Local Consultants	525,586.48
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	71400	Contractual Services - Individ	82,413.52
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	72500	Supplies	26,022.75
TOTAL									12,653,800.93
GRAND TOTAL									12,653,800.93

