



PLAN DE TRABAJO 2022

Título de proyecto "Digi-Chiquihuites" (Canasta digital para salvaguardar los medios de vida, la protección social y la inclusión financiera de las mujeres).

Número de proyecto 00135313/00126605

Asociado en la implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fecha de Inicio: 20 de mayo 2021 **Fecha de finalización:** 24 de mayo 2022

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 20 de mayo 2021

Resumen del Proyecto:


La recuperación económica ha acelerado el proceso de digitalización en la sociedad; sin embargo, existe una brecha digital que afecta particularmente a las mujeres en la micro y pequeñas empresas, y a los servicios de salud. La brecha digital enfrenta tres principales obstáculos: el limitado acceso digital, específicamente a internet; las reducidas capacidades para un uso efectivo de los servicios digitales; y, un inadecuado entorno regulatorio para incentivar un mayor uso de estos servicios.

Por ello, se propone una estrategia para generar conocimientos que permita crear y difundir canastas digitales inclusivas, denominada por la palabra en Náhuatl Chiquihuites, por medio de: identificar innovaciones con base en las metodologías del Laboratorio de Aceleración del PNUD: exploración, mapeo de soluciones, experimentación y escalamiento. Asimismo, el establecimiento de alianzas que permita fortalecer una red de innovación en servicios digitales para la micro y pequeñas empresas, enfocadas en las mujeres; y fortalecer las capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) para el desarrollo y adopción de servicios digitales de salud.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MANUD/CPD): : Producto 1. 2. Para 2026, las personas, en particular las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tienen mayores oportunidades de acceder a un trabajo decente y productivo y a medios de vida sostenibles, en un entorno de transformación económica inclusiva, innovadora y sostenible. Producto 2 1. Para 2026, las personas, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen un acceso equitativo a la educación, la atención sanitaria, los servicios básicos y los sistemas integrados de protección social, lo que contribuye a reducir la pobreza multidimensional y las desigualdades en todas sus manifestaciones. Producto(s) Indicativo(s): Producto 1.2.1 Inclusión digital y financiera de las mujeres emprendedoras. Producto 21.1 Mejora de la capacidad de las instituciones nacionales del sector sanitario seleccionadas para proporcionar un acceso adecuado a los servicios de salud. Marcador de género ^[1] : GEN 2 Producto 1. GEN 2 Producto 2. GN 0	Total de recursos requeridos:	US\$240,621.99	
	Total de recursos asignados:	Gobierno:	
		PNUD	US\$240,621.99
		Donante:	
		Otros	
	No financiado:		

DS

Acordado por (firmas):

PNUD	
DocuSigned by:	
 <small>CF4D2B328419413...</small> Georgiana Braga-Orillard Representante Residente	
Fecha:	16-mar.-2022


 DS
 RP

16-Mar-2022

I. Matriz de resultados

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)		METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS	
			Valor	Año	2021	Cumplimiento 2021		2022
PRODUCTO 1. Empoderar a las mujeres emprendedoras, a través de la experimentación de un grupo piloto de micro y pequeñas empresas, para reducir la brecha digital.	1.1 Número de soluciones incorporadas en la canasta digital inclusiva para mujeres emprendedoras.	Base de datos generada por el proyecto	0	2020	4	2	4	Cuantitativa y cualitativa para minimizar el riesgo de un sobreregistro
	1.2 Porcentaje de personas que finalizan el programa de formación en habilidades, competencias, actitudes y comportamientos a. Mujeres adultas mayores b. Mujeres c. Administradores/as de parques d. Personas ayudantes digitales	Base de datos generada por el proyecto	0%	2020	0	N/A	a) 85% b) 55% c) 85% d) 90%	Cuantitativa y cualitativa para minimizar el riesgo de un sobreregistro
	1.3 Número de plataformas de aprendizaje o espacios de intercambio desarrollados para apoyar a las mujeres emprendedoras.	Base de datos generada por el proyecto	0	2020	3	1	3	Cuantitativa y cualitativa para minimizar el riesgo de un sobreregistro



<p>PRODUCTO 2. Protección social: servicios de salud digitalizados desarrollados para docentes del sector público y sus familias, considerando indicadores desagregados por sexo y edad.</p>	<p>2.1 Implementación de un modelo para la recopilación, procesamiento, y análisis de datos de actividades u operaciones institucionales para optimizar el análisis y la toma de decisiones.</p>	ISBM	NO	2020	YES	0	YES	<p>Análisis cuantitativo para minimizar errores de registro</p>
	<p>2.2 Implementada una prueba de concepto para integrar servicios digitalizados de atención en salud para afiliados y dependientes del ISBM administrada por la institución.</p>	ISBM	NO	2020	YES	0	YES	<p>Análisis cualitativo para validar su efectivo funcionamiento</p>
	<p>2.3 Número de entidades gubernamentales y otras contrapartes nacionales que reciben apoyo para fortalecer capacidades digitales en el área de su competencia.</p>	Base de datos generada por el proyecto	0	2020	2	N/A	2	<p>Cuantitativa y cualitativa para minimizar el riesgo de un sobrerregistro</p>

II. Plan anual de trabajo 2022

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	INDICADORES DE PRODUCTO	META	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
							Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
PRODUCTO 1. <i>Empoderar a las mujeres emprendedoras, a través de la experimentación de un grupo piloto de micro y pequeñas empresas, para reducir la brecha digital.</i>	1.1 Diseño de canastas digitales con diferentes componentes a partir de la comprensión de las condiciones de los públicos meta del proyecto.	1.1 Número de soluciones incorporadas en la canasta digital inclusiva para mujeres emprendedoras.	4		\$ 38,206.35	PNUD	PNUD	71300 Consultores locales 72400 Audiovisuales	\$ 33,216.35 \$4,990.00
	1.2 Desarrollo de competencias digitales y formación para emprendedores: educación financiera, uso de tecnología, innovación, género y masculinidades.	1.2 Porcentaje de personas que finalizan el programa de formación en habilidades, competencias, actitudes y comportamientos digitales a. Mujeres b. Mujeres adultas mayores c. Administradores/as de parques d. Personas ayudantes digitales	a) 85% b) 55% c) 85% d) 90%	\$ 66,745.65	\$ 57,436.86	PNUD	PNUD	75700 Talleres 71300 Consultores locales 72300 Materiales	\$ 20,000.00 \$ 32,436.86 \$5,000.00

		1.3 Desarrollo de plataformas de aprendizaje e intercambio de experiencias para fortalecer la articulación y mentoría entre emprendedoras en áreas de tecnologías digitales, innovación y liderazgo femenino.	1.3 Número plataformas de aprendizaje o espacios de intercambio desarrollados para apoyar a las mujeres emprendedoras. 3		\$	46,957.52	PNUD	PNUD	71400 Contratos de servicios 74200 Comunicaciones 71300 Consultores locales 73400 Renta y Mantenimiento de equipos 64300 DPC	\$ 12,947.25 \$ 20,000.00 \$ 13,000.00 \$924.00
					\$	66,745.65				\$2,782.13
	PRODUCTO 2. <i>Protección social: servicios de salud digitalizados desarrollados para docentes del sector público y sus familias, considerando indicadores desagregados por sexo y edad.</i>		Subtotal		\$	142,600.73				\$142,600.73
		2.1 Identificación de requerimientos de transformación digital de servicios de salud para atención de afiliados y beneficiarios del ISBM.	2.1 Implementación de un modelo para la recopilación, procesamiento, y análisis de datos de actividades u operaciones institucionales para optimizar el análisis y la toma de decisiones.	YES	\$	1,000.00	PNUD	PNUD	75700 Talleres	\$ 1,000.00

	2.2 Ejecución de prueba de concepto para el desarrollo de servicios digitales de salud	2.2 Implementada una prueba de concepto para integrar servicios digitalizados de atención en salud para afiliados y dependientes del ISBM administrada por la institución.	YES		\$ 65,000.00	PNUD	PNUD	71300 Consultores locales	\$ 65,000.00
	2.3 Definición de estrategias de transformación digital de servicios de salud derivadas de la prueba de concepto y de la evaluación de la transformación digital (DRA.)	2.3 Número de entidades gubernamentales y otras contrapartes nacionales que reciben apoyo para fortalecer capacidades digitales en el área de su competencia.	2		\$ 17,021.26	PNUD		71400 Contratos de servicios 64300 DPC	\$ 13,885.51 \$3,135.75
		Subtotal		\$ 36,714.49	\$ 83,021.26				\$ 83,021.26
Monitoreo y evaluación	Actividades de monitoreo y evaluación				\$ 13,500.00	PNUD		71400 Contratos de servicios	\$ 13,500.00
					\$ 1,500.00	PNUD		74500 Varios	\$ 1,500.00
	TOTAL DEL PROYECTO			\$ 109,378.01	\$ 240,621.99				\$ 240,621.99

Output ID	Plurianual	2021		2022		Monitoreo	DPC	Ejecución operativa 2022
		Ejecución Comprometido +Gastado (USD)	Gastado (USD)	Comprometido PO (USD)	AWP (USD)			
126605	Asignado (USD)	221,564.25	70,963.52	59,663.52	11,300.00	8,000.00	2,782.13	139,818.60
127703		128,435.75	38,414.49	12,114.49	26,300.00	7,000.00	3,135.75	79,885.51
TOTAL		350,000.00	109,378.01	71,778.01	37,600.00	15,000.00	5,917.88	219,704.11

III. Plan de monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	MITUR, ISBM, ISTU	INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	MITUR, ISBM, ISTU	INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	MITUR, ISBM, ISTU	INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	MITUR, ISBM, ISTU	INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

<p>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</p>	<p>Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.</p>	<p>Al menos una vez por año</p>	<p>La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.</p>	<p>MITUR, ISBM, ISTU</p>	<p>INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p>
<p>Informe del Proyecto</p>	<p>Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.</p>	<p>Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)</p>		<p>MITUR, ISBM, ISTU</p>	<p>INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p>
<p>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</p>	<p>El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.</p>	<p>Especifique la frecuencia (al menos una vez por año)</p>	<p>La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.</p>	<p>MITUR, ISBM, ISTU</p>	<p>INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p>

IV. Matriz de riesgos

Nº	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medicas de Mitigación	Responsable
1	Brechas de conectividad o banda ancha en el hogar	Poca cobertura por parte de los operadores móviles en diversas zonas del territorio.	Impide el acceso a fuentes digitales de formación a las poblaciones más vulnerables.	Operacional	I=4 P=2 Nivel de riesgo: Moderado	Se buscará promover acuerdos con operadores móviles y/o estrategias de conectividad alternativas para facilitar el acceso a datos que permitan el uso de soluciones digitales. Se evaluará la posibilidad de proporcionar mecanismos alternativos de conectividad mediante teléfonos móviles u otra tecnología de bajo costo. Se tomarán en consideración brechas de conectividad en la selección de soluciones.	Coordinador del proyecto
2	Las brechas en capacidades y habilidades de las personas receptoras de los servicios	Falta de formación en habilidades digitales y/o acceso a dispositivos electrónicos adecuados para el uso de las aplicaciones	Se produce una barrera para el acceso equitativo tanto a las fuentes digitales de formación como para el uso de soluciones digitales.	Operacional	I=3 P=3 Nivel de riesgo: Moderado	Se promoverán herramientas y actividades para la difusión, facilitación y aceleración del aprendizaje y creación de capacidades digitales en los beneficiarios	Coordinador del proyecto

Nº	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medidas de Mitigación	Responsable
3	Possible no aceptación de los beneficiarios de procesos digitalizados	Falta de confianza por parte de las personas beneficiarias en plataformas móviles y el uso de sus datos	Retraso en la finalización de los productos como la base o la implementación de las aplicaciones.	Operacional	I=3 P=1 Nivel de riesgo: Bajo	Se promoverá para la difusión, facilitación y aceleración del aprendizaje en los beneficiarios. Se promoverán actividades de comunicación y difusión que fomenten la confianza de las personas beneficiarias en las soluciones.	Coordinador del proyecto
4	Acceso ilegítimo a los datos de los beneficiarios por parte de terceros, así como las brechas en los protocolos de seguridad y protección de datos personales	Falta de rigurosidad en los protocolos de seguridad y manejo de la información. Vacíos en las regulaciones que protegen los datos	Se pone en riesgo la confianza de los beneficiarios, así como poner en riesgo la implementación de las aplicaciones.	Estratégico	I=4 P=2 Nivel de Riesgo: Moderado	Se evaluará a través de opiniones de expertos en temas de seguridad y manejo de datos, los riesgos de seguridad existentes ya sea por aspectos técnicos o regulatorios.	Coordinador del proyecto
5	Cambios en la incidencia y prevalencia de enfermedades agudas y crónicas	Cambios en las condiciones sociales, económicas o políticas que afecten los ingresos, las condiciones de vida y trabajo. A raíz de la Pandemia	Provoca variaciones en las prioridades de las personas o de las contrapartes y se dirigen esfuerzos hacia otros objetivos	Estratégico Social	I=3 P=3 Nivel de riesgo: Moderado	Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, así como otras actividades para la previsión de cambios en las necesidades de la población beneficiada.	Coordinador del proyecto

Nº	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medidas de Mitigación	Responsable
		COVID-19 que inició en noviembre 2019, es importante tener en cuenta medidas para prevenir cualquier cambio en las necesidades de la población beneficiaria					
6	Eventos naturales, emergencias o pandemias, que afecten condiciones de mercado o reorienten las prioridades de las contrapartes.	Eventos naturales, emergencias, epidemias y pandemias imprevistas. Falta de previsión en el manejo de riesgos naturales.	Provoca variaciones en las prioridades de las personas o de las contrapartes y se dirigen esfuerzos hacia otros objetivos	Estratégico Ambiental	I=3 P=2 Nivel de riesgo: Moderado	Monitoreo constante de los boletines epidemiológicos emitidos por el MINSAL a fin de elevar ajustes y revisiones necesarias al plan de adquisiciones y al presupuesto requerido oportunamente	Coordinador del proyecto
7	Nuevas condiciones y/o restricciones relacionadas a la pandemia COVID-19, que afecten condiciones de mercado o reorienten las prioridades de las contrapartes.	Nueva ola de la pandemia de COVID-19 y aumento de casos	Se imponen nuevas restricciones a la actividad económica, especialmente en el sector de servicios (que incluye restaurantes y turismo)	Operacional Estratégico Social	I = 4 P = 4 Nivel de riesgo= alto	Promover mecanismos para acelerar la digitalización para sectores sensibles y específicos; así como la promoción de protocolos de bioseguridad que les permita operar en este contexto.	Coordinador del proyecto

Nº	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medidas de Mitigación	Responsable
8	Discontinuidad en el desarrollo de los productos	Falta de institucionalización del trabajo con las contrapartes.	Insostenibilidad de la iniciativa	Operacional Organizacional	I=3 P=3 Nivel de riesgo: Moderado	Designación específica de puntos focales en la contraparte, así como designación de equipos de trabajo	Coordinador del proyecto
9	Cambios en las dinámicas sociales y económicas, así como en las relaciones de poder entre hombres y mujeres	Empoderamiento femenino cambia las dinámicas sociales y económicas familiares y fomenta la independencia de las mujeres.	Aumento en la violencia de género	Social	I=3 P=3 Nivel de riesgo: Moderado	Desarrollar sesiones de formación que puedan realizar las mujeres y sus parejas para fomentar la negociación de cambios en el manejo de ingresos y en la libertad de movimiento, así como en la redistribución del trabajo doméstico.	Coordinador del proyecto

Anexo 1. Matriz de monitoreo y seguimiento

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Periodicidad	Responsables	Fondos necesarios
Resultado de Proyecto							
PRODUCTO 1: Empoderar a las mujeres emprendedoras, a través de la experimentación de un grupo piloto de micro y pequeñas empresas, para reducir la brecha digital.							
Actividad 1.1. Diseño de canastas digitales con diferentes componentes a partir de la comprensión de las condiciones de los públicos meta del proyecto.	0	2	1.1 Número de soluciones incorporadas en la canasta digital inclusiva para mujeres emprendedoras. 1.2 Porcentaje de personas que finalizan el programa de formación en habilidades, competencias, actitudes y comportamientos digitales a. Mujeres mayores b. Mujeres adultas c. Administradores/as de parques d. Personas ayudantes digitales	Registros generados por el proyecto. Requerimiento de compras Notas de prensa	Trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en presupuesto
Actividad 1.2. Desarrollo de competencias digitales y formación para emprendedores: educación financiera, uso de tecnología, innovación, género y masculinidades.	0%	0	1.3 Número plataformas de aprendizaje o espacios de intercambio desarrollados para apoyar a las mujeres emprendedoras.	Base de datos generada por el proyecto	Trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en presupuesto
Actividad 1.3. Desarrollo de plataformas de aprendizaje e intercambio de experiencias para fortalecer la articulación y mentoría entre emprendedoras en áreas de tecnologías digitales,	0	1		Lista de asistencias Registro del programa	Trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en presupuesto

innovación y liderazgo femenino.									
PRODUCTO 2. Protección social: servicios de salud digitalizados desarrollados para docentes del sector público y sus familias, considerando indicadores desagregados por sexo y edad									
Actividad 2.1. Identificación de requerimientos de transformación digital de servicios de salud para atención de afiliados y beneficiarios del ISBM.	NO	0	2.1 Implementación de un modelo para la recopilación, procesamiento, y análisis de datos de actividades u operaciones institucionales para optimizar el análisis y la toma de decisiones.	ISBM y registro del proyecto	Anual		Considerados en el presupuesto		
Actividad 2.2. Ejecución de prueba de concepto para el desarrollo de servicios digitales de salud.	NO	0	2.2 Implementada una prueba de concepto para integrar servicios digitalizados de atención en salud para afiliados y dependientes del ISBM administrada por la institución.	ISBM y registro del proyecto	Anual		Considerados en el presupuesto		
Actividad 2.3. Definición de estrategias de transformación digital de servicios de salud derivadas de la prueba de concepto y de la evaluación de la transformación digital (DRA.)	2	0	2.3 Número de entidades gubernamentales y otras contrapartes nacionales que reciben apoyo para fortalecer capacidades digitales en el área de su competencia.	Base de datos generada por el proyecto	Anual	SI	Considerados en el presupuesto		

Anexo 2. Plan de Adquisiciones 2022

Plan de adquisiciones Digi Chiquihuites Enero- mayo 2022

No. Proyecto	Descripción de bien o servicio	Método de compra	Tipo de adquisición	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Precio Total Estimado	Presupuesto disponible	Proceso de adquisición			Responsable	Comentario
								Inicio	Fin contrato/recepción	Fin		
126605	Compra de saldo/ paquetes de conexión de datos para beneficiarias	Microcompra	Servicio	1	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00	15-feb	25-feb	28-feb	Proyecto	
126605	Equipo tecnológico (tablet)	Microcompra	Equipo	15	\$ 250.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	21-mar	31-mar	5-mar	Proyecto	
126605	Servicio de instalación de conectividad de Internet en 1 parque recreativo	Compra directa	Servicio	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 31,435.74	15-feb	15-mar	15-may	Adquisiciones	En el estudio de mercado se han identificado 2 posibles proveedores; sin embargo, por motivos de estandarización se estima una compra directa. La decisión está en proceso de consulta y verificación de aspectos técnicos.
126605	Compra de gif card como incentivo para grupo de control	Microcompra	Servicio	300	\$ 10.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	21-mar	28-mar	5-mar	Proyecto	
126605	Consultoría ejecución casetas digitales	SDP simplificada/ Empresas	Servicio	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	21-feb	18-mar	16-may	Adquisiciones	
126605	Renta de espacios para el desarrollo del programa de formación.	Microcompra	Servicio	7	\$ 3,500.00	\$ 24,500.00	\$ 25,516.86	14-feb	9-abr		Proyecto	Se tienen identificado al menos 7 lugares de capacitación cercano a los parques recreativos participantes.
126605	Contratación montaje de eventos comunicacionales	SDP	Servicio	1	\$ 7,266.00	\$ 7,266.00	\$ 7,266.00	abr	may		Adquisiciones	Se estiman 2 eventos separados. 1 de cierre y 1 de alianzas
126605	Comunicaciones, fotografía, videos	Microcompra	Servicio	2	\$ 750.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	mar	abr		Proyecto	
126605	Sistematización y productos de conocimiento	IC	Servicio	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 15,000.00	21-feb	18-mar	16-may	Adquisiciones	
126605	Impresiones y materiales	Microcompra	Bienes	3	\$ 966.67	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	1-mar	22-abr		Proyecto	
Sub total componente I							\$ 108,358.60					



No. Proyecto	Descripción de bien o servicio	Método de compra	Tipo de adquisición	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Precio Total Estimado	Presupuesto disponible	Proceso de adquisición			Responsable	Comentario
								Inicio	Fin	Fin contrato/recepción		
127703	Talleres de requerimiento	Microcompra	Servicio	4	\$ 164.85	\$ 659.40	\$ 1,000.00	1-feb	4-mar		Proyecto	
127703	Diseño, desarrollo e implementación App Web	IC	Servicio	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	21-feb	18-mar	16-may	Adquisiciones	
127703	Implementación de ETL y Dashboard Power BI	IC	Servicio	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	21-feb	18-mar	16-may	Adquisiciones	
127703	Otros (Licenciamiento, Plan de Comunicaciones, etc)	Microcompra	Software	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1-abr	15-abr	15-abr	Proyecto	
127703	Socialización y comunicación DRA	SDP	Servicio	3	\$ 1,997.99	\$ 5,993.98	\$ 5,993.98	15-abr	13-may	13-may	Adquisiciones	Se estiman 3 eventos de socialización de resultados con actores claves
Sub total componente 2							\$ 74,993.98					