



## PLAN DE TRABAJO 2020

<b>Título de proyecto</b>	<b>Protegiendo las Vidas de la Población más Vulnerable COVID19</b>
<b>Efecto UNDAF:</b>	1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo de los bienes y servicios básicos de calidad.
<b>Efecto UNDAF/CPD:</b>	1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universal y equitativo de los bienes y servicios básicos de calidad.
<b>Producto del CPD:</b>	1.2 Instituciones seleccionadas del sector publico disponen de herramientas para una gestión efectiva, eficiente y transparente
<b>Asociado en la implementación:</b>	Ministerio de Salud

### Resumen del Proyecto

Este proyecto que tiene como objetivo garantizar el acceso a tratamientos que salvan vidas a estas poblaciones y al mismo tiempo protegerlas de la exposición al virus COVID-19 permaneciendo en sus hogares. Al mismo tiempo, esto aliviará la presión sobre los hospitales y servicios. Esto garantizará el ejercicio de su derecho a la salud en el marco del ODS 5 y fortalecerá los sistemas de salud, ya que seguirá siendo un legado para el país para llegar a las poblaciones que son difíciles de alcanzar.

Además, se propone comprar equipo de protección que servirá a estas poblaciones, así como a los trabajadores policiales, sanitarios, judiciales y de otro tipo que los apoyan. Así como generar conciencia con la distribución de materiales de campañas de comunicación para crear conciencia y difundir información sobre los servicios de apoyo disponibles para prevenir la violencia de género. Se espera que trabaje con socios nacionales para capacitar a los trabajadores de la línea de ayuda para responder a las necesidades específicas de las trabajadoras domésticas.

Período del programa:	2019-2021	Estimación presupuestaria año 2020	<b>\$300,000.00</b>
Key Result Area (strategic Plan):	2	Recursos asignados:	\$ 300,000.00
Award ID:	00127858	Gobierno:	\$
Proyecto ID:	00121811	Intereses:	\$ 0.00
Duración del Proyecto	Mayo- Dic 2020	En especie:	\$ 0.00
Arreglo de Gestión:	DIM		
Fecha de reunión revisión anual	Diciembre 2019		

Conformidad PNUD, Georgiana Braga- Orillard:  
Representante Residente





## Plan de Trabajo 2020

PROYECTO	PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES			Cuenta	Descripción del presupuesto				
			Q2	Q3			Q2	Q3	TOTAL	
<b>Outcome 127858- Protegiendo las Vidas de la Población más Vulnerable Durante la Emergencia COVID-19</b>  LB= 0 Indicador= No. de personas atendidas Meta= 77,000 personas atendidas (34,000 mujeres y 43,000 hombres)	<b>Actividad 1-</b> Sistema de entrega a domicilio (MED Express) implementado  LB= 0 Indicador= No. de entregas realizadas Meta= Al menos 100 entregas realizadas	Compra de equipos para guardar medicamentos			72200	Machinery and equipment	\$ 50,000.00	\$ 50,145.45	\$ 100,145.45	
		Material para envío de medicamentos			72200	Stationary and other office supplies	\$ 46,354.38	\$ -	\$ 46,354.38	
		Talleres de entrenamiento y sensibilización para atender emergencias de violencia contra la mujer			71300	Consulting services	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	
		Material de comunicación, visibilidad y difusión			74200	Printing and publications	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00	
	<b>GMS (7%)</b>			75100	GMS	\$ 6,300.00	\$ 4,051.16	\$ 10,351.16		
	<b>TOTAL</b>								<b>\$ 179,224.82</b>	
	<b>Actividad 2-</b> Adaptación física y tecnológica de infraestructura para PGR y PNC para hacer frente a la Pandemia.  LB= 0 Indicador= No. de instituciones adecuadas Meta= Al menos dos instituciones han sido adecuadas	Instalación de cabinas de protección			72100	Svc Co-Construction & Engineer	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	
		Cabinas sanitización			72100	Equipment and Furniture	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	
		Equipamiento de la Sala de Situación			72400	Computer equipment	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
					72200	Equipment and Furniture	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
				75100	GMS	\$ 1,050.00	\$ 5,950.00	\$ 7,000.00		
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 107,000.00</b>		



<b>Actividad 3-</b> Unidad de Coordinación	Facilities & Administratiton (DPC 2019)			74500	Facilities & Administratiton (DPC 2020)	\$ 6,374.00	\$ -	\$ 6,374.00
	Sevicios Contractuales			74100	Daniella Olivares (1 mes 2020) Gerardo Caceres (1 mes 2020)	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00
				75100	GMS	\$ 901.18	\$ -	\$ 901.18
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 13,775.18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>\$ 300,000.00</b>



## Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.		
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar		



	y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.		decisiones gerenciales debidamente informadas.		
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
<b>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.		
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)			



## Matiz de Riesgos

Nombre del Proyecto: Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Publico				Numero de Proyecto: 00116389	Fecha: Mayo 2020
#	Descripción	Categoría del Riesgo	Impacto & Probabilidad	Manejo del Riesgo	Responsable
1	Cambios en las contrapartes gubernamentales de componentes clave debido a la evolución incierta de la pandemia, así como a la presión de la respuesta sobre las instituciones que puede llevar a la asignación de responsabilidades a otras unidades / instituciones.	Político	I= 3 P= 3	Reuniones y comunicación constantes al mas alto nivel con las contrapartes de gobierno	Coordinadora Residente
2	Posibles disturbios y actos violentos de la población más afectada por los impactos económicos de la epidemia debido al bloqueo prolongado que deja a las personas vulnerables sin empleo e ingresos para su subsistencia.	Seguridad	I= 4 P= 3	Se dará prioridad al análisis de los impactos económicos y sociales, así como a los derechos humanos.	Equipos técnicos del proyecto
3	Exposición a COVID 19 para los socios con los que nos relacionamos, incluida la fuerza laboral del proyecto.	Organizacional	I=2 P= 1	Se proveerá de equipo de bioseguridad al personal involucrado.	Equipos técnicos del proyecto y gobierno.
4	Retraso en el proceso de adquisición debido a la inexistencia de medicamentos o equipos de seguridad en el mercado local.	Organizational	P= 4 I= 4	Estar en contacto con el Ministerio de Salud para que actualice la lista de proveedores.	Equipos técnicos del proyecto y gobierno.



## PLAN DE ADQUISICIONES

No	Project Nme	Project ID	Type of Supply	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Method	Justification for non-competitive procurement, if any	Estimated Start of Activity	Estimated Comple tion of Activity	Responsible authorities	Comments
1	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Goods	Machinery and Equipment	Each	2	45000	90,000.00	90,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	compra de medicamentos / equipos medicos
2	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Services	Rental & Maintenance of other equipment	Each	2	38749.92	77,499.84	77,499.84	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Servicio de entrega de medicamentos
3	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Contruction Works	Svc Co-Construction & Engineer	Each	1	40000	40,000.00	40,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Instalación de cabinas de protección
4	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Services	Equipment and Furniture	Each	2	15000	30,000.00	30,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Cabinas sanitizacion
5	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Goods	Computer equipment	Each	12	1666.6666	20,000.00	20,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Equipo de Computacion
	00127858	Atención mejorada brindada a personas vulnerables que padecen otras enfermedades durante la emergencia COVID-19	Goods	Equipment and Furniture	Each	1	10000	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotización		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Equipamiento sala de crisis



Al servicio  
de las personas  
y las naciones