

## PLAN DE TRABAJO 2022

**No. de proyecto:** 00122818/00118281 y 00123371

**Título de Proyecto:** Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

**Agencia de implementación:** PNUD

**Fecha de Inicio:** 08/mayo/2020

**Fecha de finalización:** 31/marzo/2023

### Breve descripción:

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) representan la expresión del compromiso de los países por hacerle frente a la amenaza mundial del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la adaptación y la provisión de medios de implementación. Este compromiso debe revisarse y actualizarse de manera periódica, con la finalidad de validar avances y formularse cada vez metas más ambiciosas que contribuyan a la reducción del aumento de la temperatura a nivel global, el fortalecimiento de las medidas de adaptación y la ampliación en la provisión de los medios de implementación. En El Salvador, las NDC están relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible y comprenden, entre otros, acciones y metas de mitigación, adaptación y gobernanza.

De igual manera, prevén esfuerzos concretos en diversas áreas, incluyendo infraestructura, recursos hídricos, agricultura, ganadería y silvicultura, energía, salud, saneamiento ambiental, trabajo y previsión social y transporte.

Este proyecto pretende reforzar la ambición, concretar metas y acelerar el cumplimiento de las NDC en El Salvador. Para ello, apoyará el logro de acuerdos nacionales para la revisión, refuerzo e implementación de las NDC, así como el fortalecimiento de instrumentos de análisis sectorial y gestión de las finanzas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las NDC. En este caso, el proyecto concentrará esfuerzos en siete sectores priorizados, vinculados con las áreas establecidas en las NDC: infraestructura urbana, recursos hídricos, agricultura y ganadería, energía, salud, desechos sólidos y transporte. El proyecto liderará la concertación de espacios de diálogo y la elaboración de estudios especializados en cada uno los sectores priorizados, a fin de reforzar metas, generar adecuadas rutas de implementación y fortalecer los instrumentos de análisis y gestión de las finanzas públicas y privadas, necesarios para la puesta en marcha de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático. El proyecto se ejecutará bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda, en coordinación con diversas instituciones públicas.

Período del programa:	2020-2023
Award ID:	00122818
Proyecto ID:	00118281/00123371
Duración del Proyecto	mayo/20 – mar/23
Arreglo de Gestión:	DIM

Estimación presupuestaria anualizada:	
Recursos asignados:	\$941,440.00
UNDP Climate Promise:	\$294,640.00
Gob. Alemania:	\$631,800.00
Gob. Reino Unido:	\$ 15,000.00
Ejecución año 2021:	\$ 189,325.96
Presupuesto 2022:	\$717,965.34

DocuSigned by:



CF4D2B328419413...

**Georgiana Braga- Orillard:**  
Representante Residente del PNUD El Salvador



**PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)**

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por A		Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Previsto	
		Cuenta	Año 2022			Descripción del Presupuesto	Monto
PRODUCTO 1: Acuerdos nacionales para la revisión, refuerzo e implementación de las NDC, logrados.	Actividad 1.1: Diálogo, coordinación y articulación intersectorial	71305	\$ -	001981	UNDP Climate Promise/ Gobierno de Reino Unido	71305 - Consultor Nacional	\$ -
		75100	\$ -			75100 - GMS (8%)	\$ -
		71205	\$ 25,000.00			71205 - Consultores Internacionales	\$ 25,000.00
		71305	\$ 5,710.44			71305 - Consultores Nacionales	\$ 5,710.44
		72705	\$ -			75705 - Talleres	\$ -
		74210	\$ -			74210 - Impresiones	\$ -
		74225	\$ -			74225 - Otros costos medios	\$ -
		72405	\$ -			72405 - Equipo	\$ -
	75100	\$ 2,456.84	75100 - GMS (8%)	\$ 2,456.84			
	<b>Subtotal Actividad 1.1</b>		<b>\$ 33,167.28</b>				<b>\$ 33,167.28</b>
	Actividad 1.2 Apropiación social de las metas	74210	\$ -	001981	UNDP Climate Promise/ Gobierno de Suecia	74210 - Impresiones	\$ -
		72705	\$ -			75705 - Talleres	\$ -
		74205	\$ -			74205 - Audiovisuales	\$ -
		74500	\$ 4,714.24			74500 - Miscelaneos	\$ 4,714.24
		64300	\$ 18,856.96			64300 - DPC	\$ 18,856.96
	75100	\$ 1,885.70	75100 - GMS (8%)	\$ 1,885.70			
	<b>Subtotal Actividad 1.2</b>		<b>\$ 25,456.90</b>				<b>\$ 25,456.90</b>
	Unidad del Proyecto	71400	\$ 57,056.08	001981	UNDP Climate Promise/ Gobierno de Suecia	71400 - Contra Sv	\$ 57,056.08
		75100	\$ 4,564.49			75100 - GMS (8%)	\$ 4,564.49
<b>Subtotal Unidad de Proyecto</b>		<b>\$ 61,620.57</b>				<b>\$ 61,620.57</b>	
<b>Subtotal Producto 1</b>					<b>Subtotal Producto 1</b>	<b>\$ 120,244.74</b>	
PRODUCTO 2: Instrumentos de análisis sectorial y gestión de las finanzas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las NDC, fortalecidos.	Actividad 2.1. Sistema de seguimiento de finanzas públicas y privadas	72100	\$ -	001981	NDC Support/Gobierno de Alemania	72100 - Consultoría Empresa	\$ -
		71305	\$ 91,552.00			71305 - Consultores Nacionales	\$ 91,552.00
		74200	\$ 32,000.00			74200 - Media Cost	\$ 32,000.00
		72800	\$ 2,500.00			72800 - Computadoras, equipos	\$ 2,500.00
		72700	\$ 22,000.00			72700 - Talleres	\$ 22,000.00
		74220	\$ -			74220 - Impresiones	\$ -
		72505	\$ -			72505 - Suministros	\$ -
		74500	\$ -			74500 - Miscelaneos	\$ -
		75100	\$ 11,844.16			75100 - GMS (8%)	\$ 11,844.16
		71305	\$ -			UNDP Climate Promise/Gobierno de Suecia	71305 - Consultores Nacionales
	75100	\$ -	75100 - GMS (8%)	\$ -			
	<b>Subtotal Actividad 2.1</b>		<b>\$ 159,896.16</b>				<b>\$ 159,896.16</b>
	Actividad 2.2. Habilitación de entorno para movilizar inversiones públicas y privadas	71305	\$ 154,000.00	001981	NDC Support/ Gobierno de Alemania	71305 - Consultores Nacionales	\$ 154,000.00
		72705	\$ 5,000.00			75705 - Talleres	\$ 5,000.00
		72100	\$ -			72100 - Consultoría Empresa	\$ -
		74500	\$ 7,498.04			74500 - Miscelaneos	\$ 7,498.04
		64300	\$ 27,192.14			64300 - DPC	\$ 27,192.14
	75100	\$ 15,495.21	75100 - GMS (8%)	\$ 15,495.21			
	<b>Subtotal Actividad 2.2</b>		<b>\$ 209,185.40</b>				<b>\$ 209,185.40</b>
Actividad 2.3. Facilitar alianzas y sinergias para	71300	\$ 80,000.00	001981	UNDP Climate Promise/Gobierno de Suecia	71300 - Consultores Nacionales	\$ 80,000.00	
	75100	\$ 6,400.00			75100 - GMS (8%)	\$ 6,400.00	
<b>Subtotal Actividad 2.3</b>		<b>\$ 86,400.00</b>				<b>\$ 86,400.00</b>	
<b>Subtotal Producto 2</b>					<b>Subtotal Producto 2</b>	<b>\$ 455,481.56</b>	
Unidad de Proyecto	71400	\$ 131,702.82	001981	NDC Support/ Gobierno de Alemania	71400 - Serv. Contrat	\$ 131,702.82	
	72800	\$ -			72800 - Equipo	\$ -	
	72505	\$ -			72505 - Suministros	\$ -	
	71305	\$ -			71305 - Consultores Nacionales	\$ -	
	64300	\$ -			64300 - DPC	\$ -	
	75100	\$ 10,536.23			75100 - GMS (8%)	\$ 10,536.23	
	64300	\$ -			UNDP Climate Promise/Gobierno de Suecia	64300 - DPC	\$ -
	75100	\$ -				75100 - GMS (8%)	\$ -
		<b>\$ 142,239.05</b>				<b>\$ 142,239.05</b>	
		<b>\$ 717,965.34</b>			<b>Total Proyecto</b>	<b>\$ 717,965.34</b>	

## PLAN DE MONITOREO

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.		
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.		
<b>Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto</b>	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
<b>Revisar y efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.		
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)			

<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Semestral	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.		
---	--	-----------	--	--	--

**MATRIZ DE RIESGOS**

Nombre del proyecto: Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas	Award ID: 00122818	Fecha: 8/05/2020
--	--------------------	------------------

<b>Descripción del riesgo</b>	<b>Fecha de identificación</b>	<b>Tipo de riesgo</b>	<b>Impacto y probabilidad (1-5)</b>	<b>Importancia (baja, moderada, alta)</b>	<b>Medidas de gestión del riesgo</b>	<b>Responsable de seguimiento</b>	<b>Identificado por</b>
Cambios en los enfoques de la nueva administración de MARN pueden afectar posicionamiento ante cambio climático y prioridades de cumplimiento a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)	Mayo 2020	Operacional	P = 3 I = 3	Moderada	Se sostendrán reuniones de alto nivel entre PNUD y funcionarios del MARN para asegurar el endoso del MARN como uno de los principales actores de este proyecto, dar a conocer sus alcances y beneficios y recibir retroalimentación sobre las decisiones del ejecutivo.  Se elimina como riesgo en tanto la nueva administración ha asumido el compromiso con las NDC como parte de su agenda climática sin cambios relevantes a considerar.	Gerencia PNUD	Analista de Programa
El país enfrenta desde el primer trimestre de 2020 la pandemia COVID-19. Esta emergencia ha reorientado el accionar de algunas instituciones públicas para responder a la emergencia, brindar una respuesta sanitaria oportuna así como para activar medidas de recuperación socio-económica. Otras emergencias por eventos naturales climáticos o geológicos podrían limitar el interés por proyecto.	Mayo 2020	Operacional	P = 5 I = 4	Alta	En contextos de emergencia, PNUD se posicionará como socio-estratégico para apoyar al país en la respuesta de corto plazo, pero enfatizará en espacios de discusión de alto nivel la importancia de continuar planificando con una visión de mediano y largo plazo, a fin de contribuir al logro de objetivos de desarrollo sostenible.	Coordinador de Proyecto	Analista de Programa

Potenciales dificultades en co-liderazgo MARN-MH por diferencias en prioridades institucionales y estilos de gestión.	Mayo 2020	Organiza cional	P=2 I=3	Moderada	<p>Previo a la activación del proyecto, PNUD sostendrá reuniones bilaterales con Ministros de ambas carteras para presentar el proyecto y esclarecer inquietudes y dudas respecto a roles. PNUD solicitará la delegación de puntos focales en cada institución a fin de asegurar una comunicación fluida, oportuna y estandarizada de los avances del proyecto a nivel de titulares en ambas carteras de Estado.</p> <p>Se cierra este riesgo en tanto se ha logrado establecer una relación de cooperación y colaboración interinstitucional en atención a la agenda de las NDC.</p>	Junta de Proyecto	Analista de Programa
Poco interés de los sectores priorizados para planificar e implementar la NDC e incorporar los enfoques relevantes.	Mayo 2020	Político	P =2 I = 4	Moderada	El proyecto desarrollará una serie de estudios especializados, estrategias y herramientas para despertar el interés de los sectores priorizados y destacar las ventajas para el sector de la planificación que se derivaría de este proyecto. Los espacios de diálogo se utilizarán como plataformas para dar a conocer estos estudios, sus ventajas, así como las inter-relaciones entre sectores y la posibilidad de enriquecer el análisis con enfoques de inclusión.	Coordinador de Proyecto	Analista de Programa
Falta de endoso y apropiación de metas NDC de parte de sectores privados y ciudadanía.	Mayo 2020	Político	P=3 I=2	Baja	Como parte del proyecto, se desarrollarán campañas de sensibilización para dar a conocer la importancia de los compromisos NDC y propiciar la apropiación del sector privado y la ciudadanía. PNUD sostendrá reuniones de alto nivel con socios clave del ámbito privado y sociedad civil para lograr su compromiso con el proyecto.	MARN/PNUD	Analista de Programa
Dificultad para la movilización de recursos relacionados a la implementación de las NDC	Enero 2022	Financier o	P=3 I=4	Alto	Fortalecer la estrategia de alianzas y sinergias con los socios para el desarrollo, constituir la mesa de financiamiento climático y fortalecer capacidades para gestión de financiamiento y movilización de recursos de entidades público y privadas.	MARN/PNUD/M. Hacienda	Analista de Programa

**PLAN DE REQUERIMIENTOS****2022****Data to be provided/completed by the Project Management Unit**

Project Outcome of which the procurement is related to	Type of Supply	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Fecha inicio	Fecha finalización	Tipo de proceso		Responsible	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated date of Completion of Activity	Responsible authorities	Comments
						Quantity/	Duration							
Producto 1	71205	Consultores Internacionales: Expertos sectoriales asesoria y asistencia tecnica especializada en MRV, marcos legales y normativos en cambio climatico	días	1/3/2022	31/7/2022	60	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	400	<b>24,000.00</b>	\$ 24,000.00		PNUD	Planificado
Producto 1	71205	Consultores Internacionales: Expertos sectoriales asesoria y asistencia tecnica especializada en género y cambio climático.	días	20/1/2022	30/6/2022	6	Contratación Directa / Proceso competitivo	Coordinador de proyecto		<b>25,000.00</b>	\$ 25,000.00		PNUD	Centro Regional de Servicios de PNUD
Producto 1	71305	Consultores nacionales en asistencia tecnica para MARN con experiencia en saneamiento ambiental y adaptación Cambio Climático (desechos solidos, recursos hídricos, etc.)	meses	1/1/2022	31/12/2022	12	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto		<b>24,000.00</b>	\$ 24,000.00		PNUD	Extender de Agosto a Diciembre 2022.
Producto 1	72100	Contratar empresa para facilitar y sistematizar talleres de formulación de planes sectoriales de las NDC	meses	20/1/2022	15/5/2022	4	Proceso competitivo	Coordinador de proyecto		<b>20,000.00</b>	\$ 20,000.00		PNUD	
Producto1	74205	Audiovisuales: Visibilidad y comunicaciones	meses	1/1/2022	30/6/2022	6	P.O.	Coordinador de proyecto		<b>6,000.00</b>	\$ 6,000.00		PNUD	Revisar este rubro para crear una sola cuenta para comunicaciones
Producto 1	74215	Mat Sens: reproducción de infografía (material didactico para talleres y capacitaciones)	meses	1/1/2022	30/6/2022	6	M.P.O.	Coordinador de proyecto		<b>5,000.00</b>	\$ 5,000.00		PNUD	
Producto 2	71205	Contrato de Empresa internacional ( consultores/ individuales-por definir) para consultoría especializada internacional en cuantificación de contribuciones y metas nacionales en AFOLU, RSU y adaptación.	meses	30/1/2022	31/5/2022	5	P.O. (Proceso competitivo)	Coordinador de proyecto		<b>50,000.00</b>	\$ 60,000.00		PNUD	
Producto 2	71205	Consultor Internacional: Experto especialista en finanzas climáticas e inversión pública con énfasis en cambio climático, asesorías sectoriales en planes de inversión y monitoreo en gasto público	meses	30/1/2022	31/8/2022	80	Contratación Directa / Proceso competitivo	Coordinador de proyecto	400	<b>36,000.00</b>	\$ 45,000.00		PNUD	Usar Rooster PNUD
Producto 2	72700	Talleres público-privado de analisis de gasto público y finanzas climáticas.	meses	15/1/2022	30/11/2022	6	P.O.	Coordinador de proyecto		<b>22,000.00</b>	\$ 22,000.00		PNUD	Se elimino 72800 =compra 2 equipos se propone pasar los 10mil a talleres.
Producto 2	74220	Material comunicacional	meses	31/1/2022	31/12/2022	6	M.P.O.	Coordinador de proyecto		<b>26,000.00</b>	\$ 26,000.00		PNUD	se agregan 20mil del fondo NDC Partnership
Producto 2	71305	Consultores Nacionales Asistencia tecnica asesoria y acompañamiento a mesas técnicas e implementación de planes sectoriales.	meses	31/1/2022	31/12/2022	11	Contratación Directa / Proceso competitivo	Coordinador de proyecto		<b>50,000.00</b>	\$ 67,552.00		PNUD	<b>2022</b>
Producto 2	72705	Talleres de apoyo a la implementación de planes sectoriales con expertos internacionales	meses	1/4/2022	31/12/2021	8	P.O.	Coordinador de proyecto		<b>15,000.00</b>	\$ 15,000.00		PNUD	
Unidad de Proyecto	71400	Serv. Contrat Coordinador de proyecto	meses	1/1/2022	31/12/2022	12		Coordinador de proyecto			\$ 55,828.00		PNUD	<b>2022</b>
Unidad de Proyecto	71401	NPSA Facilitador NDC Partnership	meses	20/12/2022	31/12/2022	12		Coordinador de proyecto			\$ 43,000.00		PNUD	Fondos Adicionales
Unidad de Proyecto	71401	Serv. Contrat Asistente de proyecto	meses	1/1/2022	31/12/2022	12		Coordinador de proyecto			\$ 26,001.00		PNUD	<b>2022</b>
Unidad de Proyecto	71401	NPSA Asistente de comunicaciones	meses	20/1/2022	31/12/2022	12		Coordinador de proyecto			\$ 34,000.00		PNUD	<b>2022</b>
Unidad de Proyecto	72800	Equipo	meses	1/1/2022	31/12/2022	6	P.O.	Coordinador de proyecto			\$ 2,500.00		PNUD	<b>2022</b>
Unidad de Proyecto	72505	Suministros	meses	1/1/2022	31/12/2022	6	M.P.O.	Coordinador de proyecto			\$ 1,000.00		PNUD	
										<b>0</b>	\$ <b>501,881.00</b>			