



Governo da República Democrática de
S. Tomé e Príncipe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2015

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.

Resultados esperados do CP (Programa de País)

O Governo e as comunidades locais estão familiarizados e utilizam de forma eficiente as ferramentas para os riscos de Catástrofes e adaptação às mudanças climáticas.

Produtos esperados do CP:

O governo e as comunidades adotam e implementam um sistema de proteção e gestão sustentável do ambiente e do risco de catástrofes

Parceiro de implementação:

Instituto Nacional de Meteorologia

Outros Parceiros de execução:

Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura,
Recursos Naturais e Ambiente
Ministério da Agricultura, Pescas e
Desenvolvimento Rural
Ministério da Administração Interna

Resumo recapitulativo do Projeto

Este projeto, financiado pelo Fundo Mundial de Ambiente (GEF-LDC) visa: i) estabelecer uma rede funcional de estações de monitoramento hidrológico e meteorológico e infraestrutura associada a entender melhor as mudanças climáticas; (ii) desenvolver e disseminar tempo sob medida e informação climática (incluindo alertas codificadas por cores - alertas, relógios e avisos - por inundações, secas, estresses climáticos severos e agrícolas integrados, análises de custo-benefício e mapas de vulnerabilidade de risco específico para os tomadores de decisão no governo, setor privado, sociedade civil, parceiros de desenvolvimento e comunidades em todo o distrito da Ilha, incluindo a Região Autónoma do Príncipe, e iii) Integrar informações meteorológicas e climáticas nas políticas nacionais, planos de trabalho anuais e desenvolvimento local, incluindo a Política Nacional de Prevenção e Gestão de Desastres, e os planos distrital de desenvolvimento nas comunidades prioritárias de aldeias do litoral de Neves, Santa Catarina, Malanza e Ribeira Afonso.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- Fortalecimento das informações sobre o Clima

Título do Projecto:

Renforço das Informações sobre o Clima e Sistemas de Alerta Antecipado em São Tomé e Príncipe para o desenvolvimento resiliente ao clima e a adaptação à mudança climática.

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

ID de Prémio de Mapa: 00074452
ID do Projeto: 00086865
PIMS #: 5103

Duração do Projecto: 2014-2017

Estimativa do Orçamento Anual: \$US1.428.500.00
Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2015: US\$ 1.428.500.00

Alocação dos Recursos 2015:

Recurso Total Disponibilizado: US\$ 43.895.000?

GEF/LDCF US\$ US\$ 1.428.500.00

PNUD US\$

Outro US\$

• **Contribuição em espécie -**


Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação/Agente de Realização

Nome: Joao Vicente Lima

Titulo: Director

Instituicao: Instituto Nacional de Meteorologia




Data:

02/04/2015

Aprovado pelo PNUD:

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa



Data:

02/04/2015

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2015

Elemento do Programa de País: O Governo e os distritos, bem como a população, adotam técnicas e comportamentos que promovam um ambiente sustentável e garanta uma melhor

prevenção e gestão de riscos e catástrofes naturais

Parceiro de Implementação: Instituto Nacional de Meteorologia, (INM-MOPRRA)

Parceiros de execução: Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Ambiente; Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural;

RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA DE PAÍS& INDICAD.	ATIVIDADE. PREVISIAS Incl M&E & o resultado	CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL.	Fonte Financiam.	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado Critério de qualidade
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição Conta	Montante	

Efeito 4. Até 2016, instituições nacionais e locais incorporam as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.

Actividade 1: Capacidades monitorização e previsão do tempo

RESULTADO 1. Capacidade
Reforçada do Instituto Nacional de Meteorologia (NIM) e da Direcção-Geral dos Recursos Naturais e Energia (DGRNE) para monitorizar condições extremas e produzir previsão do tempo setoriais sob medida.

Finalidade: Reforço da capacidade das instituições nacionais de hidrometeorologia (NHMS) para monitorizar condições meteorológicas extremas e produzir previsão do tempo setoriais sob medida.

<p><i>Naturais e Energia (DGRNE) para monitorizar condições meteorológicas extremas e produzir previsão do tempo.</i></p>	<p>Instalação de 12 Estações hidrometeorológicas automáticas completas com transmissão remota de dados e arquivamento e 12 medidores de rio</p>	X	X	X	NIM		International Consultants	257,000.00	
	<p>Instalação de 2 estações sinóptica e 14 estações climatológicas automáticas, padrão da OMM para apoiar a criação de um Sistema de Alerta antecipado</p>				DGRNE		Local Consultants	5,000.00	
	<p>Instalação de 10 Estações de trabalho, sistemas de apoio satélites ASMED - SYNERGIE - Aeroporto Centro de Previsão.</p>				NIM		Contractual Services-Companies	585,000.00	
	<p>Formação de 3 Meteorologistas, 8 Técnicos de Meteorologia,</p>		X	X	DGRNE		Equipment and Furniture	80,000.00	
							Materials & Goods	6,000.00	
							Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00	
							Training, Workshops and Confer	50,000.00	
SUB-TOTAL Actividade 1								992,000.00	

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍSE INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ATIVIDADE PREVISTAS <i>Todas as atividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parcela execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 4: Até 2016, instituições nacionais e locais incorporam as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.										
Actividade 2: <i>Uso eficaz e efectivo da informação hidro-meteorológica para gerar alertas precoces e suportar planos de desenvolvimento a longo prazo</i>										
Finalidade: <i>Uso eficaz e efectivo da informação hidro-meteorológica para gerar alertas precoces e suportar planos de desenvolvimento a longo prazo</i>										
RESULTADO 2: <i>Uso eficaz e efectivo da informação hidro-meteorológica para gerar alertas precoces e suportar planos de desenvolvimento a longo prazo</i>	Formação de 8 técnicos Meteorologistas e 2 hidrólogos	X	X	X	X	DGRNE	62160-GEF	International Consultants	28,000.00	
	Capacitação da estrutura de Gestão de Catástrofes e do Setor de produtos adaptados de alerta precoce					NIM, DGRNE, CIAT		Local Consultants	5,000.00	
	Capacitação nacional e quadro inter-sectorial para a integração da informação meteorológica e climática nas políticas nacionais de desenvolvimento de planeamento, preparação para desastres e de gestão é construída visando especificamente Neves, Santa Catarina, Matanza, Ribeira Afonso e Sundry					NIM, DGRNE		Contractual Services – Individ	100,000.00	
	Divulgação e mecanismos de resposta, incluindo "sms" e alertas pictóricas da Sociedade Civil e Governo) Canais de comunicação.					DGRNE, DGA		Contractual Services-Companies	80,000.00	
	Equipment and Furniture							Equipment and Furniture	50,000.00	
Desenvolvimento e implementação dum Plano de sustentabilidade financeira baseado na prestação de serviços de recuperação de custos para apoiar a futura operação e manutenção EWS desenvolvido e implementado, incluindo a operacionalização de uma plataforma público-privada.							Materials & Goods	4,000.00		
							Professional Services	108,500.00		
							Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00		
							Training, Workshops and Confer	25,000.00		
Sub-Total Actividade 2								406,500.00		

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 2: Efeito 4. Até 2016, instituições nacionais e locais incorporaram as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.										
Actividade 3: <i>Gestão das actividades operacionais do projecto</i>										
Finalidade: Apoio técnico e logístico às actividades de gestão e coordenação do projecto										
RESULTADO 3: O Governo dispõe de uma estratégia de desenvolvimento e meios essenciais de mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	Apoio técnico, administrativo e logístico para efetiva mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	X	X	X	X	UNDP	62160-GEF	Local Consultants	5,000.00	
								Travel	5,000.00	
								Miscellaneous Expenses	20,000.00	
Sub-Total Actividade 3									30,000.00	