



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade (Efeito 2); Eixos 2 e 3 da ENRP

Resultados esperados do CP (Programa de País)

A estratégia de redução da pobreza e o perfil da pobreza sejam elaborados e divulgados.

Produtos esperados do CP:

O governo e as comunidades locais desenvolvem e implementam as políticas e estratégias de desenvolvimento

Parceiro de implementação:

Direcção Geral de Planeamento (DGP/MPF)

Outros Parceiros de execução:

Instituto Nacional de Estatística (INE/MPF)

Este projecto "Apoio ao planeamento a médio e longo prazo" se destina a contribuir para os esforços de reforma da Administração para tornar as instituições de planeamento mais eficientes e eficazes e do sector Central. Ele se concentra principalmente no apoio aos esforços das autoridades na formulação, monitoramento e avaliação de políticas e estratégias de redução da pobreza.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- **Redução da Pobreza e Alcance dos OMDs**

Título do Projecto: Apoio ao

Planeamento a médio e longo prazo

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

STP/12/002; 00081405

Duração do Projecto: 2012-2016

Estimativa do Orçamento Anual: **45,000,00**

Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2016: **45.000,00 USD**

Alocação dos Recursos:

- Government -
- Regular
(TRAC1.1.1.1&1.1.1.2): **45.000,00**
- Other:

○

○ _____

- **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário) -



Aprovado pelo Parceiro de Implementação/Agente de Realização:

Nome: **Wilson Bragança**

Título: Director Geral de Planeamento

Instituição: Direcção Geral de Planeamento, Ministério de Economia e
Cooperação Internacional

Data 22-03-18

Aprovado pelo PNUD:

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa



Data

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2016

Elemento do Programa de País (sub-programa): Formulação e implementação das estratégias e políticas nacionais
Parceiros de Implementação: Direcção Geral de Planeamento-DPP/DMA; Instituto Nacional de Estatísticas
Identificação do projecto (utilizar o Código ATLAS): 00081405

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Enumerar as actividades, sobretudo as de seguimento e avaliação a serem realizadas durante o ano com vista a alcançar o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(Parceiro ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Data de avaliação <i>Quando e que a avaliação de qualidade será realizada?</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante USD	
Efeito directo 2 : Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher, terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade										
Produto 1: O Governo dispõe de uma estratégia de desenvolvimento e meios essenciais de diálogo e de mobilização de recursos										
INDICADOR 1.1.2:										
Critério de Qualidade M&E e implementação do plano de comunicação do projeto										
a) Método de Qualidade										
(i) Sondagem sobre a progressão das actividades do projeto junto dos intervenientes										
(ii) <i>Relatórios de Reuniões trimestrais e final sobre os progressos de execução</i>										
(iii) <i>Relatórios trimestrais financeiros</i>										
Sub-Total										
Sub-Total Activity1										7.000

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCLUINDO AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADES PREVISITAS <i>Enumerar todas as actividades, nomeadamente no que toca ao seguimento e avaliação a serem realizadas durante o ano com vista a alcançar o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(pode tratar-se de parceiro de execução ou um agente privado)</i>	ORÇAMENTO PREVISITO		Data de avaliação <i>Quando será realizada a avaliação de qualidade?</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4		Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 2 : Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade									
INDICADOR 1.2.1: O PAP 2013-2016 é finalizada e disseminada									
INDICADOR 1.2.2: Número de instrumentos de diálogo política implementado									
INDICADOR 1.2.3: Visão a longo prazo aprovada e disseminada									
INDICADOR 1.2.4: Número de ateliês organizados									
b) Critério de Qualidade									
<i>(i) Difusão da ENRP e da Visão nos órgãos da comunicação nacional do documento</i>									
<i>(ii) Manifestação de interesses dos Doadores para o financiamento da ENRP</i>									
c) Método de Qualidade									
PAP; Visão e os Relatórios dos ateliês e da Mesa Rendonda e/ou consultas sectoriais									
Sub-Total						10.000			
Sub-Total Activity 3									

Actividade 3: APOIO AOS MECANISMOS DE DIÁLOGOS DE POLITICAS
Finalidade: Dotar o país de estratégias e políticas nacionais e sectoriais a médio e longo prazo
Descrição: Apoiar as autoridades na formulação e elaboração de estratégias e políticas, com vista a mobilizar recursos adicionais para o financiamento da estratégia

Apoio à implementação da política e Plano de Ação de Emprego

DGP/EAS
ORP/DGP

74100-Serviços profissionais
75700 - Atelies

0400

7.500
2.500

Dimensões Género e de adaptação às Mudanças climáticas (i.e.estudo realizado no quadro do projeto AAP; ENRP-II na formulação desta política

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCLUINDO AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Enumerar todas as actividades, nomeadamente as de seguimento e avaliação a serem realizadas durante o ano com vista a alcançar o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(pode tratar-se de parceiro de execução ou um agente privado.</i>	ORÇAMENTO PREVISTO		Data de avaliação <i>Quando e que a avaliação de qualidade será realizada?</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição da Conta e do Orçamento	
Efeito directo 2 : Até 2016 , as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade. Produto 2: A capacidade do Instituto Nacional de Estatística em matéria de actualização de dados é reforçada INDICADOR 2.1.1: O bulletin de conjuntura produzido INDICADOR 2.1.2: STP-info é no site web do Ministério das Finance ou do ORP INDICADOR 1.1.3: Número do ateliê sobre IPC e STPInfo d) Critério de Qualidade <i>Organização do session do trabalho sobre a previsão macro-economica</i> e) Método de Qualidade Actualização dos Idicadores dos OMDs									
Actividade 2: Apoio ao Sistema de Informação (INE) Finalidade: Inquerito ao Orçamento das famílias é finalizado e as recomendações são implementadas Descrição: Reforço das capacidades do Instituto Nacional de Estatísticas e das instituições nacionais, a fim de poder produzir dados fiáveis necessários para a tomada de decisão									
<ul style="list-style-type: none"> Inquerito sobre bem-estar familiar (MICS) Operacionalização do STP-INFO 					INE/DGP	04000	75700 – Atelies 72500- Publicação 74200 – Serv Reproducão & divulgação 74100-Servicos Profissionais	3.000 3.000 2.000 7.000	Estabelecimento de parceria com os programas financiados pelo Fundo Global relativamente aos resultados do MICS e sua exploração na revisão do ROMD Parceria com o Gabinete do Corresponsente Nacional da FAO sobre o Recenseamento Agrícola (FAO)
Sub-Total Activity 2							15.000		
TOTAL GLOBAL							45.000		

Nota Se o Programa de País for complexo, pode-se adaptar a matriz subdividindo os resultados e sub-resultados por cada um com dos seus indicadores, metas, etc