



Governo da República Democrática de
S. Tomé e Príncipe

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2016



Au service
des peuples
et des nations

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.

Resultados esperados do CP (Programa de País)

O Governo e as comunidades locais estão familiarizados e utilizam de forma eficiente as ferramentas para os riscos de Catastrofes e adaptação às mudanças climáticas.

O governo e as comunidades adotam e implementam um sistema de protecção e gestão sustentável do ambiente e do risco de catástrofes

Directoria Geral de Agricultura

Ministerio da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural

Ministerio da Administracao Interna

Ministerio das Obras Públicas, Infraestrutura,

Recursos Naturais e Ambiente

Outros Parceiros de execução:

Parceiro de implementação:


Produtos esperados do CP:

Resumo recapitulativo do Projeto

Este projecto ajudará, particularmente, o país a enfrentar os principais problemas relacionados com as alterações climáticas e as suas consequências bem como a baixa capacidade de reacção e adaptação a este fenómeno. Até a data actual, a assistência e a reabilitação dos danos (acções reactivas) representavam o foco de gestão de desastres naturais provocados por alterações climáticas nos distritos. O Projecto contribuirá para o fortalecimento da resiliência das opções de subsistência das comunidades rurais contra os impactos de alterações climáticas, através do reforço das capacidades das instituições-chave, transferência de tecnologias adequadas, infra-estruturas, formação de competências no domínio agrícola, pesquisas e extensão de serviços (CATAP, CIAT e CADR), representantes das instituições da Direcção Geral de Agricultura e destinatários finais (comunidades agrícolas locais) no país.

Assistente Representante Residente/Programa
 Nome: Antonio de Lima Viegas
 Aprovado pelo PNUD: _____
 Data: 03/04/2015

Agente de Realização/Implementação
 Nome: Sólito da Cunha Lisboa Neto
 Titulo: Director
 Instituição: Direcção de Agricultura
 Data: 03/04/2015



Estimativa do Orçamento Anual: \$US 1,057,238.00	Incluindo Custos Administrativos e técnico de	Apoio às actividades do projecto:
Total do Orçamento 2016: US\$ 1,057,238.00		
Alocação dos Recursos 2016:		
Recurso Total Disponibilizado: US\$ 20,276,281	GEF/LDCF	US\$ 1,057,238.00
	PNUD	US\$
	Outro	US\$
• Contribuição em espécie -		
Orçamento a mobilizar (si necessário)		

Período do Programa: 2012-2016
 Componente do Programa:
- Reforço das capacidades das comunidades rurais para a adaptação aos efeitos às mudanças climáticas.
 Título do Projecto:
Reforço das capacidades das comunidades rurais para adaptação e opções de subsistência resilientes aos efeitos das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe nos distritos de Caue, Me-Zochi, Lembá, Cantagalo, Lobata e Região Autónoma do Príncipe (CMPLCL).
 Identificação Projecto (CO & ATLAS):
 ID de Prémio de Mapa: 00083410
 ID do Projecto: 00091898
 PIMS # 4645
 Duração do Projecto: 2015-2018

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2016

Elemento do Programa de País: O Governo e os distritos, bem como a população, adotam técnicas e comportamentos que promovam um ambiente sustentável e garante uma melhor

prevenção e gestão de riscos e catástrofes naturais

Parceiro de Implementação: **Direção de Agricultura (MADR)**

Parceiros de execução **Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural;**

RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA DE PAÍS & INDICAD.	ACTIVIDA. PREVISAS <i>Incl M&E & o resultado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL.	Fonte Financiam.	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado <i>Critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição	Conta	
Efeito 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.										
Actividade 1: Capacidades Monitorização										
Finalidade: apoiar a conceção e implementação de um programa de formação de especialistas e técnicos nacionais no sentido de capacitá-los no âmbito da utilização de tecnologias de adaptação adequadas no âmbito de agro-silvo-pastoral e na produção de sementes e mudas										
Descrição: Reforço das capacidades do CATAP, CIAT, DGE, Governos e Assembleias Distritais, Conselhos Distritais de forma que, estando reforçadas as capacidades destas instituições, iriam por sua vez, reforçar as capacidades de resistência das comunidades rurais face aos efeitos de alterações do clima.										
RESULTADO 1. <u>A capacidade do CATAP, CIAT, os governos distritais e assembleias, conselhos distritais, CSOs e OBC reforçada para apoiar o reforço da capacidade de resistência dos meios de subsistência de comunidades rurais do clima.</u>	Formação de até 300 representantes de distritos, plataforma de comunidades e governos distritais na identificação de elementos resilientes de opções de subsistência de meios atual de vida e integrar as alterações climáticas nos planos de adaptação anuais (CC-VAAP) no desenvolvimento para que possam desenvolver e implementar práticas adaptativas	X	X	X	X	CIAT	62160-GEF	73.475	Services Contratuais – Individual	
	Em base anual e sob liderança de CADR através de ONG's locais e CBO, escolas de campo em alterações climáticas no domínio agrícola, (CC-FFS) para formar e esclarecer organizações de base comunitária e os agricultores das comunidades sobre a segurança e uso eficiente de insumos agrícolas (equipamentos, sementes, outros insumos agrícolas					CATAP		41.000	Services Contratuais – Empresas	
	Até 10 membros do Centro de Vigilância Ecológica (CES) e Direção Geral do Ambiente (DGE) serão formados em GIS para desenvolver capacidades no âmbito de integração dos riscos de alterações de climáticos no acompanhamento da evolução dos ecossistemas de STP e na identificação dos mesmos riscos nos 6 distritos (CMPLC) e 30 comunidades mais vulneráveis.					CIAT		87.500	Consultores Nacionais	
								70.000	Formação, Ateliers e Conferências	
								30.000	Despesa com Pessoal – Gestor do Project	
SUB-TOTAL Actividade 1								301 975.00		

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSAVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.	Actividade 2 Apoiará o CATAP na conceção e execução de programa de desenvolvimentos das capacidades humanas e técnicas no sentido de alargar o número de pessoas capacitadas na equipa de CATAP de modo que se consiga tornar o CATAP num centro de formação em mudança climática e de adaptação no contexto agro-silvo-pastoral	X	X	X	X	CATAP	62160-GEF	Serviços Contratuais	25.625	
						CIAT		Consultores Nacionais	102.900	
								Despesas de Funcionamento	47.500	
						CATAP		Materiais e Bens	88.300	
								Audio Visual e Custos da Produção da Impressão	6.250	
						CADR		Formação, Ateliers e Conferências	30.000	
								Despesas com Pessoal – Gestor do Project	45.000	
Sub-Total Actividade 2									345 575,00	

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍSE INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado).</i>	Fonte de financiamto	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>		
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante			
<p>Efeito 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.</p>												
<p>Actividade 3: <i>Distritos e comunidades terão um plano anual e adaptação de vários anos para opções de subsistências resilientes nos 6 distritos e 30 comunidades, desenvolvidos para identificar, priorizar, coordenar e executar as ações de adaptação resultantes de plataformas climáticas (CC-DAVIP).</i></p> <p>Finalidade: <i>CIAT no desenvolvimento de tecnologias de adaptação agro-silvo-pastoril e sementes resistentes as mudanças do clima e mudas de cacau ao favor do reforço de resiliência.</i></p>												
<p>RESULTADO 3: <i>Distritos e comunidades terão um plano anual e adaptação de vários anos (CC-VAAP) para opções de subsistências resilientes nos 6 distritos e 30 comunidades, desenvolvidos para identificar, priorizar, coordenar e executar as ações de adaptação resultantes de plataformas de mudanças climáticas (CC-DAVIP).</i></p>	<p>O CIAT, CATAP e CADR implementarão tecnologias de longo prazo de adaptação, no âmbito agro-silvopastoril, e ferramentas para fortalecer a resiliência do clima das 30 comunidades mais vulneráveis dos distritos CEMPLCL</p> <p>Sob liderança do CATAP e estreita colaboração com as delegações distritais e CADR: realizar mapeamento dos principais obstáculos para fortalecer a resiliência da produção actual de animal, incluindo coelhos, produção de suínos em casas rurais, desenvolvimento de pequena escala de avicultura</p> <p>Desenvolvimento de Centros de Transformação de Recursos Agrícolas na comunidade (CART nas comunidades) no sentido de complementar o CC-VAAP, com o objectivo de apoiar 2000 domicílios rurais e 30 comunidades mais vulneráveis nos seis distritos de CEMPLCL</p> <p>4 Produtos de microcréditos destinados às 30 comunidades mais vulneráveis dos seis distritos de CEMPLCL, para aumentar a capacidade de resiliência dos meios de vida atuais e actividades geradoras de rendimentos alternativos de apoio aos planos de adaptação</p>	X	X	X	X	CIAT	62160-GEF	Serviços Contatuais	83.175	<p>Quando será avaliado o critério de qualidade</p>		
		CATAP							Consultores Nacionais		38.900	
		CIAT									Despesas de Funcionamento	85.000
		CIAT									Materiais e Bens	56.250
		CATAP									Audio Visual e Custo da Produção da Impressão	30.000
		CIAT									Formação, Ateliers e Conferências	25.000
								Despesas com Pessoal – Outros	9.613			
								Equipamento (geral) e Mobiliário	33.750			
Sub-Total Actividade 3									361 688.00			

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAIS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADES PREVISITAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<p>Efeito 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.</p>										
<p>Actividade 3: Gestão das actividades operacionais do projecto</p>										
<p>Finalidade: Apoio técnico e logístico às actividades de gestão e coordenação do projecto</p>										
<p>Gestão do Projecto: O Governo dispõe de uma estratégia de desenvolvimento e meios essenciais de mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável</p>	<p>Apoio técnico, administrativo e logístico para efetiva mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável</p>	X	X	X	X	UNDP	62160-GEF	Consultores Nacionais	25.000	Quando será avaliado o critério de qualidade
								Viagens	5.000	
								Despesas Mistas	3.000	
								PNUD recuperação de custos	15.000	
Sub-Total Actividade								48 000.00		