



*Au service
des peuples
et des nations*

**Compte rendu de la réunion du comité de pilotage
Du projet Planification stratégique, gestion de l'aide et promotion de
l'emploi**

Du 30 octobre 2015

L'an deux mille quinze et le trente octobre, s'est tenue dans la salle de réunion du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, la réunion du comité de pilotage sur le projet Planification stratégique, gestion de l'aide et promotion de l'emploi. Co-présidée par le Ministère du Plan et le PNUD, cette rencontre a vu la participation des représentants des Ministères du Plan et de la Coopération, Finance et Budget, Economie, Commerce et Développement Touristique ainsi que ceux du PNUD (voir liste de présence en annexe).

Ordre du jour :

1. Présentation du projet : pertinence et adéquation des objectifs et résultats
2. Discussions/échanges sur les résultats et perspectives du projet
3. Divers
4. Conclusions et recommandations

I. Présentation du projet

I.1. Rappel des objectifs du projet

La présentation du projet faite par M. Masra Ngoidi, l'Economiste National, a porté sur les objectifs du projets, les principales réalisations, les difficultés rencontrées et les perspectives. Cette présentation a fait ressortir la pertinence du projet avec les priorités nationales et son adéquation avec les grandes orientations politiques et stratégiques du pays.

En effet, le projet fait suite à d'autres projets devant apporter un appui stratégique au pays dans la mise en place des outils, du système d'information avec la direction des investissements publics et le renforcement du cadre intégré pour la promotion des filières. Au

total, le projet comporte six (6) volets, à savoir le Suivi-Evaluation du Plan National de Développement (Directions du Plan et du Suivi-Evaluation), la Coordination de l'aide (DPIP, DB, Centre Informatique), le Cadre d'accélération des OMD (MA et Délégation GozBeida), Cadre d'accélération des OMD (UMOCIR, Commerce), Emploi (Fonction Publique, BIT), et le Suivi du projet (UPS). Malheureusement, le volet Emploi n'a pas connu trop d'évolution faute de ressources.

I.2. Les activités réalisées

Les principales réalisations sont :

- Elaboration du rapport de mise en œuvre du Plan National de Développement;
- Travaux de formulation « Vision 2030 »
- Collecte des données pour l'élaboration du RNDH, production des rapports sur la dynamique des conditions de vie et des inégalités sous l'ère pétrolière au Tchad, les OMD, etc.;
- Etude sur la cherté de la vie ;
- Mise en place de la 2ème phase de la plateforme de gestion de l'aide (vulgarisation de la Plateforme de Gestion de l'Aide, communication Gouvernement et PTF, PGA publique/Production des fiches d'analyses et de la première version du document PTIP 2015-2017);
- Participation aux réunions du comité de pilotage en qualité de facilitateur des donateurs;
- Suivi du financement de la contribution du PNUD au titre du projet d'appui à la filière gomme arabique.

I.3 Les difficultés rencontrées

Il ressort de la présentation que le projet a besoin de beaucoup de ressources pour son exécution mais les montants alloués sont insuffisants. A cela s'ajoutent les dépenses de 2014 qu'il fallait apurer ainsi que des activités non programmées à prendre en compte en pleine année. L'autre difficulté est relative à la gestion des contrats des consultants. Enfin, les coupes répétées du budget ne permettent pas d'atteindre les résultats escomptés.

II. Discussions/échanges

Des discussions, il ressort la pertinence prouvée du projet qui a servi à alimenter les échanges avec les institutions de Bretton Woods. La gestion de l'aide s'est poursuivie avec la géolocalisation, très utile aussi bien au Ministère du Plan qu'à celui des Finances et du Budget. Le projet a effectivement contribué à renforcer les capacités nationales en planification. Toutefois, des difficultés handicapantes ont été relevées tout au long de l'année, entre autres :

- L'insuffisance des ressources pour faire face au passif du PRGD (projet de renforcement de la gouvernance démocratique)
- La gestion des contrats, responsabilité entière du PNUD, a connu beaucoup de retard dans le paiement des consultants, dans l'organisation des ateliers et dans la gestion opérationnelle du projet

- La gestion des activités non programmées mais prises en plein parcours

III. Conclusions/Recommandations

Au Gouvernement/ PNUD

- Sur la base d'une note de cadrage pour bien clarifier la vision du projet, faire le plaidoyer auprès des PTF pour le financement de la plateforme de gestion de l'aide
- Renforcer les rencontres régulières entre acteurs pour un bon suivi de l'exécution du projet afin d'éviter à l'avenir des écueils éventuels

Au PNUD :

- Accélérer les décaissements pour faciliter l'exécution des activités restantes, particulièrement celles relatives à la vision 2030
- Apurer le passif du PRGD relatif à l'installation des équipements de connexion interne du Ministère du Plan et de la Coopération (téléphone, internet)
- Distribuer le PTA aux différents acteurs une fois signé afin de mieux situer les responsabilités en cas de manquement
- Faire des formations régulières sur les procédures du PNUD

IV. Divers

Accord de principe du Ministère du Plan pour accueillir la prochaine rencontre du Comité de pilotage du projet Cadrage économique.

Fait à Ndjamena, le 30 octobre 2015

Pour le PNUD

L'Economiste Principal

Ali Madai



Pour le Gouvernement

Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère
du Plan et de la Coopération Internationale

Keumaye Ignegongba

