



## COMPTE RENDU DE REUNION

Placée sous la présidence du représentant du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, il s'est tenu ce jour 20 octobre 2015 dans la salle de réunions du CNLS la réunion du comité de pilotage du projet « Appui Institutionnel au Secrétariat Exécutif National du Conseil National de lutte contre le Sida », financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Etaient inscrits à l'ordre du jour les points ci-après :

### I. Présentation du projet

- Objectifs
- Principaux résultats atteints et impacts du projet
- Difficultés rencontrées

### II. Discussions/Echanges

- Etat d'avancement des activités du Projet
- Avis du partenaire financier (PNUD)

### III. Recommandations

Etaient présents (voir la liste en annexe).

Monsieur Hobah Rogoto, Assistant au Représentant Résident du PNUD n'ayant pu participer à la réunion comme il l'avait souhaité en tant que responsable de l'Unité en charge du projet, a donné quelques indications sur l'après projet au téléphone.

Après l'introduction de la réunion par le Secrétaire Exécutif National Adjoint du CNLS, le Président de la séance a donné la parole au chef du projet de faire la présentation sur le projet.

A la suite de la présentation, des questions ont été posées par les uns et les autres, suscitant des échanges pertinents sur l'état d'avancement du projet, et notamment des activités prévues et non réalisées au stade actuel. L'après projet a été également abordé car celui-ci prend fin au 31 décembre 2015 et il est question d'entrevoir le plan de clôture du projet suivant les procédures en



Projet N°00083409  
Programme d'Appui Institutionnel au Secrétariat  
National du CNLS



vigueur. En outre, des questionnements sur le blocage du projet de la Loi 19 relue, le point focal VIH et Droits Humains et l'observatoire des droits ont soulevés.

En réponse aux différentes questions, il a été relevé que la présentation a plus porté sur l'état d'avancement et les réalisations au premier semestre 2015 sanctionné par un rapport validé par le PNUD.

Pour ce qui concerne les activités non réalisées au cours du 1<sup>er</sup> semestre, certaines ont déjà connu des débuts d'exécution et d'autres sont entièrement exécutées au 3<sup>ème</sup> trimestre.

En ce qui concerne la Loi 19 relue, le fonds de dossier a été transmis au Ministère de la Justice pour soumission en Conseil de Cabinet mais le dossier est resté en stand-by malgré les interventions des partenaires auprès des hautes autorités du pays. Sur la question, le Directeur Pays de l'ONUSIDA s'est aussi engagé à suivre ce dossier.

S'agissant du Point focal VIH et Droits Humains, un Magistrat avait été désigné par son Ministère mais pour des raisons administratives, il a été remplacé par un second qui, malheureusement, est décédé. Nous pensons qu'il faut confier le suivi de ce dossier au Coordonnateur du Comité sectoriel du Ministère de la Justice..

Quant à l'Observatoire des Droits Humains, l'institution qui avait à charge la gestion de cet organe a décidé de ne plus s'en charger. Nous avons demandé au RNTAP+ de convoquer une réunion pour désigner une autre institution membre.

Pour ce qui concerne le questionnement sur la fin du projet, l'Assistant au Représentant du PNUD a donné l'information que le projet prendra fin effectivement au 31 décembre 2015. De ce fait, il a été demandé au CNLS d'élaborer un plan de clôture du projet en mettant en place une équipe légère qui aura à gérer cette phase pour une période de quatre (4) mois suivant la nécessité. Cette équipe aura notamment à préparer :

- La réunion finale du comité de pilotage qui aura à statuer sur les biens et matériels du projet ;



Projet N° 00083409  
Programme d'Appui Institutionnel au Secrétariat  
National du CNLS



- 
- L'évaluation finale du projet. A ce titre, les TDR de l'évaluation devront être élaborés et envoyés au PNUD ;
  - L'audit final du projet.

De ce qui précède, il a été recommandé :

Au CNLS d'élaborer :

- Un plan opérationnel des activités du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 ;
- Un plan de clôture du projet ;

Au PNUD :

- L'amélioration dans le retard de décaissement de fonds ;
- Créer une ligne officielle pour la cotisation du personnel à la CNPS ;
- L'information préalable au partenaire d'exécution sur les dépenses en dehors du projet.
- Le PNSU doit davantage renforcer l'accompagnement de la partie nationale/le projet dans la mise en œuvre.

Au Ministère du Plan et de la coopération :

- Faire le plaidoyer pour l'immatriculation des véhicules en TT si possible pour une utilisation plus rationnelle si jamais le projet est reconduit.

Commencée à 10 heures, la réunion a pris fin à 12 heures.


La rapporteuse

Le Président de séance


**NGUEPAH Grace Ngarial**

**SEID BOTY DEDE**

Date :

  
27/10/2015

Date :

  
29/10/2015



Projet N° 00083409  
Programme d'Appui Institutionnel au Secrétariat  
National du CNLS



**Liste des participants**

N°	Noms et Prénoms	Fonction	Institution	Email
1	Hayangou Danguigué Sanatcho	SPIS/CNLS	CNLS	hsanatcho@yahoo.com
2	SEID BOTY DEDE	CSEPP/MPCI	MPCI	seidbotydede@yahoo.fr
3	TOTINON MERLIN	Directeur ONUHABITAT		Merlin.totinon@undp.org
4	Kade Telbaye EVA	Associé prog	PNUD	Telbaye.kode@undp.org
5	Nguepah GRACE Ngarial	AAF	CNLS	alherengarial@yahoo.fr
6	Ngaradoum Naortangar	SEN/RNTAP+	RNTAP+	ngarnao@gmail.com
7	Yvette TAO Hamia	CNLS/COM	CNLS	Tao.yvette@yahoo.fr
8	Mbaigoto GILBERT	RNTAP+	RNTAP+	Mbaigoto2001@yahoo.fr
9	Yoyammel Martine	SAF/CNLS	CNLS	yoyammelm@yahoo.fr
10	Dr Abbas MOUSTAPHA	SENA/CNLS	CNLS	Abbas.moust@yahoo.fr
11	RANGAR NDJENADJIM	SAD/CNLS	CNLS	rangarta@yahoo.fr
12	Yamissote Nadjalirm	IST/PSLS	PSLS	nadjaloum@yahoo.fr
13	Gabdoube LADIBA	PCA /RNTAP+	RNTAP+	gabladiba@yahoo.fr
14	Dr Nazer KIBANGOU	ATI/CNLS	CNLS	Nazer.kib@yahoo.fr
15	Sani ABDELWAHAB	CNLS	CNLS	
16	MOUMPALA Octave	Directeur Pays	ONUSIDA	moumpalaoc@unaids.org