

**COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME INTEGRE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES EN MATIRE DE PREVENTION ET RELEVEMENT DES CRISES A L'EST DU TCHAD et DU PROJET DE SECURITE HUMAINE « PROMOUVOIR LA COHESION SOCIALE ENTRE LES PERSONNES DEPLACEES ET LEURS COMMUNAUTES D'ACCUEIL DANS LA REGION DE SILA-TCHAD : RESPONSABILISER ET RECONSTRUIRE LES COMMUNAUTES SORTIES DE CONFLIT A TRAVERS DES INITIATIVES MULTISECTORIELLES POUR UN CHANGEMENT DURABLE »**

**Compte-rendu de la réunion du 7 avril 2016**

Ce jour 7 avril 2016, sur convocation du Secrétaire Général Adjoint du Ministère du Plan et de la Prospective s'est tenue dans la salle des réunions dudit ministère, la réunion du comité de pilotage du programme intégré et du projet sécurité humaine sous la co-présidence de Monsieur Motamra Hodoumta, Directeur de la planification Nationale et des Etudes Prospectives au Ministère du Plan et de la Prospective et de Monsieur Allassoum Bedoum, Assistant au Représentant Résident, Chef de l'Unité Gouvernance au PNUD.

**Etaient présents** : Les membres du Comité de pilotage à savoir les représentants des ministères techniques, les représentants des grandes institutions de la République, les organisations non-gouvernementales et les agences des Nations Unies (Voir la liste de présence jointe à l'Annexe).

**Ordre du jour**

1. Présentation du bilan des réalisations 2015 du Programme intégré
2. Présentation du PTA 2016 du programme Intégré
3. Discussions sur le PTA 2016 du programme intégré
4. Présentation du bilan des réalisations 2015 du projet Sécurité humaine
5. Présentation du PTA du Projet Sécurité Humaine
6. Discussions sur le PTA 2016 du projet sécurité humaine.
7. Recommandations

**Ouverture de la réunion**

Dans son mot d'ouverture Monsieur Motamra Hodoumta a souhaité la bienvenue aux participants au nom de Secrétaire Général Adjoint du Ministère du Plan et de la Prospective qui l'a désigné pour le représenter à cette réunion. Il a bien voulu vérifier si la configuration des personnes présentes reflétait suffisamment la composition du comité de pilotage attendu. Cette vérification a montré que le comité de pilotage est largement représenté et que la réunion pouvait se tenir. Après cette assurance les membres du comité de pilotage ont validé l'ordre du jour en y intégrant le point sur le bilan des activités 2015.

## **Point 1 : Bilan des réalisations 2015 du Programme Intégré (par Elie Yanyara chargé des programmes au PNUD)**

### **Composante 1 - Prévention des conflits /Cohésion sociale**

Un séminaire sur les techniques de médiation et de réduction des conflits réunissant plus de 200 participants a été organisé en collaboration avec l'Assemblée Nationale à l'intention des députés, des organisations de la société civile et de la Médiature de la République.

### **Composante 2 - Etat de droit et Accès à la Justice**

- Un atelier d'échange organisé avec les autorités de la Cour d'Appel d'Abéché, le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, les Avocats, les ONG.
- Des appuis logistiques et financiers fournis à la Cour d'Appel d'Abéché pour les sessions criminelles à Ati, Mongo et Biltine
- Des appuis logistiques et financiers fournis au Tribunal de Grande instance d'Abéché pour tenir les audiences foraines à Adre, Abdi et Goz-Beida.
- Un atelier conjoint PNUD-Avocats Sans Frontières-Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sur l'institutionnalisation de l'aide juridique et l'assistance judiciaire organisé
- Recrutement d'un consultant national pour la production d'outils harmonisés de sensibilisation et d'information sur les conflits les plus courants à l'Est du pays.

### **Composante 3 - Gouvernance de la sécurité**

- Une mission d'identification des besoins pour le renforcement des capacités de la police municipale de Goz-Beida organisée donnant lieu à un plan de formation locale.
- Six (6) ateliers de formation des éléments du DPHR et de la police municipale (Abéché et Goz-Beida) ont été réalisés pour 69 agents bénéficiaires direct sur le : Genre, Droits humains, Droits de l'enfant et Investigation criminelle.

La composante 4 : revitalisation économique : Pas de réalisation à signaler

## **Point 2 : Présentation du PTA du Programme Intégré 2016**

Le chargé de programme a présenté le plan de travail annuel 2016 en procédant par composante et par résultat, ce qui a permis de passer en revue l'ensemble des activités prévues et de situer aussi bien les cibles que les partenaires dans la mise en œuvre.

Il en ressort que le PTA 2016 à un coût global de 1 407 160USD réparti par bailleurs comme suit :

- **NIL/USA** : 335 574 \$US
- **BCPR/PNUD** : 831 587 \$ US
- **TRAC/PNUD** : 239 999\$ US

### Point 3 : Discussions sur le PTA du programme intégré

Les points suivants ont fait l'objet de débats par les participants.

- Présentation peu détaillée ne permettant pas aux participants de s'appropriier le contenu
- Délai de soumission des documents aux membres du comité de pilotage trop court ne permettant pas d'exploiter le contenu de la documentation
- Absence de réunion de pré validation du PTA par le Comité de Pilotage
- Nécessité de comprendre comment la répartition des fonds a été faite sur les lignes d'activités
- Faible consultation des parties prenantes lors de l'élaboration du PTA
- Lien peu clair entre la Réduction des Risques et catastrophes et le Programme intégré
- Nécessité de mieux comprendre le mode d'exécution du programme intégré
- Nécessité que le Ministère du Plan et de la Prospective coordonne la mise en œuvre du projet.
- Nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet pour ne pas perdre les ressources

### Point 4 : Bilan des réalisations 2015 du projet sécurité humaine

#### Dans le domaine de la coordination

- Une mission d'évaluation conjointe UNICEF, UNFPA, PNUD a eu lieu en février 2014 et a servi de référence pour la mise en œuvre des activités dans deux sous-préfectures du sila (Adé et Moudeina)
- Une mission conjointe d'information et d'identification des sites a eu lieu
- L'atelier de lancement tenu en avril 2014 sous le patronage du Gouverneur/Sila
- Un rapport d'activité/financier annuel 2014 approuvé par le bailleur
- Une autorisation de NO cost-extension a été accordée d'une durée d'un an du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016
- La première réunion du comité de pilotage a été tenue le 3 novembre 2015

#### Dans le domaine de l'eau/hygiène/assainissement

- 29 forages réalisés et fonctionnels
- 30 comités de gestion des points d'eau mis en place, formés et fonctionnels
- Approche ATPC (assainissement total piloté par la communauté) effectif dans 22 villages
- 16 villages ATPC sur les 22 sont certifiés FDAL (Fin Défécation à l'Aire Libre)

- 15 clubs d'hygiène scolaire mis en place, formés et opérationnels et 60 pairs éducateurs identifiés
- Des campagnes de sensibilisation réalisées pour des milliers de personnes

#### **Dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre**

- Des ateliers de renforcement des capacités réalisés au profit des partenaires de mise en œuvre (40), des prestataires de services de santé (54), leaders communautaires (60)
- 58 cas de violences basées sur le genre enregistrés
- De nombreux matériels et équipements d'information et de sensibilisation fournis: 2000 affiches, 50 haut-parleurs, 100 badges, équipements d'enregistrement pour radio sila

#### **Point 5 : Présentation du PTA 2016 du projet sécurité humaine**

Le chargé de programme a présenté le plan de travail annuel 2016 du projet en procédant par composante et par résultat, ce qui a permis de passer en revue l'ensemble des activités prévues et de situer aussi bien les cibles que les partenaires dans la mise en œuvre. Il a précisé qu'il s'agit d'un projet conjoint PNUD, UNICEF, UNFPA et que le PTA actuel a déjà été présenté au bailleur.

Il en ressort que le PTA 2016 a un coût global de 1 202 600 USD financé entièrement par la République du Japon à travers le Fonds des Nations Unies pour la sécurité Humaine (UNHSTF).

#### **Point 6 : Discussions sur le PTA 2016 du projet sécurité humaine**

Compte tenu de la spécificité de ce PTA dont l'élaboration a été faite en concertation avec le bailleur les participants ont soulevé très peu de préoccupations. Les points suivants ont été discutés :

- Précision sur les modèles des puits marâcher à construire
- Clarification sur les formations qui seront dispensées dans le cadre du projet
- La modalité de choix des partenaires de mise en œuvre : justifier le couplage ONG nationale et ONG internationale
- Faire approuver le PTA par le bailleur avant de le soumettre au comité de pilotage n'est pas la bonne procédure.

## Point 7 : Recommandations

### R.1 Recommandations pour le Programme Intégré

- Mettre à la disposition du comité de pilotage le rapport d'activités 2015 ;
- Mettre en place d'un Comité technique composé des cadres des ministères sectoriels pour revoir le PTA avant la validation par le Comité de Pilotage (réunion prévue pour le lundi 11 avril 2016 à 11H) et organiser la prochaine réunion du comité de pilotage le vendredi 15 avril 2016 pour valider le PTA (immédiat par le comité);
- Les documents à traiter lors d'une réunion du comité de pilotage doivent être mis à la disposition des membres deux semaines avant la réunion (équipes des projets en synergie avec le Ministère du Plan et de la Prospective) ;
- Prendre des dispositions appropriées pour pallier au problème des ressources humaines du projet (PNUD) ;
- Le Ministère du Plan et de la Prospective étudiera la possibilité de désigner un point focal coordonnateur du projet ;
- Développer une stratégie plus claire de suivi des AGR (équipe du projet) ;
- Développer le partenariat avec les ministères techniques pour réduire les coûts de la consultance extérieure.


### R.2 Recommandations pour le Projet Sécurité Humaine

- Mettre l'accent sur le renforcement des capacités locales à travers ce projet de sécurité humaine (équipe du projet);
- Faire recours au personnel du Ministère de l'Action Sociale pour animer les Centre de mieux vivres/ Plateformes multifonctionnelles (PNUD, équipe du projet);
- Prendre en compte la question de l'adduction d'eau potable dans la ville de Goz Beida ;
- Mettre en place un dispositif de suivi de la collaboration entre ONG de mise en œuvre.

Commencé à 9h 20mn la réunion a pris fin à 12h34mn.

Signature des co-présidents de séance :

Mr MOATAMRA HODOUMTA

  
Directeur de la Planification  
Nationale et des Etudes  
Prospectives/MPP

Mr ALLASSOUM BEDOUM

ARR – Chef Unité Gouvernance PNUD

