



Plan de travail annuel 2010 - Deuxième Communication Nationale sur les Changements Climatiques

Résultat(s) de l'UNDAF : D'ici 2012, la gouvernance démocratique, administrative, économique (et environnementale) est améliorée.

Résultat(s) attendu(s) du CP : Les institutions en charge de la prévention et la gestion des crises sont renforcées.

Produit(s) attendu(s) du CP : 1) Les capacités nationales de mobilisation des ressources sont renforcées en matière de prévention de crises et de catastrophes mais également en matière de protection et de promotion des ressources naturelles durables 2) les risques en matière de changement climatique identifiés

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Autres partenaires : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

Description

Le Plan de travail Annuel (PTA) 2010 est la suite programmatique des activités du processus de préparation de la deuxième communication nationale sur les changements climatiques.

Le principal produit attendu du PTA 2010 est l'élaboration du document « Deuxième Communication Nationale du Togo sur les Changements Climatiques-DCNCC ». Pour y parvenir les activités suivantes sont planifiées : (1) Revue finale et validation des rapports d'inventaire des gaz à effet de serre ; (2) finalisation des rapports vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques ; (3) réalisation des études sur les mesures et politiques d'atténuation des gaz à effet de serre ; (4) réalisation des études sur les lacunes et besoins nécessaires à la mise en œuvre de la convention ; (5) finalisation l'étude sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques ; (6) rédaction du document DCNCC et ; (7) impression et diffusion du document.

Des activités de sensibilisation et de concertation seront également menées en vue de faciliter l'intégration des questions de changements climatiques dans les politiques et actions sectorielles de développement.

Le PTA 2010 s'attellera aussi à la revue de la Stratégie Nationale sur les Changements Climatiques et à son édition et diffusion.

En fin, il est envisagé l'élaboration d'un projet d'amélioration de l'inventaire national des gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques au Togo.

Titre du projet : Deuxième Communication Nationale sur les Changements Climatiques

Numéro de projet : 00053108

Durée : 12 mois

Budget estimatif - 12 mois : 127 000 \$US

Ressources allouées : 127 000 \$US

Partenaires :

- Gouvernement : en nature
- Donateurs : FEM



Approuvé MERF : Monsieur Kossivi AYIKOE
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières



Approuvé PNUD : Mme Rosine COULIBALY
Représentante Résidente du PNUD

10 8 FEV. 2010

Partie 1 : Analyse de la situation

Le Togo a élaboré et soumis à la Conférence des Parties en novembre 2001, sa Communication Nationale Initiale (CNI), conformément aux dispositions des articles 4 et 12 de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qu'il a signée et ratifiée.

Suite à sa Communication Nationale Initiale, le pays a lancé le processus de préparation de sa Deuxième Communication Nationale (DCN) qui a comporté l'autoévaluation de la CNI, ainsi que des concertations régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte dans le cadre de la DCN.

L'évaluation de la CNI a révélé plusieurs points faibles, notamment l'insuffisante prise en compte des priorités de développement national et régional, l'insuffisance et/ou le manque de certaines données de base, les faibles capacités de l'expertise nationale, la contradiction entre différentes sources officielles d'information, l'accès difficile à l'information, le déficit de la participation de certaines catégories d'acteurs particulièrement les secteurs privé et informel.

Aussi, la DCN vise-t-elle à combler les lacunes de la CNI par l'actualisation et l'amélioration des connaissances dans le domaine des changements climatiques au Togo. Elle permettra également d'approfondir les études réalisées dans le cadre de la CNI, notamment l'Inventaire des gaz à effet de serre (IGES), l'évaluation de la Vulnérabilité et Adaptation (V&A), l'étude de l'Atténuation, et de communiquer à la Communauté Internationale les efforts du Togo en matière de lutte contre les changements climatiques. En outre, les études de V&A qui seront réalisées dans le cadre de la DCN vont s'appuyer sur les résultats de l'exécution du projet de préparation du PANA.

Le présent projet vise dès lors à accompagner le gouvernement dans la préparation et la soumission de la DCN qui décrira les actions initiées par le Togo depuis la CNI, actions visant à contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques et qui s'intègrent dans les priorités nationales de développement.

Enfin l'élaboration de la DCN s'attellera également à la formation, l'éducation et la sensibilisation du public sur les changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, le développement du dialogue et des échanges d'information et la coopération entre les parties prenantes, notamment les parties gouvernementales, non gouvernementales, académiques et privées.

Partie 2 : Stratégie

L'élaboration et l'adoption de la DCN s'appuieront sur une approche participative élargie, et la stratégie de mise en œuvre du projet s'articulera spécifiquement autour des points suivants :

- Amélioration de la stratégie d'approche par rapport à la CNI ;
- Renforcement des capacités institutionnelles et humaines;
- Capitalisation des acquis de Programmes/Projets ;
- Développement de synergies entre les conventions,
- Lien avec les programmes de développement économique et social et amélioration de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques.

Partie 3 : Arrangements de gestion

Cette composante sera mise en œuvre sous la modalité d'exécution nationale ou NEX. Elle s'inscrit dans le cadre de l'approche harmonisée de transferts de ressources (HACT). La lettre d'accord, signée en 2010 entre le PNUD et le Ministère de l'Environnement, permet au Bureau du PNUD d'appuyer la mise en œuvre des activités suivant les procédures établies communément acceptées.

Dans ce cadre, l'Unité d'Appui au Programme (UAP) mise en place, facilitera, entre autres, la réalisation des opérations du PTA, en matière de gestion administrative, de passation des marchés et de suivi des ressources financières.

Plan de travail annuel

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABL E	BUDGET PLANIFIÉ		
							Source des fonds	Description dans le budget	Montant
		1er T	2eT	3eT	4eT				
PRODUIT 1 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet sont assurés	Payer les salaires du personnel du projet	X	X	X	X	PNUD	FEM	71400 Contr. Serv. Indiv	34,000
	Poursuivre la sensibilisation et formation	X	X	X	X	MERF	FEM	71600 Travel	2,000
Objectif 2010 : Gérer le projet conformément aux spécifications des projets d'activités habilitantes du FEM.	Effectuer des missions d'échange et de partages d'expérience et de présentation de la DCN à la COP16	X	X	X	X	MERF	FEM	71600 Travel	10,000
	Assurer la gestion du projet et divers (y compris CO support to Nex)	X	X	X	X	MERF	FEM	74500 Miscellaneous expenses	4,000
PRODUIT 2 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés	Faire la revue par un expert du GIIEC des rapports d'IGES	X	X			MERF	FEM	71300 Local consultants	9,000
	Organiser un atelier national de validation des rapports			X		MERF	FEM	72100 Contr. Serv. Comp	6,000
Objectif 2010 : réaliser les études d'IGES									
	PRODUIT 3 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont effectuées	X				MERF	FEM	72100 Contr. Serv. Comp	1,000
Objectif 2010 : - établir les scénarios climatiques - conduire les études de V&A	Finaliser l'établissement des scénarios climatiques	X				MERF	FEM	72100 Contr. Serv. Comp	1,000
	Finaliser les études de V&A	X				MERF	FEM	71600 Travel	5,000
PRODUIT 4 : Etude sur les politiques et mesures d'atténuation sont assurées	Suivre et valider les études de V&A					MERF	FEM		
	Réaliser les études d'atténuation		X			MERF	FEM	71300 Local consultants	15,000
Objectif 2010 : Conduire les études d'atténuation	Validation des études d'atténuation			X		MERF	FEM	72100 Contr. Serv. Comp	5,000

PRODUIT 5 : Questions liées aux CC. sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques <u>Objectif 2010 :</u> - faciliter l'intégration des questions de CC dans les programmes/projets de développement - faire le bilan de la recherche sur les CC	Poursuivre la concertation des institutions de mise en œuvre des conventions	X			MERF	FEM	72100 Contr. Serv. Comp	2,000
	Faire l'étude sur le bilan de la recherche dans le domaine des changements climatiques	X			MERF	FEM	71300 Local consultants	5,000
PRODUIT 6: Les contraintes et besoins sont identifiés et DCN élaboré <u>Objectif 2010 :</u> - identifier tous les besoins et contraintes pour la mise en œuvre de la convention sur les CC - rédiger le document DCN, - actualisation la stratégie RRC	Etude d'identification des lacunes et besoins	X			MERF	FEM	71300 Local consultants	6,000
	Elaborer le document DCN		X		MERF	FEM	71300 Local consultants 72100 Contr. Serv. Comp	6,000 6,000
	Faire la revue de la stratégie sur la CC			X	MERF	FEM	71300 Local consultant	6,000
	Rédiger un projet d'amélioration des inventaires et adaptation au CC		X		MERF	FEM	71300 Local consultants	2,000
TOTAL								127,000

Outil de suivi du Plan de travail annuel

Année : 2010

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES \$US	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
PRODUIT 1 : Mécanisme administratif et la gestion du projet sont assurés Indicateurs : - Factures des communications et équipement payés; - rapportage et mission de suivi ; - site Web et base de données opérationnel Objectif 2010 : gérer le projet conformément aux spécifications des projets d'activités habitantes du FEM	Assurer la gestion du projet			
	Faire la sensibilisation			
	Mener des missions dans le cadre du projet			
	Développer la base de données le site Web sur les CC			
PRODUIT 2 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés Indicateurs : - rapports d'études et de suivi Objectif 2010 : - réaliser les études d'IGES	Faire la revue des études conformément aux directives du GIEC ¹ et de la convention			
	Assurer le suivi de la réalisation des études			
	Atelier de validation des rapports d'étude			

¹ GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat

<p>PRODUIT 3 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation sont établies</p> <p><u>Indicateurs</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapports d'études <p><u>Objectif 2010</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réaliser les études de V&A 	<p>Etablissement des scénarios climatiques en environnementaux</p>			
<p>PRODUIT 4 : Etude sur les politiques et mesures d'atténuation</p> <p><u>Indicateurs</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - recrutement des consultants - signature des contrats - rapports d'études <p><u>Objectif 2010</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réaliser les études - proposer les mesures atténuation 	<p>Réalisation des études de vulnérabilité et adaptation dans 5 secteurs d'activités</p> <p>Suivi et validation des études V&A</p> <p>Réalisation des études d'atténuation</p>			
<p>PRODUIT 5 : Questions transversales</p> <p><u>Indicateurs</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réunion des points focaux des conventions - rapports d'étude et de réunion <p><u>Objectif 2009</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faciliter l'intégration des questions de CC dans les programmes - faire le bilan de la recherche sur les CC au Togo 	<p>Suivi de la réalisation des études</p> <p>Atelier de validation des rapports d'études</p> <p>Concertations des institutions de mise en œuvre des conventions</p> <p>Bilan de la recherche dans le domaine des changements climatiques</p>			

<p>Produit 6 : Contraintes et besoins nécessaires sont identifiés et DCN élaboré</p> <p><u>Indicateurs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - consultant recruté et contrat signé - rapport d'étude - document DCNCC du Togo - Nouvelle version de la stratégie <p><u>Objectif 2009 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - identifier tous les besoins et contraintes pour la mise en œuvre de la convention sur les CC - Rédiger le document DCNCC à soumettre à la COP 	<p>Réalisation de l'étude sur l'identification des lacunes et les besoins technologiques et financiers pour la mise en œuvre de la convention au Togo</p> <p>Sélection des membres de l'équipe de rédaction du document DCNCC</p> <p>Rédaction des différentes parties du document DCNCC</p> <p>Atelier de validation du document DCNCC</p> <p>Edition et diffusion du document DCNCC</p> <p>Projet d'amélioration des inventaires et adaptation au CC au Togo</p> <p>Actualisation de la stratégie conformément aux résultats et recommandations de l'évaluation de la stratégie en août 2009</p> <p>Elaboration d'un plan de suivi de la mise en œuvre des documents Plans et Stratégies relatifs dans le domaine de l'environnement</p> <p>Edition et diffusion de la stratégie</p>			
---	--	--	--	--