

## Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 3)

Date: 08 octobre 2014

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 juillet 2014 au 30 septembre 2014

### 1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
----------------------------------	---------------------

### 2. Performances du projet

**PRODUIT 1:** Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Numéro d'identification du projet : 00077377

**Description:** Dans ce produit, les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés, Les études de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies, les études d'atténuation des GES sont réalisées, les circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées

**Objectif annuel:** Les rapports des circonstances nationales, d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation, d'atténuation et d'identification des lacunes et insuffisances sont disponibles.

#### Réalisation à la date du rapport:

- les réunions de suivi, par le consultant national, coordonnateur des études d'inventaires de gaz à effet de serre sont réalisées ;
- L'appel à candidature pour le recrutement du consultant national devant réaliser les études sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques est lancé,
- L'appel à candidature pour le recrutement du consultant national devant réaliser les études sur l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie au Togo est lancé,
- L'appel à candidature pour le recrutement du consultant international devant animer l'atelier de formation des experts nationaux en atténuation des GES est lancé ;
- Les réunions d'assistance des consultants sectoriels pour l'élaboration des scénarios socioéconomiques et environnementaux sont réalisées ;
- L'étude sur l'établissement des scénarios climatiques est réalisée, validée et le rapport final déposé;
- les rapports provisoires d'inventaires de gaz à effet de serre sont soumis et sont en attente de validation,
- Les ateliers techniques de validation des rapports d'IGES sont programmés pour la période du 21 au 23 octobre 2014.

#### Activity ID: Activity 2, Activity 3, Activity 4, Activity 5

**Produit attendu de l'activité:** Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

**Dates de démarrage et de fin de l'activité:** 1<sup>er</sup> janvier 2014, la fin est prévue pour le 31 décembre 2014

## Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 3)

<b>% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 60 % au 30 septembre 2014</b>						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		1 <sup>er</sup> juillet 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes		
<b>Résumé financier</b>						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72300, 72400, 72700, 73100, 74200, 74300 & 74500	62000	10003	MERF/DE	184 434,73	34 792,6	149 642,13 (18,86 %)
<p><b>PRODUIT 2:</b> Le Management du projet TCNCC est assuré</p> <p><b>Numéro d'identification du projet :</b> 00077377</p> <p><b>Description:</b> l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet étant déjà mis en place en 2013, il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.</p> <p><b>Objectif annuel:</b> l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont opérationnels</p> <p><b>Réalisation à la date du rapport:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La coordination du projet est assurée,</li> </ul>						
<b>Activity ID: Activity 6</b>						
<b>Produit attendu de l'activité:</b> Le Management du projet TCNCC est assuré						
<b>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</b> Le projet a démarré le 15 janvier 2013 et prendra fin en décembre 2015						
<b>% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 60 % au 30 septembre 2014</b>						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution	
<b>Résumé financier</b>						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
72400	62000	10003	MERF/DE	11 625.58	103,11	11 522, 47 (0,89 %)

## Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 3)

### 3. Leçons apprises

Les leçons apprises lors de la première année de mise en œuvre du projet TCNCC telles que :

- l'établissement d'un partenariat entre le projet et les institutions de recherche pour gagner du temps dans la réalisation des activités sont valables cette année.

### 4. Difficultés rencontrées

- La non organisation de l'atelier de formation des experts nationaux sur la V&A a retardé le début du travail des consultants ce qui a un impact sur le délai de remise de leur rapport provisoire.
- La non disponibilité des modèles pour l'établissement des scénarios socio-économiques et environnementaux
- L'utilisation du logiciel en ligne pour les IGES a retardé la soumission des rapports provisoires IGES du fait de la faiblesse de la connexion internet et des blocages dans les calculs.

### 5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Le consultant chargé de réaliser l'étude sur l'établissement des scénarios climatiques appuie les consultants nationaux en V&A
- Le NCSP appuie pour identifier les modèles appropriés au Togo
- Suivi régulier des études sur d'Inventaire de Gaz à Effet de Serre (IGES)
- Contact permanent avec les concepteurs du logiciel au niveau du secrétariat de la CCNUCC pour débloquer la situation

### 6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

### 7. Eventualité d'une révision du Programme




Vu la lenteur dans le recrutement des consultants pour la réalisation des études sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques et l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie il est envisagé une révision du programme de l'année

### 8. Perspectives

- La soumission prochaine et organisation des ateliers de validation des premiers drafts des rapports sur la vulnérabilité et adaptation
- Organisation des ateliers techniques sur les IGES.

## Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 3)

### 9- SIGNATURES

<b>Pour les Groupes bénéficiaires :</b> Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
<b>Pour le Gestionnaire du projet :</b> Nom & Prénoms : <b>Abiziou TCHINGUILOU</b> Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 08 octobre 2014		
<b>Pour le Gouvernement :</b> Nom & Prénoms : <b>ESSOBIYOU Thiyu Kohoga</b> Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :  Date : 14 OCT 2014		
<b>Pour le PNUD :</b> Nom & Prénoms : <b>SIKA COULIBALY</b> Titre : Représentant Résident Adjoint Signature :  Date : 28-10-2014		

