

Rapport Trimestriel de Projet

Date: 10 octobre 2013

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 juillet 2013 au 30 septembre 2013

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet: Election législatives assortie du changement du gouvernement	Problèmes en cours: Lenteur dans la mise à disposition des fonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

2. Performances du projet

<p>PRODUIT 1: La coordination du projet est mise en place et équipée</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Recruter l'équipe de coordination du projet ; équiper la coordination en bureaux et en matériels de travail.</p> <p>Objectif annuel: Créer les mécanismes administratifs et de gestion du projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques.</p> <p>Réalisation à la date du rapport: L'équipe de coordination du projet « Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques » est au complet avec l'Assistant Administratif et financier qui est recruté et a pris service le 1^{er} juillet 2013 après la prise de service par le Coordonnateur depuis le 15 janvier 2013.</p> <p>L'équipement informatique de la coordination a été livré le 27 août 2013. Les autres équipements et fournitures de bureau ont aussi été achetés pour la coordination.</p>						
<p>Activity ID: ACTIVITY3 et ACTIVITY 6</p> <p>Produit attendu de l'activité: le mécanisme administratif et la gestion du projet TCNCC sont assurés</p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet est officiellement lancé le 28 mai 2013 la fin du projet est prévu en décembre 2015</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 80 % au 30 septembre 2013</p>						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		01/07/2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en FCFA	Dépense	Balance
71300, 71400, 72100, 72200, 72400, 72500, 72800, 74500	62000	10003	MERF/DE	24 337 173	9 086 296	15 250 877 (37,34 %)

Rapport Trimestriel de Projet

PRODUIT2: Le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Recruter un consultant pour la réalisation des études sur les circonstances nationales et organiser les ateliers de validation des TdR et de l'étude.

Objectif annuel: Réaliser les études sur les Circonstances Nationales

Réalisation à la date du rapport: le consultant national devant réaliser les études sur les Circonstances National a été recruté et a signé le contrat le 30 septembre 2013 pour une période de 2 mois.

Activity ID: ACTIVITY 5

Produit attendu de l'activité: Le lien entre les changements climatiques et les priorités nationales de développement est mis en évidence.

Dates de démarrage et de fin: Le consultant ayant signé le contrat, il a soumis le planning de ses activités à la coordination du projet et a débuté le travail. La fin de l'activité est prévue pour le 30 novembre 2013. Son rapport sera validé en atelier national en début du mois de décembre 2013

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 30 % au 30 septembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Le document des études sur les circonstances nationales.	Décembre 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
-	62000	10003	MERF/DE	6 036 500	0	6 036 500 (0 %)

PRODUIT3: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Former les experts nationaux en Méthodologies d'IGES, élaborer les TDR pour le recrutement des consultants devant réaliser les IGES, Institutionnaliser le processus d'IGES, recruter les consultants, faire la revue des IGES, réaliser les études, valider les études.

Objectif annuel: Réaliser les études d'IGES

Réalisation à la date du rapport: l'atelier national de renforcement des capacités des experts en IGES a été réalisé du 29 juillet au 02 août 2013

Les TDR préparés par le coordonnateur pour les cinq secteurs (Agriculture, Energie, Procédés Industriels, Déchet et LULUCF) ont été validés le 17 septembre 2013

Rapport Trimestriel de Projet

Une réunion de concertation des experts personnes ressources a eu lieu le 13 septembre 2013 et a permis d'identifier les institutions de recherche de l'Université devant réaliser les IGES pour assurer leur pérennisation

Après les négociations entre la coordination du projet TCNCC et les responsables des institutions, les TDR ont été envoyées à ces institutions pour qu'elles proposent des offres techniques et financières devant servir de base à la préparation des mémorandums d'accord entre le Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières et ces institutions de recherche. Cette étape aboutira au début des études d'IGES.

Les TDR pour le recrutement du Coordonnateur des IGES ont été préparés et un appel à candidature a été lancé.

Activity ID: ACTIVITY 2

Produit attendu de l'activité: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés

Dates de démarrage et de fin: la date probable de fin de cette activité est prévue au premier semestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 20 % au 30 septembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Les rapports d'études sur les IGES	Juin 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71300, 71600, 72100, 74500	62000	10003	MERF/DE	14 823 000	4 547 500	10 275 500 (30,68 %)

PRODUIT4: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Former les experts nationaux, préparer les TDR pour l'établissement des scénarios et la réalisation des études, valider les études sur les scénarios.

Objectif annuel: Etablir les scénarios climatiques et conduire les études de V&A

Réalisation à la date du rapport: Les TDR pour l'établissement des scénarios ont été préparés et sont en instance d'adoption lors d'un atelier.

Les TDR pour les études de V&A sont élaborés et sont en instance d'adoption en ateliers techniques

Activity ID: ACTIVITY 3

Produit attendu de l'activité: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Rapport Trimestriel de Projet

Dates de démarrage et de fin : L'activité pourra démarrer en novembre 2013 et prendra fin au 1^{er} trimestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 20% au 30 septembre 2013

	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Les rapports d'étude sur les scénarios et la vulnérabilité et adaptation	Mars 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
-	62000	10003	MERF/DE	945 500	0	945 500 (0%)

PRODUIT6: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Mener des actions d'éducation de formation et de sensibilisation du public, mener des études et organiser des ateliers de concertation.

Objectif annuel: faciliter l'intégration des CC dans les programmes/ projet de développement, faire le bilan de la recherche sur les CC

Réalisation à la date du rapport: Les TDR et le budget pour l'organisation d'un atelier régional de sensibilisation du public sont préparés et les fonds sont attendus pour l'organisation de l'atelier de sensibilisation de Dapaong.

Activity ID: ACTIVITY 5

Produit attendu de l'activité: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques

Dates de démarrage et de fin: Novembre 2013

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 20% au 30 septembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Les changements climatiques sont mieux pris en compte dans planification nationale	Novembre 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
-	62000	10003	MERF/DE	4 286 500	0	4 286 500 (0 %)

Rapport Trimestriel de Projet

3. Leçons apprises

Le regroupement des activités permet de rattraper le temps perdu par la lourdeur dans le décaissement des fonds.

4. Difficultés rencontrées

La lenteur imputable à la longueur de la procédure de mise à disposition des fonds (Ministère, PNUD et Trésor).

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Le suivi régulier des courriers soumis à la signature et la priorité donnée aux déplacements par rapport aux appels téléphoniques et aux mails.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme




Eu égard à ce qui précède, il est probable que des ajustements puissent intervenir afin que ce projet de troisième communication nationale puisse s'intégrer parfaitement dans le cadre global des politiques, plans et stratégies nationales de développement.

8. Perspectives

La tenue prochaine de l'atelier de sensibilisation, la validation des TDR sur l'établissement des scénarios et la signature des mémorandums d'accord avec les institutions de recherche de l'université pour la réalisation des IGES.

Rapport Trimestriel de Projet

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 10 octobre 2013		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : Thiyu K. ESSOBIYOU Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :  Date : 29 OCT 2013		
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : Khardiata Le N'DIAYE Titre : Représentante-Résidente Signature :  Date :		