

Rapport Trimestriel de Projet

Date: 10 janvier 2014

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 1^{er} octobre 2013 au 31 décembre 2013

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
	Lenteur dans la mise à disposition des fonds

2. Performances du projet

PRODUIT 1: La coordination du projet est mise en place et équipée

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Recruter l'équipe de coordination du projet ; équiper la coordination en bureaux et en matériels de travail, effectuer les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays en lien avec les changements climatiques.

Objectif annuel: Créer les mécanismes administratifs et de gestion du projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques.

Réalisation à la date du rapport:

- L'équipe de coordination du projet mise en place (le coordonnateur national et l'assistant ont pris respectivement la fonction le 15 janvier 2013 et le 1er juillet 2013)
- La coordination du projet équipée en matériel informatique et de bureau
- Le Projet de PTA 2014 disponible
- Le PIF du rapport biennal sur les changements climatiques préparé et endossé par le Point focal FEM, soumis au FEM
- Le coordonnateur a participé à la 19ème Conférence des parties à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques du 16 au 23 décembre 2013 à Varsovie en Pologne.

Activity ID: **ACTIVITY 3, ACTIVITY 2 et ACTIVITY 6**

Produit attendu de l'activité: le mécanisme administratif et la gestion du projet TCNCC sont assurés

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet est officiellement lancé le 28 mai 2013 la fin du projet est prévue en décembre 2015

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 95 % au 31 décembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	01/07/2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution

Rapport Trimestriel de Projet

Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en FCFA	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72400, 74500	62000	10003	MERF/DE	15 250 877	7 894 830	7 356 047 (51,77%)
<p>PRODUIT2: Le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Recruter un consultant pour la réalisation des études sur les circonstances nationales et organiser les ateliers de validation des TdR et de l'étude.</p> <p>Objectif annuel: Réaliser les études sur les Circonstances Nationales</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rapport provisoire sur les circonstances nationales disponible • Le processus de préparation de l'atelier national de validation dudit rapport est en cours. Le paiement du consultant engagé est en attente et subordonné à l'atelier de validation 						
<p>Activity ID: ACTIVITY 5</p> <p>Produit attendu de l'activité: Le lien entre les changements climatiques et les priorités nationales de développement est mis en évidence.</p> <p>Dates de démarrage et de fin: La fin de l'activité est prévue pour le 30 novembre 2013 mais l'organisation de l'atelier national de validation est en cours.</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 70 % au 31 décembre 2013</p>						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Le document des études sur les circonstances nationales.		Décembre 2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71300	62000	10003	MERF/DE	6 036 500	2 500 000	3 536 500 (41,41 %)
<p>PRODUIT3: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Former les experts nationaux en Méthodologies d'IGES, élaborer les TDR pour le recrutement des consultants devant réaliser les IGES, Institutionnaliser le processus d'IGES, recruter les consultants, faire la revue des IGES, réaliser les études, valider les études.</p> <p>Objectif annuel: Réaliser les études d'IGES</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p>						

Rapport Trimestriel de Projet

- les projets de mémorandums disponibles et en attente de signature.
- Les TDR pour le recrutement du Coordonnateur des IGES disponible
- le recrutement du Coordonnateur des IGES est en cours.

Activity ID: ACTIVITY 3

Produit attendu de l'activité: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés

Dates de démarrage et de fin: la date probable de fin de cette activité est prévue au premier semestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 30 % au 31 décembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Les rapports d'études sur les IGES	Juin 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71600	62000	10003	MERF/DE	10 275 500	730 000	9 545 500 (7,11%)

PRODUIT4: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Former les experts nationaux, préparer les TDR pour l'établissement des scénarios et la réalisation des études, valider les études sur les scénarios.

Objectif annuel: Etablir les scénarios climatiques et conduire les études de V&A

Réalisation à la date du rapport:

- Les TDR pour l'établissement des scénarios validés
- Appel à candidature pour le recrutement du consultant pour l'établissement des scénarios lancé.
- Les TDR pour les études de V&A validés
- appel à candidature pour le recrutement des consultants pour les études de V&A lancé.

Activity ID: ACTIVITY 5

Produit attendu de l'activité: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Dates de démarrage et de fin : L'activité a démarré en novembre 2013 et prendra fin au 1^{er} semestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 30 % au 31 décembre 2013

	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation	Etat des	Respect du

Rapport Trimestriel de Projet

			du Bénéficiaire	ressources affectées	décal d'exécution	
Les rapports d'étude sur les scénarios et la vulnérabilité et adaptation		Mars 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71600 et 72100	62000	10003	MERF/DE	945 500	945 500	0 (100%)
<p>PRODUIT6: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Mener des actions d'éducation de formation et de sensibilisation du public, mener des études et organiser des ateliers de concertation.</p> <p>Objectif annuel: faciliter l'intégration des CC dans les programmes/ projet de développement, faire le bilan de la recherche sur les CC</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> les acteurs de la région des savanes sensibilisés sur les changements climatiques et les techniques d'adaptation 						
Activity ID: ACTIVITY 5						
<p>Produit attendu de l'activité: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques</p> <p>Dates de démarrage et de fin: l'activité a démarré en novembre 2013 et prendra fin au premier trimestre 2015.</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 25 % au 31 décembre 2013</p>						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du décal d'exécution	
Les changements climatiques sont mieux pris en compte dans planification nationale		Novembre 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71600 et 72100	62000	10003	MERF/DE	4 286 500	3 008 525	1 277 975 (70,19 %)



Rapport Trimestriel de Projet

3. Leçons apprises

L'activation des organes de gestion du projet DCN qui vient à peine de finir a permis de gagner du temps et assurer un fil conducteur étant donné que les membres de ces organes ont suivi des formations dans le cadre de la DCN.

4. Difficultés rencontrées

Lourdeurs administratives liées au décaissement des fonds
Le lancement tardif du projet si bien que l'exécution du PTA 2013 couvre une période de 6 mois.
Expertise disponible limitée au niveau nationale en raison de la participation des études si bien que les recrutements sont souvent infructueux retardant la mise en œuvre des activités programmées

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Le suivi régulier des courriers soumis à la signature et la priorité donnée aux déplacements par rapport aux appels téléphoniques et aux mails.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme

Eu égard à ce qui précède, une révision budgétaire a été effectuée courant le trimestre (novembre) une deuxième révision est envisagée.

8. Perspectives

Il est prévu l'atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales et l'atelier de validation du PTA 2014.

Rapport Trimestriel de Projet

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires :

Nom & Prénoms:

Titre : Non applicable

Signature


Date :

Pour le Gestionnaire du projet :

Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU

Titre : Coordonnateur National du Projet

Signature :



Date : 10 janvier 2014

Pour le Gouvernement :

Nom & Prénoms : Thiyu K. ESSOBIYOU

Titre : Directeur de l'Environnement,
Directeur National du Projet

Signature :

Date : 12⁰ JAN 2014**Pour le PNUD :**

Nom & Prénoms : Khardiata Lo N'DIAYE

Titre : Représentante-Résidente

Signature :



Date :

Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance



UN Development Programme

Report ID: ungl143b

Page 1 of 2
Run Time: 04-02-2014 18:02:47

Selection Criteria :

Business Unit: TGO10
Period: Oct-Dec (2013)
Selected Award Id: 00061166
Selected Activity Code: ALL
Selected Fund Code: 62000

Award Id : 00059352 National Communications to the	Period : Oct-Dec (2013)
Project # : 00077377 PIMS No. 4698 Togo 3ème CNCC	Impl. Partner : 02993 Direct Execution
	Location : TOGOBAP2004 RRA

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

Activity : ()

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

76130 - Unrealized Gain	0.00	- 6.73	0.00	0.00	- 6.73
Total for Fund 62000	0.00	- 6.73	0.00	0.00	- 6.73
Total for Activity	0.00	- 6.73	0.00	0.00	- 6.73

Activity : ACTIVITY2 (GHG Inventory)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,177.17	0.00	0.00	5,177.17
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,099.05	0.00	0.00	2,099.05
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	288.51	0.00	0.00	288.51
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	133.07	0.00	0.00	133.07
76125 - Realized Loss	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 62000	0.00	9,941.30	0.00	0.00	9,941.30
Total for Activity ACTIVITY2	0.00	9,941.30	0.00	0.00	9,941.30

Activity : ACTIVITY3 (VULNERABILITY & ADAPTATION ASS)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	10,467.94	0.00	0.00	10,467.94
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	1,475.96	0.00	0.00	0.00	1,475.96
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	720.91	0.00	0.00	720.91
76125 - Realized Loss	0.00	49.03	0.00	0.00	49.03
76135 - Realized Gain	0.00	- 26.28	0.00	0.00	- 26.28
Total for Fund 62000	1,475.96	11,211.60	0.00	0.00	12,687.56
Total for Activity ACTIVITY3	1,475.96	11,211.60	0.00	0.00	12,687.56

Activity : ACTIVITY5 (NATIONAL CIRC CONST&GAPS FIN)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

71620 - Daily Subsistence Allow-Local	648.18	770.02	0.00	0.00	1,418.20
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	1,309.82	0.00	0.00	0.00	1,309.82
Total for Fund 62000	1,958.00	770.02	0.00	0.00	2,728.02
Total for Activity ACTIVITY5	1,958.00	770.02	0.00	0.00	2,728.02

Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance




UN Development Programme
Report ID: ungl143b

Page 2 of 2
Run Time: 04-02-2014 18:02:47

Award Id : 00059352 National Communications to the	Period : Oct-Dec (2013)
Project # : 00077377 PIMS No. 4698 Togo 3ème CNCC	Impl. Partner : 02993 Direct Execution
	Location : TOGOBAP2004 RRA

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Activity : ACTIVITY6 (Project Mgt incl Monitor&Eval)					
Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)					
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	2,060.23	0.00	0.00	0.00	2,060.23
72220 - Furniture	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	1,886.11	0.00	0.00	1,886.11
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	660.61	0.00	0.00	660.61
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,608.18	0.00	0.00	1,608.18
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	37.71	0.00	0.00	37.71
73120 - Utilities	3,010.51	0.00	0.00	0.00	3,010.51
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	266.14	0.00	0.00	266.14
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 62000	5,443.74	4,458.75	0.00	0.00	9,902.49
Total for Activity ACTIVITY6	5,443.74	4,458.75	0.00	0.00	9,902.49
Total for Project : 00077377	8,877.70	26,374.94	0.00	0.00	35,252.64
Award Total :	8,877.70	26,374.94	0.00	0.00	35,252.64

Signed By :  _____ Date : _____

