

**Compte rendu de la réunion du Comité technique de suivi
du Projet d'appui à l'élaboration du PND
(13 février 2017)**

Le lundi 13 février 2017 à partir de 10 heures 23 minutes, s'est tenue dans la salle de réunion du 8^{ème} étage du CASEF, côté Plan, la première réunion du Comité technique de suivi du Projet d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan national de développement (PND). Elle était présidée par le Secrétaire Général du ministère de la planification du développement, Monsieur Etsri HOMEVOR.

La liste de présence est jointe en annexe.

Ouvrant la réunion, le Secrétaire Général a souhaité la bienvenue aux participants et leur a soumis l'ordre du jour articulé autour de quatre points à savoir :

- rappel des objectifs et des résultats attendus ;
- point de l'exécution des activités du PRODOC ;
- difficultés rencontrées ;
- perspectives.

S'agissant des objectifs, il est essentiellement question d'améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie nationale de développement et d'améliorer la programmation des investissements publics.

Dix résultats sont attendus de la mise en œuvre du projet :

- le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place ;
- les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité ;
- la revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée ;
- la priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés ;
- le PND est élaboré, validé et vulgarisé ;

- le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé ;
- le guide de programmation des investissements publics est élaboré, édité et vulgarisé ;
- le guide de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé ;
- l'application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle ;
- les cadres des ministères maîtrisent la préparation des projets et programmes d'investissements et leur programmation.

Concernant le point de l'exécution des activités, le Secrétaire général a passé en revue les dix résultats en précisant les activités menées, celles en cours et celles non encore réalisées (cf annexe)

Pour ce qui concerne la situation financière de l'exécution des activités, le Secrétaire général a fait remarquer de manière générale que beaucoup d'économies étaient faites sur plusieurs activités réalisées. Cette situation permettra de financer d'autres activités nécessaires qui initialement n'étaient pas prévues.

A la suite de cette présentation, les membres du comité ont exprimé des préoccupations liées à certaines activités notamment :

- la revue des politiques sectorielles ;
- les travaux de détermination des indicateurs et des valeurs de référence ;
- l'alignement entre les actions du PND et la programmation du BIE.

Des éléments de réponses et des échanges il en est ressorti les recommandations principales suivantes :

- responsabiliser un membre du comité pour le suivi des activités du PND relatives à la statistique ;
- renforcer les activités du projet qui vont soutenir la déclinaison opérationnelle du PND.

L'ordre du jour étant épuisé, le Secrétaire général a remercié les participants et a levé la séance à 14h 07 minutes.

Annexe : Point de l'exécution des activités du projet

