

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Togo

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2022



United Nations
Peacebuilding

Titre du projet: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo

Numéro Projet / MPTF Gateway: Veuillez sélectionner 00125134

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire:

- RUNO PNUD (Agence coordinatrice)**
RUNO UNICEF
RUNO UNFPA
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: 11 décembre 2020

Date de fin de projet: 11 décembre 2022

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD	910 000	910 000	673 531.42
UNICEF	870 000	870 000	379 087.58
UNFPA	620 000	620 000	346 890.69
TOTAL	2 400 000	2 400 000	1 399 509,69

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 58%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? **34%**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **812,178\$**

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **455 433\$**

Marquer de genre du projet: GM2

Marquer de risque du projet: Faible

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Equipe projet

Rapport approuvé par: Les agences récipiendaires (PNUD, UNFPA, UNICEF) et le RCO

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **CETTE SECTION EST OPTIONELLE**

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Ayant bénéficié d'une extension sans coût de six mois à compter de juin 2022, le projet a actuellement amorcé sa phase de clôture. En effet, toutes les activités préparatoires comme bien d'activités programmatiques ont été achevées. Pour la période résiduelle il est prévu :

- la consolidation des espaces d'échanges mis en place à travers notamment l'appui pour la mise en œuvre des engagements de la charte de confiance issue des dialogues intergénérationnels, les appui-accompagnement pour la mise en œuvre des plans d'actions des plateformes d'échanges multi acteurs et des comités communaux des jeunes, etc.
- le soutien et le renforcement des microprojets connecteurs initiés par les jeunes filles et garçons
- le renforcement des mécanismes de concertation des adolescents dans seize (16) communes pour la consolidation de la paix ;
- l'évaluation finale indépendante du projet.

En date, les principaux résultats enregistrés sont les suivants :

- 11 sessions de dialogues intergénérationnels organisés et qui ont abouti à la signature de charte de confiance intergénérationnelle entre les autorités administratives locales et les leaders des jeunes hommes et femmes pour une meilleure participation de ces derniers à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion sociale
- 55 journalistes (dont 25 femmes) des médias privés et publics formés sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix.
- 4 campagnes digitales organisées avec les organisations/réseaux de jeunes, sur diverses thématiques (la non-violence, la citoyenneté, le vivre-ensemble, etc.) et qui ont permis de toucher plus de 65 000 personnes, essentiellement des jeunes (70%)
- 335 jeunes et adolescents pair-éducateurs dont 128 filles et 15 enfants de rues de 8 communes (Tone 4, Kpendjal 2, Sotouboua 3, Tchamba 3, Vo 2, Vo 3, Yoto 2 Agoé-Nyivé 4) ont bénéficié de la formation en Compétences de vie courante (CVC) sur les différentes thématiques notamment la prévention des violences de genre et le mariage des enfants, la résolution pacifique des conflits, les actions citoyennes et le civisme, la protection de l'environnement, les compétences sociales et socioprofessionnelles. Au total, 3.372 jeunes et adolescent(e)s dont 2.309 filles ont été touchés par la formation en compétence de vie à travers les interventions de ces pair-éducateurs.
- 51 microprojets connecteurs ont été appuyés pour le renforcement de la cohésion sociale au niveau des communes bénéficiaires et portés par 807 jeunes dont 468 femmes /filles. Ces initiatives de paix menées par les femmes et les jeunes (à travers des sensibilisations, des journées et soirées de brassages culturels, championnat de foot, des appuis aux activités communautaires ou de groupe, etc.) ont été saluées par les communautés et autorités locales mobilisées. A travers ces initiatives, ces jeunes ont pu rassembler les gens au-delà de leurs

appartenances politiques, religieuses ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Au-delà du renforcement des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place (dialogues intergénérationnels, plateforme d'échanges, comités communaux des jeunes, etc.) le projet a suscité une prise de conscience de la part d'abord des autorités et leaders au niveau local, mais également et surtout auprès de la jeunesse sur la nécessité d'une concertation permanente intergénérationnelle et d'une prise en compte des besoins spécifiques des jeunes (filles et garçons) dans le processus de consolidation de la paix.

En effet, l'acceptation des dialogues intergénérationnels, sanctionnés par la signature de chartes de confiance entre les autorités administratives, religieuses et les jeunes pour une meilleure implication de ces derniers à la gouvernance publique et pour un engagement effectif de ces jeunes au processus de consolidation de la paix dans le pays, est une illustration. Ceci s'est d'ailleurs traduit dans les faits, par la forte implication des jeunes dans le processus d'élaboration des plans de développement des communes (qui n'en disposaient pas) et la prise en compte de leurs aspirations et préoccupations dans ces documents stratégiques des communes. Dans nombre des communes cibles, les jeunes sont maintenant systématiquement invités à prendre part aux réunions des conseils municipaux.

Aussi, suite aux différentes sessions de renforcement des capacités des jeunes catalyseurs dans les communes bénéficiaires, plus de 82% de ces derniers (259 jeunes hommes et 216 jeunes filles) sont actuellement fortement engagés comme des agents de changements au sein de leurs communautés à travers l'organisation dans leurs communautés des sessions de sensibilisation de leurs pairs à la non-violence, à la citoyenneté, à l'organisation des activités d'intérêt communautaire, (nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.)

Par ailleurs, grâce aux séries de renforcement de capacités des jeunes sur les questions de prévention et de gestion des conflits et sur les stratégies de plaidoyer pour leur prise en compte dans les mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits, plusieurs jeunes ont acquis les connaissances et aptitudes nécessaires pour répertorier les cas de conflits dans leur communauté, de les analyser et de proposer des pistes de règlement comme en témoigne Dzidodo EKPE, Directeur Exécutif de l'association VIVAS-FM (de la commune Vo 4) « *Ce projet, c'est l'occasion donnée aux structures de jeunes de prendre une part active dans la construction de la paix dans les communautés. Les formations et les renforcements de capacités dans le cadre du programme ont permis à notre organisation de jeunes VIVIAS-FM d'intervenir dans la résolution de certains conflits. Je peux donner l'exemple du conflit d'Anyidékopé qui dure depuis 15 ans et est en phase de résolution totale actuellement. Nous avons réussi à concilier les trois familles qui entretenaient ce conflit foncier. Avec la médiation pacifique, nous sommes arrivés à résoudre ce conflit et la paix est revenue dans la communauté.* »

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Principalement deux espaces d’échanges ont été initiés et/ou dynamisés grâce aux appuis du projet dans le souci de renforcer le partenariat entre les jeunes et les décideurs au niveau local en faveur d’une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes, de leur participation à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion sociale. Il s’agit en l’occurrence des dialogues intergénérationnels et des plateformes d’échanges multi acteurs.

Pour ce qui est de l’organisation des dialogues intergénérationnels, au total onze (11) sessions de ont été organisées à raison d’une session au niveau de chaque préfecture bénéficiaire du projet. Au total 330 participants dont 231 jeunes leaders de différentes couches socioprofessionnelles (parmi lesquels 131 filles/femmes) et 99 personnes âgées représentantes des autorités locales (préfets, maires, chefs traditionnels et religieux, responsables de services) et leaders communautaires ont pris part à ces sessions de dialogues. Au terme de chaque session, une Charte de Confiance intergénérationnelle (CCI) entre les autorités, leaders communautaires et la jeunesse, fondée sur les réalités locales est élaborée et signée. Dans cette CCI, les autorités locales ce sont engagés entre autres à : (i) associer les jeunes dans toutes les décisions de développement des communes ; (ii) proposer les jeunes pour occuper les postes de responsabilité dans les communes ; (iii) orienter et soutenir les jeunes dans leurs projets d’entrepreneuriat et de création de leurs propres emplois. Aussi, les jeunes se sont-ils également engagés à : (i) respecter les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble ; (ii) participer aux discussions dans le cadre de dialogues réguliers regroupant les jeunes et les aînés ; (iii) participer activement aux travaux communautaires etc.

Afin de maintenir les échanges et de suivre la mise en œuvre des recommandations des CCI, des groupes WhatsApp, des comités de suivi sont mis en place. Chaque comité de suivi de la CCI, est constitué du préfet, des maires, du président du conseil préfectoral de la jeunesse) et des présidents des Conseil Communaux de la Jeunesse. Au titre de la mise en œuvre des engagements pris dans ces

chartes, au-delà de la poursuite des dialogues/concertations avec les autorités locales, les jeunes de 5 communes (Vo2, Yoto2, Tchaoudjo1, Tchamba1 et Tchaoudjo3) ont confirmé qu'ils ont effectivement été impliqués dans l'élaboration des plans de développement de leur commune et que leurs besoins y ont été pris en compte. Par ailleurs 40% des communes bénéficiaires convient systématiquement les jeunes aux réunions de conseils de leur municipalité. Ceci permet aux jeunes de comprendre comment les débats se passent lors des séances du conseil municipal et de susciter davantage leur engagement à la gestion de la chose publique.

Concernant les plateformes d'échanges, il est à noter qu'à ce jour 10 plateformes ont été mises en place (dans 10 communes des préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Yoto et de Vo) et sont toutes opérationnelles. Pour rappel, chaque plateforme est composée de 15 membres dont au moins 04 issus des associations de jeunes. Les autres membres sont les représentants de la municipalité, des Comités locaux de paix (CLP), des CIPLEV, des FDS, des confessions religieuses et des médias. Ces plateformes multi acteurs, offrent un cadre de discussion entre les autorités locales et les organisations de jeunes qui non seulement prennent part aux débats concernant le développement de leurs cités, mais également ont l'occasion de faire valoir leurs besoins et préoccupations spécifiques. A noter que 40 jeunes des plateformes d'échange (dont 16 jeunes filles) ont été formés entre autres sur la gestion et prévention des conflits, les techniques de mobilisation communautaires et de plaider et la participation à la gestion de la chose publique. A l'issue de la formation, les jeunes catalyseurs ont établi des plans d'action pour s'engager aux côtés des autorités locales en vue du renforcement de la cohésion sociale dans leur communauté et faire également de leurs pairs des agents de paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Une attention particulière est accordée à la parité du genre, lors de l'identification des personnes devant bénéficier de formations ou d'autres activités. En effet, lors des sessions de dialogues générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l'ensemble des acteurs qui y ont pris part. Aussi, la représentativité a-t-elle été requise lors de la mise en place des plateformes d'échanges et des comités communaux des jeunes où elles représentent 40% dans chaque espace d'échanges.

Résultat 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans l'optique de promotion du vivre-ensemble, de valeur de tolérances et de paix, les jeunes des localités ciblées ont réaffirmé leur engagement à travers la poursuite et l'intensification de différentes initiatives civiques, citoyennes et sociales, notamment par des campagnes de sensibilisation et la réalisation d'activités d'intérêt public et/ou de rapprochement communautaire favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes.

Ainsi, à travers la formation en Compétences de vie courante (CVC), les jeunes, les adolescents et les enfants de la rue ont élaboré et mis en œuvre des plans de travail de pair-éducation. Ceci a permis de toucher 3.372 jeunes et adolescent(e)s dont 2.309 filles par les messages inscrits sur les cartes conseils

sur les thématiques « Droits de l'enfant, civisme et citoyenneté responsable » ; « Conflits entre les partisans de partis politiques » et « Mariage des enfants ».

Par ailleurs, l'appui en équipement et matériels de travail (ordinateurs portables, tables de mixage, enregistreurs, microphones, groupe électrogène, clés USB, disque dur externe, gels et masques) à 08 médias (07 radios et 01 presse écrite), a permis en retour la diffusion des spots, l'animation d'émission avec les jeunes au niveau de ces médias partenaires qui se sont engagés à poursuivre ce travail de sensibilisation au niveau de leurs antennes. En date, 1690 diffusions de spots sur la paix, la non-violence et la cohésion sociale et 55 émissions radiophoniques ont été réalisées.

Également, un total 4 campagnes digitales et 12 rencontres d'échanges inter jeunes ont été organisées avec les organisations/réseaux de jeunes sur la consolidation de la paix et ont permis de toucher plus de 65.000 personnes (64k en ligne, 190 en présentiel) dont 70% sont des jeunes. A cela on peut aussi relever qu'un guide de résolution des conflits a été élaboré et édité en 1000 exemplaires pour vulgarisation auprès des groupes de jeunes filles et garçons

Pour ce qui des initiatives de rapprochement communautaire, au total 51 projets collectifs ont été financés au bénéfice de 807 jeunes dont près de 58 % sont des femmes. Il s'est agi entre autres de :

- L'organisation des journées et soirées de brassage culturels et des campagnes de sensibilisation sur la non-violence, la citoyenneté, le civisme, le vivre-ensemble, etc.
- La mise en place des espaces coworking : 10 sites sont en cours d'aménagement au profit de 525 jeunes dont 307 filles (soit 58%) répartis sur 22 groupements/coopératives et 6 groupes professionnelles
- L'aménagement d'un espace de dialogue citoyen (dans la commune Tone1) : cet espace aménagé sur le site de la maison des jeunes de Dapaong et qui comprend 40 reposeirs, 04 urinoirs écologiques, une cafétéria, des coins de jeux (Handball, Football, scrabble, etc.), constitue un endroit d'évasion, de détente et de brassage par excellence pour les jeunes et contribue ainsi à consolider la cohésion sociale entre les jeunes de la commune.
- La structuration et le renforcement des capacités des groupements et coopératives de jeunes.

Notons qu'au-delà des formations techniques (sur les activités choisies), les différents groupes ont également bénéficié des formations portant sur : la prévention et la gestion des conflits ; la vie associative et la cohésion sociale, la citoyenneté, etc. Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes, source d'autonomie financière et de stabilité familiale.

En marge de ces initiatives sociales, citoyennes et économiques des jeunes, le projet a également soutenu la formation de 55 journalistes des médias privés et publics (dont 25 femmes) sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix. L'ensemble des participants se sont engagés à capitaliser les acquis de la formation et à être de véritables acteurs engagés dans la prévention des conflits, la promotion de l'équité genre et la bonne gestion des rumeurs.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Pour ce qui est de l'égalité des sexes, le projet a veillé à assurer une parité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes dans l'appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet ainsi que la mise en place des catalyseurs. En effet, elles constituent 58% des bénéficiaires des projets connecteurs et 45% (soit 216 jeunes filles) des catalyseurs qui ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique	Indicateur 1.1 Proportion de jeunes filles et garçons formés engagés dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.	0%	60% des jeunes garçons et 60% des femmes formés, participent activement à la promotion de la cohésion pacifique dans leur communauté	60% en juin 2022	Au total 475 jeunes (dont 216 jeunes filles soit 45%) ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés et parmi lesquels plus de 90% des jeunes hommes et 63% des jeunes filles sont fortement engagés participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités	
	Indicateur 1.2 Proportion de conflits liés aux	0%	50%	50% en fin de projet	Les mécanismes de prévention des conflits mis en place	Cet indicateur sera évalué en fin du projet prévu pour novembre 2022

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	jeunes résolus à travers les mécanismes de prévention et de gestion mis en place par les jeunes formés dans le cadre du projet.				(notamment les plateformes d'échange, les comités communaux des jeunes, les jeunes catalyseurs) en plus des sensibilisations, participent déjà à la résolution de certains conflits dans leurs localités	
	Indicateur 1.3 Proportion des jeunes hommes et femmes reconnaissant leur implication dans la résolution de conflits à travers les comités locaux de paix, les CIPLEV, les clubs de jeunes	2,2% de jeunes hommes 0,5% de jeunes fille	50% de jeunes hommes 30% de jeunes filles	50% de jeunes hommes et 30% de jeunes filles en juin 2022	A travers les plateformes d'échanges multi acteurs mises en place et/ou redynamisées dans les 10 communes, au moins 80% des représentants des jeunes (filles comme garçons) affirment être impliqués dans la gestion des conflits	
Résultat 2 Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents	Indicateur 2.1 % des jeunes (garçons et filles) des zones cibles engagés comme catalyseurs de la paix et de cohésion	9,6% de jeunes hommes 5,3% de jeunes filles	80% de jeunes hommes 60% de jeunes filles	80% de jeunes hommes et 60% de jeunes filles en fin de projet	Des campagnes de sensibilisation (à travers les médias, les réseaux sociaux, les affiches, les panneaux, etc.) sont menées en vue	Cet indicateur sera évalué en fin du projet

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques	sociales et civiques dans leurs communautés				d'engager tout citoyen et en l'occurrence les jeunes à être des agents de promotion de la culture de la paix. L'évaluation finale prévue en novembre 2022 permettra de savoir le % des jeunes des zones cibles véritablement engagés	
	Indicateur 2.2 % d'initiatives sociales et civiques initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme	0%	30%	30% en juin 2022	Au total 51 initiatives des jeunes ont été soutenues par le projet, parmi lesquelles au moins 13 initiatives sociales et civiques parmi lesquelles on note : l'organisation des campagnes de sensibilisation, l'organisation des activités d'intérêt communautaire, l'organisation des soirées et journées de brassage culturel ; la mise en place	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
					d'espace de dialogue, etc.	
	Indicateur 2.3 % des conflits fonciers prévenus et ou résolus auxquels au moins 1 jeune d'un Comité Local de Paix a pris part	30%	50%		Les jeunes catalyseurs (filles et garçons) ont mené des campagnes de sensibilisation au sein de leurs communautés pour une gestion non-violente des conflits notamment fonciers. Ces jeunes qui ont des représentants au sein des plateformes d'échanges (qui incluent également les CLP) ont participé et ont été impliqués dans la résolution certains conflits. L'évaluation finale permettra de déterminer le nombre et les types de conflits prévenus et/ou résolus auxquels ces jeunes ont y ont contribué	A évaluer en fin de projet
Résultat 3	Indicateur 3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					

Partie III: Questions transversales

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 réunions bilan et programme entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités - Un plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé - 08 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaire - Des rapports de progrès sont élaborés et soumis aux chefs d'agences - 01 réunion d'orientation a été organisée par les chefs d'agences 	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 50,000.00\$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p><u>Effet catalytique (non financier) :</u> Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix?</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veillez limitez vos réponses à 3000 caractères</p>

<input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique <input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir	
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au regard de la capacité de mobilisation de leurs pairs, les jeunes catalyseurs mis en place au niveau des communes par le projet, constituent actuellement des canaux pour les autorités locales lorsqu'il s'agit de mobiliser et/ou de faire passer un message à l'endroit des jeunes.</p> <p>Par ailleurs, au niveau de l'Espace du dialogue citoyen, aménagé par le projet et qui attirent bon nombre de jeunes sur ce site, le ministère du développement à la base qui est l'institution d'ancrage de ce projet a également (pour répondre à la sollicitation des jeunes particulièrement les jeunes filles) aménagé un terrain de tennis en complément aux aménagements réalisés par le projet</p>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONNELLE

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. \$
- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. _
- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
 - Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
 - Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
 - Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
 - Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
 - Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
 - Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)