



Programme «Prévention et Gestion des Crises et Catastrophes Naturelles»

Plan de Travail Annuel (PTA) 2010

Résultat(s) de l'UNDAF : D'ici 2012, la gouvernance démocratique, administrative et économique est améliorée à tous les niveaux

Résultat(s) attendu(s) du CP : Les institutions en charge de la prévention et de gestion des catastrophes naturelles sont renforcées

Produit(s) attendu(s) du CP :

- 1 - Les mécanismes et les instruments de prévention et de gestion des catastrophes naturelles sont renforcés.
- 2- Les capacités nationales sont renforcées en matière de prévention des catastrophes.

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières.

Autres partenaires : BCPR

Description

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s'est donné la mission à travers son Programme Pays pour la période 2008-2010 d'aider le Togo à renforcer les capacités des acteurs, institutions et mécanismes pour la prévention et la gestion des crises et catastrophes dans la perspective d'amélioration de la gouvernance qui constitue l'une des priorités retenues par le Système des Nations Unies au Togo.

Depuis 2008, le PNUD à travers la Plate-forme nationale de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC), apporte un appui substantiel au renforcement des mécanismes et des instruments de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et au renforcement des capacités nationales en matière de prévention des catastrophes. Les principaux résultats escomptés à date permettent aux pays non seulement de disposer d'une cartographie des zones à risques d'inondation, d'une stratégie de réduction des risques de catastrophes, mais aussi d'améliorer la coordination et l'intégration de la RRC dans les documents stratégique de planification.

Le plan de travail 2010 s'inscrit dans la vision de consolider les acquis des années précédentes à travers les actions d'amélioration de la coordination, de renforcement des capacités nationales de prévention, préparation, réponse et relèvement, et de mettre en place d'un système d'information et d'alerte précoce.

Période couverte par le Programme : 2010

Composante du Programme : Prévention de crises et relèvement

Titre de l'intervention : Renforcement des capacités de prévention et de gestion des catastrophes naturelles

Numéro de la composante :

Durée : 12 mois

Budget estimatif - 12 mois : 150 000 \$US

Ressources allouées : 150 000 \$US

- Gouvernement _____
- Budget ordinaire 150000 \$US
- Autres sources
 - Donateur _____
 - Donateur _____
 - Donateur _____

Partie du budget non financée : _____



Approuvé MERF : Kossivi AYIKOE
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières



Approuvé PNUD : Mme Rosine SORI-COULIBALY
Représentante Résidente du PNUD

08 FEV. 2010

Partie 1 : Situation

La recrudescence des catastrophes, favorisées par les aléas naturels qui sont pour la plupart hydro météorologiques (inondations, sécheresse, vents violents etc.) et les feux de brousse, devient de plus en plus menaçante pour le Togo. Les pertes en vies humaines, économiques et matérielles provoquées par les inondations des mois d'août septembre 2007, de juillet août 2008, et encore celles de juillet août 2009 ont suscité l'éveil de la conscience nationale sur la nécessité de mettre en place un mécanisme cohérent de réduction des risques de catastrophes naturelles.

Les leçons apprises et les expériences de la gestion de ces inondations ont démontré d'une part la faible capacité du pays à y faire face et d'autre part, rappelé la nécessité d'actions collectives, concertées et coordonnées de tous les acteurs.

Pour relever ces défis, les agences des Système des Nations Unies se sont mobilisées pour accompagner le pays dans la perspective de prévention et de gestion plus efficace des catastrophes à court, moyen et long termes.

Le PNUD, en sa qualité de chef de file, apporte depuis 2008, un appui à la Plate forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes à travers une série d'activités : Il s'agit entre autres de :

- la redynamisation de la plate forme réduction des risques de catastrophes (RRC) comme cadre d'orientation ;
- la cartographie des zones à risque comme base de spatialisation des inondations;
- l'analyse du cadre juridique et institutionnel pour identifier les faiblesses et les améliorations à apporter pour une gestion plus efficace ;
- l'élaboration d'une Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes définissant les grandes composantes et axes d'actions en concordance avec les orientations du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ;
- l'élaboration d'un plan national de contingence;

Ces appuis divers ont considérablement contribué à l'amélioration du cadre de coordination et d'intervention grâce à une volonté politique exprimée au plus haut niveau, à l'intégration de la gestion des catastrophes dans le Document de stratégie de réduction de la pauvreté DSRP-C et le plan d'actions prioritaires ; à une culture du risque de catastrophe de plus en plus accrue. La consolidation de ces acquis est une nécessité pour un véritable passage à l'échelle dans le processus de réduction des risques de catastrophe au Togo.

Partie 2 : Stratégie

Les appuis du PNUD dans le cadre du PTA 2010 se focalisent sur l'amélioration de la coordination des interventions en matière de gestion des catastrophes, le renforcement de capacités nationales de prévention, préparation, réponse et relèvement, la mise en place d'un système d'information et d'alerte précoce et à la réalisation des projets pilotes communautaires de réduction des risques de catastrophe. Pour améliorer les dispositifs de réponse aux catastrophes, les activités de coordination humanitaires seront soutenues dans l'exercice 2010 à travers l'actualisation des plans de contingences national et inter-agences du Système des Nations Unies.

Partie 3 : Arrangements de gestion

Cette composante sera mise en œuvre sous la modalité d'exécution nationale ou NEX. Elle s'inscrit dans le cadre de l'approche harmonisée de transferts de ressources (HACT). La lettre d'accord, signée en 2010 entre le PNUD et le Ministère de l'Environnement, permet au Bureau du PNUD d'appuyer la mise en œuvre des activités suivant les procédures établies communément acceptées.

Dans ce cadre, l'Unité d'Appui au Programme (UAP) mise en place, facilitera, entre autres, la réalisation des opérations du PTA, en matière de gestion administrative, de passation des marchés et de suivi des ressources financières.

Plan de travail annuel

Année : 2010

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront reprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ	
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget
Produit 1 : le mécanisme administratif de gestion et de coordination du projet est assuré Indicateur : <ul style="list-style-type: none"> - le document de stratégie édité, et lancé officiellement - 02 missions de partages d'expériences effectuées 	Assurer la gestion du projet (y compris les frais liés au « CO support to NEX »)	x	x	x	x	PNUD	74500 Miscellaneous Exp.	1000
		72400 Comm. Audio Visual Equip	4000					
Produit 2 : le cadre juridique et institutionnel de RRC est amélioré Indicateur : <ul style="list-style-type: none"> - le décret portant attribution et organisation de la plate forme nationale adopté et mise en application - la Plate forme installée dans 05 régions du Togo 	Editer et vulgariser la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes	x	x			PNUD	72100 Contr. Serv. Comp	3000
		74200 Audio Vis & Print Product.Costs	5000					
Produit 2 : le cadre juridique et institutionnel de RRC est amélioré Indicateur : <ul style="list-style-type: none"> - le décret portant attribution et organisation de la plate forme nationale adopté et mise en application - la Plate forme installée dans 05 régions du Togo 	Effectuer des missions de partage des bonnes pratiques en réduction des risques de catastrophes.	x	x		x	PNUD	71600 Travel	15 000
Produit 2 : le cadre juridique et institutionnel de RRC est amélioré Indicateur : <ul style="list-style-type: none"> - le décret portant attribution et organisation de la plate forme nationale adopté et mise en application - la Plate forme installée dans 05 régions du Togo 	Elaborer et valider le décret portant création, attribution et organisation de la plate forme nationale RRC	x	x			PNUD	72100 Contr. Serv. Comp	2 000
Produit 2 : le cadre juridique et institutionnel de RRC est amélioré Indicateur : <ul style="list-style-type: none"> - améliorer le cadre d'intervention de la Plate Forme - décentraliser la plate forme afin d'augmenter la performance. 	Mettre en place des structures décentralisées de la plate forme RRC dans 05 régions du Togo		x			PNUD	72100 Contr. Serv. Comp	7000
		71600 Travel	3000					

<p>Produit 3 : les capacités nationales, de préparation, de réponse et de relèvement aux catastrophes sont accrues</p> <p><u>Indicateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - les Directions de la protection et l' Actions social dotés de matériels informatiques - les plans de contingence national et inter agences actualisés et testés; - 50 femmes leaders RRC formées dans le bas mono et Mandouri - les parlementaires maîtrises mieux l'importance RRC - 45 acteurs en charges des EE formés pour la prise en compte des risques et catastrophe <p><u>Objectif 2010 :</u></p> <p>Accroître les capacités des acteurs de RRC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - organiser 02 fora de formation et de sensibilisation sur la RRC - actualiser et tester les outils de planification à la réponse aux catastrophes 	<p>Elaborer, valider le programme pluri annuel RRC et mobiliser les ressources complémentaires auprès du BCPR pour sa mise en œuvre</p> <p>Doter la plateforme nationale RR de matériels informatiques (ordinateurs et accessoires)</p> <p>Former les 45 cadres nationaux à la prise en compte des risques de catastrophes dans les évaluations environnementales (EE)</p> <p>Former et mettre en réseau 50 femmes leaders pour la réduction pour la réduction des risques de catastrophes du bas Mono et de Mandouri</p> <p>Actualiser et tester les plans de contingence national et inter-agences du SNU</p> <p>Sensibiliser et former les parlementaires sur la réduction des risques de catastrophe et son intégration dans les instruments de développement</p>	x	x	x	x	MERF/PNUD	PNUD	72100 Contr. Serv. Comp	2 000
		x	x	x	x	MERF	PNUD	72200 Equip/Furniture	10 000
				x		MERF	PNUD	71200 Inter. Consultants	14000
			x	x		MERF	PNUD	71300 Local Consul 72100 Contr. Serv. Comp	5000 4000
			x	x	x	MERF	PNUD	72100 Contr. Serv. Comp 71600 Travel	10000 8000
					x	MERF	PNUD	71300 Local Consul 72100 Contr. Serv. Comp	5000 2000

<p>Produit 4 Un système d'alerte précoce est disponible et fonctionnel</p> <p><u>Indicateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le rapport sur les nouvelles tendances climatiques disponible - le rapport sur l'évaluation des besoins du SAP disponible <p><u>Objectif 2010 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - valider les rapports des études conduites en 2009 	<p>Finaliser et valider l'étude sur les tendances climatiques et les risques réels associés et ainsi celle sur l'évaluation des besoins pour la mise en place du système d'alerte précoce (SAP)</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>MERF</p>	<p>PNUD</p>	<p>71200 Inter. Consultants 72100 Contr. Serv. Comp</p>	<p>14000 6000</p>
<p>Produit 5 : Les projets pilotes de RRC communautaires sont mis en œuvre</p> <p><u>Indicateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - un SAP pilote intégré mise en place <p><u>Objectif 2010 :</u></p> <p>mener une action pilotes pour réduire les risques de catastrophes au niveau communautaire</p>	<p>Capitaliser les systèmes d'alerte précoces (SAP) communautaires existants et les résultats de l'évaluation des besoins et mettre en place un SAP pilote intégré</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>MERF</p>	<p>PNUD</p>	<p>72100 Contr. Serv. Comp 71600 Travel 72200 Equip/Furniture 74500 Miscellaneous Exp.</p>	<p>7000 8000 10000 5000</p>
TOTAL									150 000

Outil de suivi du Plan de travail annuel

Année : 2010

Composante du CP : Prévention des crises et relèvement

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
<p>Produit 1 : le mécanisme administratif de gestion et de coordination du projet est assuré</p> <p>Indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le document de stratégie édité, et lancé officiellement - 02 missions de partages d'expériences effectuées - le rapport de bonne pratique RRC au Togo lancé <p>Objectif 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gérer le projet conformément aux procédures NEX du PNUD - capitaliser les expériences passées pour améliorer les interventions 	<p>Assurer la gestion du projet (y compris les frais liés au « CO support to NEX »)</p> <p>Editer et vulgariser la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes</p> <p>Effectuer des missions de partage des bonnes pratiques en réduction des risques de catastrophes.</p>			
<p>Produit 2 : le cadre juridique et institutionnel de RRC est amélioré</p> <p>Indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le décret portant attribution et organisation de la plate forme nationale adopté et mise en application - la Plate forme installée dans 05 régions du Togo 	<p>Elaborer et valider le décret portant création, attribution et organisation de la plate forme nationale RRC</p>			

<p>Objectif 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - améliorer le cadre d'intervention de la Plate Forme - décentraliser la plate forme afin d'augmenter la performance. 	<p>Mettre en place des structures déconcentrées de la plate forme RRC dans 05 régions du Togo</p>			
<p>Produit 3 : les capacités nationales, de préparation, de réponse et de relèvement aux catastrophes sont accrues</p> <p>Indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les Directions de la protection et l'Actions social dotés de matériels informatiques - les plans de contingence national et inter agences actualisés et testés; - 50 femmes leaders RRC formées dans le bas mono et Mandouri - les parlementaires maîtrises mieux l'importance RRC - 45 acteurs en charges des EE formés pour la prise en compte des risques et catastrophe <p>Objectif 2010 : Accroître les capacités des acteurs de RRC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - organiser 02 fora de formation et de sensibilisation sur la RRC - actualiser et tester les outils de planification à la réponse aux catastrophes 	<p>Elaborer, valider le programme pluri annuel RRC et mobiliser les ressources complémentaires auprès du BCPR pour sa mise en œuvre</p>			
	<p>Doter la plateforme nationale RR de matériels informatiques (ordinateurs et accessoires)</p>			
	<p>Former les 45 cadres nationaux à la prise en compte des risques de catastrophes dans les évaluations environnementales (EE)</p>			
	<p>Former et mettre en réseau 50 femmes leaders pour la réduction pour la réduction des risques de catastrophes du bas Mono et de Mandouri</p>			
	<p>Actualiser et tester les plans de contingence national et inter-agences du SNU</p>			
	<p>Sensibiliser et former les parlementaires sur la réduction des risques de catastrophe et son intégration dans les instruments de développement</p>			

<p>Produit 4 Un système d'alerte précoce est disponible et fonctionnel</p> <p><u>Indicateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le rapport sur les nouvelles tendances climatiques disponible - le rapport sur l'évaluation des besoins du SAP disponible <p><u>Objectif 2010 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - valider les rapports des études conduites en 2009 	<p>Finaliser et valider l'étude sur les tendances climatiques et les risques réels associés et ainsi celle sur l'évaluation des besoins pour la mise en place du système d'alerte précoce (SAP)</p>		
<p>Produit 5 : Les projets pilotes de RRC communautaires sont mis en œuvre</p> <p><u>Indicateur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - un SAP pilote intégré mise en place <p><u>Objectif 2010 :</u></p> <p>mener une action pilotes pour réduire les risques de catastrophes au niveau communautaire</p>	<p>Capitaliser les systèmes d'alerte précoces (SAP) communautaires existants et les résultats de l'évaluation des besoins et mettre en place un SAP pilote intégré</p>		