



*Au service
des peuples
et des nations*

TOGO

Plan Annuel de Travail 2014

« Projet de Développement des Capacités de Gestion du Développement »

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Résultat(s) de l'UNDAF :	A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme.
Résultat(s) attendu(s) du CP : <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	Il est répondu aux attentes des citoyens, notamment en matière de liberté d'expression, de développement, de primauté du droit et de recevabilité, grâce à des systèmes plus solides de gouvernance démocratique.
Produit(s) attendu(s) du CP : <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	Les réformes permettant la maîtrise de la chaîne de planification, de programmation et de suivi-évaluation sont mises en œuvre.
Partenaire de réalisation :	Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire
Autres partenaires :	Ministère en charge de la promotion de la femme, Ministère des affaires étrangères et de la Coopération, l'Institution en charge du Tourisme et le Ministère en charge de la prospective

Texte explicatif

Pour cette première année du nouveau cycle 2014-2018, le Plan de travail du projet "appui au développement des capacités pour la gestion du développement" a été élaboré en tenant compte i) des activités du volet 1 du programme d'appui institutionnel phase 2 financé par l'Union Européenne, dont le PNUD a la gestion, ii) du projet de renforcement des capacités en suivi-évaluation au Togo financé par la Banque Mondiale et iii) d'autres interventions du gouvernement sur fonds propres ou extérieures et qui visent tous au renforcement de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, à la mobilisation des ressources et à une meilleure gestion et coordination de l'aide publique au développement. De fait, en complémentarité et en synergie avec les autres interventions en cours, ce PTA a pour objectifs i) de finaliser l'obtention des produits entamés pendant le cycle passé, qui sont la vision à long terme du Togo, le plan directeur d'aménagement et de développement touristique, le 4ème rapport de suivi des OMD, le rapport national sur le développement humain et la mise en place du Système de gestion du personnel au Ministère des affaires étrangères et de la coopération; ii) de poursuivre l'accompagnement du Gouvernement pour la mobilisation des ressources et une meilleure gestion et de coordination de l'aide publique au développement à travers l'appui à l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la SCAPE et aux travaux d'éligibilité du Togo au financement du Millenium challenge Corporation, et une meilleure information sur l'APD au Togo; iii) d'apporter une contribution à la définition d'un cadre global de planification; iv) de faciliter le processus de réformes engagées par le gouvernement à travers l'analyse politique des réformes et enfin v) de contribuer à la disponibilité et à l'accessibilité de l'information sur l'économie.

Période couverte par le Programme: 2014-2018

Composante du Programme:

Gouvernance pour l'accélération de la croissance inclusive (GOPAC)

Titre de l'intervention: Appui au développement des capacités de gestion du développement

Code budgétaire: 00061947

Durée: 5 Ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois 734 020

Ressources allouées:

<input type="checkbox"/>	Gouvernement	<u>0</u>
·	Budget ordinaire	<u> </u>
·	Autres sources	<u> </u>
o	Donateur	<u>0</u>
o	Donateur	<u>0</u>
o	Donateur	<u>0</u>
Partie du budget non financée:		<u>0</u>

Approuvé (Partenaire de réalisation) :

Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire



Mawussi Djossou SEMODJI
Représentante Résidente du PNUD

24/03/2014

Approuvé (Institution membre du GNUM) :



Mme Khardiata LO N'DIAYE

24/03/2014

PRODUITS ESCOMPTEES Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Liste des résultats d'activités et des actions pour les réaliser	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU	
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source de Financement	Code Budgétaire et Description Montant \$ US
Produit 1 : Les réformes permettant la maîtrise de la planification, de la programmation, du suivi et de l'évaluation sont mises en œuvre	Un appui est donné à la mobilisation des ressources et à une meilleure information sur l'APD						249 000	
	Appuyer l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Corporation (MCC)					MPDAT-Cabinet	71600	100 000
	Rendre la PGA accessible en ligne							36 000
	Lancement officiel de la PGA						72400	2 000
	Impression des Guides d'utilisateurs et d'administrateurs - PGA					MPDAT/DCD	74200	4000
	Formation des administrateurs par DGF sur la vue publique de la PGA						75700	10 000
	Renforcement des équipements et du réseau informatique de la PGA						74200	10 000

PRODUITS ESCOMPTES Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Liste des résultats d'activités et des actions pour les réaliser	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU	
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source de Financement	Code Budgétaire et Description Montant \$ US
	Appui aux échanges d'expériences et à la coopération Sud Sud						71600	10 000
	Appuyer l'élaboration du RAPD 2013						74200	10 000
	Appuyer le suivi de la mise en œuvre du Partenariat de Busan et du New Deal						75700	3 000
Indicateur 2: Nombre de rapports de développement Base: Rapport de la SCAPE: 0 Cible 2014: Rapport National sur le développement humain (RNDH), 4ème rapport de suivi des OMD imprimé en 1000 exemplaires, Rapports trimestriels de la PGA élaborés et diffusés, RAPD 2012 diffusé et RAPD 2013 élaboré, validé, imprimé et diffusé	Coûts liés au contrat de l'expert					PNUD	71200	100 000
	Des outils de planification à long terme et à moyen terme sont disponibles ou améliorés							247 000
	Poursuivre l'élaboration du schéma directeur du tourisme (MoU OMT)					Institution en charge du Tourisme	72500	145 000
	Appuyer la définition de la vision à long terme du Togo					Ministère en charge de la prospective	71200	40 000

PRODUITS ESCOMPTEES Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Liste des résultats d'activités et des actions pour les réaliser	AGENDA				PARTIES RESPON- SABLES	BUDGET PREVU	
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source de Financement	Code Budgetaire et Description Montant \$ US
	<i>Appuyer l'organisation du Forum national sur le système de planification.</i>					MPDAT-DGPD	75700	37 000
	<i>Appuyer l'amélioration du cadrage macroéconomique et du tableau de bord de l'économie nationale</i>					Division de l'Economie/MEF	75700	25 000
	Les rapports de développement sont publiés						25 000	
	<i>Diffuser le 4ème rapport de suivi des OMD</i>					MPDAT-DGPD	72500	3 000
	<i>Poursuivre l'élaboration du rapport national sur le développement humain 2012</i>					Comité de pilotage RNDH	72500	20 000
	<i>Actualiser les tendances de réalisation des OMD à la fin de</i>					MPDAT-	72500	2000

PRODUITS ESCOMPTEES Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Liste des résultats d'activités et des actions pour les réaliser	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU		
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
	<i>I'EDST</i>					DGPD			
	Les capacités de coordination du MPDAT sont renforcées							60 000	
	<i>Appuyer les capacités de coordination du MPDAT</i>								30 000
	<i>Acquérir un véhicule pour le ST-DSRP</i>						MPDAT/ST-DSRP		30 000
	<i>Appuyer l'organisation de la table ronde de la SCAPE</i>						MPDAT/ST-DSRP		PM
	<i>Participer aux rencontres internationales et au suivi de l'Agenda OMD post 2015</i>						MPDAT		PM
	<i>Appuyer la mise en place des structures de planification et de suivi évaluation au sein des ministères</i>						MPDAT/DGPD		PM

PRODUITS ESCOMPTEES Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés	ACTIVITÉS PLANIFIÉES Liste des résultats d'activités et des actions pour les réaliser	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU				
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US		
								20 000			
	Du matériel informatique pour la SGP est acquis pour le ministère en charge de la coopération					MAEC					
	Un appui est donné au Ministère en charge de la promotion de la femme					MPFSNAS		45 000			
	Les dépenses de 2013 sont prises en charge								40 000		
TOTAL activités programmatiques									686 000		
Frais de gestion									48 020		
TOTAL										734 020	

7%

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

Composante du CP _____

Partenaire de réalisation _____

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	<i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	<i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	<i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	<i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</i>
PRODUIT 1: Les réformes permettant la maîtrise de la planification, de la programmation, du suivi et de l'évaluation sont mises en œuvre	Un appui est donné à la mobilisation des ressources et à une meilleure information sur l'APD			
	Appuyer l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Corporation (MCC)			
	Rendre la PGA accessible en ligne			
	Lancement officiel de la PGA			
INDICATEUR AVEC OBJECTIF POUR L'ANNÉE : Proportion de ministères utilisant les outils harmonisés de planification, de suivi et d'évaluation sensibles au genre Base: ND Cible 2014: Cadre global de la planification défini	Impression des Guides d'utilisateurs et d'administrateurs - PGA			
	Formation des administrateurs par DGF sur la vue publique de la PGA			

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées	Pour chaque activité, énoncer ses résultats	En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion.
	Renforcement des équipements et du réseau informatique de la PGA			
	Appui aux échanges d'expériences et à la coopération Sud Sud			
	Appuyer l'élaboration du RAPD 2013			
	Appuyer le suivi de la mise en œuvre du Partenariat de Busan et du New Deal			
	Coûts liés au contrat de l'expert			
INDICATEUR 2 AVEC OBJECTIF POUR L'ANNÉE: Nombre de rapports de développement Base: Rapport de la SCAPE; 0 Cible 2014: Rapport National sur le développement humain (RNDH), 4ème rapport de suivi des OMD imprimé en 1000 exemplaires, Rapports trimestriels de la PGA élaborés et diffusés, RAPD 2012 diffusé et RAPD 2013 élaboré, validé, imprimé et diffusé	Des outils de planification à long terme et à moyen terme sont disponibles ou améliorés			
	Poursuivre l'élaboration du schéma directeur du tourisme (MoU OMT)			
	Appuyer la définition de la vision à long terme du Togo			
	Appuyer l'organisation du Forum national sur le système de			

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées	Pour chaque activité, énoncer ses résultats	En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion.
	planification.			
	Appuyer l'amélioration du cadrage macroéconomique et du tableau de bord de l'économie nationale			
	Les rapports de développement sont publiés			
	Diffuser le 4ème rapport de suivi des OMD			
	Poursuivre l'élaboration du rapport national sur le développement humain 2012			
	Actualiser les tendances de réalisation des OMD à la fin de l'EDST			
	Les capacités de coordination du MPDAT sont renforcées			
	Appuyer les capacités de coordination du MPDAT			

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et d'évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP <i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion
	Acquérir un véhicule pour le ST-DSRP			
	Appuyer l'organisation de la table ronde de la SCAPE			
	Participer aux rencontres internationales et au suivi de l'Agenda OMD post 2015			
	Appuyer la mise en place des structures de planification et de suivi évaluation au sein des ministères			
	Du matériel informatique pour la SGP est acquis pour le ministère en charge de la coopération			
	Un appui est donné au Ministère en charge de la promotion de la femme			

