



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de Travail 2015

*Projet d'élaboration de la troisième communication nationale sur les
changements climatiques*

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Résultat(s) de l'UNDAF : La sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi sont améliorés

Produit(s) attendu(s) du CP : i) Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles,

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Parties responsables : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

Description

En ratifiant la CCNUCC le 8 mars 1995 et le Protocole de Kyoto en juillet 2004, le Togo s'engage, à travers les articles 4 et 12 de ladite convention à préparer des communications nationales et à soumettre à la Conférence des Parties. C'est ainsi qu'il préparé sa Communication Nationale Initiale (CNI) présentée en marge de la COP.7 à Marrakech et sa Deuxième Communication Nationale (DCN) qu'il a achevé en décembre 2010.

Suite à cette Deuxième Communication Nationale, le Togo a lancé, au titre de ses engagements vis-à-vis de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le processus de préparation de sa Troisième Communication Nationale (TCN). Ce processus qui a comporté l'autoévaluation de la DCN, conformément à la décision 17/CP.8, des concertations nationales, régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte par la TCN. Le présent projet qui a pour objectif d'aider le Togo à préparer et à soumettre sa Troisième Communication Nationale (TCN) à la Conférence des Parties (CP) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). La TCN sera réalisée conformément aux directives de la décision 17/CP.8 et décrira les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le Togo, pour contribuer à l'effort global pour faire face aux changements climatiques, au titre de ses engagements.

L'élaboration de la TCN vise également le transfert des technologies, la formation, l'éducation et la sensibilisation sur les changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en matière de changements climatiques au Togo, le développement du dialogue et des échanges d'informations et la coopération entre toutes les parties prenantes, notamment les parties gouvernementales, non gouvernementales, académiques et privées.

Période couverte par le Programme: **2013 - 2015**
Composante du Programme: **Développement Durable**
Titre de l'intervention: **Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques**
Code budgétaire: 00077377
Durée: 12 mois

Budget estimatif sur une base de 12 mois: **179,214.08 \$US**
Ressources allouées: **179,214.08 \$US**
- Gouvernement (En nature) : **100,000 \$US**
- Budget ordinaire _____
- Autres sources _____
Donateur : FEM : 179 214,08
Partie du budget non financée: 0

8



Approuvé MERF : Monsieur André Kouassi Ablom JOHNSON
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières

Approuvé PNUD : Mme Khardiata Lo N'diaye
Représentante Résidente du PNUD



Plan de travail 2015

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget	Montant
PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles Indicateurs : nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques Base : 6 Cible 2015 : 7 (+document de la TCNCC)	Activity 2 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés Préparer le résumé sur les IGES dans TCN (Membre de l'équipe de consultants)		X	X					4 000
	Organiser des réunions techniques de validation de la composante IGES de la TCNCC		X	X		Consultants/Coordination TCN		71300	3 000
	Activity 3 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies					Coordination TCN		72100	1 000
	Préparer la composante V&A dans la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)	X	X	X		Consultants/Coordination TCN		71300	3 000
	Organiser des réunions techniques de validation de la composante V&A dans la TCNCC		X	X		Coordination TCN		72100	1 000
	Payer le salaire de l'assistant administratif et financier du projet	X	X	X	X	PNUD		71300	19 000
	Activity 4 : Etudes d'atténuation des GES sont réalisées								52 539
	Recruter des consultants nationaux pour la réalisation des études d'atténuation des GES	X				Consultants		71300	18 000

Organiser des ateliers techniques de validation des études d'atténuation des GES	X	X	Consultants/Coordination TCN	PNUD/FEM	72100	3 000
Préparer le résumé de l'atténuation dans la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)	X	X	Consultants/Coordination TCN	PNUD/FEM	71300	3 000
Organiser des réunions techniques de validation de la composante Atténuation dans la TCNCC	X	X	Coordination TCN	PNUD/FEM	72100	1 000
Payer le salaire du coordonnateur du projet	X	X	PNUD	PNUD/FEM	71300	27 539
Activity 5 : Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées						89 985.33
Recruter un consultant national pour l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques	X		Consultant	PNUD/FEM	71300	6 000
Organiser un atelier de validation de l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques	X		Coordination	PNUD/FEM	72100	1 500
Préparer le chapitre des Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées de la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)	X	X	Consultants/Coordination TCN	PNUD/FEM	71300	3 000

Organiser des réunions techniques de validation de la composante Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées de la TCNCC	X	X	X	Coordination TCN	PNUD/FEM	72100	1 500
Recruter un consultant national pour la rédaction du document de la TCNCC (Chef de l'équipe de consultants)	X	X	X	Consultant /Coordination TCN	PNUD/FEM	71300	6 000
Organiser des sensibilisations des acteurs régionaux, thématiques et des leaders religieux sur les résultats du processus de la TCNCC et de distribution du document final			X	Coordination TCN	PNUD/FEM	72100	19 000
Recruter un consultant national pour la préparation d'un documentaire sur les technologies et savoirs en matière d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques	X			Consultant	PNUD/FEM	71300	10 000
Diffusion du documentaire sur les médias nationaux	X	X	X	Coordination TCN	PNUD/FEM	74200	6 000
Organiser un atelier national de validation du document de la TCNCC		X		Coordination TCN	PNUD/FEM	72100	10 000
Reproduire des exemplaires du document de la TCNCC pour son adoption en Conseil des ministres			X	Coordination TCN	PNUD/FEM	74200	500
Editer et imprimer le document de la TCNCC			X	Coordination TCN	PNUD/FEM	74200	13 985,33
Présenter le document de la TCNCC lors de la Conférence des Parties à la CCNUCC			X	Coordination TCN	PNUD/FEM	71600	9 000
Préparer et diffuser le document de capitalisation des bonnes pratiques et les pamphlets résumant les grands résultats du processus de préparation de la TCNCC		X	X	Coordination TCN	PNUD/FEM	74200	3 500

Activity 6 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés												9 689,75
	Equiper la coordination en matériel et fournitures de bureau		X	X								2 000
	Frais de communication	X	X	X								689,75
	Organiser des réunions du suivi et d'adoption du rapport de clôture du projet TCNCC par le Comité de Pilotage	X					X					2 000
	Frais de gestion du projet y compris le support du NEX	X	X	X			X					5 000
TOTAL												179 214,08

Composante du CP: Développement Durable

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

<p>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</p>	<p>ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i></p>	<p>DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectuées pour chacune des activités achevées</i></p>	<p>RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i></p>	<p>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP <i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion </p>
<p>PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles</p>	<p>Activity 2 : Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés</p> <p>Préparer le résumé sur les IGES dans TCN (Membre de l'équipe de consultants)</p> <p>Organiser des réunions techniques de validation de la composante IGES de la TCNCC</p> <p>Activity 3 : Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies</p>			

Indicateurs :
 nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques

Base : 6

Cible 2015 : 7
 (document de la TCNCC)

Préparer la composante V&A dans la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)			
Organiser des réunions techniques de validation de la composante V&A dans la TCNCC			
Payer le salaire de l'assistant administratif et financier du projet			
Activity 4 : Etudes d'atténuation des GES sont réalisées			
Recruter des consultants nationaux pour la réalisation des études d'atténuation des GES			
Organiser des ateliers techniques de validation des études d'atténuation des GES			
Préparer le résumé de l'atténuation dans la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)			
Organiser des réunions techniques de validation de la composante Atténuation dans la TCNCC			
Payer le salaire du coordonnateur du projet			
Activity 5 : Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées			
Recruter un consultant national pour l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies			

et financements pour la lutte contre les changements climatiques				
Organiser un atelier de validation de l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques				
Préparer le chapitre des Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées de la TCNCC (Membre de l'équipe de consultants)				
Organiser des réunions techniques de validation de la composante Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées de la TCNCC				
Recruter un consultant national pour la rédaction du document de la TCNCC (Chef de l'équipe de consultants)				
Organiser des sensibilisations des acteurs régionaux, thématiques et des leaders religieux sur les résultats du processus de la TCNCC et de distribution du document final				
Recruter un consultant national pour la préparation d'un documentaire sur les technologies et savoirs en matière d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques				

Diffusion du documentaire sur les médias nationaux			
Organiser un atelier national de validation du document de la TCNCC			
Reproduire des exemplaires du document de la TCNCC pour son adoption en Conseil des ministres			
Editer et imprimer le document de la TCNCC			
Présenter le document de la TCNCC lors de la Conférence des Parties à la CCNUCC			
Préparer et diffuser le document de capitalisation des bonnes pratiques et les pamphlets résumant les grands résultats du processus de préparation de la TCNCC			
Activity 6 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés			
Equiper la coordination en matériel et fournitures de bureau			
Le Management du projet TCN est assuré			

<p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'équipe de coordination - Les organes de gestion du projet <p>Cible 2014 : 0</p> <p>(l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont déjà mis en place en 2013. Il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.)</p>	<p>Frais de communication</p> <p>Organiser des réunions de suivi et d'adoption du rapport de clôture du projet TCNCC par le Comité du Pilotage</p> <p>Frais de gestion du projet y compris le support du NEX</p>				
--	--	--	--	--	--

is

JOURNAL DES RISQUES

Titre : Troisième Communication Nationale sur Les Changements Climatiques

Award ID: 00061166

Date: April 2015

#	Description	Date d'identification	Type	Impact & Probabilité	Mesures/Réponses de Gestion	Responsable de programme/ Management	Elaborée, mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Situation
1	Instabilité socio-politique en raison du calendrier des élections présidentielles prévues pour avril 2015	2015	Political	Décrire l'impact potentiel du risque sur le projet s'il survenait. Enter probability on a scale from 1 (low) to 5 (high) P = 3 Enter impact on a scale from 1 (low) to 5 (high) I = 4	Programme d'accompagnement du processus électoral dans un climat apaisé et renforcement de l'architecture de la paix Appui aux campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation civique	Chargé de programme/ Management	Jonky Tenou (In Atlas, automatically recorded)	Date de dernière mise à jour (In Atlas, automatically recorded)	exp. disparu, réduit, augmente, ou statut quo
2	Faible capacité d'absorption financière des partenaires d'exécution	2015	Operational	Retard dans l'exécution effective des activités selon le calendrier initial P = 3 I = 3	Renforcement des capacités des partenaires d'exécution selon les principes du HACT. Précision et plaidoyer sur l'approche programme et des modalités de gestion	Chargé de programme/ Management	Jonky Tenou		
3	Les catastrophes naturelles (inondation)	2015	Operational	Changement de priorités du gouvernement, inaccessibilité des sites P = 2 I = 3	Planification anticipée des activités devant se dérouler dans les zones à risque d'inondation avant la période des grandes pluies	Chargé de programme	Jonky Tenou		