



## Plan de travail biennuel 2015 - PREMIER RAPPORT BIENNAL ACTUALISE DU TOGO SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

**Résultat(s) de l'UNDAF :** La sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi sont améliorés

**Produit(s) attendu(s) du CP :** Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre des politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

**Partenaire de réalisation :** Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

**Autres partenaires :** Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

### Brève description

Le projet de préparation du premier rapport biennal actualisé (PRBA) vise à permettre à la République togolaise de préparer, produire et diffuser son premier rapport biennal actualisé (PRBA) à la Conférence des Parties (CdP) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) conformément à la décision 2/CP.17. Le PRBA mettra à jour et renforcera les informations fournies sur les circonstances nationales, les inventaires de gaz à effet de serre, l'atténuation des changements climatiques (y compris le développement d'un portefeuille de NAMA), ainsi que d'identifier les contraintes, les lacunes et les besoins financiers, en transfert de technologie et de renforcement des capacités. Le PRBA se traduira également par des arrangements appropriés de mesure, de rapport et de vérification au niveau national.

Le PRBA du Togo sera mené en complément avec la Troisième Communication Nationale du Togo en s'appuyant et en mettant à jour les travaux déjà effectués dans les précédentes communications nationales à savoir la Communication Nationale Initiale (CNI, 2001), les activités de la Phase II (2002), et la deuxième communication nationale (DCN, 2010); l'auto-évaluation de la capacité nationale pour la gestion globale de l'environnement (NCSA), le programme national d'investissement pour l'environnement et les ressources naturelles (PNIERN); le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA).

Les principales composantes du PRBA sont: a) l'inventaire des émissions de GES par les sources et absorptions par les puits; b) des mesures visant à atténuer les changements climatiques et leurs effets; c) des informations sur les circonstances nationales et les arrangements institutionnels, les contraintes, les lacunes et les besoins financiers, techniques et en matière de renforcement des capacités; la préparation et la soumission du rapport biennal actualisé, des informations sur la mesure, la notification et la vérification (MNV) au niveau national.

Le projet sera exécuté sur une période de dix-huit mois à compter de Juin 2014 à Décembre 2015. Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières MERF, à travers la Direction de l'Environnement (DE), en sa qualité de Point focal national de la CCNUCC agira en tant que partenaire d'exécution.

Programme Period:	2014-2015
Atlas Award ID:	00081717
Project ID:	00090890
PIMS #	5252
Start date:	September 2014
End Date	December 2015
Management Arrangements	NIM
PAC Meeting Date	16/09/2014

Total resources required	412,000
Total allocated resources:	412,000
GEF	352,000
Government In-kind	60,000



Approuvé MERF : Monsieur André Kouassi Ablom JOHNSON  
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières



Approuvé PNUD : Mme Khardiata Lo N'diaye  
Représentante Résidente du PNUD

**Plan de travail annuel**

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE						PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ									
		An 2015		An 2016					Source des fonds	Description dans le budget	Montant 2015	Montant 2016						
		3eT	4eT	1erT	2eT	3eT	4eT											
<b>PRODUIT 1 :</b> Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles	Activity 1 : Inventaire des GES préparé et élaboré et l'inventaire de la communication nationale précédente recalculé																	
<b>Indicateurs :</b> nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques	Organiser un atelier de concertations pour la mise en place d'un Système durable de collecte et d'analyse des données	X							Coordination		72100			PNUD/FEM			2 000	0
	Recruter un consultant international pour la formation des experts nationaux sur les GBP du GIEC 2000, 2003 et les Directives 2006 du GIEC pour le secteur AFAT		X						Coordination/PNUD		71200			PNUD/FEM			10 000	0
	Organiser un atelier de formation des experts nationaux sur la collecte des données	X							Consultants/Coordination		72100			PNUD/FEM			3 000	0
	Organiser un atelier de formation des experts nationaux sur les GBP du GIEC 2000, 2003 et les Directives 2006 du GIEC pour le secteur AFAT		X						Coordination		72100			PNUD/FEM			8 000	0
	Réaliser les inventaires nationaux de GES dans les cinq secteurs		X	X	X				Consultants		71300			PNUD/FEM			10 000	40 000
	Organiser des ateliers techniques d'examen et de validation des inventaires de GES				X				Coordination		72100			PNUD/FEM			0	3 000
	Organiser la revue des inventaires et la compilation de l'inventaire national du Togo				X				Consultants/Coordination		72100			PNUD/FEM			0	15 000

Activity 2 : Mesures d'atténuation et leurs effets, y compris les méthodes et les hypothèses connexes et les progrès de la mise en œuvre décrits																			0	115 000
Recruter trois consultants internationaux pour la formation des experts nationaux en utilisation de modèles dans les études d'atténuation	X	X								X									0	30 000
Organiser un atelier de formation sur les méthodologies d'atténuation de GES		X								X								0	5 000	
Réaliser les études d'atténuation des GES		X	X							X								0	30 000	
Organiser des ateliers techniques d'analyse et de la validation des études d'atténuation de GES			X							X								0	3 000	
Payer le salaire de la coordination du projet		X	X							X	X							0	47 000	
Activity 3 : Circonstances Nationales mis à jour, arrangements institutionnels mis en place, contraintes, lacunes et besoins en ressources financières, transfert de technologies et de renforcement de capacités identifiés, système de mesure, notification et vérification (MNV) mis en place																		7 500	109 500	
Recruter un consultant national pour la mise à jour les études sur les circonstances nationales	X																	6 000	0	
Organiser un atelier technique d'examen et de validation de l'étude sur les circonstances nationales		X																1 500	0	
Recruter un consultant pour mener une étude sur les dispositions institutionnelles pertinentes à mettre en place pour la préparation continue des communications nationales et des rapports biennaux actualisés		X								X								0	7 000	
Organiser un atelier technique de validation de l'étude sur les dispositions institutionnelles pertinentes à mettre en place pour la préparation continue des communications nationales et des rapports biennaux actualisés										X								0	1 500	

					X				Coordination/PNUD	PNUD/FEM	72100	0	6 000
					X				Coordination	PNUD/FEM	72100	0	1 500
					X	X			Coordination/PNUD	PNUD/FEM	71300	0	6 000
					X				Coordination	PNUD/FEM	72100	0	1 500
					X				Coordination	PNUD/FEM	72100	0	6 000
							X		Coordination/Comité	PNUD/FEM	71300	0	7 000
							X		Coordination	PNUD/FEM	72100	0	1 500
					X	X			Consultants	PNUD/FEM	71300	0	18 000
							X		Coordination	PNUD/FEM	72100	0	10 000
							X	X	Coordination	PNUD/FEM	72100	0	25 000
							X		Coordination	PNUD/FEM	74200	0	500
								X	Coordination/PNUD	PNUD/FEM	74200	0	10 000
								X	Coordination/PNUD	PNUD/FEM	74200	0	3 000
								X	Coordination	PNUD/FEM	71600	0	5 000

												12 000	17 000
<b>PRODUIT 2 : Le Management du projet ICN est assuré</b> <b>Indicateurs :</b> - l'équipe de coordination - Les organes de gestion du projet	<b>Activity 4 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet RBA sont assurés</b>												
	Organiser l'atelier national de lancement du processus d'élaboration du PRBA du Togo	X										8 000	0
	Equiper la coordination en matériel et fournitures de bureau				X							0	4 000
	Frais de communication			X	X	X						0	2 000
	Organiser des réunions du Comité de Pilotage pour la validation du PTA et le suivi de la mise en oeuvre et la clôture du projet	X						X				2 000	4 000
	Frais de gestion du projet y compris le support du NEX								X			2 000	7 000
	<b>TOTAL</b>											52 500	299 500
<b>TOTAL GENERAL (2015 &amp; 2016)</b>												352 000	

**Outil de suivi du Plan de travail annuel**

**Composante du CP: Développement Humain Durable**

**Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières**

**Année : 2015 - 2016**

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Budget	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
<p><b>INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</b></p>	<p><i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i></p>	<p><i>Budget planifié (Montant budgétisé au PTA)</i></p>	<p><i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i></p>	<p><i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i></p>	<p><i>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants :</i>  <i>- Les risques et hypothèses identifiés dans le S&amp;E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi ?</i>  <i>- Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</i></p>
<p><b>PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles</b></p> <p><b>Indicateurs :</b>                      nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques</p> <p><b>Base : 1</b></p> <p><b>Cible 2016 : 1</b></p>	<p><b>Activity 1 :</b> Inventaire des GES préparé et élaboré et l'inventaire de la communication nationale précédente recalculé</p> <p>Organiser un atelier de concertations pour la mise en place d'un Système durable de collecte et d'analyse des données</p> <p>Recruter un consultant international pour la formation des experts nationaux sur les GBP du GIEC 2000, 2003 et les Directives 2006 du GIEC pour le secteur AFAT</p> <p>Organiser un atelier de formation des experts nationaux sur la collecte des données</p> <p>Organiser un atelier de formation des experts nationaux sur les GBP du GIEC 2000, 2003 et les Directives 2006 du GIEC pour le secteur AFAT</p> <p>Réaliser les inventaires nationaux de GES dans les cinq secteurs</p> <p>Organiser des ateliers techniques d'examen et de validation des inventaires de GES</p>				

(document du PRBA)	Organiser la revue des inventaires et la compilation de l'inventaire national du Togo				
	Activity 2 : Mesures d'atténuation et leurs effets, y compris les méthodes et les hypothèses connexes et les progrès de la mise en oeuvre décrits				
	Recruter trois consultants internationaux pour la formation des experts nationaux en utilisation de modèles dans les études d'atténuation				
	Organiser 3 ateliers de formation sur les méthodologies d'atténuation et l'utilisation de trois modèles pour l'évaluation de l'atténuation de GES				
	Réaliser les études d'atténuation des GES				
	Organiser des ateliers techniques d'analyse et de la validation des études d'atténuation de GES				
	Payer le salaire de la coordination du projet				
	Activity 3 : Circonstances Nationales mis à jour, arrangements institutionnels mis en place, contraintes, lacunes et besoins en ressources financières, transfert de technologies et de renforcement de capacités identifiés, système de mesure, notification et vérification (MNV) mis en place				
	Recruter un consultant national pour la mise à jour les études sur les circonstances nationales				
	Organiser un atelier technique d'examen et de validation de l'étude sur les circonstances nationales				
	Recruter un consultant pour mener une étude sur les dispositions institutionnelles pertinentes à mettre en place pour la préparation continue des communications nationales et des rapports biennaux actualisés				
	Organiser un atelier technique de validation de l'étude sur les dispositions institutionnelles pertinentes à mettre en place pour la préparation continue des communications nationales et des rapports biennaux actualisés				