

“Strengthening the Management Effectiveness of the Protected Area System of Turkmenistan”

Work Plan for January-April 2014

EXPECTED OUTPUTS <i>And baseline, indicators including annual targets</i>	PLANNED ACTIVITIES <i>List activity results and associated actions</i>	TIMEFRAME (Months)				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		1	2	3	4		Funding Source	Budget Description	Amount
JUTCOME 1: Expanded Protected Areas System (PAS) to improve PA representation and coverage						GEF 62000	71200-International consultant (inc. DSA, fee, TRM – 10 d)	39,000	
							71300-Local Consultants (Designer)	1,100	
							71400-Individual contracts (salary of PM for inputs to final evaluation)	7,800	
							71600-Travel (air ticket of IE, travel exp. for WS)	4,000	
							74200-Printing&publications (printing and translation and editorial service)	15,000	
							74500-Misc. (workshop, project board)	2,500	
							Total	69,400	
Output 1.1 A Protected Area System Plan (PASP) is prepared as a comprehensive foundation for a representative PA system	Activity 1. Final Edit of PASP in Russian					PM, PIU Editors and Translators			
	Activity 2. Translate into Turkmen and carry out final editing in Turkmen					PM, PIU Editors and Translators			
	Activity 3. Design and print (advance copy and whole edition) of the final edited Russian and Turkmen versions of PASP					PM MNP Designer PIU			
	Activity 4. Presentation of PASP at the workshop with participation of the main stakeholders (35-40 participants)					MNP PM PIU			
	Activity 5. Carry out the final evaluation					PM PIU UNDP-CO			

	<p>Activity 6. Submit to MNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PASP (in Russian and Turkmen) in word and PRF Designed Format on DVD Disk and printed 1 advance copy and whole edition (if it is requested); 					PM PIU UNDP-CO										
Output 1.2: Feasibility assessments are completed for 4 priority area	No activities															
Output 1.3 Sumbar National Park is established.	Activity 1. Finalise editing of the Attachments of the Sumbar NNP Feasibility Study in Turkmen					PM Editors and translators PIU										
	Activity 2. Design (in Turkmen) Sumbar NNP Feasibility Study, including attachments					PM Designer PIU										
	Activity 3. Edit Sumbar NNP Management Plan in Russian only					PM Editors and translators PIU										
	Activity 4. Print of advance copies of Sumbar NNP PR-information materials (9 brochures) and Sumbar NNP Feasibility Study in Russian and Turkmen					PM Designer PIU										
	<p>Activity 5. Submit to MNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumbar NNP Feasibility Study, including all attachments (in Russian and Turkmen) in word and PRF Designed Format on DVD Disk and printed 1 colour advance copy; • Sumbar NNP Management Plan (in Russian) in word format on DVD Disk; • Sumbar NNP PR-Information Materials (9 brochures in Russian and 9 brochures in Turkmen) in PDF Designed Format on DVD disk and printed colour advance copy of each brochures 					PM PIU UNDP-CO										
OUTCOME 2: Adequate institutional and individual capacity is in place for the management of the PAS							GEF 62000	<table border="1"> <tr> <td>71200-International consultant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71300-Local Consultants</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71400-Individual contracts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71600-Travel</td> <td></td> </tr> </table>	71200-International consultant		71300-Local Consultants		71400-Individual contracts		71600-Travel	
71200-International consultant																
71300-Local Consultants																
71400-Individual contracts																
71600-Travel																

									74200-Printing&publications	
									74500-Misc.	
									Total	
Output 2.1 The relevant PA legislation is updated and reformed	No activities									
Output 2.2 Management and governance options for the PAS are reviewed	No activities									
Output 2.3 Approach to sustainable business planning demonstration - a sustainable financial plan for the national park is developed, and piloted in Sumbar NNP	No activities									
Output 2.4 Skills of national parks staff developed	No activities									
Project Management								GEF 62000	71400-Individual contracts	7,680
									74500 (Misc) (communication exp., rental charges)	1,000
									Total	8,680
Activity 1. Prepare budget and activities revision, AWP-2014								PM, PIU		
Activity 2. Hold a workshop with participation of all stakeholders to present PASP								PM, PIU		
Activity 3. Hold a Project Board meeting to discuss Project progress and challenges								PM, PIU, MNP		
Activity 4. Final project evaluation								UNDP-CO PM, PIU		
Activity 5. Project closure procedure								UNDP, PM, PIU		
								TOTAL for 2014		78,080

Notes: GEF - Global Environment Facility; MNP - Ministry of Nature Protection of Turkmenistan; UNDP CO - UNDP Country Office Turkmenistan; PM - Project Manager; PIU - Project Implementation Unit

Prepared by: Shirin Karryeva, Project Manager _____

Approved by Project Board:

Jumamurad Saparmuradov, NPC
Deputy Minister,
Ministry of Nature Protection of Turkmenistan



[Handwritten signature of Jumamurad Saparmuradov]

Jacinta Barrins,
Resident Representative,
UNDP in Turkmenistan



[Handwritten signature of Jacinta Barrins]

Проект "Усиление эффективности управления системой ООПТ Туркменистана"
План работы на январь-апрель 2014 г.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (месяцы)				Ответственная сторона	Запланированный бюджет		
		1	2	3	4		Источник финансирования	Описание бюджета	Сумма
РЕЗУЛЬТАТ 1: Расширенная система особо охраняемых природных территорий для улучшения репрезентативности и охвата ООПТ						ГЭФ 62000	71200	Международные эксперты (вкл. Оплату суточных, проездных и др.)	39,000
							71300	Национальные эксперты (дизайнер)	1,100
							71400	Услуги контрактников (оплата РП по окончат. оценке проекта)	7,800
							71600	Поездки	4,000
							74200	Печатание и публикация (публикация и оплата переводчикам и редакторам)	15,000
							74500	Прочее (семинар, Совет проекта)	2,500
							Всего	69,400	
Результат 1.1: План развития системы особо охраняемых природных территорий подготовлен как комплексная основа для репрезентативной системы ООПТ	Редактирование русской версии окончательной Программы развития системы ООПТ Т-на (ПРСООПТ) – 175 стр.					РП, ОРП Переводчи ки и редактора			
	Перевод и редактирование ПРСООПТ на туркм.яз					РП, ОРП Переводчи ки и редактора			
	Дизайн и распечатка согласованной версии на русск. и турк. яз.					РП, ОРП МОП Дизайнер			

	Презентация ПРСООПТ на семинаре с участием представителей основных заинтересованных сторон (35-40 участников)*					РП, ОРП МОП
	Завершающая оценка проекта*					РП, ОРП СО/ПРООН
	Предоставление МОП русской и туркменской версий окончательной отформатированной ПРСООПТ					РП, ОРП СО/ПРООН
Результат 1.2 Оценки осуществимости проекта для 4 приоритетных территорий	Мероприятий нет, выполнено в 2012 г.					
Результат 1.3 Сумбарский Национальный Парк создан	Завершение редактирования на туркм.яз. Приложений (90 стр.) к ТЭО НПП «Сумбар»					РП, ОРП Переводчи ки и редактора
	Дизайн туркменской версии ТЭО НПП «Сумбар»					РП, ОРП Дизайнер
	Редактирование Плана управления НПП «Сумбар» (30 стр.) на русск.яз. для дальнейшего предоставления МОП					РП, ОРП Переводчи ки и редактора
	Распечатка сигнальных номеров ПР-информационной продукции (9 брошюр на русс.и турк.яз.)					РП, ОРП Дизайнер

	<p>Предоставить МОП:</p> <ul style="list-style-type: none"> Распечатанный и электронный варианты ТЭО НПП «Сумбар» на турк.яз. и русс.яз. в формате word и PRF на DVD диске; План управления НПП «Сумбар» (на русс.яз.) в формате word на DVD диске; PR-информационную продукцию (9 брошюр на русск.яз. и 9 брошюр на туркм.яз) в формате PDF и распечатанные сигнальные номера 					РП, ОРП СО/ПРООН																
<p>РЕЗУЛЬТАТ 2: Соответствующий институциональный и индивидуальный потенциал для управления СООПТ</p>							GEF 62000	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1232 790 1391 909">71200 Международные эксперты</td> <td data-bbox="1391 790 1535 909"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 909 1391 1003">71300 Национальные эксперты</td> <td data-bbox="1391 909 1535 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1003 1391 1122">71400 Услуги контрактников</td> <td data-bbox="1391 1003 1535 1122"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1122 1391 1187">71600 Поездки</td> <td data-bbox="1391 1122 1535 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1187 1391 1281">74200 Печатание и публикация</td> <td data-bbox="1391 1187 1535 1281"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1281 1391 1346">74500 Прочее</td> <td data-bbox="1391 1281 1535 1346"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1232 1346 1391 1397">Total</td> <td data-bbox="1391 1346 1535 1397"></td> </tr> </table>	71200 Международные эксперты		71300 Национальные эксперты		71400 Услуги контрактников		71600 Поездки		74200 Печатание и публикация		74500 Прочее		Total	
71200 Международные эксперты																						
71300 Национальные эксперты																						
71400 Услуги контрактников																						
71600 Поездки																						
74200 Печатание и публикация																						
74500 Прочее																						
Total																						
<p>Результат 2.1 Соответствующая законодательная база по ООПТ пересмотрена и обновлена</p>	<p>Мероприятий нет</p>																					
<p>Результат 2.2 Варианты управления и руководства для развития системы ООПТ пересмотрены</p>	<p>Мероприятий нет</p>																					
<p>Результат 2.3 Подход к демонстрации планирования устойчивой деятельности - устойчивый финансовый план для национального парка разработан и апробирован в Национальном парке Сумбар</p>	<p>Мероприятий нет</p>																					

Результат 2.4 Навыки персонала национальных парков развиты	Мероприятий нет								
Управление проектом							ГЭФ 62000	71400 Услуги контрактников	7,680
								74500 Прочее (семинар, Совет проекта, аренда, интернет)	1,000
								Всего	8,680
Подготовка окончательного бюджета, ревизия мероприятий, разработка рабочего плана-2014								РП, ОРП	
Презентация ПРСООПТ на семинаре с участием представителей основных заинтересованных сторон (35-40 участников)*								РП, ОРП	
Проведение встречи Руководящего Совета проекта*								РП, ОРП, МОП	
Завершающая оценка проекта*								РП, ОРП СО/ПРООН	
Процедура закрытия проекта								РП, ОРП СО/ПРООН	
								Всего на 2014	78,080

ГЭФ – Глобальный экологический фонд; МОП - Министерство охраны природы; СО/ПРООН - Страновой Офис ПРООН; РП – Руководитель проекта; ОРП - Отдел реализации проектов ПРООН

Подготовила Каррыева Ширин, Руководитель проекта

Одобрено Проектным Советом:

Джумамурад Сапармурадov,
Национальный Координатор Проекта,
Заместитель Министра охраны природы
Туркменистана

Signature of Djumamurad Saparmuradov



Джасинта Барринс,
Постоянный Представитель
ПРООН в Туркменистане



Signature of Jasinta Barrins