

Страна: Туркменистан

Проектный документ

Название проекта

Повышение институционального и технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике с целью реализации Повестки 2030 в области устойчивого развития

**Итоговый результат(ы)
РППР:**

Конечный результат 1: Качественные данные, рассчитанные в соответствии с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей и заинтересованной общественности для мониторинга существующих и для разработки новых международных и национальных стратегий и программ

**Ожидаемый итоговый
результат(ы) СП:**

Качественные дезагрегированные данные, рассчитанные в соответствии с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей и заинтересованной общественности для мониторинга существующих и для разработки новых международных и национальных стратегий и программ

**Промежуточный
результат(ы):**

Промежуточный результат 1.1: Национальные стратегии и планы отобранных отраслевых министерств/институтов включают новые ЦУР, адаптированные к национальным условиям

Партнер по реализации:

Государственный комитет Туркменистана по статистике

Дата начала:

15.01.2018

Дата завершения:

31.12.2018

Краткое описание

Целью настоящего проекта между ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике является усиление институционального и технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике с целью осуществления Повестки 2030 в области устойчивого развития. В частности, проект будет включать оснащение здания Государственного комитета по статистике современным компьютерным оборудованием и мультимедийными технологиями, а также разработку инновационных методов предоставления статистической информации.

Содействует достижению результата 1 РПП ООН-ТКМ 2016-2020:

Качественные данные, приведенные в соответствии с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РППР ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ

**Общая сумма
требуемых
средств:**

\$935 591 долларов США

**Общая сумма
выделенных
средств:**

**Средства
ПРООН:**

\$14 000

**Правительство
Туркменистана:**
Сумма в
национальной
валюте (манат),
эквивалентная
официальному
курсу на момент
проведения
платежа

\$921 591

Государственный комитет Туркменистана
по статистике

Айна Ораева
Председатель

Дата:

07/01/2018

ПРООН

Елена Панова
Постоянный представитель

Дата:

4/01/2018

I. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года¹ привлекло возросшее внимание международного сообщества к необходимости укрепления статистического потенциала развивающихся стран в интересах измерения, мониторинга и представления отчетности о целях в области устойчивого развития (ЦУР), включая связанные с ними задачи и показатели. Цель 17 конкретно касается укрепления средств осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в то время как цель задачи 17.18 заключается в том, чтобы усилить к 2020 году поддержку в целях наращивания потенциала стран, с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий.

Согласно Докладу Генерального секретаря о наращивании статистического потенциала, подготовленного в марте 2017 года, система глобальных показателей, предназначенная для мониторинга целей и задач в области устойчивого развития, создает огромную проблему для тех, кто готовит официальную статистику во всех странах, как развивающихся, так и развитых. Страны должны выполнять новые требования к данным, предъявляемые к ним, включая быстрое определение национальных задач и показателей, чтобы быть в состоянии выполнить Повестку дня на период до 2030 года. Им нужно будет развивать и адаптировать их национальные статистические системы с учетом этих требований и внедрить модернизированные процессы для обеспечения своевременной подготовки официальной статистики. Страны будут также вынуждены учитывать методологии и инструменты, разрабатываемые на глобальном уровне для измерения целей в области устойчивого развития и соответствующих задач, особенно в новых статистических областях. При этом развитие и укрепление институционального и технического потенциала развивающихся стран по выработке высококачественных, актуальных, достоверных и дезагрегированных данных, согласующихся с международными стандартами и учитывающих основополагающие принципы официальной статистики, а также способных помогать директивным органам в выработке основанной на фактических данных политики, полностью интегрирующей экономические, социальные и экологические факторы, приобрели кардинальное значение².

Туркменистан, будучи приверженным глобальной Повестке дня в области устойчивого развития, сразу же приступил к адаптации ЦУР на национальном уровне, проведя первые консультации между агентствами ООН и представителями министерств и ведомств Туркменистана уже в октябре 2015 года. В течение 2016 года на системной и регулярной основе было продолжено взаимодействие между Правительством Туркменистана и агентствами ООН, в результате которого 20 сентября 2016 года Туркменистан принял на правительственном уровне 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 148 задач и 187 показателей.

17 ноября 2017 года было принято Постановление Президента Туркменистана по утверждению институциональной структуры системы мониторинга ЦУР в Туркменистане, включая функции и задачи ключевых министерств и ведомств Туркменистана, в том числе Министерства финансов и экономики, Государственного комитета по статистике и отраслевых министерств и ведомств Туркменистана. Согласно утвержденной структуре на Государственный комитет Туркменистана по статистике возложены дополнительные функции и задачи, связанные с предоставлением статистической отчетности по реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане, включая: 1) разработку методологии, сбор и обработка данных государственной статистики; 2) создание и ведение базы данных ЦУР; 3) координацию сбора административных данных ведомственной статистики, включая поддержку в разработке соответствующих методологий.

¹Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи

²Доклад Генерального секретаря. Решение Экономического и социального совета ООН 2016/220

Практическая реализация предлагаемой системы мониторинга ЦУР в Туркменистане, в том числе эффективное осуществление новых функций и задач, возложенных на Государственный комитет Туркменистана по статистике в отношении мониторинга ЦУР, потребует огромной работы и значительных затрат со стороны Правительства Туркменистана, включая финансовые и кадровые ресурсы. В этой связи, Программа развития ООН (ПРООН), являясь глобальной сетью ООН в области развития, выступая в поддержку преобразований и предоставляя доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях достижения глобальной Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, предлагает Государственному комитету Туркменистана по статистике оказать техническое содействие в повышении институционального и технического потенциала для осуществления мониторинга ЦУР.

II. СТРАТЕГИЯ

Настоящий проект является стратегически важным как для Программы развития ООН, так и для Правительства Туркменистана, так как закрепляет уже сложившиеся конструктивные отношения в сфере осуществления глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030) и соответствующих Целей устойчивого развития, принятых Туркменистаном на правительственном уровне в сентябре 2016 года.

В целях обеспечения всестороннего учета национальных реалий и приоритетов страны в процессе осуществления Повестки-2030, а также комплексного и неделимого характера ЦУР и обеспечения сбалансированности всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического, данный проект будет способствовать совершенствованию национального координационного механизма для достижения ЦУР, в том числе усилению потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике как государственного органа, ответственного за формирование государственной статистической отчетности с целью мониторинга прогресса в достижении ЦУР.

Данный проект основывается на рекомендациях самооценки своей институциональной структуры и функционирования, проведенной Государственным комитетом Туркменистана по статистике в 2014 году, чтобы определить возможности для усовершенствования. Оценка была проведена с использованием модифицированной версии международно принятой методологии адаптированной глобальной оценки при поддержке Евростата, ЕЭК и ЕФТА, которая была успешно применена в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Целью настоящего проекта между ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике является укрепление институционального и технического потенциала для обеспечения мониторинга прогресса ЦУР. В этой связи, мероприятия проекта направлены на оснащение здания Государственного комитета по статистике современным компьютерным оборудованием и мультимедийными технологиями, и разработку инновационных методов предоставления статистической информации.

Настоящий проект соответствует целям и задачам, обозначенным Рамочной Программе Партнерства между Туркменистаном и ООН на период 2016-2020 годы (РПП) и Плана действий Программы по стране между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН на 2016-2020 годы (ПДПС), направленных на повышение качества статистических данных. В частности, проект способствует достижению Результата 1: Качественные данные, приведенные в соответствие с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РПП ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ. Проект будет способствовать достижению Глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), национализированных Туркменистаном в сентябре 2016 года. В частности, ЦУР 8 (экономика) и ЦУР 17 (партнерство).

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат в рамках данного проекта включает повышение институционального и технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике в области мониторинга и осуществления Целей устойчивого развития в Туркменистане, который будет достигнут посредством оснащения Государственного комитета Туркменистана по статистике современным компьютерным оборудованием и мультимедийными технологиями и внедрения инновационных методов предоставления статистической информации.

В частности, будут закуплены новейшие компьютерные и мультимедийные технологии для оснащения нового здания Государственного комитета Туркменистана по статистике согласно современным требованиям и международным стандартам, необходимым для выработки высококачественных, актуальных, достоверных и дезагрегированных данных для измерения прогресса по показателям ЦУР. Также будут внедрены инновационные методы сбора статистической информации для отслеживания прогресса ЦУР и разработки новых методов предоставления и демонстрации статистической информации путем применения мультимедийных технологий.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 1.1 Технические параметры закупаемого оборудования соответствуют международным стандартам и требованиям ЦУР по сбору информации.
- 1.2 Количество специалистов, обученных в области применения инновационных методов предоставления статистической информации

IV. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Проект будет осуществляться с использованием Механизма национального исполнения. В качестве национального партнера по реализации, Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат) будет осуществлять надзор над всеми аспектами реализации проекта. Эта роль совместима с ролью Туркменстата по представлению официальной информации на основе статистических и социологических наблюдений. Туркменстат назначит старшего сотрудника в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет ведущим лицом, ответственным за осуществление надзора за выполнением проекта.

Общее управление проектом будет осуществляться Проектным Советом, в состав которого войдут Туркменстат и ПРООН. Национальный координатор проекта (НКП) будет Председателем Проектного Совета, и ПРООН будет оказывать поддержку в организации и управлении всеми встречами и другим обменом информацией. Собрания Проектного Совета будут проводиться по крайней мере два раза в год для одобрения Годового рабочего плана на предстоящий год и отчетов предыдущего года. При необходимости, НКП может созвать дополнительные собрания. Проектный Совет осуществляет общее руководство Проекта и несет ответственность за инициирование, направление, обзор и окончательное закрытие. В рамках Проекта, Совет является высшим руководящим органом. Он обеспечивает выделение всех необходимых ресурсов, выступает судьей при любых конфликтах в рамках проекта или ведет переговоры по разрешению тех или иных проблем, возникших между проектом и любыми сторонами за пределами сферы действия проекта.

ПРООН присоединится к Туркменстату в управлении проектом и обеспечении качества, в соответствии с планами, одобренными Проектным Советом. Большая часть работ ПРООН по проекту будет осуществляться на базе Странового офиса в Ашхабаде, под руководством Заместителя Постоянного Представителя ПРООН и, при необходимости, Постоянного Представителя ПРООН.

Повседневные операции проекта будут осуществляться менеджером проекта, который будет нести ответственность за осуществление деятельности по проекту, как предусмотрено в данном Проектном документе и любых изменениях, одобренных Проектным советом. Расходы по заработной плате менеджера будут покрываться за счет средств ПРООН в рамках действующего проекта между ПРООН и Туркменстатом «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли Туркменистана». На каждое собрание Проектного совета, Проектный менеджер подготовит отчет о

ходе работ по проектной деятельности, включая последние достижения, риски, и предлагаемые меры по смягчению последствий. Проектный менеджер будет также нести ответственность за подготовку всех требуемых годовых отчетов для ПРООН и Правительства, согласно требованиям документов, подписанных по этому проекту.

Персонал странового офиса ПРООН, при необходимости, окажет содействие проекту в осуществлении всей административной работы по проекту, включая логистику и делопроизводство. Кроме того, страновой офис обеспечит административную поддержку Правительству в осуществлении различных определенных административных функций (например тех, что включают закупку и финансовое управление).



V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ

<p>Ожидаемый конечный результат, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы: Итоговый результат 4 (РПР/ПС ПРООН 1): Качественные данные, приведенные в соответствие с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РПР ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ</p> <p>Индикаторы конечных результатов, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы, включая исходные данные и целевые показатели: Индикатор 4.1: % рекомендаций реализовано согласно адаптированной Глобальной оценки национальных статистических систем (РГПР 1.1) Исходные данные: Государственный комитет по статистике получил рекомендации и некоторые их них реализованы Цель: 40%</p>							
<p>Наименование и номер проекта: Укрепление институционального и технического потенциала</p>							
Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Цели		МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
			Наименование	Год	Год 1	ВСЕГО	
Результат 1 Государственный комитет Туркменистана по статистике повысил институциональный и технический потенциал в целях реализации Повестки 2030 в области устойчивого развития	1.1 Технические параметры закупаемого оборудования соответствуют международным стандартам и требованиям ЦУР по сбору информации	Туркменстат	0	2018	100%	100%	Отчеты проекта
	1.2 Количество специалистов, обученных в области применения инновационных методов предоставления статистической информации	Туркменстат	2	2018	10	10	Отчеты проекта

VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Деятельность по мониторингу	Цель	Периодичность	Ожидаемое действие
Отслеживать прогресс в достижении результатов	Данные о ходе выполнения проекта на соответствие с индикаторами результатов в Структуре результатов и ресурсов (СРР) будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в отношении достижения согласованных итоговых результатов.	Ежеквартально, или периодически, для требуемой каждого индикатора.	Если прогресс будет более медленным, чем предполагалось, то этот вопрос будет рассматриваться руководством проекта.
Осуществлять мониторинг и управление рисками	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов. Определить и мониторить действия по управлению рисками, используя журнал рисков. Это включает меры и планы мониторинга, которые могут требоваться согласно Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с процедурами ПРООН по проведению аудитов с целью управления финансовым риском.	Ежеквартально	Риски определяются руководством проектом, и предпринимаются действия для управления рисками. Активно ведется журнал рисков для отслеживания выявленных рисков и принятых действий.
Изучать	Знания, передовой опыт и уроки будут охватываться регулярно. Кроме того, их будут перенимать и от других проектов и партнеров и включать в данный проект.	По крайней мере, ежегодно	Соответствующие уроки охватываются командой проекта, и используются для принятия продуманных решений руководства.
Ежегодное обеспечение качества работ по проекту	Качество проекта будет оцениваться на соответствие со стандартами качества ПРООН для определения сильных и слабых сторон проекта, и для вынесения продуманных решений на уровне руководства с целью улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны будут рассматриваться руководством проекта и использоваться для принятия продуманных решений в целях улучшения показателей осуществления проекта.
Пересмотреть и скорректировать направления деятельности	Внутренний обзор данных и фактов по всем мониторинговым действиям для вынесения продуманных решений.	По крайней мере, ежегодно	Данные об исполнении проекта, риски, уроки и качество будут обсуждаться Проектным Советом и будут использованы для корректировки направлений деятельности
Отчет о выполнении проекта	Отчет о ходе работы будет представлен Проектному Совету и ключевым заинтересованным сторонам, и включит данные о ходе работы, отражающие достигнутые результаты на соответствие с предварительно определенными годовыми промежуточными целями на уровне итоговых результатов, краткий обзор годового рейтинга качества проекта, обновленный журнал рисков с мерами по смягчению	Ежегодно, и в конце проекта (заключительный отчет)	

	<p>последствий, и все отчеты по оценке или обзору, подготовленные за этот период.</p>		
<p>Обзор Проекта (Провление Проекта)</p>	<p>Механизм управления проектом (то есть, Проектный Совет) будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки результатов осуществления проекта и рассмотрения Годового Плана Работ в целях обеспечения реалистичного составления бюджета на протяжении всего периода осуществления проекта. В заключительном году проекта, Проектный Совет должен провести обзор по завершению проекта для охвата извлеченных уроков и обсуждения возможностей для расширения, и для национализации результатов проекта и извлеченных уроках с соответствующей аудиторией.</p>	<p>Два раза в год</p>	<p>Все вопросы, касающиеся качества, или более медленный, чем ожидалось, прогресс, должны обсуждаться Проектным Советом, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных проблем.</p>

VII. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Данный проектный документ должен быть инструментом, как указано в Статье 1 Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП), подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября, 1993 года. Все ссылки в СБСОП на «Исполнительное агенство» будут считаться ссылками на «Партнера-исполнителя».

Данный проект будет осуществляться Государственным комитетом Туркменистана по статистике «Партнером-исполнителем» при поддержке ПРООН в соответствии с финансовыми положениями и правилами ПРООН в целях обеспечения оптимального соотношения цены, справедливости, добросовестности, прозрачности, и эффективной международной конкуренции.

Стандарты управления рисками

1. Согласно Статье III СБСОП и Части X Плана действий программы по стране на 2016-2020 годы, подписанном между Правительством Туркменистана и ПРООН 22 июня 2016 года, ответственность за охрану и безопасность Партнера-исполнителя, его персонала и собственность, а также за находящуюся в его распоряжении собственность ПРООН, лежит на Партнере-исполнителе. В связи с этим, Партнер-исполнитель обязан:

а) разработать и соблюдать соответствующий план по безопасности, принимая во внимание ситуацию по безопасности в стране, где выполняется проект;

б) принять на себя все риски и обязательства в части безопасности Партнера-исполнителя, и полностью осуществлять план по безопасности.

2. ПРООН оставляет за собой право проверять – имеется ли таковой план в наличии, и при необходимости, предлагать изменения в план. Отсутствие или невыполнение надлежащего плана обеспечения безопасности, в соответствии с предусмотренными здесь требованиями, будет рассматривать как нарушение обязательств Партнера-исполнителя в рамках данного Проектного Документа.

3. Партнер-исполнитель соглашается приложить все разумные усилия для гарантирования того, чтобы никакая часть средств, получаемых в соответствии с Проектным Документом, не была использована для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с терроризмом; и что получатели любых сумм, предоставляемых ПРООН по данному соглашению, не включены в список Комитета Совета Безопасности, созданный в соответствии с резолюцией 1267 (1999). К списку можно получить доступ на: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Данное положение должно включаться во все субподряды или соглашения, заключаемые по настоящему Проектному Документу.

4. Согласно Программным и Операционным Принципам и Процедурам ПРООН, социальная и экологическая устойчивость будет улучшена путем применения Социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и соответствующего Механизма Подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).

5. Партнер-исполнитель должен: (а) выполнять мероприятия в рамках проекта и программ в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН, (б) осуществлять план управления рисками и смягчения их последствий, подготовленный для проекта или программы с целью соблюдения таких стандартов, и (в) конструктивно и своевременно рассматривать и решать все проблемы и жалобы, поступившие через Механизм Подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы все сообщества и другие заинтересованные стороны проекта получали информацию о Механизме Подотчетности и имели к нему доступ.

6. Все стороны, подписавшие Проектный Документ должны добросовестно сотрудничать при осуществлении любых мер по оценке выполнения тех или иных обязательств в рамках программы или проекта, или по оценке соблюдения Социальных и Экологических Стандартов ПРООН. Это включает предоставление доступа на места осуществления проекта, а также доступа к соответствующему персоналу, информации, и документации.

IX. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике, в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о софинансировании от 22 июня 2016 года предоставит взнос для реализации настоящего проекта в сумме 921 591 (девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто один) доллар США, которая будет перечислена на счет ПРООН в манатном эквиваленте.
2. Государственный комитет Туркменистана по статистике, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит Взнос на манатный счет Представительства ПРООН в Туркменистане в Туркмено-Турецком Коммерческом Банке, р/с 23203934273168502583000:

График платежей	Сумма
31.01.2018	845 000 долл. США
15.03.2018	76 591 долл. США

3. Стоимость Взноса при его внесении в валюте отличной от доллара США должна быть определена путем использования обменного курса ООН³, действующего на дату принятия внесения средств. При изменении обменного курса ООН до полного освоения ПРООН Взноса, стоимость оставшихся средств будет, соответственно, переоценена. При определении в подобном случае потерь в балансе оставшихся средств, ПРООН информирует Правительство на предмет возможности дополнительного финансирования со стороны Правительства. При невозможности дополнительного финансирования, поддержка Плана Действий в рамках данного проектного документа может быть сокращена, отложена или прекращена со стороны ПРООН.
4. Приведенный выше график платежей составлен с учетом требования о том, что Взнос должен быть осуществлен до начала запланированных мероприятий. В этот график могут вноситься изменения в соответствии с ходом реализации проекта.
5. ПРООН получает, управляет и использует Взнос, направленный на цели реализации проекта, в соответствии со своими действующими нормами, правилами, политикой, процедурами и директивами ПРООН, в том числе, в частности, Финансовыми правилами, изданными Исполнительным Советом ПРООН.
6. ПРООН обязуется предоставлять в Государственный комитет Туркменистана по статистике отчетность о реализации мероприятий и использовании финансовых средств проекта в соответствии с Статьей 4 вышеуказанного Соглашения о софинансировании от 22 июня 2016 года. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.
7. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.
8. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках данного проектного документа.
9. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.

На взнос необходимо отнести следующие затраты:

³Обменный курс ООН по Туркменистану определяется на основе официального обменного курса Центрального банка Туркменистана.

(а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса

(б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН.

10. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Государственному комитету Туркменистана по статистике по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.

Specification of IT equipment

N ^o	Description	Price, USD	Q-ty	Total, USD
1	All-in-one desktop PC	1,500	25	37,500
2	UPS for all-in-one 900VA	300	50	15,000
3	Rack-mountable server 19"	10,000	2	20,000
4	Rack-mountable UPS 15kVa	17,000	1	17,000
5	Color Printer/Scanner/Copier (A4) – 30 ppm	3,000	1	3,000
6	Color Printer/Scanner/Copier (A3) – 30 ppm	5,000	1	5,000
7	Color Printer/Scanner/Copier (A3) – 70 ppm	30,000	2	60,000
8	Rack-mountable UPS 1kVa	2,000	67	134,000
9	Gigabit Ethernet switch 24 ports, managed	2,000	67	134,000
10	Universal Access Router	5,000	67	335,000
11	Shredder with basket	100	25	2,500
12	Interactive White Board 82"	3,000	2	\$6,000
13	Hot-Melt semi-automatic bookbinder machine	26,000	1	26,000
14	Network Attached Storage – 100Tb	30,000	1	30,000
	Shipment costs	20,000	1	20,000
	TOTAL			845,000

**Средние расценки на услуги и мероприятия, используемые
для расчета бюджетов в Проектных документах ПРООН**

**Стоимость услуг Международного эксперта/консультанта
(продолжительность работы 10 дней с 5-дневной миссией в Туркменистан)**

Вид расходов	Кол-во чел.	Дневная ставка	Кол-во дней	Итого
Гонорар	1	700	20	14,000
Командировочные расходы в Туркменистан:				
Вид расходов	Кол-во чел.	Стоимость поездки на 1 день	Кол-во дней	Стоимость поездки на 5 дней
Авиабилеты	1	1,000		1,000
Виза	1	17		17
Суточные	1	249	7	1,743
Транспортные	1	152		152
<i>Итого командировочные расходы:</i>		1,418		2,912
Всего, услуги Международного эксперта/консультанта		2,118		16,912

**Стоимость услуг Национального эксперта/консультанта
(продолжительность работы 10 дней)**

Вид расходов	Кол-во чел.	Ежемесячная ставка	Кол-во месяцев	Итого
Гонорар	1	1,000	1	1,000

Расходы на организацию семинаров в г. Анкараде
(расчет стоимости на 1 человека на 1 день)

Вид расходов	Кол-во чел.	Стоимость, рубль
Обед 2 кофе-брейк, вода	1	36
Капитовары	1	7
Итого расходы на одного участника в день:		43
Расчетная разовая стоимость	1	9

Операционные расходы по услугам странового офиса ПРООН (закупка оборудования, финансовое управление, доставка)

Вид расходов	Почасовая ставка	Кол-во часов	Расходы по услугам
Специалист по закупкам	10	90	900
Специалист по IT	10	90	900
Специалист по управлению проектами	15	60	900
Итого расходы:			2,700