

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
PROJET:
PREMIER RAPPORT BIENNAL ACTUALISÉ SUR LES ÉMISSIONS DE GES DE LA TUNISIE

Pays :	Tunisie
Effets UNDAF/CPD:	D'ici à 2019, les acteurs régionaux gèrent d'une manière efficiente et exploitent d'une manière optimale, durable et inclusive les ressources régionales
Produits Attendus CPD :	4.3 Des solutions durables sont proposées au niveau national et local pour assurer un développement à bas carbone sur la base d'une meilleure efficacité énergétique
Produit(s) attendu(s) du CPAP	4.3.1 : Le potentiel de maîtrise de l'énergie est géré de manière efficace et efficiente au niveau régional et les collectivités locales contribuent pleinement au processus de transition énergétique pour un développement durable à bas carbone à travers un dialogue permanent
Agence d'exécution	Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable (MEATDD) / Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de vie (DGEQV)
Agence de mise en oeuvre	Programme des Nations Unies pour le Développement

Texte explicatif

Le but du projet est d'appuyer la Tunisie à intégrer la prise en compte du changement climatique dans ses politiques nationales et sectorielles en contribuant au processus de renforcement des capacités institutionnelles et techniques initié et soutenu par les communications nationales.

L'objectif immédiat du projet est d'aider la Tunisie à préparer et à soumettre son premier rapport biennal actualisé, à la Conférence des Parties de la CCNUCC, au titre de ses obligations vis-à-vis de la Convention, conformément aux décisions 1/CP. 16 paragraphe. 60 et 2/CP. 17 paragraphe. 41 et à son annexe III ainsi que sa contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) conformément à la décision prise en 2013, lors de la COP 19, à Varsovie.

Période couverte :	2015	Budget estimatif sur une base de 12 mois: 341 307 \$
Composante du Programme :	Environnement & énergie	Ressources allouées :
Titre de l'intervention :	Activité Habilitante	GEF : 341 307 \$
Atlas Award ID:	00081797	
Project ID:	00090958	GMS off the top
Durée :	12 mois	

Approuvé par la DGEQV : M. Imed Fadhel (Directeur National du projet)

Date : 22/12/2014

Approuvé par le PNUD : Mme Selomey Yamadjako (Deputy Resident Coordinator)

Date :



<p>Produit 2 : l'Inventaire national GES 2011 élaboré et le système de collecte, traitement validation des données opérationnel</p> <p>Situation de référence : Inventaire national des émissions de GES pour l'année 2010 finalisé</p> <p>Indicateurs : - Inventaires national et sectoriels pour l'année 2011 finalisés - Facteurs d'émission nationaux des sources-clés actualisés si nécessaire</p> <p>Cibles 2015 : Elaboration de l'inventaire national de GES pour l'année 2011</p>	<p>ACTIVITY 2 GES inventory 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation de l'inventaire national GES 2011 - Atelier de présentation du rapport de l'inventaire national GES 2011 	<p>x</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>secrétariat de la CCNUCC</p>	<p>Situation de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politique d'atténuation dans le secteur de l'énergie définie - Dispositif de mesure, notification et vérification (MRV) existant au niveau du secteur de l'énergie ; - Travaux préalables sur certaines NAMAS sectorielles (ciment, bâtiment, etc..) <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objectifs sectoriels d'atténuation identifiés (INDC) ; - Besoins financiers, technologiques et en renforcement de capacités des différentes parties prenantes définis ; - Cadre réglementaire et institutionnel identifié pour les dispositifs MRV <p>Cibles 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conduite de l'analyse du potentiel d'atténuation de la Tunisie et de ses impacts technique, environnemental, social, économique ; - Définition des critères de choix/hierarchisation des mesures d'atténuation adoptés et mesures d'atténuation évaluées en fonction des critères ; - Définition des objectifs sectoriels et contribution nationale d'atténuation 	<p>definiton and submission</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conduite de l'étude sur l'analyse du potentiel d'atténuation de la Tunisie et de ses impacts technique, environnemental, social, économique - Atelier de présentation de l'étude 	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>MEATDD/ANIME/PNUD</p>	<p>GEF/62000</p>	<p>75700</p>	<p>10 000</p>
<p>Sous total Produit 3</p> <p>60 000</p>							

<p>Produit 4 : Les capacités nationales en matière d'atténuation, information et sensibilisation sont renforcées</p> <p>Situation de référence : Plusieurs formations ont été organisées sur des sujets liés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La méthodologie de calcul de l'inventaire des émissions de GES - NAMA - Négociation CC <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de sessions de formation réalisés - Nombre de personnes formées - Nombre de personnes sensibilisées - Nombre de matériels - didactiques produits et édités <p>Cibles 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un plan de renforcement des capacités dans les thématiques pertinentes aux résultats attendus du projet ; - Organisation d'un side event à la COP 21 pour la valorisation des initiatives d'atténuation de la Tunisie ; 	<p>ACTIVITY 04 Capacity Building Conduite d'une étude pour le développement de deux modules de formation et l'organisation de sessions de formations sur l'inventaire et l'atténuation des émissions de GES et sur les aspects méthodologiques pour la construction des scénarios d'atténuation</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>MEATDD PNUD/</p>	<p>GEF/62000</p>	<p>72100</p> <p>60 000</p>
<p>Produit 5: la gestion, suivi et reporting du projet sont assurés conformément aux procédures et</p>	<p>Recrutement d'un Project Manager</p>	<p>x</p>		<p>PNUD</p>	<p>GEF/62000</p>	<p>71400</p> <p>23 000</p>
Sous total Produit 4						
						110 000

<p>régés du PNUD et GEF</p> <p>Baseline : na</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le reporting sur les résultats du projet est préparé régulièrement - Nombre de réunions de suivi du projet - Les documents de suivi et de reporting sur les résultats du projet sont communiqués dans les délais requis du PNUD et du donateur <p>Cible 2015 : La gestion du projet et sont suivi sont assurés conformément aux règles et aux procédures du PNUD et du Donateur</p>	Achat de fournitures et équipements informatiques	x							72200	3 818
	Audit du projet					x			74100	3000
	Direct project costs						x	x	74500	7 000
	Sous total Produit 5									
Total budget										341 307 \$

B