



## PLAN DE TRAVAIL 2015

PROJET « ACTIVITES HABITANTES POUR LA PREPARATION DE LA TROISIEME COMMUNICATION NATIONALE DE LA TUNISIE AU TITRE DE LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES »

PAYS : TUNISIE

**Résultat(s) attendu(s) de l'UNDAF/CPD :** 4.4 Les cadres et systèmes permettant une meilleure prévention et gestion des risques de catastrophes sont élaborés favorisant une meilleure résilience des communautés et des écosystèmes

**Produites attendus du CPAP :** 4.2.1 : Une gouvernance participative favorisant l'utilisation durable, équitable et résiliente des ressources naturelles et écosystèmes est promue

**Partenaire d'exécution :** Ministère de l'Équipement de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable  
**Partenaire de mise en œuvre:** Direction Générale de l'Environnement et de la qualité de la vie Programme des Nations Unies pour le Développement

### TEXTE EXPLICATIF

Le présent projet a pour objectif de renforcer les capacités des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la CCNUCC et notamment d'aider la Tunisie à répondre à ses engagements en tant que partie non-annexe 1 de la convention en préparant sa Troisième Communication Nationale. Il s'agira de contribuer à la préparation de l'inventaire national des GES pour l'année 2012, de définir et de rendre opérationnel un processus de collecte et d'analyse des données dans les différents secteurs concernés, d'actualiser, selon les besoins, les études en matière d'atténuation, d'évaluation de la vulnérabilité et d'adaptation, de renforcer les capacités des différents partenaires par des formations, de l'expertise technique, des actions de sensibilisation, et de renforcer le processus de concertation à l'échelle nationale.

Période du Programme:	2014 - 2017	Total des ressources requises:	220 502,41US\$
Atlas Award ID:	00061429	Total ressources allouées:	
Project ID:	00077802	• Fonds réguliers : n/a	
PIMS #	4777	• Autres:	
Arrangements de gestion	NIM	• FEM :	220 502,41US\$
PAC Meeting Date	21 Février 2014		

Approuvé ( DGEQV ) : M. Imed Fadhel – Directeur National du projet

Date : 22/12/2014

Approuvé (PNUD Tunisie) : Mme Selomey Yamadjako (DRR)

Date :





<p>national sur les émissions de GES pour l'année 2012 ;</p> <p>- Préparation d'un guide de procédures pour la préparation des inventaires</p>								
<b>TOTAL RÉSULTAT 1 68,300</b>								
<p><b>RÉSULTAT 2:</b></p> <p>Actualisation des informations relatives aux efforts menés ou planifiés par la Tunisie en matière d'atténuation des émissions de GES et de séquestration du carbone et renforcement des capacités institutionnelles et individuelles en fonction des nouvelles décisions prises dans les COP</p> <p><b>Baseline :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Stratégies d'atténuation dans le secteur énergétique</li> </ul> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Un état des lieux sur l'impact des mesures, politiques et stratégies d'atténuation mises en œuvre sur l'économie de la Tunisie</li> <li>❖ Les deux sous-groupes « Inventaires / atténuation » sont formés sur les méthodologies de MRV</li> </ul> <p><b>Cible 2015 :</b></p>	<p><b>Activité2. assessment</b></p> <p>Recrutement d'expertise pour élaborer l'état des lieux sur l'impact des mesures, politiques et stratégies d'atténuation mises en œuvre sur l'économie de la Tunisie et élaboration de recommandations</p> <p><b>Mitigation</b></p> <p>Expertise pour renforcer les capacités institutionnelles et individuelles sur les méthodologies pour le Mesurage, Reporting et la Vérification (MRV) des actions d'atténuation de GES pour appuyer les NAMA</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEQV avec les départements concernés</p>	<p>GEF 62000</p>	<p>72100 CONTRACTUEL SERVICE COMPANY</p> <p>75700 Training, Workshops &amp; Conferences</p> <p>71600 TRAVEL</p> <p>55,000</p> <p>8,000</p> <p>5,000</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Elaboration d'un état des lieux sur l'impact des mesures, politiques et stratégies d'atténuation mises en œuvre sur l'économie de la Tunisie</li> <li>❖ Formation des deux sous-groupes « Inventaires / atténuation » sur les méthodologies de MRV</li> </ul>									<b>Total résultat 2</b>	<b>68,000</b>
<p><b>RESULTAT 3 :</b> Analyse de la vulnérabilité en Tunisie et des mesures, politiques et stratégies récentes adoptées ou planifiées en matière d'adaptation et capacités institutionnelles et individuelles renforcées en matière de modélisation et élaboration de scénarii à long terme, y compris à l'échelle locale.</p> <p><b>Baseline :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Existence de nombreuses études sectorielles</li> </ul> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Le sous-groupe vulnérabilité est mis en place ;</li> <li>❖ L'état des lieux en question est élaboré</li> </ul> <p><b>Cible 2015 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mise en place du groupe</li> </ul>	<p><b>Activité.3 Vulnerability and adaptation assessment</b></p> <p>Recrutement d'expertise pour appuyer le groupe vulnérabilité à établir l'état des lieux en matière de vulnérabilité et d'adaptation et évaluation des impacts des programmes/projets déjà mis en œuvre en la matière</p>	<p>DGEQV avec le chef du groupe vulnérabilité</p>	<p><b>GEF</b> <b>62000</b></p>	<p>71300 Local consultant</p> <p>75700 Training, Workshops &amp; Conferences</p>	<p>10,000</p> <p>12,000</p>					



<p><b>RESULTAT 5:</b></p> <p>Le projet est mis en oeuvre dans les temps impartis et de manière efficace et efficiente, se basant sur des outils de gestion basée sur les résultats</p> <p><b>Baseline:</b> na</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Les rapports périodiques et les outils de suivi du projet sont soumis dans les délais requis par le PNUD et par le donateur</li> <li>❖ PV de réunions du COPIL et de rapport de visite de terrain</li> <li>❖ Une unité de gestion est mise en place</li> </ul> <p><b>Cibles 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mise en place de l'unité de gestion</li> <li>❖ Au moins une première réunion du COPIL organisée ;</li> <li>❖ Au moins 4 visite de terrain et de suivi effectuées dans les zones du projet</li> </ul>	<p>X</p> <p><b>Activité5 : Management &amp; M&amp;E</b></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEQV/PNUD</p>	<p>GEF 62000</p>	<p>72800 matériel informatique 71400 SC</p>	<p>3,000 5,000</p>
<p><b>Total Gestion et suivi du projet 8,000</b></p> <p><b>Total budget du projet 2015 220 502,41</b></p>								

S