



## PLAN DE TRAVAIL 2016

PROJET « PREMIER RAPPORT BIENNAL ACTUALISE SUR LES EMISSIONS DE GES DE LA TUNISIE »

PAYS : TUNISIE

**Résultat(s) attendu(s) de l'UNDAF/CPD :** D'ici à 2019, les acteurs régionaux gèrent d'une manière efficace et exploitent d'une manière optimale durable et inclusive les ressources régionales.

**Produits attendus CPD :** 4.3 Des solutions durables sont proposées au niveau national et local pour assurer un développement à bas carbone sur la base d'une meilleure efficacité énergétique

**Produites attendus du CPAP :** 4.3.1 : Le potentiel de maîtrise d'énergie est géré de manière efficace et efficiente au niveau régional et les collectivités locales contribuent pleinement au processus de transition énergétique pour un développement durable à bas carbone à travers un dialogue permanent

**Partenaire d'exécution :** Ministère de l'Environnement et du Développement Durable  
Direction Générale de l'Environnement et de la qualité de la vie

**Partenaire de mise en œuvre:** Programme des Nations Unies pour le Développement

### TEXTE EXPLICATIF

Le but du projet est d'appuyer la Tunisie à intégrer la prise en compte du changement climatique dans ses politiques nationales et sectorielles en contribuant au processus de renforcement des capacités institutionnelles et techniques initié et soutenu par les communications nationales.

L'objectif immédiat du projet est d'aider la Tunisie à préparer et à soumettre son premier rapport biennal actualisé, à la Conférence des Parties de la CCNUCC, au titre de ses obligations vis-à-vis de la Convention, conformément aux décisions 1/CP. 16 paragraphe 60 et 2/CP.17 paragraphe 41 et à son annexe III ainsi que sa contribution prévue déterminée au niveau national (INC) conformément à la décision prise en 2013, lors de la COP 19, à Varsovie.

<b>Période Couverte :</b>	2014-2016	<b>Budget estimatif sur une base de 8 mois :</b> <b>220,399.64 \$</b>
<b>Composante du Programme :</b>	Environnement & Energie	
<b>Titre de l'intervention :</b>	Activité Habilitante	
<b>Atlas Award ID:</b>	00081797	
<b>Project ID:</b>	00090958	
<b>Durée :</b>	2 ans	
		<b>Ressources allouées :</b>
		<b>GEF :</b> <b>220,399.64 \$</b>

**Approuvé ( DGEQV) :** \_Mme. Amel AKREMI Directeur National Adjoint du projet \_\_\_\_\_

Date :

**Approuvé (PNUD Tunisie) :** \_M. El kebir MDARHI ALAOUI (DRR) \_\_\_\_\_

Date :





<p><b>Cible 2016 :</b></p> <p>Elaboration de l'inventaire national sur les émissions de GES pour l'année 2011 ;</p> <p>Conduite d'études spécifiques pour l'amélioration de la qualité des données nécessaires aux inventaires de GES dans le secteur des déchets</p>									
<b>TOTAL PRODUIT 2 93,2351.12</b>									
<p><b>PRODUIT 3 :</b> Mise en place d'un comité de suivi</p> <p>La contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) est définie et soumise au Secrétariat de la CCNUCC.</p> <p><b>Baseline :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Contribution Prévues</li> <li>❖ Déterminée au niveau National soumise en septembre 2015 ;</li> <li>❖ un nouvel accord est finalisé suite à la COP21</li> </ul> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Un comité de suivi des décisions de la COP21 est mis en place</li> <li>❖ Plan de travail du comité de suivi est déterminé</li> </ul> <p><b>Cible 2016 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mise en place d'un comité de suivi</li> </ul>	<p><b>Activités :</b> Suivi des décisions de la COP21</p> <p>Organisation des ateliers de concertation et de suivi des décisions de la COP21</p> <p>Mise en place d'un comité de suivi des décisions de la COP21</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEQV avec les départements concernés</p>	<p>GEF 62000</p>	<p>75700 Training, Workshops &amp; Conferences</p>	<p>4,000</p>	

des décisions de la COP21																				Total PRODUIT 3		4,000			
❖ Détermination d'un plan de travail du comité de suivi																									
<p><b>PRODUIT 4 :</b> Les capacités nationales en matière d'atténuation, information et sensibilisation sont renforcées.</p> <p><b>Baseline :</b></p> <p>Plusieurs formations ont été organisées sur des sujets liés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthodologie de calcul de l'inventaire ;</li> <li>• NAMA ;</li> <li>• Négociation CC</li> </ul> <p>Un plan de formation a été élaboré dans le domaine de l'adaptation aux CC</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de cadres ayant bénéficiés de renforcement des capacités dans sur les différentes problématiques de changement climatique ;</li> <li>• Plan de sensibilisation et d'information élaboré ;</li> <li>• Plan de renforcement de capacités élaboré.</li> </ul>		<p><b>Activité.4 Capacity building</b></p> <p>Recrutement d'expertise pour élaborer les plans de renforcement de capacités et de sensibilisation, information et réalisation de sessions de formation sur des thèmes prioritaires.</p> <p>Recrutement d'expertise pour réaliser une étude spécifique dans le secteur de l'agriculture permettant d'améliorer la qualité des inventaires de GES à venir.</p> <p>Organiser des ateliers d'échange et de renforcement de capacités en la matière</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		<p>DGEQV avec le chef du groupe Sensibilisation et information (CIEDE-ANME)</p>		<p>72100 Contractual Service Company</p> <p>72100 Contractual Service Company</p> <p>75700 Training, Workshops &amp; Conferences</p>		<p>45,500</p> <p>35,000</p> <p>24,000</p>											

<ul style="list-style-type: none"> <li>• La cartographie relative à l'occupation des sols est actualisée</li> </ul> <p><b>Cible 2016 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Développement d'un plan de renforcement des capacités dans les thématiques pertinentes aux résultats attendus du projet;</li> <li>❖ Développement d'un plan de sensibilisation et d'information;</li> <li>❖ Organisation de sessions de formation sur des thèmes prioritaires;</li> <li>❖ Organisation des ateliers d'échanges et de concertation</li> <li>❖ Actualisation de la cartographie relative à l'occupation des sols</li> </ul>														
<b>TOTAL PRODUIT 4 104,500</b>														
<p><b>PRODUIT 5:</b> La gestion, suivi et reporting du projet sont assurés conformément aux procédures</p> <p><b>Baseline:</b> Na</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Le reporting sur les résultats du projet est préparé trimestriellement ;</li> <li>❖ Les documents de suivi et de planification du projet sont</li> </ul>														

<p>communiqués dans les délais requis du PNUD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Un audit financier du projet est réalisé</li> <li>❖ Au moins une réunion du COPIL est organisée</li> <li>❖ L'évaluation finale du projet est réalisée</li> </ul> <p><b>Cibles 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La gestion du projet et son suivi sont assurés conformément aux règles et aux procédures du PNUD et du donateur.</li> <li>❖ Réalisation d'un audit financier du projet</li> <li>❖ Organisation d'au moins une réunion du COPIL</li> <li>❖ Evaluation finale du projet</li> </ul>	<p>Evaluation du projet</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>			<p>71300 Local consultant</p> <p>74500 UNDP cost recovery charges-Bills</p>	<p>6,000</p> <p>3,130.52</p>
<p><b>Total Gestion et suivi du projet 18,664. 52</b></p> <p><b>Total budget du projet 2016 220,399.64</b></p>								



<b>Award ID:</b>	00081797
<b>Award Title:</b>	Premier rapport biennal actualisé sur les émissions de GES de la Tunisie
<b>Project ID:</b>	00090958
<b>Project Title:</b>	Premier rapport biennal actualisé sur les émissions de GES de la Tunisie
<b>Executing Agency:</b>	Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement
	Original budget from Prodod

GEF Outcome/Atlas Activity	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Amount (USD) Year 1	Total (USD)	Disbursement up till end of 2013(USD)	2014 Exp	budget for 2015	budget for 2016 (add more years if necessary)	Total (USD) expenditure by end of project
Produit 1: Le premier rapport biennal est actualisé élaboré conformément aux directives de l'Annexe III de la Décision 2/CP. 17 et les formats requis	72100	Contrat de services - Entreprises	50 000	50 000			49 819	0,00	49 819
	75700	Training & workshop	15 000	15 000			1 297	0,00	1 297
	71600	Travel	10 000	10 000				0,00	0
	74200	Publication	10 000	10 000			665,27	4 794,000	5 459
	75000	Supplies		0					0
	74500	Miscellaneous cost		0			496,68		497
			<b>TOTAL OUTCOME 1</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>	<b>55 910</b>	<b>0</b>
Produit 2: L'inventaire des émissions de GES pour l'année 2011 est élaboré	72100	Contrat de services - Entreprises	80 000	80 000			18 110,00	93 235,12	111 345
	75700	Training & workshop	15 000	15 000			1 435	0	1 435
	71600	Travel	5 000	5 000					0
	74500	Miscellaneous cost		0					0
		<b>TOTAL OUTCOME 2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 544,50</b>	<b>93 235,12</b>	<b>112 780</b>

Produit 3: La contribution prévue déterminée au niveau national (iNDC) est définie et soumise au secrétariat de la CCNUCC	72100	Contrat de services - Entreprises	65 000	65 000				49 819	0	49 819
	74200	Audio Visual&Print Prod Costs						2 459,00		2 459
	75700	Training & workshop	10 000	10 000				7 361,00	4 000,00	11 361
	71600	Travel	10 000	10 000						0
	74500	Miscellaneous cost		0						0
	76100	Foreign exchange currency loss								0
		<b>TOTAL OUTCOME 3</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 639</b>	<b>4 000</b>	<b>63 639</b>
Produit 4: Les capacités nationales en matière d'atténuation, d'information et sensibilisation sont renforcées	72100	Contrat de services - Entreprises	60 000	60 000					80 500,00	80 500
	75700	Training & workshop	20 000	20 000					24 000,00	24 000
	71600	Travel	10 000	10 000			8 426,38	23 540		31 966
	74200	Publication	10 000	10 000					0	0
	74500	Miscellaneous cost		0			43,22			43
	76100	Foreign exchange currency loss								0
		<b>TOTAL OUTCOME 4</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 469,60</b>	<b>23 540</b>	<b>104 500</b>	<b>136 510</b>
Produit 5: Gestion de projet (la gestion, suivi et reporting du projet sont assurés conformément aux procédures et réglés	71400	Contrat de services - Individ	22 000	22 000				5 133	7 534,00	12 667
	72200	Matériels & Equipment	3 818	3 818				14	0,00	14
	72400	Communic & Audio Visual Equip						7 661	0,00	7 661
	74100	Services Professionnels	3 000	3 000					2 000,00	2 000
	71300	Consultant national individuel							6 000,00	6 000
	74500	UNDP Cost recovery chrgs-Bills	8 000	8 000			439,48	4 430	3 130,52	8 000
	75700	Training & workshop		0				50	0,00	50



du PNUD et GEF)

74700	Transport, Shipping and handle							289	0,00	289
72500	Supplies	0	0					137	0,00	137
76100	Foreign exchange currency loss									0
<b>TOTAL OUTCOME 5</b>		<b>36 818</b>	<b>36 818</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>17 714</b>	<b>18 665</b>	<b>36 818</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>406 818</b>	<b>406 818</b>	<b>0</b>	<b>10 071,03</b>	<b>176 347,33</b>	<b>220 399,640</b>	<b>406 818,00</b>		