

Программа Развития Организации Объединенных Наций

Страна: УЗБЕКИСТАН

Проектный Документ

Название проекта:

Глобальный результат(ы)
ЮНДАФ:

Ожидаемый глобальный
результат(ы) Страновой
Программы:

Ожидаемый конкретный
результат(ы):

Национальное партнерское
исполнительное агентство:

Ответственные стороны:

Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
К 2020 г. население в сельской местности получает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата

К 2020 г. население в сельской местности получает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата

Созданы соответствующие стратегия/нормативно-правовая основа/финансовые продукты («зеленая ипотека»), позволяющие расширить масштабы низко-углеродного жилищного строительства/строительства населенных пунктов
Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Программа Развития ООН (ПРООН), Программа ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП), Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки, центральные и областные органы власти

Краткое описание

Целью Программы подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ) является оказание содействия Правительству Узбекистана в укреплении национального потенциала для эффективного доступа, управления, использования и мониторинга климатического финансирования, в частности из средств ЗКФ. Данная деятельность будет планироваться и осуществляться в соответствии с государственной политикой и национальными приоритетами. Программа нацелена на два важных аспекта работы с ЗКФ: доступ к его средствам и вовлечение частного сектора, каждый из которых потребует значительной подготовительной работы, чтобы финансирование ЗКФ заработало на полную мощь. Программы подготовки к доступу к ресурсам (ЗКФ) будет сконцентрирована на ряде подготовительных мероприятий: а) создании и наращивании институционального потенциала национальных органов и институтов в Узбекистане, с фокусом на прямой доступ к ЗКФ; и б) помощи в подготовке инвестиционных стратегий, программ и проектов, направленных на предотвращение изменения климата и адаптацию к его последствиям, включая активное вовлечение частного и финансового секторов.

Период реализации Программы: 2016-2020
Номер в системе АТЛАС: 00091977
ИН проекта: 00096908
ИН проекта в PIMS: 5789
Дата начала проекта: март 2016 г.
Дата завершения проекта: декабрь 2016 г.
Модальность реализации проекта: NIM (национального исполнения)
Дата заседания КОП: 9 декабря 2015 г.

Общая сумма необходимых ресурсов: 1 589 458 долл. США
Общая сумма выделенных ресурсов:

- ВМУВ Германии: 1 589 458 долл. США
 - Под управлением ПРООН 1 372 458 долл. США
 - Под управлением ЮНЕП 217 000 долл. США
- Другие: нет
- Вклады в натуральном выражении: офисное помещение (Узгидромет)

Утверждено (от имени Правительства): Центром гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Г-н Чуб Виктор Евгеньевич, Генеральный директор

Ф.И.О.

Утверждено ПРООН:

Г-н Стефан Приснер, Постоянный Представитель

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

ДАТА

ПОДПИСЬ

ДАТА

22 JUN 2016

Список используемых аббревиатур и сокращений

АБР	Азиатский банк развития
АО	Акционерное общество
АФ	Адаптационный фонд
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГЭФ	Глобальный экологический фонд
ЗКФ	Зеленый климатический фонд
КБО	Конвенция о борьбе с опустыниванием
КБР	Конвенции о биологическом разнообразии
КСП	Координационный Совет проекта
МФИ	Местные финансовые институты
МЧР	Механизм чистого развития
НИО	Национальное исполнительное агентство
НПО	Неправительственная организация
НТС	Национальный технический советник
НУО	Национальный Уполномоченный Орган
ПГ	Парниковые газы
ПМГ ГЭФ	Программа малых грантов ГЭФ
ПРООН	Программа Развития ООН
РКИК ООН	Рамочная Конвенция ООН об изменении климата
ССВ	Сертифицированные сокращения выбросов
США	Соединенные Штаты Америки
ФРРУ	Фонд реконструкции и развития Узбекистана
ЮНЕП	Программа по окружающей среде ООН
BMUB	Федеральное Министерства по окружающей среде, охране природы, зданиям и ядерной безопасности Германии
GIZ	Германское Агентство по международному сотрудничеству
INDC	Национальные намерения по сокращению выбросов
JICA	Японское Агентство по международному сотрудничеству
LEDS	Стратегия низко-углеродного развития
NAMA	Соответствующие национальным условиям действиям по предотвращению изменения климата
NIM	Модальность национального исполнения
WRI	Институт Мировых Ресурсов

СОДЕРЖАНИЕ

Список используемых аббревиатур и сокращений.....	2
I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ.....	4
1.1 Проблемы, вызванные изменением климата	4
1.2 Факторы уязвимости к изменению климата и возможности по их преодолению	4
1.3 Законодательная и институциональная база	5
1.4 Частный сектор	8
1.5 Финансовый сектор	9
1.6 Разработка проектов	10
1.7 Управление информацией.....	11
1.8 Долгосрочные решения и барьеры, препятствующие их реализации	12
II. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.....	13
2.1 Обоснование проекта, цель, задачи и мероприятия	13
2.2 Эффективность и рентабельность предлагаемого проекта.....	20
2.4 Устойчивость	21
2.5 План участия заинтересованных организаций	22
III. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ ПРОЕКТА	31
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	38
V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРОЕКТА.....	45
VI. ОБЩИЙ БЮДЖЕТ И РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА	48
VII. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ.....	54
VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	55
Приложение 1 Компоненты проекта, ожидаемые результаты, планируемая деятельность и соответствующее распределение бюджета.....	56
Приложение 2 Основные проекты и программы по изменению климата (предотвращение изменения климата и адаптация к его последствиям), реализованные в Узбекистане	60
Приложение 3 Список заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации.....	63
Приложение 4 Техническое задание для Координационного Совета проекта	65
Приложение 5 Техническое задание для национального координатора проекта	68
Приложение 6 Технические задания для основных работников проекта.....	69
Приложение 7 Деятельность и бюджет под-компонента, осуществляемого ЮНЕП	78
Приложение 8 Форма скрининга соответствия социальным и экологическим критериям	81
Приложение 9 Письмо-соглашение об оказании прямых услуг	86

I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1.1 Проблемы, вызванные изменением климата

В мировом масштабе вся территория Центральной Азии рассматривается, как один из регионов, наиболее уязвимый как к текущим воздействиям увеличения изменчивости климата, так и долгосрочным влияниям его глобального изменения. В последние десятилетия происходит все больше и больше негативных явлений, спровоцированных изменением климата, которые приводят к дефициту водных ресурсов, от которого страдает гидроэнергетика и ирригация, а также продовольственная безопасность, поскольку снижается урожайность сельскохозяйственных структур. С 1951 г. в Узбекистане наблюдается тенденция к потеплению климата. Среднегодовые температуры увеличиваются на 0,29 °С в каждые 10 лет, что обуславливает высокий уровень уязвимости к последствиям изменения климата, в сравнении с другими странами, поскольку скорость процесса потепления в два раза превышает общемировой уровень.¹ В тоже время опасности, сопровождающие изменение климата, пока не находят должного понимания, так как экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата, а также их последствия очень различны. Статистика о постепенном увеличении интенсивности и частоты таких климатических явлений, как засуха, наводнения, сели и пр. значительно увеличивается. Многие из таких явлений представляют собой значительные риски для основных движущих сил развития экономики, угрожают нивелировать последние достижения в повышении благосостояния людей, приводят к дальнейшей деградации окружающей среды с долгосрочными и неблагоприятными последствиями. Данное также может привести к потере жилья людьми, снижению водообеспеченности и продовольственной безопасности, а также вызовет больший уровень загрязнения окружающей среды, проблемы со здоровьем, потерю рабочих мест.

Потребности Узбекистана в финансировании, необходимом для эффективного предотвращения изменения климата и адаптации к последствиям этого глобального процесса, остаются значительными. Кроме того, несмотря на имеющийся опыт по разработке и управлению соответствующими проектами, все еще имеются пробелы в институциональном потенциале, которые не позволяют Правительству Узбекистана обеспечить систематический доступ, получать, использовать и проводить мониторинг климатического финансирования. Предлагаемый проект направлен на восполнение таких пробелов в имеющемся потенциале.

Встречаясь с новыми вызовами, и в преддверии заключения нового международного климатического соглашения, появляется возможность перенести фокус с поддержки страны в решении технических и процедурных вопросов на разработку детальной стратегии и архитектуры климатического финансирования, а также на создание серьезной базы для климатического финансирования.

1.2 Факторы уязвимости к изменению климата и возможности по их преодолению

Узбекистан большей частью расположен в крайне засушливой климатической зоне. Поскольку развитие национальной экономики осуществляется особым путем, с тенденцией к увеличению доли промышленного производства и сферы услуг, основные воздействия, обусловленные изменяющимся климатом и увеличивающейся изменчивостью погодных условий, негативно скажутся на орошаемом сельском хозяйстве страны. В дополнение к увеличивающемуся дефициту водных ресурсов в реках и озерах, Узбекистан сталкивается с проблемой опустынивания, которая усугубляется высыханием Аральского моря, происходящим на протяжении последних десятилетий. Увеличение количества и интенсивности экстремальных погодных явлений создают дополнительную угрозу как для экономики, так и социально-экономического благосостояния страны. Основные угрозы, связанные с изменением климата, касаются следующих секторов:

¹ Второе Национальное Сообщение Республики Узбекистан в РКИК ООН. Ташкент, 2008 г., стр. 205

- Водное хозяйство и водоснабжение
- Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
- Здравоохранение и экологическое благосостояние
- Стихийные природные бедствия
- Энергетика
- Туризм

Учитывая относительное наличие энергоемких секторов экономики, для Узбекистана имеется потенциальная возможность снизить текущий уровень выбросов парниковых газов (ПГ). Потери, вызываемые недостаточной эффективностью существующих процессов производства, транспортировки, передачи и распределения энергии, приводят к высокому уровню затрат топлива на единицу производимой продукции и высокому уровню выбросов ПГ. В настоящее время Правительством реализуются программы по реконструкции и модернизации существующих энергетических генерирующих мощностей, внедрению новых технологий, а также более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов. По оценкам, общий потенциал энергосбережения в Узбекистане значителен, и его использование внесет вклад в ежегодное сокращение выбросов ПГ в объеме свыше 40 млн. тонн CO₂-экв.

Имеется ряд секторов экономики, которые готовы к осуществлению мер, направленных на предотвращение изменения климата, включая:

- Выработку электрической энергии
- Добычу природного газа
- Добычу нефти
- Добычу угля
- Строительный сектор и жилищный фонд
- Химическую промышленность
- Сельское хозяйство
- Транспорт

1.3 Законодательная и институциональная база

Узбекистан последователен в своем стремлении и усилиях, направленных на совершенствование национальной политики и планов, касающихся вопросов изменения климата. Большое число соответствующих законов, нормативных актов и стратегий проистекают из общих правовых норм, касающихся состояния и качества атмосферного воздуха, водопользования и добычи природных ресурсов. Наиболее соответствующим документом, имеющимся в стране, является **Государственная программа действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан²**. Данная программа была разработана Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы по поручению Кабинета Министров Республики Узбекистан. Она пересматривается и обновляется каждые пять лет. Самый последний документ был подготовлен в 2013 г. и охватывает пятилетний период с 2013 по 2017 гг. В Программе указывается, что изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных проблем в сфере окружающей среды, и для

² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистана №142 от 27 мая 2013 г. «О Программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы»

ее решения необходимо региональное и международное сотрудничество. В ней также была определена подготовка Третьего национального сообщения Республики Узбекистан в РКИК ООН (ожидается, что оно будет подготовлено в первой половине 2016 года), в качестве основной задачи в рамках национальной деятельности по вопросам изменения климата до 2017 г.

Указ Президента Узбекистана о дальнейшем развитии использования альтернативных источников энергии (№4512 от 1 марта 2013 г.) обеспечивает правовую основу для развития инфраструктуры для генерации энергии при использовании солнечной и других видов альтернативных источников энергии, включая ветровые и биогазовые установки промышленного уровня. Указ также обеспечивает стимулы для привлечения международного климатического финансирования и его интеграции в механизм государственного софинансирования в целях сокращения выбросов парниковых газов.

Проект **Программы снижения энергоемкости и внедрения энергосберегающих технологий** на период 2015-2019 гг. представляет собой еще одну составляющую стратегии страны по вопросам изменения климата. Документ предусматривает дальнейшее внедрение и использование современных энергоэффективных технологий. Прогресс в этой сфере должен измеряться в отношении установленных контрольных показателей энергоэффективности и выверяться посредством энергоаудитов, проводимых в соответствии с международными стандартами, а также включать предоставление налоговых преференций для производителей оборудования и систем возобновляемой энергетики.

Помимо государственных законов или национальной политики имеется ряд документов стратегического уровня, которые обуславливают решения, принимаемые в отношении климатического финансирования. **Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР)** является ключевым стратегическим документом, который направлен на реализацию принципов устойчивого развития в стране. Стратегия направлена на стимулирование устойчивого управления природными ресурсами, сельским хозяйством в целях развития; а также на повышение общего благосостояния населения. Она также включает аспекты предотвращения изменения климата и адаптацию к последствиям данного процесса. Стратегические направления деятельности в области предотвращения изменения климата определены ключевыми положениями **Национальной стратегии сокращения выбросов парниковых газов**, подготовленной в 2000 г. Политика, направленная на предотвращение изменения климата, реализуется посредством применения рыночных инструментов (тарифов) и реализации различных национальных, отраслевых и региональных программ и проектов. При поддержке ПРООН в Узбекистане была разработана **Стратегия низко-углеродного развития (LEDS)**. Министерство экономики является основным ведомством, ответственным за вопросы реализации стратегии низко-углеродного развития национальной экономики и осуществление соответствующих мер и действий. Данная стратегия была подготовлена на базе успешных результатов работы проектов МЧР.

Несмотря на то, что наличие всеобъемлющих национальных законов и политики, включая отраслевые планы и стратегии, не является обязательным аспектом подготовленности к доступу к климатическому финансированию, Зеленый климатический фонд (ЗКФ) определил, что будущие инвестиционные решения будут учитывать то, насколько какое-либо проектное предложение соотносится с соответствующим национальным контекстом. По этой причине, независимо от того, как может называться документ национального уровня, исключительно важно обеспечить, чтобы имела место серьезная стимулирующая правовая база, а также чтобы она обеспечивала те ключевые приоритеты, которым должны будут соответствовать проектные предложения, подготавливаемые для финансирования из ЗКФ. Стратегия низко-углеродного развития (LEDS) и ежегодные **Инвестиционные программы Республики Узбекистан** также являются соответствующими документами. Последние должны учитывать вопросы, включенные в Стратегию низко-углеродного развития. В дальнейшем Узбекистан может рассмотреть разработку **Национального плана по адаптации к изменению климата (НПА)**. Исходя из передовой международной практики,

обеспечение того, что данные документы скоординированы на высшем государственном уровне и включены во всеобъемлющую стратегию по изменению климата, представляет собой подход, который обеспечит их взаимосвязанность, которая требуется при рассмотрении проектных предложений для ЗКФ, а также и для других фондов, предоставляющих финансирование для проектов по предотвращению изменения климата и адаптации к последствиям данного глобального процесса.

Узбекистан достиг большого успеха в реализации проектов по предотвращению изменения климата и адаптации к последствиям данного процесса, включая реализацию проектов МЧР. Успех был обеспечен благодаря разработке процессов, направленных на совершенствование координации реализации проектов, касающихся вопросов изменения климата, а также подготовки новых проектных предложений.

Чтобы в полной мере воспользоваться выгодами от процесса МЧР, в Узбекистане **при Кабинете Министров** был создан **Межведомственный совет по МЧР**. Данный Совет призван обеспечить соблюдение установленного процесса по одобрению проектов МЧР, а также оказывать содействие Уполномоченному национальному органу (УНО) по МЧР в его работе по отбору и одобрению проектных заявок. Членами Межведомственного совета по МЧР являются 21 национальное министерство и ведомство, включая министерства экономики, финансов, сельского и водного хозяйства, Государственный комитет по охране природы и т.д. Данный Совет является одним из важных межведомственных органов, который обладает мандатом по планированию и распределению климатического финансирования, пусть даже только в отношении проектов по предотвращению изменения климата посредством процесса МЧР.

Являясь операционным уполномоченным по координации работы проектов ГЭФ, а также Уполномоченным органом для Адаптационного Фонда в Узбекистане, в настоящее время **Узгидромет** выполняет также функции Уполномоченного по работе с ЗКФ. В качестве основного технического органа по вопросам изменения климата, Узгидромет является ключевой партнерской организацией для реализации ряда международных проектов, финансируемых международными донорскими организациями и совместно осуществляемых с такими многосторонними агентствами, как ПРООН, ЮНЕП, Всемирный банк, АБР, GIZ. Узгидромет, как уполномоченный государственный орган по работе с РКИК ООН, координирует работу по подготовке национальных сообщений для данной конвенции, а также и ряда других отчетов, необходимых для представления на Конференциях Сторон РКИК ООН. Данная организация обладает опытом и знаниями в области вопросов, касающихся окружающей среды, включая адаптацию к последствиям изменения климата для приоритетных секторов экономики. На основании своего мандата по техническому обзору ситуации, касающейся изменения климата в Узбекистане, Узгидромет может играть долгосрочную роль в работе с ЗКФ при поддержке Министерства экономики и Министерства финансов в решении вопросов климатического финансирования, поскольку данные министерства специализируются на координации государственных и частных инвестиций, поступающих от национальных и международных источников.

Самая значительная часть национального опыта и знаний по вопросу предотвращения изменения климата сосредоточена в **Министерстве экономики**, которое выступает в роли Уполномоченного государственного органа по МЧР в Узбекистане. В данном качестве Министерство экономики утверждает проекты МЧР для представления на регистрацию, что влечет за собой процесс их валидации на предмет соответствия национальным целям устойчивого развития. Учитывая уязвимость Узбекистана к климатическим шокам в отношении сельского и водного хозяйства, а также устойчивого управления земельными ресурсами, опыт работы по предотвращению изменения климата, приобретенный министерством в качестве уполномоченного государственного органа по МЧР, означает, что для полной оценки проектов по адаптации к изменению климата ему потребуется внешняя техническая поддержка. Министерство экономики обеспечивает также

интеграцию с процессами глобальной экономики, разрабатывает национальные и отраслевые программы, проводит аудит международных программ технического содействия.

В сфере планирования и разработки национальной политики, которая оказывает влияние и на климатическое финансирование, в Узбекистане имеются и другие важные национальные органы. **Министерство финансов**, определяет налоговую политику, а также регулирует некоторые вопросы ценообразования в секторах энергетики и водного хозяйства. Важен тот факт, что Министерство финансов разрабатывает государственный бюджет, мобилизует ресурсы для реализации проектов, а также, совместно с Министерством экономики, участвует в региональном развитии. Будучи важными органами бюджетирования, планирования и экономического развития, как Министерство финансов, так и Министерство экономики являются важными ведомствами центрального уровня в отношении вопросов климатического финансирования.

Государственный комитет по охране природы (Госкомприроды) разрабатывает и осуществляет единую природоохранную и ресурсосберегающую политику, государственный контроль за охраной окружающей природной среды и межотраслевое комплексное управление природоохранной деятельностью за счет широкого использования преимущественно экономических методов охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, стимулирование повсеместного применения ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, внедрения достижений научно-технического прогресса, а также отвечает за обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды, оздоровление экологической обстановки. За счет республиканского и местных фондов охраны природы финансирует природоохранные мероприятия (программы), направленные на снижение загрязнения окружающей природной среды, в том числе внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью природных объектов. Госкомприроды является ответственным государственным органом за обеспечение координации исполнения обязательств, принятых Республикой Узбекистан в рамках международных многосторонних и двусторонних природоохранных соглашений.

И, наконец, еще одним важным техническим органом, занимающимся вопросами, связанными с климатом, является **Министерство сельского и водного хозяйства**. Данное министерство является важным ведомством, которое обеспечивает экспорт хлопка, выращиваемого на сельскохозяйственных землях, расположенных в полузасушливой климатической зоне. Несмотря на то, что сельское хозяйство в значительной степени зависит от климатических условий, институциональный потенциал производителей сельскохозяйственной продукции пока ограничен в отношении принятия мер, направленных на повышение возможностей по предотвращению возможных рисков, связанных с климатическими рисками и экстремальными погодными явлениями. Данное создает угрозу дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению национальной продовольственной безопасности. Тем не менее, использование активного подхода, направленного на использование потенциала имеющихся возможностей и минимизацию соответствующих климатических рисков посредством применения адаптационных мер, позволит сельскому хозяйству и населению, доходы которого зависят от сельскохозяйственной деятельности, быть более подготовленными, конкурентоспособными и устойчивым к последствиям изменения климата. Министерство является ключевой национальной организацией, которая осуществляет экономические реформы в секторе сельского и водного хозяйства, а также проводит модернизацию производственных подходов, включая привлечение климатического финансирования и реализацию соответствующих инвестиционных проектов. Оно также является одним из основных членов Межведомственного совета по МЧР.

1.4 Частный сектор

В настоящее время экономика Узбекистана в основном базируется на добывающей промышленности, в частности на добыче природного газа и, в меньшей степени, нефти. Орошаемое

сельское хозяйство и, в частности, производство хлопка, продолжает все еще играть значительную приоритетную роль, поскольку экспорт хлопка приносит значительную долю доходов. Природные ресурсы и соответствующая продукция, такая как природный газ, хлопок и сельскохозяйственная продукция в 2013 г. составили около 53% от совокупного объема экспорта Узбекистана³. Поскольку Узбекистан планирует дальнейшую диверсификацию частного сектора, то важно учитывать, что отрасли экономики с достаточно большим участием частного сектора также являются объектом воздействий, связанных с изменением климата (например, сельское хозяйство), или являются довольно большими источниками выбросов ПГ (энергетика, как энергоемкая отрасль).

Для Узбекистана доля малого бизнеса и частного предпринимательства, как процента в ВВП, постоянно растет с 31% (2000 г.) до 55,8% (2013 г.), при том, что их вклад в создание рабочих мест увеличился с 49,7% (2000 г.) до 76% (2013 г.)⁴ Поддержка в совершенствовании документов, регулирующих открытие частного бизнеса и предпринимательства, также в снижении затрат на ведение малого бизнеса, привели к увеличению доли новых частных компаний. В отчете *Всемирного банка о благоприятной среде для ведения бизнеса* в 2015 г. Узбекистану отведено 87 место, что является более высоким по сравнению с 146 местом в 2014 г. Благодаря ряду улучшений, включая отмену требования по обеспечению минимально установленного объема капитала, требуемого для ведения бизнеса, а также упрощению ряда бюрократических процедур, страна получила 42 место в категории «Начало бизнеса». Имеется ряд факторов, которые внесли вклад в снижение рейтинга Узбекистана в рамках региона Восточной Европы и Центральной Азии, и, в связи с этим, необходимы значительные улучшения, особенно в сфере торговли за пределами страны. Данный сектор будет получать постоянную поддержку от ряда партнерских организаций, занимающихся вопросами развития, в частности ПРООН, Международной финансовой корпорации, Всемирного Банка, а также Торгово-промышленной палаты Узбекистана, например, в рамках проекта «Бизнес-форум Узбекистана»⁵.

Для стимулирования частного бизнеса и предпринимательства в целях внедрения технологий и инвестиций, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, Узбекистан должен продолжать свои успешные начинания по стимулированию развития малого бизнеса. Участие частного сектора может стать мощной движущей силой в отношении предотвращения изменения климата. Частный сектор может способствовать использованию инновационных и низко-углеродных технологий. Участие частного сектора является важным фактором достижения основной цели использования таких инструментов, как МЧР или углеродное налогообложение, если в будущем будет принято решение о его применении в Узбекистане. Вовлеченность частного сектора будет одним из важных критериев и приоритетов для работы инвестиционного механизма Зеленого климатического фонда, как в отношении возможностей государственных средств в привлечении частных инвестиций, так и для создания и реализации государственно-частного партнерства в реализации проектов по предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям.

1.5 Финансовый сектор

В Узбекистане имеется большое число государственных и коммерческих банков, которые во время проведения предварительной миссии выразили желание более активно участвовать в климатическом финансировании. Также в Узбекистане имеется довольно значительное количество частных банков, способных или обладающих потенциалом для финансирования низко-углеродного и климатоустойчивого развития страны.

³ Отчет по ЦРТ, Узбекистан 2015, ЦЭИ (стр. 93) at http://uzbekistan.de/sites/default/files/dok/info-mdg_ru_13_04.pdf

⁴ Данные Государственного комитета по статистике, <http://www.stat.uz/uz/economy/> и Проект ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (Фаза III)», http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/projects/poverty_reduction/business-forum-of-Uzbekistan1.html

⁵ Проект ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (Фаза III)», http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/operations/projects/poverty_reduction/business-forum-of-Uzbekistan1.html

В отношении прошлого опыта управления государственными бюджетными ресурсами, предназначенными для решения вопросов охраны окружающей среды или национального развития, наиболее значимыми организациями в данной сфере являются республиканский и областные фонды охраны окружающей среды. Республиканский и местные фонды охраны природы Государственного комитета охраны природы являются единственными государственными целевыми фондами для финансирования территориальных и межотраслевых мероприятий по охране окружающей природной среды, направленных в том числе на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и создание экологически благоприятных условий для благосостояния населения. В соответствии с Правительственными решениями, в настоящее время начата работа по реформированию и совершенствованию работы фондов охраны природы, с тем, чтобы обеспечить мобилизацию финансовых средств из всех соответствующих основных источников на осуществление природоохранной деятельности и повысить эффективность, результативность и прозрачность их деятельности в соответствии с международными стандартами. Это создает серьезные предпосылки для дальнейшей работы фондов охраны природы напрямую с ЗКФ в качестве национального исполнительного органа. Несмотря на то, что могут иметь место вопросы правового или операционного характера, касающиеся возможностей этих фондов работать напрямую с ЗКФ в качестве национальных исполнительных органов (НИО), данные фонды имеют большой опыт по созданию финансовых структур, необходимых для реализации проектов в области охраны окружающей среды и вопросов изменения климата, а также проектов, вносящих вклад в национальные приоритеты развития, в частности Фонд реконструкции и развития Узбекистана. Более того, как государственные, так и коммерческие банки успешно работают в своем привычном поле деятельности.

В 2014 г. коммерческие банки Узбекистана предоставили малому бизнесу и частному предпринимательству кредиты или займы в размере, превышающем 9 триллионов сумов, т.е. в 3 раза больше, чем в 2013 г., включая микрокредитование, предоставленное в объеме 2 триллионов сумов (при 39% росте). За последние пять лет объемы кредитования малого бизнеса растут из года в год. Первоочередной задачей на 2015 г. и в дальнейшие годы является устранение всех барьеров и ограничений, а также либерализация правил, касающихся частной собственности и частного предпринимательства. Данное является критическим для устойчивого экономического роста и направлений национального развития, а также повышения уровня жизни и экономического благосостояния населения.

На данный момент участие финансового сектора Узбекистана в подготовке к доступу к ресурсам ЗКФ может представлять собой среднесрочную или долгосрочную задачу наращивания потенциала. Тем не менее, не следует пренебрегать желанием коммерческих и государственных банков играть свою роль и не принимать в расчет их партнерство с разработчиками проектов, а также их возможности по предоставлению финансовых ресурсов. Даже если они не будут целевой аудиторией в качестве реципиентов подготовительной программы по обеспечению готовности к работе с ЗКФ, банки могли бы играть важную роль в консультировании национальных исполнительных органов (НИО) по вопросам инвестиционных требований, предъявляемых к предоставлению климатического финансирования.

1.6 Разработка проектов

Узбекистан, по сравнению с другими странами региона, является передовой страной в отношении количества проектов МЧР, а также объемов сокращений выбросов, достигнутых в рамках их реализации. С 2007 г. двадцать семь проектов МЧР дошли до стадии валидации, а пятнадцать проектов были зарегистрированы. Исполнительным Советом по МЧР было одобрено свыше 10 миллионов сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) на общую сумму в 24,4 млн. долларов США по состоянию на день выпуска.

В дополнение к проектам МЧР, Узбекистан обладает определенным опытом в продвижении новых рыночных механизмов, стимулируемых РКИК ООН. В начале 2015 года в Узбекистане при содействии ПРООН было разработано два проектных предложения по **Соответствующим национальным условиям действиям по предотвращению изменения климата (НАМА)**. Оба предложения были сфокусированы на вопросах эффективного потребления энергии на стороне конечных потребителей, а именно энергоэффективного освещения и повышения энергетической эффективности зданий. В настоящее время ни один из разработанных в Узбекистане НАМА еще не получил международной донорской поддержки.

Недавно, в партнерстве с ПРООН, Узбекистан подготовил и получил от **Адаптационного Фонда (АФ)** финансирование проекта, который направлен на обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в районах Узбекистана, подверженных засухе. Данный проект, а также процесс, ставший основой для разработки и представления проекта на финансирование, будут полезными, так как ЗКФ будет рассматривать проекты отраслевого масштаба, которые обеспечат сопутствующие выгоды в результате их реализации (экономическое развитие на уровне сельских сообществ), а также будут соответствовать общенациональным приоритетам (адаптация к изменению климата в сельскохозяйственном секторе).

1.7 Управление информацией

С точки зрения мониторинга воздействий климатических изменений и уязвимости к ним, в действующем законодательстве имеется положение о разработке и периодическом обновлении **Национальной инвентаризации выбросов парниковых газов** от различных источников и их абсорбции поглотителями ПГ. Соответствующие законы содержат непосредственные положения о государственном учете «видов и количества загрязняющих веществ, биологических организмов, парниковых газов и озоноразрушающих субстанций, выбрасываемых в атмосферный воздух». Имеется и система мониторинга сокращения выбросов парниковых газов, в функции которой входит выполнение обязательств, принятых страной, в качестве Стороны РКИК ООН, посредством Узгидромета, который является уполномоченной государственной организацией по работе с РКИК ООН и основным автором **национальных сообщений**, представляемых в данную конвенцию.

В Узбекистане менее проработанным и ясным для понимания является вопрос оценки уязвимости к изменению климата. Несмотря на то, что Узгидромет имеет ряд метеорологических станций для мониторинга количества осадков и других соответствующих метеорологических данных, отсутствие всесторонней **национальной политики или стратегии по адаптации к изменению климата**, или другого стратегического документа национального масштаба, означает, что в стране также отсутствует стратегическая основа для оценки и приоритезации адаптационных мер и действий, таких как, например, **оценка уязвимости**. Имеется несколько природоохранных стратегий и программ, охватывающих спектр адаптационной деятельности в таких отраслях, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, экосистемы и пр. Тем не менее, данные стратегии и программы недостаточно скоординированы и в значительной степени фрагментарны, что препятствует их эффективной реализации.

Для **мониторинга и оценки** результатов реализации проектов Узбекистану следует улучшить системы и политику, касающиеся выбора проектов, определения их стоимости, подходов к их эффективной реализации и осуществлению. Отчасти, в целях использования средств донорских или многосторонних агентств для осуществления данных видов деятельности и процессов, Узбекистан мог бы сфокусировать поддержку, которая будет оказана в рамках программы по подготовке к доступу к ресурсам ЗКФ, на разработке соответствующей системы, а также на создании **фидуциарного потенциала и экологических и социальных гарантий**, отвечающих установленным международным стандартам, применимым к международным проектам. Данное не является обязательным требованием для работы с ЗКФ через многосторонние международные аккредитованные органы, но, если в Узбекистане какой-либо национальный орган/организация

захотят получить аккредитацию для прямой работы с ЗКФ, то наличие такого потенциала и гарантий будет решающим, и они должны быть убедительно продемонстрированы Исполнительному Совету ЗКФ.

1.8 Долгосрочные решения и барьеры, препятствующие их реализации

В контексте формирующейся архитектуры климатического финансирования, наиболее предпочтительным решением является обеспечение того, чтобы Правительство Узбекистана могло эффективно обеспечивать, в рамках национальных условий и при использовании имеющегося потенциала, привлечение климатического финансирования, которое бы соответствовало национальным приоритетам, в целях решения срочных вопросов и потребностей, касающихся вопросов предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям.

Барьер: Отсутствие стимулирующей политики в области изменения климата. При отсутствии централизованной национальной политики по вопросам изменения климата возникает отсутствие координации между соответствующими министерствами и ведомствами, гражданским обществом и другими заинтересованными организациями, что требует создания необходимой системы, которая бы обеспечивала эффективное управление климатическим финансированием. Однако, до настоящего времени необходимые положения и руководства не разработаны и не введены в действие. При отсутствии достаточного национального потенциала для обеспечения необходимой координации может быть упущена важная возможность по организации действий, направленных на решение проблемы изменения климата.

Барьер: Отсутствие соответствующих фидуциарных стандартов. Фидуциарные стандарты, требующиеся для работы с ЗКФ, уже определены. На основании передовой практики работы уже существующих международных фондов ЗКФ определил фидуциарные принципы и стандарты, а также экологические и социальные гарантии, которые, как ожидается, сформируют основу для фидуциарных требований ЗКФ.

Барьер: Неэффективные институциональные системы. В Узбекистане пока не имеется формального государственного межведомственного комитета по вопросам изменения климата, который бы делегировал соответствующие роли и распределял ответственность между различными организациями (министерствами, управлениями, отделами, комитетами и т.д.), в соответствии с имеющимися источниками климатического финансирования.

Барьер: Отсутствие участия частного сектора в климатическом финансировании в Узбекистане. Частный сектор может играть значительную роль в решении проблемы изменения климата в Узбекистане. Принимая во внимание роль участия частного сектора в ключевых секторах экономики, его вовлечение в вопросы изменения климата будет очень важным. Несмотря на то, что имеется немного информации об уровне инвестиционных и финансовых потоков данного сектора в отношении финансирования проектов по изменению климата, его большая роль в секторе туризма, а также в подсекторах энергетики (коммунальное хозяйство), означает, что частный сектор должен быть вовлечен в климатическое финансирование. Зачастую частный сектор вовлекается в реализацию проекта на фрагментарной и неформальной основе для выполнения работ по маркетингу и участию в финансировании отдельных мероприятий.

II. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.1 Обоснование проекта, цель, задачи и мероприятия

Целью проекта является наращивание потенциала всех соответствующих организаций в Узбекистане в целях доступа, управления, использования и мониторинга климатического финансирования на национальном и суб-национальном уровнях.

Основные принципы разработки и стратегические положения данного проекта включают следующее:

- 1. Сильная заинтересованность и готовность страны:** Проект внесет вклад в заполнение пробелов, которые имеются в Узбекистане в отношении работы с Зеленым климатическим фондом, а также с другими инициативами по климатическому финансированию, описанными выше в данном проектном документе. Заинтересованность и готовность страны важны не только в отношении обеспечения эффективной реализации данного проекта, но также интеграции уже извлеченных уроков и обмена информацией с международным сообществом. Проект будет работать с государственными министерствами и ведомствами (Минэкономики, Минфин, Минсельхоз, Госкомприроды, Узгидромет и др.) на оперативном уровне, и их участие в планировании и управлении проектной деятельностью станет частью общего управления данным проектом. Проект внесет вклад в укрепление национального потенциала по доступу, управлению и отчетности по всем инициативам климатического финансирования.
- 2. Мультидисциплинарный подход:** Вопросы климатического финансирования касаются всех секторов, на которых сказывается процесс изменения климата, включая сельское и водное хозяйство, энергетику и сохранение биоразнообразия. Планируется, что технические эксперты будут вовлечены и будут наращивать свой потенциал по вопросам климатического финансирования. Климатическое финансирование требует участия многих групп заинтересованных организаций: государственных, академических, неправительственных, частного сектора и гражданского общества.
- 3. Эффективная координация и сотрудничество:** В целях поддержки и содействия процессам подготовки к доступу к климатическому финансированию, вероятно, будет необходимо создать какой-либо Национальный координационный комитет по вопросам изменения климата, который в дальнейшем сможет совершенствовать координацию на уровне и в масштабе, требуемом для работы с ЗКФ. Принимая во внимание межотраслевую природу вопросов изменения климата, данный комитет должен быть более расширенным органом, который будет использовать уроки работы Межведомственного совета по МЧР, но будет работать в более масштабном формате. Основные обязанности данного комитета могут включать интеграцию вопросов низко-углеродного и климатоустойчивого развития в процессы национального планирования посредством обеспечения общего политического руководства, тем самым, обеспечивая выделение и привлечение адекватных ресурсов и мониторинг результатов их использования в соответствии с национальными приоритетами, в целях предотвращения изменения климата и адаптации к последствиям данного процесса. Передовые практики, используемые в других странах, показывают, что функции такого комитета наиболее эффективно выполняются, если он работает на самом высоком уровне государственной власти, в этой связи данный комитет может быть создан, например, в структуре Кабинета Министров. Технические вопросы могут решаться рабочими группами, которые будут включать представителей ключевых организаций, такие как Узгидромет, Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства и др.

4. **Гендерные аспекты и вопросы социального равенства:** Проект будет включать гендерные аспекты, чтобы обеспечить более широкое участие женщин в тренингах и семинарах, демонстрационных мероприятиях и в координационных комитетах. Гендерные вопросы и вопросы социального охвата будут прорабатываться на всех стадиях реализации проекта. В ходе реализации вводной фазы и вводного семинара проекта особое внимание будет уделяться разработке мероприятий, обеспечивающих гендерные аспекты.
5. **Вклад в глобальные знания и потенциал, а также сотрудничество между развивающимися странами по вопросам изменения климата:** Готовность к доступу к климатическому финансированию является новой областью знаний, и в связи с этим имеет место настоящий дефицит в отношении таких знаний. Недавно были разработаны некоторые инструменты и методы, посвященные вопросам подготовки к доступу к климатическому финансированию. Из-за нехватки данных и знаний, на многих уровнях было трудно планировать и использовать возможности климатического финансирования. В целях преодоления данного барьера участники проекта разработают инструменты принятия решений, которые могут применяться для оценки степени готовности, определять национальные организации, которые смогут управлять таким финансированием, назначать НИО, и решать другие соответствующие вопросы. Поскольку такие же инициативы (проекты) реализуются в других восьми странах мира (Колумбия, Эль Сальвадор, Гана, Бенин, Кения, Филиппины, Непал и Фиджи), Узбекистан будет делиться уроками работы по данному проекту с этими странами, а также вносить вклад в знания о том, как наращивание национального потенциала по доступу к ресурсам климатического финансирования вносит вклад в минимизирование климатических рисков посредством максимального увеличения доступа к такому финансированию в контексте региона Центральной Азии. В целом, проект будет вносить вклад в обеспечение доступа к знаниям, опыту и передовым международным практикам, которые могут использоваться для содействия национальным организациям в определении самых современных решений проблем, касающихся окружающей среды, разработки обоснованной политики, направленной на стимулирование устойчивого развития, а также для управления накопленными знаниями по вопросам предотвращения изменения климата, управления климатическими рисками и адаптации к последствиям изменения климата.
6. **Вклад в разработку национальных стратегий, политики и выполнение международных обязательств:** Проект будет работать в стыковке с соответствующими инициативами по вопросам изменения климата, осуществляемыми в Узбекистане. Они включают: i) национальную политику и планы, такие как Стратегия повышения благосостояния Узбекистана на период 2013-2015 гг., Программа действий по охране природы на период 2013-2017 гг., Программа по реализации приоритетных мер, направленных на выпуск новых видов конкурентоспособной продукции, Программа развития сельского хозяйства на 2015-2019 гг.; b) подготовку Третьего Национального Сообщения Республики Узбекистан в РКИК ООН и Национальную Инвентаризацию выбросов ПГ; формулирование национальных намерений по сокращению выбросов (INDCs), и c) разработку отраслевых NAMAs, и стратегий низко-углеродного развития (LEDS), например, таких как Низко-углеродная стратегия для Узбекистана до 2050 г. и соответствующая Дорожная карта, включая целевые показатели по сокращению энергопотребления, и т.д. Предлагаемый проект внесет вклад в реализацию и совершенствование национальной политики по вопросам изменения климата, а также окажет содействие заинтересованным организациям в Узбекистане в планировании, доступе и управлении климатическим финансированием. Более того, Узбекистан является Стороной основных конвенций, касающихся окружающей среды, включая Рамочную конвенцию ООН об охране климата (РКИК) и ее Киотский протокол, Конвенцию ООН о сохранении биологического разнообразия (КБР), Конвенцию ООН о борьбе с опустыниванием (КБО),

Венскую конвенцию по защите озонового слоя и Монреальский протокол об озоноразрушающих веществах. Проект окажет содействие национальным заинтересованным организациям в мониторинге осуществления данных конвенций, а также поддержит Узбекистан в выполнении его соответствующих обязательств.

Таким образом, достижение цели проекта соответствует Глобальному результату 6 в новых ЮНДАФ/ Страновой Программе ПРООН (2016-2020 гг.) “К 2020 г. население в сельской местности получает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата”, а также внесет вклад в достижение, в частности, конкретного результата 5 Страновой Программы ПРООН “Созданы соответствующие стратегия/нормативно-правовая основа/финансовые продукты («зеленая ипотека»), позволяющие расширить масштабы низкоуглеродного жилищного строительства/строительства населенных пунктов”.

Программа по обеспечению готовности к доступу к ресурсам ЗКФ, осуществляемая в рамках партнерства с ЮНЕП и ПРООН, будет включать четыре компонента, приведенных ниже, реализация которых будет выполняться в сотрудничестве и взаимодействии со всеми соответствующими государственными учреждениями, местными финансовыми институтами и другими заинтересованными организациями. Программа будет включать определенные потенциальные меры и мероприятия, направленные на подготовку к доступу к ресурсам ЗКФ, которые были определены в ходе консультаций, проведенных с организациями разного уровня:

- Повышение осведомленности и понимания на национальном уровне мандата работы Зеленого климатического фонда, процессов его работы, приоритетов и координации климатического финансирования;
- Нарастивание потенциала по разработке портфеля проектных предложений для климатического финансирования и для привлечения соответствующих инвестиций;
- Разработка инвестиционных рамок для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, включающих подробный перечень необходимых финансовых средств для решения вопросов изменения климата, а также источников финансирования;
- Обучение местных финансовых институтов (МФИ) в Узбекистане, включая национальные, суб-национальные финансовые организации, а также частный сектор в целях эффективного определения и оценки проектных предложений для климатического финансирования, подготовленных национальными организациями, ищущими соответствующие источники финансирования.

Помимо указанных проектных мероприятий, которые будут осуществляться при лидерстве ЮНЕП, ПРООН будет ответственна за реализацию четырех компонентов/достижение четырех основных результатов.

Компонент 1: Информированность о работе ЗКФ, понимание его приоритетов, процессов и координации климатического финансирования на национальном уровне

Проектная деятельность в рамках данного компонента будет сконцентрирована на наращивании потенциала всех заинтересованных организаций в Узбекистане в целях эффективного доступа, управления, использования и мониторинга климатического финансирования. Проект также будет уделять особое внимание повышению осведомленности о климатическом финансировании со стороны соответствующих национальных и суб-национальных органов и организаций, а также выработке знаний для содействия реализации национальной политики и масштабного вклада на международном уровне.

Результат 1: Повышены осведомленность и понимание о работе ЗКФ, его приоритетах и процессах, а также улучшена координация климатического финансирования на национальном уровне посредством осуществления следующей деятельности и мероприятий:

Деятельность 1.1: Предоставление информации и консультативной помощи государственным уполномоченным организациям по вопросам климатического финансирования, касающегося соответствия требованиям для получения прямого доступа к средствам ЗКФ, включая:

- *Мероприятие 1.1.1:* Повышение осведомленности о ЗКФ и его требованиях, касающихся фидуциарного и институционального потенциала (прозрачность и полномочия по самоконтролю и проверке; практика мониторинга и оценки; финансовый и программный менеджмент; обеспечение выполнения экологических, социальных и гендерных мер безопасности и гарантий) посредством проведения семинаров для отобранных заинтересованных организаций национального и суб-национального уровней;
- *Мероприятие 1.1.2:* Проведение технического семинара с участием государственных уполномоченных организаций, координирующих деятельность соответствующих типов проектов и программ, которые будут финансироваться ЗКФ, и которые взаимосвязаны с другими источниками климатического финансирования, в том числе ГЭФ, АФ, МЧР, при особом внимании на совершенствование межведомственной координации;
- *Мероприятие 1.1.3:* Учреждение онлайн информационной платформы и/или выпуск серий публикаций, чтобы национальные организации, заинтересованные в климатическом финансировании в Узбекистане, имели понимание и информацию о ЗКФ и об основных национальных уполномоченных организациях по работе с ЗКФ в стране;
- *Мероприятие 1.1.4:* Оказание технической поддержки государственным уполномоченным организациям в работе с ЗКФ в целях совершенствования координации, с наращиванием потенциала по институционализации координации использования климатического финансирования в рамках Межведомственного совета по МЧР или какого-либо другого органа, используя результаты мероприятия 1.1.2, в качестве руководства.

Деятельность 1.2: Поддержка государственных уполномоченных организаций в проведении консультаций и определении Национального уполномоченного органа (НУО) для работы с ЗКФ, включая:

- *Мероприятие 1.2.1:* Содействие в определении вариантов национальных органов/организаций в целях начала функционирования НУО посредством картирования потенциальных кандидатов на выполнение функций НУО (мандаты, потенциал), которые бы отвечали требованиям к функциям, возлагаемым на НУО;
- *Мероприятие 1.2.2:* Проведение семинаров с отобранными/назначенными кандидатами на выполнение функций НУО, чтобы подготовить к выполнению их роли и обязанностей в качестве НУО;
- *Мероприятие 1.2.3:* Содействие в проведении национальных консультаций по выбору НУО и валидации выбранного органа/организации;
- *Мероприятие 1.2.4:* Разработка необходимых процедур и документов (критерии оценки готовности; процесс приоритизации проектных предложений), чтобы обеспечить эффективное выполнение роли и функций НУО в Узбекистане.

Деятельность 1.3: Поддержка Узбекистана в определении, оценке и укреплении потенциала национальных организаций, в качестве Национальных исполнительных органов (НИО), для прямого доступа к климатическому финансированию из ЗКФ, включая:

- *Мероприятие 1.3.1:* Содействие в определении вариантов национальных исполнительных органов (НИО) посредством картирования потенциальных кандидатов (мандаты, потенциал), которые бы отвечали требованиям к функциям, возлагаемым на НИО,

требованиям и стандартам, предъявляемым к аккредитации для ЗКФ (осуществляется ЮНЕП);

- *Мероприятие 1.3.2:* Содействие в проведении семинара по валидации выбранных НИО (осуществляется ЮНЕП);
- *Мероприятие 1.3.3:* Содействие в проведении самостоятельной оценки потенциала НИО с целью определения имеющегося уровня его потенциала, а также соответствия другим требованиям, которые могут предъявляться в дальнейшем (осуществляется ЮНЕП);
- *Мероприятие 1.3.3:* Поддержка НИО в подготовке стратегии по развитию его потенциала, направленной на восполнение каких-либо выявленных пробелов и удовлетворения каких-либо выявленных потребностей (осуществляется ЮНЕП);
- *Мероприятие 1.3.4:* Предоставление поддержки в определении соответствующих экспертных знаний, необходимых для реализации стратегии по развитию потенциала НИО, и в проведении работ по устранению пробелов, в том числе посредством целевого технического содействия (осуществляется ЮНЕП).

Компонент 2: Потенциал по разработке портфеля проектных предложений, инвестиционно-привлекательных для климатического финансирования

Задачей данного проектного компонента 2 является создание системы, основанной на укреплённом национальном потенциале, по разработке высококачественных проектных предложений для запроса на финансирование из средств ЗКФ. Разработка портфеля проектных предложений требует создания системы климатического финансирования для обеспечения на практике приоритетов, определенных в рамках таких национальных планов, как ежегодные государственные инвестиционные программы и Стратегия низко-углеродного развития сектора энергетики и зданий.

Результат 2: Национальный потенциал для разработки портфеля проектных предложений и привлечения инвестиций создан посредством осуществления следующей деятельности и мероприятий:

Деятельность 2.1: Поддержка государственных организаций Узбекистана в оценке подготовленных проектных предложений (направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям), а также в разработке процедур для масштабного развития потенциальных предложений для получения климатического финансирования, в частности из средств ЗКФ, включая:

- *Мероприятие 2.1.1:* Обзор существующего портфеля проектных предложений и полученных уроков (на основе реализации проектов, финансируемых ГЭФ, МЧР, АФ), и анализ потенциала по масштабному увеличению деятельности в приоритетных отраслях;
- *Мероприятие 2.1.2:* Разработка проекта требований к проектам и программам, которые бы отвечали требованиям, предъявляемым для получения климатического финансирования, в частности тех, которые будут представлены для получения финансирования из ЗКФ;
- *Мероприятие 2.1.3:* Оценка связей между потенциальными программами и проектами и существующей и планируемой национальной политикой развития (ежегодные государственные инвестиционные планы), а также отраслевыми стратегиями (стратегия низко-углеродного развития (LEDS)), и их оценка в соответствии с инвестиционными критериями ЗКФ.

Деятельность 2.2: Укрепление потенциала ключевых национальных организаций, вовлечённых в разработку портфеля проектов и программ, включая:

- *Мероприятие 2.2.1:* Усиление координации и обмена информацией между министерствами и ведомствами, ответственными за меры и деятельность по предотвращению изменения

климата и адаптацию к последствиям данного процесса на национальном уровне, включая интегрирование руководств, которые будут подготовлены в результате выполнения мероприятий 1.1.2 и 1.1.4, указанных выше;

- *Мероприятие 2.2.2:* Проведение серии семинаров и тренингов с основными заинтересованными организациями и сторонами, представляющими государственный и частный секторы, чтобы стимулировать разработку портфеля проектов и программ;
- *Мероприятие 2.2.3:* Обеспечение постоянного технического содействия проектам и программам в целях достижения основных этапов на ранней стадии процесса их разработки, таких как подготовка бизнес-плана или финансового структурирования;
- *Мероприятие 2.2.4:* Предоставление постоянного технического содействия разработчикам проектов и программ, из государственного и частного секторов с целью их подачи в соответствующие климатические фонды, включая ЗКФ, сконцентрированных на одном или двух выбранных приоритетных секторах, при использовании результатов выполнения мероприятий 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3, указанных выше.

Компонент 3: Инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата и источников финансирования

Задачей данного компонента 3 является создание долгосрочной инфраструктуры, в рамках которой определены будущие инвестиционные приоритеты климатического финансирования, с целью привлечения инвестиций и установления долгосрочного партнерства. В рамках данного компонента должна быть разработана основа для включения приоритетных проектных предложений по вопросам изменения климата в портфель проектов/программ для климатического финансирования, который должен быть подготовлен в рамках компонента 2.

Результат 3: Разработаны инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата, и источников финансирования определены посредством осуществления следующей деятельности и мероприятий:

Деятельность 3.1: Оценка приоритетов, касающихся изменения климата, и соответствующего финансирования, необходимого для их осуществления, а также определение потенциальных источников финансирования – международных, национальных и государственных – и имеющихся барьеров, препятствующих инвестициям, включая:

- *Мероприятие 3.1.1:* Проведение картирования инвестиционного плана Стратегии низкоуглеродного развития (LEDS) для определения сфер деятельности; в целях приоритизации действий по краткосрочным и долгосрочным инвестициям; а также выявления пробелов в секторах, или барьеров, препятствующих адекватному финансированию;
- *Мероприятие 3.1.2:* Определение рисков, связанных с изменением климата, и приоритетных областей для адаптации к его последствиям в отношении инвестиций в сельское хозяйство, а также определение рисков, связанных с изменением климата, и приоритетных областей для предотвращения изменения климата в отношении инвестиций в энергетику и жилищный сектор;
- *Мероприятие 3.1.3:* Проведение предварительных технико-экономических обоснований для выбранных приоритетных направлений предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям;
- *Мероприятие 3.1.4:* Проведение анализа затрат и выгод для выбранных приоритетных вариантов предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям.

Компонент 4: Обучение местных финансовых институтов (МФИ) в Узбекистане, включая национальные, суб-национальные финансовые организации, а также частный сектор в целях эффективного определения и оценки проектных предложений для климатического финансирования, подготовленных национальными организациями, ищущими соответствующие источники финансирования

Способность понимать, анализировать и структурировать финансирование в целях соответствия специфическим потребностям климатического финансирования не формируется автоматически у негосударственных финансовых организаций. Ряд коммерческих банков и другие местные финансовые институты выразили заинтересованность в реализации нижеуказанных мероприятий. Тем не менее, без надлежащего понимания особенностей, касающихся финансирования проектов по предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям, очень часто климатическое финансирование предоставляется государственным финансовым институтам. Обученные и обладающие потенциалом местные финансовые институты (МФИ) способны создать среду, в которой сравнительно меньшие первоначальные инвестиции государственного сектора накапливаются и создают стартовый капитал, на базе которого далее привлекаются инвестиции частного/финансового секторов, включая местные финансовые институты.

Результат 4: МФИ в Узбекистане, в том числе национальные, суб-национальные (областного уровня), а также частный сектор, способны эффективно определять и оценивать проектные предложения для получения климатического финансирования, подготовленные национальными организациями, ищущими источники финансирования, благодаря осуществлению следующей деятельности и мероприятий.

Деятельность 4.1: Обучение МФИ определению, оценке и структурированию планов финансирования инвестиционно-привлекательных климатических проектных предложений государственного и частного секторов, включая:

- *Мероприятие 4.1.1:* Повышение осведомленности МФИ об общих вопросах климатического финансирования посредством проведения семинара и тренингов по климатическим инвестициям, а также при использовании знаний, приобретенных в рамках мероприятий 1.1.2 and 1.1.3;
- *Мероприятие 4.1.2:* Посредством целевого технического содействия и при активном участии опытных заинтересованных организаций и сторон, включая министерства экономики, финансов, и Фонд реконструкции и развития Узбекистана и т.д., оказание содействия МФИ в понимании, оценке, сравнительном анализе уровней риска и потенциальной рентабельности различных видов инвестиций, в том числе посредством проведения анализа затрат и выгод; развития навыков МФИ, касающихся структур финансирования проектов и моделирования в сфере предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям; а также обучение экспертов МФИ критериям оценки климатических проектов.

Деятельность 4.2: Поддержка финансовых институтов в государственном и частном секторах в Узбекистане в обеспечении эффективной координации между заинтересованными национальными организациями в целях содействия процессу разработки и предоставления климатического финансирования на отраслевой основе, включая:

- *Мероприятие 4.2.1:* Определение и создание внутренних механизмов поддержки МФИ из государственных бюджетных средств, чтобы усилить деятельность по предотвращению изменения климата и адаптации к последствиям данного глобального процесса, например, маломасштабные программы по энергоэффективности, поддержка производителей оборудования и систем, использующих возобновляемые источники энергии, и прочие соответствующие инициативы;

- *Мероприятие 4.2.2:* Содействие установлению связей между финансовыми институтами и предпринимателями, работающими в приоритетных отраслях, чтобы разрабатывать или адаптировать существующие финансовые механизмы, которые будут использоваться для финансирования климатических проектов, направленных на достижение национальных приоритетов и целей.

Обобщенная информация о вышеуказанных компонентах, ожидаемых результатах и мероприятиях проекта, с соответствующим распределением бюджета приведены в **приложении 1**.

Подробный бюджет проекта приведен в **Главе IV**.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ	ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ
Начало реализации проекта	январь 2016 г.
Завершение реализации проекта	декабрь 2016 г.

2.2 Эффективность и рентабельность предлагаемого проекта

Во многих странах мира инициативы и мероприятия, касающиеся совершенствования потенциала по вопросам климатического потенциала, в большинстве случаев фрагментарны. Такой фрагментарный подход может обеспечивать решение вопросов или приносить результат только в отношении конкретной местности или сектора в определенный отрезок времени. Тем не менее, без принятия во внимание необходимости всеобъемлющего государственного подхода к подготовке к доступу к климатическому финансированию, результаты и воздействия отдельных мероприятий и действий не будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. При использовании фрагментарного подхода будут упущены возможности по включению климатического финансирования в нормативные рамки – наиболее эффективного и рентабельного подхода для достижения изменений в управлении природными ресурсами.

До тех пор, пока потенциал по вопросам климатического финансирования и инструменты принятия решений в отношении доступа и использования такого финансирования не будут надлежащим образом включены в национальную политику, планы и институты, Узбекистану грозит опасность не получить доступ к финансовым средствам ЗКФ, а также к другим международным источникам финансирования, что также исключит возможность стимулировать выделение климатических инвестиций на местном уровне. В связи с этим, если данный проект не будет реализован, Узбекистан не обеспечит важный потенциал, необходимый для полномасштабного использования как внешних, так и внутренних источников климатического финансирования.

Подход, предлагаемый в рамках данного проекта, предоставляет интегрированный пакет мер, которые позволят обеспечить эффективное создание необходимого системного и институционального потенциалов, инструментов принятия решений и определения действий, направленных на обеспечение готовности к доступу и использованию климатического финансирования. Одновременно, проект продемонстрирует ряд вариантов, охватывающих как потребности, так и спрос на климатическое финансирование.

Предлагаемый проект будет эффективным и рентабельным по двум причинам. Первая, Программа подготовки к доступу к ресурсам ЗКФ позволит использовать тематические преимущества трех разных партнерских агентств (ПРООН, ЮНЕП и Института мировых ресурсов), которые уже обладают опытом в создании потенциала для доступа к климатическому финансированию; поскольку данный проект является совершенно новой инициативой по подготовке стран к работе с ЗКФ, такой подход снизит затраты на операционные расходы и обеспечит связанность и соответствие вновь вводимым международным нормам и требованиям. Кроме того, глобальная Программа по подготовке к доступу к ресурсам ЗКФ разработана, чтобы работать с имеющимися

заинтересованными организациями и институтами посредством наращивания их потенциала в национальном контексте, тогда как в случае ее отсутствия Узбекистану пришлось бы искать такое содействие извне. Посредством использования указанных инструментов, руководств и навыков Узбекистан будет лучше подготовлен к доступу к международным источникам климатического финансирования.

Проект будет применять существующие передовые практики, уже хорошо зарекомендовавшие себя, а также текущие инициативы (см. основные проекты и программы, касающиеся вопросов изменения климата, осуществленные и реализуемые в Узбекистане в **приложении 2**), которые подтвердили свою эффективность и рентабельность. В мире осуществляется всего несколько инициатив такого всеобъемлющего масштаба, при том, что ЗКФ находится в периоде своего становления и партнеры по реализации данной программы являются несколькими организациями, которые уже обладают таким опытом. Приобретенный опыт будет использоваться, чтобы оптимизировать управление климатическим финансированием, что, таким образом, исключит оптимизацию отдельных ресурсов за счет других источников в условиях меняющейся климатической среды.

2.3 Потенциал распространения и тиражирования

Одной из важных задач проекта является разработка пути к достижению полной готовности к климатическому финансированию, который может в дальнейшем применяться повсеместно. Поэтому особое внимание будет уделяться инструментам принятия решений, оценке институционального потенциала, осуществлению проектной деятельности, а также мониторингу и оценке ее результатов. Предлагаемые оценки, инструменты и методы будут протестированы на национальном и суб-национальном уровнях. Ожидается, что при таком серьезном подходе результаты этой работы (инструменты и методы) будут тиражироваться и в других странах.

2.4 Устойчивость

2.4.1 Институциональная устойчивость

Долгосрочная жизнеспособность и устойчивость проекта будет в значительной степени зависеть от институциональной устойчивости. Имеется сильная поддержка проекту со стороны правительства, как на центральном, так и на местном уровнях. Различные государственные и общественные заинтересованные организации были вовлечены в процесс подготовки рамочной основы Программы подготовки к доступу к ресурсам ЗКФ, что в результате обеспечило широкий консенсус, соответствующий текущим и срочным приоритетам. Отражая полное понимание, имеющееся в Узбекистане, того, что в целях решения вопросов доступа к климатическому финансированию необходимо наращивать соответствующий потенциал многих секторов, данный проект был разработан на программной основе. Все его компоненты и ожидаемые результаты включают и основаны на мероприятиях, направленных на наращивание технического потенциала соответствующих министерств/управлений, частного сектора, а также других заинтересованных организаций. Важно отметить, что вовлечение национальных партнерских организаций в использование программного подхода к реализации проекта выходит за рамки сферы деятельности отраслевых агентств, а вовлечение организаций суб-национального уровня обеспечивает рассмотрение вопросов климатического финансирования и на местном уровне. Таким образом посредством реализации данного проекта, хокимияты, гражданское общество, частный сектор, а также другие национальные организации приобретут опыт в координации работы с техническими и отраслевыми организациями, работающими на центральном уровне, которая направлена на наращивание потенциала по климатическому финансированию в соответствии с рамочной основой Программы подготовки к доступу к ресурсам ЗКФ в Узбекистане.

2.4.2 Экологическая устойчивость

Результаты проектной деятельности и соответствующих мероприятий направлены на повышение эффективности использования климатического финансирования в целях повышения экологической устойчивости в Узбекистане. Тогда как проект не будет осуществлять меры, которые непосредственно будут повышать экологическую устойчивость, сама по себе деятельность по повышению потенциала для эффективного и результативного планирования, обеспечения доступа и использования климатического финансирования обеспечивает то, чтобы все климатические инициативы соответствовали национальным приоритетам, стратегиям и потребностям. Таким образом, будущее национальное или международное финансирование, к которому получит доступ Узбекистан или будет сам его выделять, используя свой потенциал, укрепленный благодаря реализации данного проекта, окажется более совершенным и результативным, чем если бы данная работа проводилась в изоляции от мирового сообщества. Извлеченные уроки и передовая практика, использованная в рамках данного проекта, касающаяся обеспечения экологической устойчивости и климатоустойчивости, в дальнейшем будет широко распространяться в целях увеличения воздействий результатов его работы. Будут также применяться операционные процедуры ПРООН (в частности процедуры обеспечения экологических и социальных гарантий), а также заранее будут определяться все значительные экологические риски, чтобы исключить их посредством разработки необходимых альтернатив, или принятия мер, которые снизят их до приемлемого уровня. В целом данный проект окажет положительное влияние на устойчивость экологической составляющей развития Узбекистана, а также в тех случаях, когда будут выявлены экологические риски отдельных мероприятий проектной деятельности, смягчение или устранение которых будет проработано соответствующим образом.

2.4.3 Социальная устойчивость

В целом, проект внесет вклад в совершенствование предоставления государственных услуг в рамках соответствующих социальных секторов. К завершению проекта способность Узбекистана получать доступ к финансовым средствам для решения вопросов предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям должна быть повышена. Фокус на работу с организациями субнационального уровня и гражданским обществом поможет обеспечить, чтобы и эти заинтересованные группы смогли нарастить свой потенциал по доступу к финансовым ресурсам с целью решения проблем, касающихся очень локализованных воздействий процесса изменения климата. В особенности женщины будут получать выгоды от большего доступа к климатического финансирования, поскольку наличие нетрадиционных источников финансирования – микрофинансирования, сбора финансовых средств, благодаря добровольным взносам, может принести выгоды наиболее уязвимым группам. Подход проекта к повышению готовности и результаты проектной деятельности будут документироваться, а извлеченные уроки будут распространяться, чтобы обеспечить более полное понимание и поддержку подходам к развитию эффективного климатического финансирования в Узбекистане и в других странах. В качестве части данного процесса будет продвигаться и укрепляться ключевая роль организаций гражданского общества в устойчивом развитии и удовлетворяться потребность в партнерстве между правительством и негосударственными организациями.

2.5 План участия заинтересованных организаций

В таблице 1 ниже приведен краткий перечень основных организаций и их деятельности, связанной с подготовкой к климатическому финансированию.

Таблица 1: Заинтересованные организации и базовая линия их участия в проекте

Тип организации	Перечень организаций	Базовая линия участия	Потенциальный вклад и роль в проекте
Государственные организации	Кабинет Министров, Узгидромет, Министерство экономики, Министерство финансов, Межведомственный Совет по МЧР, ФРРУ, Госкомприроды, Минсельводхоз, АО «Узбекэнерго»	<i>Кабинет Министров</i> ответственен за координацию деятельности и мер, касающихся вопросов изменения климата на международном, национальном, региональном и суб-национальном уровнях	Обеспечение стратегической координации и руководства. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2, и 1.3
		<i>Узгидромет</i> ответственен за осуществление национальных приоритетов в области изменения климата, и является уполномоченной организацией по коммуникации с РКИК ООН, включая Адаптационный Фонд	Осуществление технических компонентов проекта в сотрудничестве с командой проекта и консультантами (там, где это приемлемо); представление технических консультаций, проведение исследований и организация семинаров в сотрудничестве с командой проекта. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2 и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; и Компонент 3, деятельность 3.1
		<i>Министерство экономики</i> возглавляет и в нем работает Межведомственный Совет по МЧР, оно также является ключевой государственной организацией, которой правительством поручена координация деятельности и инициатив по предотвращению изменения климата, в частности стимулирующих энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии.	Предоставление стратегической и технической консультативной помощи и обеспечение координации (насколько целесообразно) с другими государственными органами на национальном уровне (концентрируясь на деятельности по предотвращению изменения климата); мобилизации человеческих и финансовых ресурсов. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2, и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; и Компонент 3, деятельность 3.1

		<p>Минэкономики также обеспечивает интеграцию с глобальной экономикой, разрабатывает национальные и отраслевые программы, а также координирует и руководит осуществлением международных программ технического содействия</p>	
		<p><i>Министерство финансов</i> обеспечивает ежегодное выделение государственных бюджетных средств на реализацию национальных программ и является государственной организацией, которая является государственной организацией, координирующей внешние заимствования, а также осуществляющая координацию и контроль за использованием грантовой помощи, направленной на достижение Целей Развития Тысячелетия.</p>	<p>Предоставление стратегической и технической консультативной помощи по вопросам планирования и интеграции климатического финансирования, а также предоставление отчетности о ее использовании в государственную бюджетную систему. Компонент 1, деятельность 1.1 и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1; Компонент 3, деятельность 3.1; и Компонент 4, деятельность 4.1 и 4.2</p>
		<p><i>Государственный комитет по охране природы (Госкомприроды)</i> осуществляет единую природоохранную и ресурсосберегающую политику, государственный контроль за охраной окружающей природной среды и межотраслевое комплексное управление природоохранной деятельностью за счет широкого использования преимущественно</p>	<p>Предоставление стратегической и технической консультативной помощи по вопросам национальной природоохранной политики, межведомственной координации, финансирования природоохранной и ресурсосберегающей деятельности, выполнение функций потенциального национального исполнительного органа (НИО) для аккредитации в ЗКФ. Компонент 1,</p>

		<p>экономических методов охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, стимулирование повсеместного применения ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, внедрения достижений научно-технического прогресса, а также отвечает за обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды, оздоровление экологической обстановки.</p> <p>За счет республиканского и местных фондов охраны природы финансирует природоохранные мероприятия (программы), направленные на снижение загрязнения окружающей природной среды, в том числе внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью природных объектов.</p> <p>Госкомприроды является ответственным государственным органом за обеспечение координации исполнения обязательств, принятых Республикой Узбекистан в рамках международных многосторонних и двусторонних природоохранных соглашений</p>	<p>деятельность 1.1, 1.2 и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1 и 2.2; Компонент 3, деятельность 3.1; и Компонент 4, деятельность 4.1 и 4.2</p>
--	--	---	---

		<p><i>Министерство сельского и водного хозяйства (Минсельводхоз)</i> является государственным органом, ответственным за проведение единой агротехнической политики, направленной на модернизацию и устойчивое развитие сельского хозяйства, обеспечение строгого соблюдения законодательства об использовании земельных и водных ресурсов, а также участвует в разработке инвестиционной политики в сельском, водном и лесном хозяйстве</p>	<p>Предоставление стратегической и технической консультативной помощи по вопросам финансирования инвестиционных проектов в сельском, водном и лесном хозяйстве, а также координации деятельности по их реализации. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2, и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; и Компонент 3, деятельность 3.1</p>
		<p><i>Межведомственный Совет по МЧР</i> является межведомственным органом, который предоставляет руководство вопросами изменения климата.</p>	<p>Обмен его опытом и знаниями о вопросах разработки, одобрения и мониторинга, отчетности и верификации (MRV), касающихся проектов МЧР, а также по наращиванию потенциала, которые касаются создания Национального Уполномоченного Органа для работы с ЗКФ. Компонент 1, деятельность 1.1, и 1.2; Компонент 2, деятельность 2.1</p>
		<p><i>Фонд по реконструкции и развитию Узбекистана (ФРРУ)</i> финансирует и предоставляет софинансирование для реализации стратегических промышленных инвестиционных проектов, оказывает содействие, используя свой опыт, аналитический потенциал и связи с местными институтами на всех уровнях, и, таким</p>	<p>Предоставление стратегической и технической консультативной помощи по вопросам финансирования инвестиционных проектов при обеспечении международных экологических и социальных гарантий, выполнение функций потенциального национального исполнительного органа</p>

		<p>образом, вносит вклад в устойчивый экономический рост, промышленное развитие и внедрение передовых энергоэффективных технологий. Фонд финансирует проекты посредством финансового механизма (кредитных линий), предоставляющего финансирование 5 основным национальным банкам, ФРРУ обладает значительным опытом работы с международными банками развития (ВБ, АБР, Исламским Банком Развития, Корейским Банком Развития, Китайским Банком Развития, и т.д.)</p>	<p>(НИО) для аккредитации в ЗКФ. Компонент 1, деятельность 1.1, и 1.2; Компонент 2, деятельность 2.2; Компонент 3, деятельность 3.1; и Компонент 4, деятельность 4.1 и 4.2</p>
		<p><i>АО «Узбекэнерго»</i> является исполнительным агентством по реализации многих международных инвестиционных проектов (АБР, ВБ, ЛСА и т.д.). Является производителем и поставщиком электроэнергии в Республике.</p>	<p>Получатели содействия в наращивании потенциала и обучения, участие в проведении тренингов, мобилизации сообществ, а также вовлечение в выполнение и мониторинг проектов, касающихся вопросов изменения климата; предоставление технических услуг. Компонент 1, деятельность 1.1; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; Компонент 3, деятельность 3.1</p>
<p>Суб-национальные организации</p>	<p>Руководители областных административных органов</p>	<p>Ответственно за вопросы изменения климата на суб-региональном уровне</p>	<p>Получатели содействия в наращивании потенциала и обучения, представители заинтересованных организаций, работающих на уровне местных сообществ. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2, и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; и</p>

			Компонент 3, деятельность 3.1
ННО	Экологическое движение Узбекистана, Национальная Ассоциация негосударственных и некоммерческих организаций, «Предприятий альтернативных видов топлива и энергии»	Участвуют в национальных и международных проектах развития, касающихся вопросов предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям, но не зачастую не вовлечены в финансирование таких инициатив	Получатели содействия в наращивании потенциала и обучения, участие в проведении тренингов, мобилизации сообществ, а также вовлечение в мониторинг работы инициатив, касающихся вопросов изменения климата; предоставление технических услуг. Компонент 1, деятельность 1.1; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2
Частный сектор	Местные финансовые институты (МФИ), малые и средние предприятия, государственные предприятия, Торгово-промышленная палата Узбекистана	Вовлечены в проекты МЧР, а также некоторые проекты развития, занимающиеся вопросами предотвращения изменения климата, а также работают в местными и международными финансовыми институтами	Получатели содействия в наращивании потенциала и обучения, вовлечение в разработку портфеля проектов. Компонент 2, деятельность 2.1 и 2.2; Компонент 3, деятельность 3.1; и Компонент 4, деятельность 4.1 и 4.2
Региональные и международные организации	Благотворительный общественный фонд по защите генофонда Приаралья, Исполком Международного Фонда спасения Арала, ЮНЕП, ПРООН, GIZ, Всемирный Банк, АБР	Разработка политики и проектов/программ; и их реализация	Содействия в наращивании потенциала и обучения; технического содействия; мобилизация кадровых и финансовых ресурсов. Компонент 1, деятельность 1.1, 1.2, и 1.3; Компонент 2, деятельность 2.1, и 2.2; и Компонент 3, деятельность 3.1

2.6 Процесс консультаций, включая список организаций, проведенный в ходе фазы разработки проекта

Данный проект был запрошен Правительством Узбекистана. Концепция проекта была разработана в рамках интенсивных консультаций с основными заинтересованными организациями (см. приложение 3).

2.7 Потенциальные риски и допущения

В ходе оценочной миссии и на стадии разработки данного проекта были также проанализированы риски и допущения, обобщенная информация о которых представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2: Потенциальные риски и допущения, касающиеся проекта

Выявленные риски	Рейтинг риска	Меры по смягчению
<p>Политический риск: Успешный результат данного проекта в значительной степени зависит от политического соглашения и прогресса в работе ЗКФ. Прямой доступ будет одним из форматов выделения финансирования ЗКФ, но точные форматы финансирования все еще находятся в стадии разработки. Кроме того, масштаб и процесс капитализации средств ЗКФ также находятся в стадии определения. Задержки или изменения в модальностях осуществления и использования финансовых средств ЗКФ могут повлиять на разработку мероприятий, планируемых в рамках Программы готовности к доступу к финансированию ЗКФ.</p>	<p>Высокий</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянное слежение за развитием и обеспечение взаимосвязи с текущими международными переговорами и решениями заседаний Правления ЗКФ, а также обеспечение динамичного планирования мероприятий в рамках данной Программы, которые могут быть адаптированы к потенциальным изменениям форматов и модальностей ЗКФ. • Предоставление широкой поддержки, которая обеспечит потенциал готовности свыше тех, которые определены ЗКФ, поскольку данный проект окажет содействие Узбекистану в доступе международному финансированию в отсутствие четких сигналов от ЗКФ.
<p>Институциональный риск: Успешное достижение результатов данной деятельности проекта, в частности в отношении подготовки к процессу аккредитации потенциальных кандидатов среди национальных организаций для работы с ЗКФ, зависит от активизации данного процесса в целевых странах, с точки зрения номинирования национальных, суб-национальных или региональных организаций, которые смогут получить такую аккредитацию.</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Всеобъемлющее информирование и консультирование правительств целевых стран о требованиях, предъявляемых к аккредитации, а также предложение специализированной поддержки правительству посредством предоставления консультаций и определения соответствующей организации.
<p>Потеря государственной поддержки, что может привести к отсутствию приоритизации данной проектной деятельности.</p>	<p>Низкий</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение того, что правительство выполняет свои обязательства и рассматривает проект, как поддержку осуществлению национальных стратегий, политики и программ по вопросам изменения климата посредством проведения регулярных консультаций с заинтересованными организациями и наращивания их соответствующего потенциала.
<p>Недостаточный потенциал местных организаций, что может</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Определение и развитие потенциала человеческих ресурсов.

ограничить их способность осуществлять и участвовать в проектной деятельности.		<ul style="list-style-type: none"> • Инициирование сотрудничества и обмена информацией и опытом между местными организациями и группами международных экспертов • Наличие квалифицированного руководителя проекта, который обеспечит достижение запланированных результатов проекта.
--	--	--

III. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ ПРОЕКТА

<p>Планируемый глобальный результат, определенный в Матрице результатов и ресурсов Страновой Программы содействия:</p> <p>К 2020 г. население в сельской местности получает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата (2016-2020)</p>				
<p>Индикаторы глобального результата, определенного в Матрице результатов и ресурсов Страновой Программы содействия, включая исходный показатель и цели:</p> <p>Индикатор: Наличие эффективных механизмов реализации мер политики и законодательства, интегрирующих вопросы изменения климата и рационального использования природных и культурных ресурсов (2016-2020)</p> <p>Исходный показатель: Нет (2016-2020)</p> <p>Цель: Да (2016-2020)</p>				
<p>Первично применимые результаты к области основному и устойчивому развитию: 1. Экономический рост устойчив и охватывает все производительные силы, что обеспечивает занятость и повышение жизненного уровня малообеспеченных слоев населения</p>				
<p>Стратегия партнерства: Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет) является национальным партнерским исполнительным агентством. Другими партнерами являются Программа ООН (ПРООН), Программа ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП), Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки, центральные и областные органы власти.</p>				
<p>Название проекта и его ИН (ИН, присвоенный в АТЛАС): Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ), ИН проекта №00096908 (ИН проекта, присвоенный в системе АТЛАС №00091977)</p>				
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	ГОДОВЫЕ ЦЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТУ	ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ	РЕСУРСЫ
<p>На национальном и суб-национальном уровнях повышен потенциал всех соответствующих организаций в Узбекистане для доступа, управления, использования и мониторинга климатического финансирования</p> <p>Исходный показатель 1:</p>	<p>2016</p> <p>Цель 1:</p> <p>1.1 Два тренинга (по меньшей мере, один по требованиям ЗКФ и один по финансированию ЗКФ проектов и программ) проведены для национальных организаций;</p>	<p>Результат деятельности 1:</p> <p>Осведомленность и понимание о работе ЗКФ, его приоритетах и процессах повышены, а также улучшена координация климатического финансирования на национальном уровне</p> <p>Деятельность 1.1: Предоставление информации и консультативной помощи государственным</p>	<p>Результат деятельности 1:</p> <p>ПРООН, ЮНЕП, Узгидромет, Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные</p>	<p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 1: 215423 долл. США</p> <p>2016: 215423 долл. США (национальные и международные консультанты, контрактные услуги, поездки,</p>

<p>1.1 Не проводилось тренингов по требованиям ЗКФ и/или координации прямого и косвенного доступа национальных организаций к финансированию ЗКФ;</p> <p>1.2 Отсутствует механизм координации климатического финансирования; Не созданы онлайн платформы по обмену информацией по вопросам климатического финансирования;</p> <p>1.4 Отсутствуют публикации по вопросам климатического финансирования; Не определены организации, не проведена их оценка и не оказано содействие в их аккредитации для работы с ЗКФ.</p>	<p>1.2 Организована и функционирует рабочая группа/механизм координации климатического финансирования; Одна онлайн платформа, содержащая информацию по вопросам климатического финансирования создана и функционирует;</p> <p>1.4 Опубликованы три тематические публикации по вопросам климатического финансирования; По меньшей мере, одна организация определена, проведена ее оценка на соответствие, и ей оказано содействие в подаче заявки на аккредитацию в ЗКФ (ЮНЕП)</p> <p>Цель 2:</p> <p>2.1 По меньшей мере, 3 инструмента (процедуры, критерии и перечни), необходимые для оценки и/или и/или разработки и реализации масштабных проектов и программ по вопросам изменения климата, базирующихся на передовой международной практике, адаптированной к национальному контексту, утверждены и используются государственными организациями; По меньшей мере, два инструмента/перечня соответствия разработаны и используются, как минимум, одним обученным межведомственным органом, и портфель проектных предложений</p>	<p>уполномоченным организациям по вопросам климатического финансирования, касающегося соответствия требованиям для получения прямого доступа к средствам ЗКФ</p> <p>Деятельность 1.2: Поддержка государственных уполномоченных организаций в проведении консультаций и определении Национального уполномоченного органа (НУО) для работы с ЗКФ</p> <p>Деятельность 1.3: Поддержка Узбекистана в определении, оценке и укреплении потенциала национальных организаций, в качестве Национальных исполнительных органов (НИО), для прямого доступа к климатическому финансированию из ЗКФ (ЮНЕП)</p>	<p>банки, центральные и областные органы власти</p>	<p>семинары/тренинги, печатная продукция и публикации и т.д.)</p> <p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 2: 284906 долл. США</p> <p>2016: 284906 долл. США (национальные и международные консультанты, контрактные услуги, поездки, семинары/тренинги, печатная продукция и публикации и т.д.)</p>
<p>1.5 Не определены организации, не проведена их оценка и не оказано содействие в их аккредитации для работы с ЗКФ.</p> <p>Индикатор 1:</p> <p>1.1 Количество тренингов/семинаров по требованиям ЗКФ, касающихся прямого и косвенного доступа к финансированию ЗКФ, проведенных для национальных организаций;</p> <p>1.2 Организована и функционирует рабочая группа/механизм координации</p>	<p>2.1 По меньшей мере, 3 инструмента (процедуры, критерии и перечни), необходимые для оценки и/или и/или разработки и реализации масштабных проектов и программ по вопросам изменения климата, базирующихся на передовой международной практике, адаптированной к национальному контексту, утверждены и используются государственными организациями; По меньшей мере, два инструмента/перечня соответствия разработаны и используются, как минимум, одним обученным межведомственным органом, и портфель проектных предложений</p>	<p>Результат деятельности 2: ПРООН, Угидромет, Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки, центральные и областные органы власти</p> <p>Результат деятельности 3: Разработаны инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение</p>	<p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 3: \$387896 долл. США</p> <p>2016: 387896 долл. США (национальные и международные консультанты, контрактные услуги, поездки, семинары/тренинги, печатная продукция и публикации и т.д.)</p> <p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 4: 182832 долл. США</p> <p>2016: 182832 долл. США (национальные и международные консультанты, контрактные услуги, поездки,</p>	

<p>климатического финансирования; 1.3 Количество онлайн платформ, созданных для обмена информацией по вопросам климатического финансирования; 1.4 Количество тематических публикаций, посвящённых вопросам климатического финансирования; 1.5 Количество определенных организаций, для которых проведена оценка и оказано содействие для аккредитации для работы с ЗКФ</p> <p>Исходный показатель 2: 2.1 Не разработаны инструменты для обеспечения доступа к климатическому финансированию и/или разработки и реализации масштабных проектов и программ по вопросам изменения климата, адаптированных к условиям Узбекистана</p> <p>2.2 Не разработаны инструменты/перечни соответствия для приоритизации проектных предложений и обеспечения их взаимосвязи с национальной политикой и приоритетами;</p>	<p>приоритизирован и его взаимосвязи с национальной политикой и приоритетами; 2.3 Проведены, по меньшей мере, два тренинга, обученные государственные и частные организации способны разрабатывать концепции проектов для создания портфеля проектных предложений для ЗКФ; 2.4 По меньшей мере, две концепции проектов для ЗКФ разработаны государственными и/или частными организациями, они утверждены правительством и включены в портфель проектных предложений для ЗКФ</p> <p>Цель 3: 3.1 Одна национальная стратегия по адаптации к изменению климата разработана и одобрена; 3.2 Методология ПРООН по инвестициям и финансовым потокам (I&FF) используется для оценки затрат на краткосрочную перспективу, необходимых для реализации Стратегии низко-углеродного развития (LEDS) и/или адаптационных мер в приоритетных секторах экономики</p> <p>Цель 4: 4.1 Две серии тренингов по оценке возможностей инвестиций, касающихся вопросов изменения климата, по механизмам климатического</p>	<p>изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата, и источники финансирования определены</p> <p>Деятельность 3.1: Оценка приоритетов, касающихся изменения климата, и соответствующего финансирования, а необходимого для их осуществления, а также определение потенциальных источников финансирования – международных, национальных и государственных – и имеющих барьеров, препятствующих инвестициям</p> <p>Результат деятельности 4: МФИ в Узбекистане, в том числе национальные, суб-национальные (областного уровня), а также частный сектор, способны эффективно определять и оценивать проектные предложения для получения климатического финансирования, подготовленные национальными организациями, ищущими источники финансирования</p> <p>Деятельность 4.1: Обучение МФИ определению, оценке и структурированию планов финансирования инвестиционно-привлекательных климатических проектных предложений государственного и частного секторов</p> <p>Деятельность 4.2: Поддержка финансовых институтов в государственном и частном секторах в Узбекистане в обеспечении эффективной координации между заинтересованными национальными организациями в целях содействия процессу разработки и предоставления</p>	<p>ПРООН, Министерство финансов, Министерство экономики</p> <p>Результат деятельности 4: ПРООН, Министерство финансов, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки</p>	<p>семинары/тренинги, печатная продукция и публикации и т.д.)</p> <p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 5: 13000 долл. США</p> <p>2016: 13000 долл. США (национальные и международные консультанты, контрактные услуги, поездки, семинары/тренинги, печатная продукция и публикации и т.д.)</p> <p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 6: 124769 долл. США</p> <p>2016: 124769 долл. США (администрирование)</p> <p>ВСЕГО для ПРООН по деятельности 7: 163632 долл. США</p> <p>2016: 163632 долл. США (контракты команды проекта, покупка офисного оборудования, компьютерной техники, расходных материалов, поездки, оплата связи и т.п.)</p>
---	--	---	---	---

<p>2.3 Не проведены тренинги по разработке проектных предложений для ЗКФ организациями из государственного или частного секторов;</p> <p>2.4 Государственными или частными организациями разработано лишь ограниченное число проектных предложений по приоритетным секторам экономики, или таковых вообще не имеется, для финансирования ЗКФ</p>	<p>финансирования, а также их структурирования проведены для МФИ;</p> <p>4.2 Один инструмент для оценки использования инвестиций климатического финансирования для предотвращения изменения климата и один для адаптации к изменению климата утверждены. МФИ способны использовать их для определения возможностей привлечения климатического финансирования;</p> <p>4.3 По меньшей мере, один механизм, направленный на стимулирование разработки проектов по вопросам изменения климата (например, ежегодные государственные инвестиционные программы, револьверные фонды и т.д.), разработан, одобрен и функционирует</p>	<p>климатического финансирования на отраслевой основе</p> <p>Результат деятельности 5: Выполнены мониторинг и оценка проектной деятельности и ее результатов, извлечение уроков, и распространение накопленного опыта</p> <p>Деятельность 5.1: Осуществление мониторинга проектной деятельности и проведение оценки ее результатов, включая проведение вводной фазы проекта, вводного семинара и подготовку отчета по результатам вводной фазы</p> <p>Деятельность 5.2: Осуществление адаптивного управления в ответ на возникающие потребности, подготовка отчетов по результатам работы проекта, включая документирование извлеченных уроков</p>	<p>Результат деятельности 5: ПРООН, ЮНЕП, Уэтидромет</p>
<p>Индикатор 2:</p> <p>2.1 Количество инструментов, разработанных и соответствующих условиям Узбекистана, для обеспечения доступа к климатическому финансированию и/или разработки и реализации масштабных проектов и программ по вопросам изменения климата;</p> <p>2.2 Количество разработанных инструментов/перечней соответствия, для приоритизации проектных предложений, и обеспечения их взаимосвязи с национальной политикой и приоритетами</p> <p>2.3 Количество тренингов по разработке проектных предложений для ЗКФ, проведенных</p>	<p>Цель 5:</p> <p>5.1 Система мониторинга и оценки проектной деятельности разработана и функционирует;</p> <p>5.2 Проводится мониторинг и оценка проектной деятельности и ее результатов при применении адаптивного подхода к управлению проектом для отражения возникающих потребностей, задокументированы уроки, извлеченные в ходе реализации проекта</p>	<p>Результат деятельности 6: Возмещение ПРООН за разработку и содействие в реализации проекта (GMS)</p> <p>Результат деятельности 7: Управление проектом</p>	<p>Результат деятельности 6: ПРООН, ЮНЕП</p> <p>Результат деятельности 7: ПРООН, ЮНЕП</p>

<p>организациями из государственного или частного секторов;</p> <p>2.4 Количество проектных предложений для ЗКФ, разработанных по приоритетным секторам экономики, государственным или частными организациями</p> <p>Исходный показатель. 3:</p> <p>3.1 Отсутствие национальных стратегий по финансированию приоритетных адаптационных мер;</p> <p>3.2 Не проведены исследования в области затрат на реализацию Стратегии низко-углеродного развития (LEDS) или национальную стратегию по адаптации к изменению климата</p> <p>Индикатор 3:</p> <p>3.1 Количество национальных стратегий, разработанных и одобренных, в целях приоритизации и финансирования адаптационных мер в секторах экономики;</p> <p>3.2 Количество исследований, проведенных в целях оценки и определения стоимости приоритетных мер, необходимых для реализации Стратегии низко-углеродного развития (LEDS), национальную стратегию по адаптации к изменению климата</p>				
---	--	--	--	--

<p>Исходный показатель 4:</p> <p>4.1 Для местных финансовых институтов (МФИ) не проводились тренинги по оценке возможностей инвестиций, касающихся вопросов изменения климата, а также механизмов климатического финансирования;</p> <p>4.2 Местными финансовыми институтами (МФИ) не разработаны или не утверждены инструменты для использования инвестиций климатического финансирования;</p> <p>4.3 Не созданы механизмы, стимулирующие государственно-частное сотрудничество в целях разработки климатических проектов</p> <p>Индикатор 4:</p> <p>4.1 Количество тренингов по оценке возможностей инвестиций, касающихся вопросов изменения климата, а также механизмов климатического финансирования, проведенных для МФИ;</p> <p>4.2 Количество инструментов для оценки использования инвестиций климатического финансирования, разработанных и утвержденных благодаря семинарам, проведенным</p>				
---	--	--	--	--

<p>для МФИ по оценке проектных предложений по изменению климата;</p> <p>4.3 Количество созданных и функционирующих механизмов по содействию и координации разработки проектных предложений между МФИ, государственными организациями и их разработчиками</p> <p>Исходный показатель. 5:</p> <p>5.1 Нет системы мониторинга и оценки работы проекта;</p> <p>5.2 Не проводится оценка результатов проектной деятельности</p> <p>Индикатор 5:</p> <p>5.1 Имеется система мониторинга и оценки проектной деятельности;</p> <p>5.2 Выполнен мониторинг проектной деятельности и ее результатов, и задокументированы извлеченные уроки</p>				
--	--	--	--	--

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и управление реализацией проекта/программы

ПРООН и ЮНЕП являются программными партнерами и будут осуществлять данные проект в качестве консорциума, при том, что ПРООН будет возглавлять данную работу. Данный подход обеспечит то, что оба агентства в равной степени будут вовлечены во всех соответствующих тематических аспектах реализации данного проекта, а также предоставят необходимую поддержку и руководство по наращиванию потенциала и институциональному совершенствованию основных заинтересованных организаций. Данный подход также позволит обеспечить четкое понимание со стороны заинтересованных организаций о распределении обязанностей между соответствующими вовлеченными агентствами, а также обеспечит возможность ПРООН и ЮНЕП работать в качестве единой системы ООН.

Проект будет выполняться в рамках модальности национального исполнения (NIM), в соответствии с Руководством ПРООН по Программированию и Операционным правилам и процедурам (UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP)). ПРООН будет ответственна за своевременное выделение финансовых средств и за руководство и контроль за управлением проектом в целях обеспечения своевременного и эффективного, включая целесообразное использование финансовых ресурсов, достижения запланированных результатов проектной деятельности. ПРООН также будет координировать свою работу с другими партнерами, участвующими в программе по готовности к доступу к ресурсам ЗКФ, чтобы обеспечить их вклады в разработку совместного плана работ данного совместного проекта, мониторинга прогресса в достижении результатов, подготовки и представления требуемой отчетности. Отчетность о ходе реализации проекта будет готовиться и представляться всеми вовлеченными сторонами, мероприятия по мониторингу и оценке результатов проектной деятельности будут осуществляться совместно. На национальном уровне, проект будет выполняться Центром гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), являющимся национальным исполнительным партнером.

Узгидромет будет нести ответственность за своевременное обеспечение проектных ресурсов и результатов, и в данном контексте, за эффективную координацию участия всех ответственных сторон, включая государственные организации, а также областные и местные органы власти.

Адаптивный подход к управлению данным проектом будет осуществляться посредством инструмента Координационного Совета проекта (КСП), который включает два агентства ООН и другие стороны (Посольство Германии, НПО, и т.д.). Членство в Координационном Совете проекта отдается на усмотрение Узгидромета. Внешние организации могут принимать участие на заседаниях Координационного Совета проекта, чтобы предоставить их тематические советы и консультации и предложения.

Проектная деятельность будет осуществляться на национальном уровне посредством предоставления вкладов каждой вовлеченной стороны для достижения запланированных результатов работы проекта.



Оказание прямых услуг ПРООН в Узбекистане для реализации проекта

В соответствии с положениями Письма-соглашения о предоставлении прямых услуг для реализации проекта, подписанного 21 декабря 2015 г. (**приложение 9**), а также одобренного Документа Страновой Программы на 2016-2020 гг., Представительство ПРООН в Узбекистане обязуется предоставить нижеследующие прямые услуги для реализации проекта.

ПРООН и Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан согласились, что Страновой Офис ПРООН будет предоставлять следующие прямые услуги для реализации проекта на основании запроса Центра гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан, на протяжении всего срока реализации проекта:

- Определение и/или наем штата, а также решение административных вопросов касательно проектного персонала;
- Закупка различных товаров и услуг, в том числе оказываемых физическими лицами;
- Определение и организация тренингов, семинаров и конференций;
- Осуществление прямых платежей.

Представительство ПРООН в Узбекистане может оказывать услуги для содействия в выполнении требований к подготовке отчетности и выполнению прямых платежей. При предоставлении данных услуг, Представительство ПРООН в Узбекистане обязуется обеспечить укрепление потенциала Центра гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан в целях создания условий для самостоятельного выполнения им подобной деятельности в будущем.

Предоставляя вышеупомянутые услуги, Представительство ПРООН в Узбекистане будет возмещать расходы, связанные с оказанием услуг по реализации проекта, основываясь на фактических затратах и операционных расходов в соответствии с Универсальным Прайс-листом (на основании последней утвержденной действующей версии).

Закупка услуг и оборудования, а также наем сотрудников проекта со стороны Представительства ПРООН в Узбекистане будут осуществляться в соответствии с директивами, правилами, положениями и процедурами ПРООН. В случае каких-либо изменений в запросе на услуги Представительства ПРООН в Узбекистане в период деятельности проекта, перечень услуг Представительства ПРООН в Узбекистане пересматривается по обоюдному согласию Постоянного Представителя ПРООН и Центра гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

При предоставлении вышеперечисленных услуг Представительством ПРООН в Узбекистане будут учитываться соответствующие положения Стандартного базового соглашения о содействии между Правительством Узбекистана и ПРООН (SBAA), подписанного сторонами 10 июня 1993 г., включая положения об обязательствах, привилегиях и иммунитетах ООН.

Любой спор, возникший в связи с настоящим Соглашением, касательно предоставления данных услуг Представительством ПРООН в Узбекистане в соответствии с данным проектным документом, должен быть урегулирован в соответствии с положениями SBAA.

Головной офис проекта будет находиться в Ташкенте для обеспечения соответствия всем процедурами ПРООН. В сотрудничестве с национальным партнерским исполнительным агентством (Узгидромет) ПРООН будет нести ответственность за наем национальных консультантов на конкурсной основе в соответствии с Руководством ПРООН по Программированию и Операционным правилам и процедурам (РОРР). Узгидромет будет полностью и равноценно вовлечен во все соответствующие стадии данного процесса, такие как разработка и утверждение технических заданий, их широкое размещение, учет вопросов гендерного равенства, мониторинг прогресса и оценка выполнения заданий, указанных в технических заданиях.

Координационный Совет проекта (КСП) будет осуществлять общее руководство проектом (см. Техническое задание для Координационного Совета проекта в **приложении 4**). В его состав войдут представители Узгидромета в качестве Исполнителя и Основного Бенефициара, а также ПРООН и ЮНЕП, в качестве Основного Поставщика Услуг. Тем не менее, на расширенных совещаниях Координационного Совета проекта, в качестве наблюдателей могут участвовать основные национальные правительственные и неправительственные организации, местные представители соответствующего уровня, представители местных органов власти и органов самоуправления (махали и сельские сходы граждан), а также независимые третьи стороны, такие как международные и национальные неправительственные организации. При определении состава Координационного Совета проекта будет необходимо учитывать гендерное равенство.

Координационный Совет проекта будет нести ответственность за принятие решений по управлению проектом, особенно в случае, когда требуются руководящие указания для нанятого Руководителя проекта. Координационный Совет проекта будет играть важную роль в осуществлении мониторинга и оценке проекта посредством контроля качества данных процессов и соответствующих продуктов, а также посредством проведения оценок в целях повышения качества работы, подотчетности и повышения знаний. Координационный Совет будет обеспечивать наличие финансовых средств и ресурсов, необходимых для реализации проекта. Он также будет участвовать в разрешении любых конфликтов в рамках проекта и вести переговоры по каким-либо спорным ситуациям с третьими сторонами. При невозможности разрешения конфликта, окончательное решение остается за ПРООН при полномасштабных консультациях и вовлечении ЮНЕП. Встречи Координационного Совета проекта будут проводиться в назначенное время в ходе реализации проекта (не менее одного раза в год), либо при необходимости и по запросу Руководителя Проекта. Более того, Совет будет

утверждать назначение и определять обязанности Руководителя Проекта, и делегировать свои полномочия, касающиеся обеспечения качества реализации проекта. Основываясь на утвержденном годовом плане работ, Координационный Совет проекта будет также рассматривать и утверждать годовой план и любые изменения, вносимые в него.

Для обеспечения полной подотчетности ПРООН, решения Координационного Совета проекта должны приниматься в соответствии со стандартами⁶, которые отвечают принципам наилучшего соотношения цены и качества, беспристрастности, целостности, прозрачности и эффективной международной конкуренции.

Потенциальные члены Координационного Совета проекта будут предложены, рассмотрены и рекомендованы для утверждения на заседании Комитета по оценке проектов. Координационный Совет будет выполнять три отдельных функции:

Исполнитель: Данное лицо будет представлять собой «собственников» проекта и возглавлять данную группу. Ожидается, что Узгидромет назначит ответственного сотрудника на данную должность, который будет оказывать полную поддержку проекту со стороны правительства в качестве Национального Координатора Проекта (НКП) (см. Техническое задание для Национального Координатора проекта в **приложении 5**).

Основной Поставщик Услуг: Основной Поставщик Услуг будет представлять интересы заинтересованных сторон, которые будут финансировать отдельные проекты с распределением расходов среди участников и/или предоставлять техническое содействие проекту. Главная задача Основного Поставщика услуг заключается в осуществлении руководства, касающегося технической реализации проекта. Такое право оставляется за ПРООН в Узбекистане, представленную Постоянным Представителем ПРООН, его заместителем или назначенным должностным лицом.

Основной Бенефициар: Основной Бенефициар представляет интересы тех, кто напрямую получит выгоды от деятельности проекта. Главная функция Основного Бенефициара в Координационном Совете проекта заключается в обеспечении достижения результатов проекта с учетом точки зрения бенефициаров проекта. Главным Бенефициаром проекта является Узгидромет, тем не менее, другие партнеры проекта, представленные далее, будут должным образом привлекаться для принятия стратегических решений и проведения мониторинга во время расширенных заседаний Координационного Совета.

Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки, центральные и областные органы власти получают выгоды от реализации данного проекта, благодаря повышению их потенциала по участию в процессах принятия решений и мониторинга прогресса проектной деятельности. Помимо этого, все заинтересованные организации будут охвачены соответствующими тренингами, образовательными и информационными мероприятиями. Они также получают выгоды от улучшения состояния окружающей среды на центральном, областном и местном уровнях. Данные заинтересованные организации также могут создать межведомственную рабочую группу для предоставления тематических консультативных и стратегических рекомендаций Координационному Совету

⁶ Финансовые правила и положения ПРООН: Глава E, Положение 16.05: а) администрирование исполнительными органами или, в рамках гармонизированных операционных модальностей исполнительными партнерскими агентствами, полученных ресурсов от или через ПРООН должно выполняться только в соответствии с установленными финансовыми руководствами, правилами, практиками и процедурами требованиями, в той степени, в которой они не противоречат принципам Финансовых Руководств и Правил ПРООН; и b) когда финансовое управление исполнительного органа, или в рамках гармонизированных операционных модальностей исполнительных партнерских агентств, не обеспечивает требуемого руководства, обеспечивающего наилучшее соотношение цены и качества, справедливость, честность, целостность, прозрачность и эффективную международную конкуренцию, которые должны применяться ПРООН.

проекта, которая может собираться на заседания либо на регулярной основе (например, на ежегодной или квартальной), либо по необходимости и созыву.

Обеспечение качества реализации проекта: Обеспечение качества реализации проекта заключается в оказании поддержки Исполнителю проекта, входящему в состав Координационного Совета проекта, посредством выполнения функций объективного и независимого контроля и мониторинга хода реализации проекта. Обеспечение качества реализации проекта на уровне страны останется за ПРООН в Узбекистане, а именно за Отделом по окружающей среде и энергии, поддерживаемого, в случае необходимости, Отделом по управлению ресурсами Странового офиса ПРООН в Узбекистане.

Будет создана *Команда проекта*, состоящая из основного штата, который будет включать: Руководителя проекта, Административно-финансового помощника. Команда проекта будет оказывать содействие Узгидромету в выполнении его работы в качестве национального партнерского исполнительного агентства. Для управления непосредственной реализацией проекта наем Руководителя проекта будет осуществляться в соответствии с правилами ПРООН. Руководитель проекта будет находиться в г. Ташкенте. Руководитель проекта будет нести ответственность за общую координацию и осуществление проектной деятельности, консолидацию рабочих планов и проектной документации, подготовку ежегодных (и/или квартальных, если потребуется) отчетов о ходе реализации проекта, представление отчетов для органов, осуществляющих контроль за реализацией проекта, а также будет обеспечивать руководство работы экспертов и других сотрудников проекта. Руководитель проекта будет также тщательно координировать деятельность проекта с соответствующими государственными учреждениями и регулярно консультироваться с другими партнерами проекта. В целях общей координации и обеспечения согласованности мероприятий, осуществляемых как под руководством ПРООН, так и под руководством ЮНЕП, Руководитель проекта также будет оказывать соответствующее содействие в осуществлении мероприятий, выполняемых под руководством ЮНЕП, включая содействие в организации миссий работников и экспертов ЮНЕП, в мероприятиях, проводимых в стране под руководством ЮНЕП, а также во обеспечении взаимодействия с национальными заинтересованными организациями, которые будут вовлечены в данные мероприятия, осуществляемые ЮНЕП. Под непосредственным руководством Руководителя проекта, Административно-финансовый помощник будет нести ответственность за административные и финансовые вопросы и получать поддержку от администрации ПРООН (см. предварительные Технические задания для основных работников проекта в **приложении 6**). Национальный технический советник (НТС) будет помогать Руководителю проекта в осуществлении соответствующей тематической деятельности проекта, на основании своего значительного опыта в области климатического финансирования, финансовых требований, экологических и социальных критериев безопасности, а также знаний вопросов предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям и практического опыта по разработке проектов по климатическому финансированию, выделяемому соответствующими фондами/донорами.

В целях достижения планируемых результатов работы проекта и успешной реализации проектных мероприятий Руководителю проекта также будут помогать национальные эксперты (из исследовательских институтов, соответствующих министерств, региональных и местных органов власти, НПО и т.п.), а также международные консультанты, нанимаемые ПРООН и ЮНЕП (для мероприятий, осуществляемых под руководством ЮНЕП), на основании утвержденного годового плана работ проекта. Руководитель проекта будет нести ответственность за своевременное представление всех продуктов, которые должны подготовить консультанты, и их вклад в достижение общих результатов работы проекта.

Узгидромет предоставит офисное помещение для команды проекта, обеспечит доступ к телекоммуникационным линиям, а также будет обеспечивать необходимые специализированные знания и услуги, которыми владеют и могут предоставить его работники. Помимо этого, им будет


обеспечиваться транспортировка до демонстрационных объектов, оказываться поддержка со стороны соответствующих подразделений и работников Узгидромета, а также обеспечиваться необходимый доступ. Данное будет рассматриваться как вклад в натуральном выражении в процесс реализации проекта, который должен обеспечиваться со стороны правительства Узбекистана. Министерство экономики, Министерство финансов, Государственный комитет по охране природы, Министерство сельского и водного хозяйства, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, национальные банки, центральные и областные органы власти внесут свой вклад в реализацию проекта посредством вовлечения их сотрудников/работников, в случае необходимости, а также посредством участия в соответствующих встречах с экспертами, в семинарах, рабочих встречах или совещаниях руководителей, и/или, при необходимости, посредством предоставления помещений для проведения таких мероприятий. Помимо рабочих встреч, семинаров и субподрядных мероприятий по привлечению соответствующих технических специалистов в работу проекта, будут активно привлекаться местные негосударственные, неправительственные и общественные организации для предоставления отзывов, рекомендаций и предложения по проекту, чтобы результаты его работы наилучшим образом отвечали национальным условиям.

Использование институциональных логотипов в документах и прочих продуктах проект: для обеспечения наглядности и осведомленности о том, что ПРООН и ЮНЕП предоставляют финансирование для реализации данного проекта на всех соответствующих проектных публикациях, включая также, помимо прочего, закупаемое оборудование и технику, будут наноситься логотипы ПРООН и ЮНЕП, на основании предварительно согласованных с Федеральным Министерством по окружающей среде, охране природы, зданиям и ядерной безопасности Германии (BMUB) руководящих указаниях по логотипам. Любые выдержки и ссылки в публикациях, касающиеся деятельности данного проекта, также должны быть надлежащим образом согласованы и подтверждаться ссылками на ПРООН и ЮНЕП.

Модальность финансирования

Правительство Германии посредством Федерального Министерства по окружающей среде, охране природы, зданиям и ядерной безопасности Германии (BMUB) на трехлетний период предоставило финансирование крупномасштабной программы по обеспечению готовности к доступу к климатическому финансированию в девяти странах, в число которых входит и Узбекистан. На рисунке ниже представлен механизм финансирования данной программы в целом, в рамках которого осуществляется отдельный проект в каждой из девяти стран. Для Узбекистана, в данном документе, выделенные финансовые средства, за которые несет ответственность ПРООН, представлены в виде общего бюджета с соответствующим планом работ. BMUB направит данные финансовые средства в Трастовый Фонд ЮНЕП. Из данного Трастового Фонда средства, выделенные для ПРООН в Узбекистане будут направлены в штаб-квартиру ПРООН в Нью-Йорке, в основании формата соглашения между агентствами ООН, заключенного между ЮНЕП и ПРООН, откуда далее финансовые средства будут доступны для использования национальным проектом в Узбекистане. ПРООН будет выделять финансовые средства на основании их получения от ЮНЕП, на основании согласованного рабочего плана, и они будут поступать на целевой счет проекта, управление которым будет осуществляться Страновым Офисом ПРООН, и осваиваться командой проекта на основании модальности национального исполнения (NIM) (рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс выделения финансовых средств



Для Программы подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ) будет выделено около 1589458 долл. США в целях осуществления совместного проекта ПРООН и ЮНЕП. Общая сумма, выделенная на реализацию проектной деятельности, которая будет осуществляться под руководством ПРООН, составит 1372458 долл. США, а общая сумма на осуществление проектных мероприятий, которые будут выполняться под руководством ЮНЕП, составит 217000 долл. США (см. план работ и бюджет для мероприятий, которые будут выполняться под руководством ЮНЕП в **приложении 7**).

V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРОЕКТА

Мониторинг и оценка деятельности проекта будет осуществляться командой проекта и Страновым офисом в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. В матрице результатов будут определены индикаторы осуществления и результатов работы проекта, а также соответствующие средства верификации. Система мониторинга и оценки проектной деятельности и ее результатов будет строиться на этих индикаторах и средствах верификации. Важно отметить, что Матрица результатов и ресурсов проекта, совместно с индикаторами воздействия достигнутых результатов и средств верификации, могут корректироваться в ходе вводной фазы проекта.

В течение первых 2-х месяцев с начала реализации проекта будет проведён **Вводный семинар** с участием тех, кто указан в организационной структуре проекта, представителей Странового офиса ПРООН, а также если целесообразно, то региональных технических и программных советников, а также представителей прочих заинтересованных сторон. Вводный семинар предоставит возможность для всех участников правильно понять свои роли, функции и обязанности, требуемых в ходе реализации данного проекта, включая субординацию представления отчетности и коммуникации, а также механизмы разрешения спорных ситуаций. На Вводном семинаре будут обсуждены как проектная деятельность, которая будет осуществляться ПРООН, так и все совместная проектная деятельность, и в этой связи важно заложить основы принятия ответственности за достижение ее результатов, обсудить и утвердить годовой план работ.

На Вводном семинаре будет рассматриваться ряд следующих вопросов:

- a) Подготовку плана мониторинга и оценки работы проекта;
- b) Распределение ответственности за проведение мониторинга и оценки работы проекта между сотрудниками проекта;
- c) Уточнение индикаторов, средств верификации и принятых допущений. Данный процесс будет включать пересмотр логической матрицы результатов и ресурсов проекта;
- d) Подготовку первого годового плана работ на основе логической матрицы результатов и ресурсов проекта, включающей точные и измеряемые показатели достижения результатов и работы проекта;
- e) График проведения заседаний Координационного Совета проекта (КСП). Должны быть определены функции и обязанности всех организационных структур проекта, и запланировано проведение соответствующих заседаний. Первое заседание КСП должно быть организовано в течение первых 6 месяцев после проведения вводного семинара.

Отчет о работе Вводного семинара является ключевым документом и должен быть подготовлен и представлен участникам для придания официального статуса различным согласованиям и планам, утвержденным на семинаре.

Матрица потенциальных рисков ПРООН (см. Таблицу 2, приведенную выше) будет регулярно обновляться в периоды не менее шести месяцев, в которые должны быть выявлены наиболее серьезные риски, угрожающие успешной работе проекта. В **годовых отчётах** о результатах работы проекта, включая квартальные отчёты, которые требуются для представления в ЮНЕП для Федерального Министерства по окружающей среде, охране природы, зданиям и ядерной безопасности Германии (BMUB), будут подготавливаться Руководителем проекта, утверждаться Национальным координатором проекта и Страновым Офисом ПРООН, утверждаться на заседаниях Координационного Совета проекта с целью мониторинга прогресса проектной деятельности, достигнутого с начала работы проекта и, в частности, за предыдущий отчетный период. Данные годовые отчеты о работе проекта будут содержать, но не ограничиваться, следующую информацию:

- Прогресс, достигнутый в реализации задач, поставленных перед проектом, и достижении планируемых результатов проектной деятельности а также его глобальных результатов – с

соответствующими индикаторами, исходными показателями и конечными целями (на кумулятивной основе);

- Достигнутые результаты по каждому компоненту проекта (на годовой основе);
- Извлечённые уроки и опыт, а также передовые практики;
- Годовые отчёты о расходах;
- Отчетность по управлению рисками на уровне проектной деятельности.

Представители государственных организаций, члены Координационного Совета проекта и работники ПРООН будут регулярно посещать офис проекта и пилотные объекты, если таковые имеются, на основании согласованного графика, указанного в Отчете о результатах вводной фазы проекта/Годовом плане работ, в целях практического ознакомления с достигнутым прогрессом в реализации деятельности проекта.

В целях мониторинга расходования финансовых средств, команда проекта будет предоставлять в ПРООН **сертифицированную периодическую финансовую отчетность**, касающуюся состояния выделенных финансовых средств, в соответствии с установленными процедурами, указанными в программных и финансовых руководствах Аудит, если данное применимо, будет проводиться в соответствии с финансовыми руководствами и правилами ПРООН, а также применимыми положениями, касающимися аудита проектов ПРООН, юридически признанной аудиторской компанией.

В течение трех месяцев до завершения проекта команда проекта подготовит Заключительный отчет о результатах работы проекта. Данный всеобъемлющий отчет обобщит достигнутые результаты (цели, задачи и результаты проектной деятельности), извлеченные уроки, проблемы, с которыми проект сталкивался в ходе его реализации, а также те области работы проекта, по которым планируемые результаты, возможно, не были достигнуты или достигнуты не в полной мере. В данный отчет также будут включены рекомендации, касающиеся дальнейших шагов, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить устойчивость и масштабное распространение результатов работы проекта.

План проведения мониторинга и оценки и его соответствующий бюджет представлены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2

Тип мероприятия по мониторингу и оценке	Ответственные стороны	Бюджет в долл. США	График выполнения
Вводный семинар и отчет о результатах вводной фазы проекта	Команда проекта, Узгидромет, ПРООН, ЮНЕП и Институт Всемирных Ресурсов ООН (WRI)	8000	В течение первых двух месяцев с начала проекта
Квартальные отчеты в ЮНЕП для ВМУВ/Годовые отчеты о результатах работы проекта	Команда проекта и Страновой офис ПРООН, Программный Менеджер Программы готовности к доступу к ресурсам ЗКФ	Рабочее время сотрудников	В конце каждого квартала/года
Заседания Координационного Совета проекта	Команда проекта, Национальный Координатор Проекта	Рабочее время сотрудников	После проведения вводного семинара и затем не менее одного раза в год
Заключительный отчет о результатах работы проекта	Команда проекта и Страновой офис ПРООН	Рабочее время сотрудников	Не позднее, чем за один месяц до завершения проекта

Аудиты (если таковое применимо)	Команда проекта и Страновой офис ПРООН	5000	Ежегодно или в соответствии с правилами, принятыми Страновым офисом ПРООН
ИТОГО индикативные ЗАТРАТЫ Без учёта затрат на персонал ПРООН и транспортные расходы		13000	

Обмен извлеченными уроками и знаниями

Результаты, достигнутые в ходе реализации проекта, будут распространены как в рамках сферы реализации проекта, так и вне ее, посредством существующих информационных сетей и форумов.

Проект будет определять и участвовать, насколько данное соответствует и целесообразно тематике его работы, в научных, тематических и любых иных сетях, которые могут принести пользу реализации проекту, благодаря обмену информацией об извлеченных уроках. Проект будет выявлять, анализировать и обмениваться извлеченными уроками, которые могут оказаться полезными для разработки и реализации подобных проектов в будущем.

В конечном итоге, будут иметь место два канала обмена информацией между данным проектом и другими проектами, имеющими схожую тематику и фокус.

VI. ОБЩИЙ БЮДЖЕТ И РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Присвоенный ИИН:	00091977
ИИН проекта:	00096908 (PIMS 5789)
Бизнес подразделение:	UZB10
Название проекта:	Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
Исполняющее агентство:	Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет)

Результат проекта/ Мероприятие в системе Atlas	Ответственная сторона / исполняющий партнер	Название донора	Фонд	Донор	Бюджетная линия	Описание бюджетной линии в системе Atlas	Итого (в долл. США)	2016 г.	Примечание
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 1: На национальном и суб-национальном уровнях повышена потенциальная способность соответствующих организаций в Узбекистане для доступа, управления, использования и мониторинга климатического финансового финансирования	Узгидромет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	71600	Поездки	10000	10000	
					72100	Контр. услуги – Компании	20000	20000	
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1: Осведомленность и понимание о работе ЗКФ, его приоритетах и процессах повышены, а также улучшена координация климатического финансирования на национальном уровне	Узгидромет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	71300	Местные консультанты	25500	25500	
					71200	Международ. консультанты	15000	15000	
					74200	Аудио/видео продукты и публикации	10300	10300	
					74500	Прочее	1857	1857	
					74598	Затраты на прямые услуги	3506	3506	
						Итого по деятельности 1.1	86163	86163	
Деятельность 1.2: Поддержка государственных уполномоченных организаций в проведении консультаций и определении Национального уполномоченного органа (НУО) для работы с ЗКФ	Узгидромет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	71200	Международ. консультанты	20000	20000	
					71300	Местные консультанты	33450	33450	
					72100	Контр. услуги – Компании	25000	25000	
					71600	Поездки	20350	20350	
					74200	Аудио/видео продукты и публикации	19869	19869	
					74500	Прочее	5360	5360	
					74598	Затраты на прямые услуги	5231	5231	

									Итого по деятельности 1.2	129260	129260	
									<i>Итого по результатам деятельности 1</i>	215423	215423	
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2: Создан национальный потенциал для разработки портфеля проектных предложений и привлечения инвестиций												
Деятельность 2.1: Поддержка государственных организаций Узбекистана в оценке подготовленных проектных предложений (направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям), а также в разработке процедур для масштабного развития потенциальных предложений для получения климатического финансирования, в частности из средств ЗКФ	Узгидромет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	72100	Контр. услуги – Компании	20000	20000	15			
					71200	Междунар. консультанты	30000	30000	16			
					71300	Местные консультанты	43380	43380	17			
					74200	Аудио/видео продукты и публикации	14000	14000	18			
					74500	Прочее	2016	2016	19			
					74598	Затраты на прямые услуги	4565	4565	20			
						Итого по деятельности 2.1	113961	113961				
					72100	Контр. услуги – Компании	23296	23296	21			
					71200	Междунар. консультанты	62000	62000	22			
					71300	Местные консультанты	55000	55000	23			
71400	Контр. Услуги – Индив.	18000	18000	24								
71600	Поездки	14665	14665	25								
74200	Аудио/видео продукты и публикации	3000	3000	26								
74500	Прочее	6145	6145	27								
74598	Затраты на прямые услуги	6839	6839	28								
	Итого по деятельности 2.2	188945	188945									
	<i>Итого по результатам деятельности 2</i>	<i>302906</i>	<i>302906</i>									
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3: Разработаны инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата, и источники финансирования определены												
Деятельность 3.1: Оценка приоритетов, касающихся изменения климата, и соответствующего финансирования, необходимого для их осуществления, а также определение потенциальных источников финансирования – международных, национальных и государственных – и	Узгидромет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	72100	Контр. услуги – Компании	50000	50000	29			
					71200	Междунар. консультанты	134500	134500	30			
					71300	Местные консультанты	120000	120000	31			
					71600	Поездки	46000	46000	32			
					74200	Аудио/видео продукты и публикации	15400	15400	33			
					74500	Прочее	6480	6480	34			
					74598	Затраты на прямые услуги	15516	15516	35			

Деятельность 5.2: Осуществление адаптивного управления в ответ на возникающие потребности, подготовка отчетов по результатам работы проекта, включая документирование извлеченных уроков	Узглядомет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	71600	Поездки	300	300	56
					74200	Аудио/видео продукты и публикации	1500	1500	57
					74598	Затраты на прямые услуги	200	200	58
						Итого по деятельности 5.2	2000	2000	
						Итого по результирующей деятельности 5	13000	13000	
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6: Возмещение ПРООН за разработку и содействие в реализации проекта (GMS) (10%)									
Деятельность 6.1: Предоставление возмещения ПРООН (GMS)	Узглядомет (002031)	ЮНЕП	62040	00041	75100	Администрирование	124769	124769	59
						Итого по деятельности 6.1	124769	124769	
						Итого по результирующей деятельности 6	124769	124769	
Управление проектом									
					71600	Поездки	20000	20000	60
					71400	Контр. услуги – Индивид.	73000	73000	61
					72800	Офисное и ИТ оборудование	20000	20000	62
					72400	Связь и коммуникация	10100	10100	63
					72500	Расходные материалы	15000	15000	64
					64398	Затраты на прямые услуги	7532	7532	65
						Итого по управлению проектом	145632	145632	
ИТОГО Затраты на реализацию проекта							1247689	1247689	
Возмещение ПРООН за разработку и содействие в реализации проекта (GMS) (10%)							124769	124769	
ВСЕГО							1372458	1372458	

Примечания:

1. Затраты на поездки, связанные с организацией встреч с целевыми государственными организациями в регионах, с целью представления информации/консультативного содействия по требованиям ЗКФ к климатическому финансированию, и создания онлайн платформы
2. Затраты, связанные с наймом компаний по проведению мероприятий/организации поездок для проведения 3 семинаров для государственных организаций по вопросам требований ЗКФ, и создания координационного механизма
3. Наём национальных консультантов по оценке потребностей в обучении местных/областных/национальных государственных организаций для ознакомления с требованиями ЗКФ, по координации и координационному механизму, а также создания онлайн платформы
4. Наём международных консультантов по разработке и проведению 3 тренингов: по требованиям ЗКФ и вопросам финансирования проектов и программ; разработка 3 тематических публикаций и их размещение на создаваемой онлайн платформе
5. Затраты на печать тематических публикаций и раздаточных материалов
6. Прочие расходы, связанные с повышением информированности и мероприятий по совершенствованию координации государственных организаций
7. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 1.1, касающейся повышения информированности и мероприятий по совершенствованию координации государственных организаций, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН

8. Наём международного консультанта для определения потенциала НУО (мандата, потенциала) в отношении функций, возлагаемых на НУО
9. Наём национальных консультантов по проведению 3 раундов национальных консультаций для определения НУО, и для разработки требуемых процедур/документов, обеспечивающих эффективное исполнение роли НУО в Узбекистане
10. Затраты на поездки, связанные с проведением национальных консультаций для определения НУО
11. Затраты, связанные с наймом компаний по проведению мероприятий/организации поездок для проведения 3 раундов национальных консультаций по определению НУО
12. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
13. Прочие расходы, связанные с проведением мероприятий по определению НУО
14. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 1.2, касающейся определения НУО, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
15. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения семинаров/тренингов/круглых столов
16. Наём международных консультантов по разработке требований к проектам и программам, соответствующим условиям климатического финансирования, особенно тех, которые предназначены для климатического финансирования ЗКФ, и для оценки взаимосвязей существующих программ/проектов, планируемых национальных политик (ежегодные государственные инвестиционные программы) и секторальных стратегий (стратегия низко-углеродного развития), а также оценки их соответствия институциональным критериям ЗКФ
17. Наём национальных консультантов для проведения обзора существующего портфеля проектных предложений и извлеченных уроков (ГЭФ, МЧР, АФ), и анализа потенциала по масштабному расширению действий в отношении приоритетных секторов экономики
18. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
19. Прочие расходы, связанные с разработкой портфеля проектных предложений для финансирования ЗКФ
20. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 2.1, касающейся разработки портфеля проектных предложений для финансирования ЗКФ, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
21. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения 2-х серий семинаров и тренингов для содействия в разработке портфеля проектных предложений основными заинтересованными организациями из государственного и частного секторов
22. Наём международных консультантов для разработки и проведения 2-х серий семинаров и тренингов для содействия в разработке портфеля проектных предложений основными заинтересованными организациями из государственного и частного секторов, и для разработки бизнес-плана и/или финансового структурирования, как составной части проектов и программ, включенных в данный портфель
23. Наём национальных консультантов для совершенствования координации и улучшения обмена информацией между министерствами и агентствами, вовлечённые в вопросы предотвращения изменения климата и адаптации к его последствиям
24. Наём Национального технического советника, ответственного за все технические (тематические) аспекты проекта
25. Затраты на поездки, связанные с проведением семинаров и тренингов по разработке портфеля проектных предложений для финансирования ЗКФ
26. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
27. Прочие расходы, связанные с координацией деятельности по предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям
28. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 2.2, касающейся совершенствования координации деятельности по предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям, а также разработки портфеля проектных предложений основными заинтересованными организациями из государственного и частного секторов, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
29. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения круглых столов/семинаров/встреч на национальном и областном уровнях для проведения оценки приоритетных действий по вопросам изменения климата, соответствующего необходимого финансирования, а также определения потенциальных источников финансирования – международных, национальных, частных и общественных, а также имеющихся барьеров, препятствующих таким инвестициям
30. Наём международных консультантов для проведения предварительной технико-экономической оценки выявленных приоритетных действий по предотвращению/адаптации к изменению климата, а также проведения анализа затрат и выгод для вариантов предложенных решений по предотвращению/адаптации к изменению климата
31. Наём национальных консультантов для определения, обусловленных изменением климата, и приоритетных адаптационных мер для инвестиций в сельское хозяйство и энергетику, включая сектор знаний, а также выполнение картирования инвестиционных планов в рамках Стратегии низко-углеродного развития в целях определения аспектов стимулирования их реализации, и для приоритизации краткосрочных и долгосрочных действий для привлечения климатических инвестиций, и выявления пробелов в секторах экономики или барьеров, препятствующих адекватному финансированию
32. Затраты на поездки, связанные с проведением круглых столов/семинаров/встреч на национальном и суб-национальном уровнях
33. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
34. Прочие расходы, связанные с оценкой приоритетов, касающихся вопросов изменения климата, и соответствующего необходимого финансирования, и определения потенциальных источников финансирования – международных, национальных, частных и общественных, а также имеющихся барьеров, препятствующих таким инвестициям
35. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 3.1, касающейся определения потенциальных источников финансирования – международных, национальных, частных и общественных, а также имеющихся барьеров, препятствующих таким инвестициям, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН

36. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения семинара и тренинга по привлечению соответствующих климатических инвестиций местными финансовыми организациями (МФИ)
37. Наём международного консультанта для проведения семинара и тренинга по привлечению соответствующих климатических инвестиций
38. Наём национальных консультантов для проведения оценки потребностей МФИ с целью определения соответствующих финансовых планов, предназначенных для потенциальных инвестиций, касающихся вопросов изменения климата, в организации государственного и частного секторов
39. Затраты на поездки, связанные с проведением семинара и тренинга по вопросам климатических инвестиций для МФИ
40. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
41. Прочие расходы, связанные с повышением информированности МФИ об общих вопросах климатического финансирования
42. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 4.1, касающейся повышения информированности МФИ об общих вопросах климатического финансирования, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
43. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения семинаров/тренингов по повышению потенциала МФИ
44. Наём международного консультанта для проведения семинаров/тренингов для МФИ с участием имеющих соответствующий опыт заинтересованных организаций, включая Минэкономики, включая посредством анализа затрат и выгоды; совершенствование навыков МФИ по структурированию финансирования для проектов по предотвращению/адаптации к изменению климата, обучение работников МФИ применению критериев для оценки проектов по изменению климата
45. Наём национальных консультантов для изучения потребностей в обучении работников МФИ вопросам оценки уровней риска и определения потенциальной целесообразности различных типов климатических инвестиций
46. Затраты на поездки, связанные с проведением семинаров/семинаров по наращиванию потенциала МФИ
47. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
48. Прочие расходы, связанные с оказанием содействия МФИ в разработке и финансировании климатических инвестиций для секторов национальной экономики
49. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 4.2, касающейся оказания содействия МФИ в разработке и финансировании климатических инвестиций для секторов национальной экономики, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
50. Затраты, связанные с наймом компаний для проведения Вводного семинара проекта, аудитов, в соответствии с финансовым руководством и правилами ПРООН, а также применимыми положениями, касающимися аудита проектов ПРООН
51. Наём национального консультанта для выполнения анализа текущей ситуации, который будет использован при подготовке Отчёта по Вводной фазе проекта
52. Затраты на поездки, связанные с потребностями применения адаптивного управления реализацией проекта
53. Затраты на печать тематических публикаций, раздаточных материалов, соответствующей документации и т.п.
54. Прочие расходы, связанные с проведением Вводной фазы проекта и разработкой Отчёта по Вводной фазе проекта
55. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 5.1, касающейся Вводной фазы проекта, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
56. Затраты на поездки, связанные с поездками в целях проведения мониторинга проектной деятельности и оценки результатов ее деятельности
57. Затраты на подготовку отчетности, требуемой донорами и т.д.
58. Затраты на прямые услуги ПРООН по деятельности 5.2, касающейся мониторинга проектной деятельности и проведения оценки ее результатов, а также документирования извлеченных уроков, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН
59. Возмещение ПРООН за разработку и содействие в реализации проекта (GMS)
60. Затраты на поездки, связанные с деятельностью по управлению проектом
61. Наём работников команды проекта и вспомогательного персонала
62. Закупка офисного и ИТ-оборудования
63. Затраты на связь и коммуникацию посредством доступа к интернету и сотовой связи
64. Стоимость расходных офисных материалов
65. Затраты на прямые услуги ПРООН по управлению проектом, на основании письма-соглашения, подписанного между ПРООН и Правительством, по оказанию прямых услуг по реализации проекта на основании глобального и местного прайс-листов ПРООН

VII. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Данный Проектный Документ является инструментом, который определяется как проектный документ в Статье 1 Стандартного базового соглашения о содействии (СБСС) между Правительством Узбекистана и Программой развития ООН (ПРООН), подписанного сторонами 10 июня 1993 года.

В соответствии со Статьей III Стандартного Базового Соглашения о Содействии, ответственность за сохранность и безопасность исполнительного агентства, его персонала и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося под надзором в исполнительном агентстве, лежит на исполнительном агентстве. Исполнительное агентство обязуется:

- а) обеспечить наличие соответствующего плана безопасности и поддерживать план безопасности, принимая во внимание ситуацию безопасности в стране, где реализуется проект;
- б) принимать на себя все риски и обязательства, относящиеся к безопасности исполнительного агентства и полное осуществление плана безопасности.

ПРООН оставляет за собой право проверять, имеется ли такой план в наличии, и предлагать, при необходимости, модификации этого плана. Неспособность поддерживать и осуществлять соответствующий план безопасности в соответствии с представленными здесь требованиями должна быть расценена как нарушение этого соглашения.

Исполнительное агентство соглашается предпринять все обоснованные усилия по обеспечению того, чтобы ни один из фондов ПРООН, полученных в соответствии с проектным документом, не был использован для поддержки лиц или объединений, связанных с терроризмом, и что получатели каких-либо сумм, предоставленных ПРООН в рамках проекта, не включены в список Комитета Совета Безопасности, созданного в соответствии с резолюцией 1267 (1999). Список доступен на <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Это условие должно быть включено во все субподрядные контракты или суб-соглашения, подписанные в рамках этого проектного документа.

Аудит будет проводиться в соответствии с финансовым руководством и правилами ПРООН, а также применимыми положениями, касающимися аудита проектов ПРООН.

УШ. ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АГЕНТСТВО ООН/СУММА (ДОЛЛ. США)
<p>2. Потенциал по разработке портфеля проектных предложений, инвестиционно-привлекательных климатического финансирования</p>	<p>2.1. Поддержка государственных организаций Узбекистана в оценке подготовленных проектных предложений (направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям), а также в разработке процедур для масштабного развития потенциальных предложений для получения климатического финансирования, в частности из средств ЗКФ (113 961 долл. США)</p> <p>2.2. Укрепление потенциала ключевых национальных организаций, вовлеченных в разработку портфеля проектов и программ (170 945 долл. США)</p>	<p>2. Создан национальный потенциал для разработки портфеля проектных предложений и привлечения инвестиций</p>	<p>ПРООН: 284 906</p>
<p>3. Инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие потребности для решения вопросов изменения климата и источников финансирования</p>	<p>3.1. Оценка приоритетов, касающихся изменения климата, и соответствующего финансирования, необходимого для их осуществления, а также определение потенциальных источников финансирования – международных, национальных и государственных – и имеющих барьеров, препятствующих инвестициям (387 896 долл. США)</p>	<p>3. Инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата и источников финансирования определены</p>	<p>ПРООН: 387 896</p>
<p>Всего: 284 906</p>			<p>ПРООН: 387 896</p>
<p>Всего: 387 896</p>			<p>ПРООН: 387 896</p>

КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АГЕНТСТВО ООН/СУММА (ДОЛЛ. США)
<p>4. Обучение местных финансовых институтов (МФИ) в Узбекистане, включая национальные, суб-национальные финансовые организации, а также частный сектор в целях эффективного определения и оценки проектных предложений для климатического финансирования, подготовленных национальными организациями, ищущими соответствующие источники финансирования</p>	<p>4.1. Обучение МФИ определению, оценке и структурированию планов финансирования инвестиционно-привлекательных климатических проектных предложений государственного и частного секторов (91 416 долл. США)</p> <p>4.2. Поддержка финансовых институтов в государственном и частном секторах в Узбекистане в обеспечении эффективной координации между заинтересованными национальными организациями в целях содействия процессу разработки и предоставления климатического финансирования на отраслевой основе (91 416 долл. США)</p>	<p>4. МФИ в Узбекистане, в том числе национальные, суб-национальные (областного уровня), а также частный сектор, способны эффективно определять и оценивать проектные предложения для получения климатического финансирования, подготовленные национальными организациями, ищущими источники финансирования</p>	<p>ПРООН: 182 832</p>
Всего: 182 832			
Стоимость программных тематических компонентов, осуществляемых ПРООН (компоненты 1-4)			1 071 057
Стоимость программных тематических компонентов, осуществляемых ЮНЕП (компонент 1)			217 000
Общая стоимость программных тематических компонентов, осуществляемых ПРООН и ЮНЕП (компоненты 1-4)			1 288 057
Компонент 5: Управление проектом			
Команда проекта: Руководитель проекта, Старший тематический советник, Административно-финансовый помощник, водитель (с машиной или для машины, переданной из завершеного проекта)			163 632
Мониторинг и оценка работы проекта (см. Раздел 5, Таблицу 2)			13 000

КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АГЕНТСТВО ООН/СУММА (ДОЛЛ. США)
Всего по компоненту управления проекта:			176 632
Всего для ПРООН (компоненты 1-5)			1 247 689
Возмещение расходов ПРООН на разработку проекта			124 769
Итого ПРООН			1 372 458
ИТОГО			1 589 458

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (ПРЕДТВРАЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И АДАПТАЦИЯ К ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМ), РЕАЛИЗОВАННЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Название проекта	Краткое описание результатов проекта
<p>1. Проект ПРООН «Чистая энергия для сельских сообществ в Каракалпакстане, Фазы I и II» с общим бюджетом в 430549 долл. США в 2003-2007 гг.</p>	<p>Данный проект был нацелен на адаптацию технологии, использующей возобновляемый источник энергии (солнечной) к потребностям сельских домохозяйств, не имеющих доступа к сети электроснабжения, поскольку энергетическая инфраструктура не охватывает удалённые сельские районы. Проект также внёс свой вклад в кампанию по повышению осведомлённости лиц, принимающих решения, о преимуществах использования возобновляемых источников энергии.</p>
<p>2. Проект ПРООН «Передача технологии для местного производства солнечных коллекторов для нагрева воды» с общим бюджетом в 430549 долл. США в 2003-2005 гг.</p>	<p>Данный проект способствовал передаче европейской (Дания) технологии производства солнечных коллекторов для нагрева воды в Узбекистане. Проект также внёс вклад в повышение информированности среди лиц, принимающих решения, о преимуществах использования возобновляемых источников энергии.</p>
<p>3. Проект ПРООН «Содействие в развитии биогазовых технологий в Узбекистане» с общим бюджетом в 195000 долл. США в 2006-2008 гг.</p>	<p>Проект внёс вклад в достижение большей производительности и увеличение доходов фермеров посредством увеличения доступа к энергетическим услугам за счет использования технологий возобновляемой энергетики. Непосредственные результаты проекта включали установку, ввод в действие и эксплуатацию крупномасштабной биогазовой установки на молочной животноводческой ферме. Начальный мониторинг ее работы по выработке тепловой и электрической энергии, а также производства биоудобрений. Более того, единственная в стране биогазовая установка стала для фермеров, домохозяйств и всех заинтересованных организаций в Узбекистане демонстрационным объектом преимуществ и выгод использования биогазовых технологий, что обеспечило более широкое распространение биогазовых установок в стране.</p>
<p>4. Проект ПРООН «Совершенствование электро и теплоснабжения в сельских врачебных пунктах в Узбекистане» (Фаза I) и «Демонстрация решений по повышению энергоэффективности использованию возобновляемых источников энергии в сельских врачебных пунктах в Узбекистане» (Фаза II) с общим бюджетом в 253519 долл. США в 2007-2009 гг.</p>	<p>Было подготовлено технико-экономическое обоснование решений по повышению надежности энергоснабжения сельских врачебных пунктов (СВП) в сельской местности. Они были практически продемонстрированы на примере пяти отобранных сельских врачебных пунктов посредством использования различного оборудования, адаптированного к нуждам и особенностям каждого СВП, включая медицинское оборудование. Технические решения по повышению надежности энергоснабжения при использовании различных энергоэффективного оборудования, а также оборудования,</p>

	<p>работающего на возобновляемых источниках энергии, были адаптированы к особенностям демонстрационных СВН.</p> <p>Были укреплен потенциал государственного и частного секторов по доступу к углеродному финансированию в Узбекистане посредством создания законодательных и институциональных рамок углеродного финансирования, наращивания потенциала страны по подготовке и реализации проектов, отвечающих требованиям МЧР и других углеродных механизмов, создания Уполномоченного Национального Органа и разработки программных проектов МЧР в Узбекистане.</p> <p>Проект ПРООН/ГЭФ, направленный на улучшение экосистем пустынь и полупустынь посредством тестирования посадки местных видов растений, закрепляющих движущиеся пески и удаляющие соли из почвы, не рассматривал сценарии изменения климата и режимы ветров.</p> <p>Целью проекта является разработка Национального плана интегрированного управления водными ресурсами и плана водосбережения для бассейна реки Зарафшан в Узбекистане, укрепление законодательной и правовой базы для сектора управления водными ресурсами, и поддержка включения вопросов управления водными ресурсами в соответствующие межотраслевые нормативы.</p> <p>Задачей первого глобального проекта по адаптации к изменению климата являлось «увеличение адаптационного потенциала национальных учреждений системы здравоохранения, включая врачей общей практики, работающих на местах, по отражению рисков здоровья от климатических изменений». Результаты проекта внесли вклад в достижение более широкой цели «сектор здравоохранения способен управлять климатическими рисками, обусловленными изменением климата и его изменчивостью». Проект носил инновационный характер, поскольку он был первым, который включал целенаправленное планирование, осуществление и мониторинг адаптационных мер, направленных на защиту здоровья от климатических изменений на глобальном уровне в развивающихся странах.</p> <p>Проект стимулировал сокращение стихийных бедствий, обусловленных изменением климата, и адаптацию к последствиям данного процесса в Узбекистане, а также интегрирование управления климатическими рисками в ключевые национальные стратегии и законодательство, и продемонстрировал данное на практике на примере пилотной Кашкадарьинской области в Узбекистане.</p> <p>Проект направлен на сокращение энергопотребления и соответствующих выбросов парниковых газов в общественных зданиях в Узбекистане, в частности в сфере здравоохранения и образования, посредством</p>
<p>5. Проект ПРООН “Усиление потенциала по Механизму чистого развития в Узбекистане” с общим бюджетом в 259300 долл. США в 2007-2010 гг.</p>	
<p>6. Проект ПРООН/ГЭФ “Достижение устойчивости экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум” с общим бюджетом в 2787000 долл. США в 2008-2013 гг.</p>	
<p>7. Проект ПРООН “План интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения для бассейна реки Зарафшан” с общим бюджетом в 1205451 долл. США в 2010-2015 гг.</p>	
<p>8. Глобальный (Барбадос, Фиджи, Узбекистан, Иордания, Бутан, Кения, Китай) проект ПРООН/ГЭФ/ВОЗ “Демонстрация адаптации к изменению климата для защиты здоровья человека” с общим бюджетом в 21159000 долл. США в 2010-2014 гг.</p>	
<p>9. Проект ПРООН “Управление климатическими рисками в Узбекистане” с общим бюджетом в 800000 долл. США в 2011-2015 гг.</p>	
<p>10. Проект ПРООН/ГЭФ “Стимулирование энергоэффективности в общественных зданиях в Узбекистане” с общим бюджетом в 3638532 долл. США в 2009-2015 гг.</p>	

	<p>совершенствования строительных норм и стандартов, демонстрации интегрированного подхода к проектированию зданий и через повышение потенциала местных специалистов по проектированию, строительству и техническому обслуживанию. Целью проекта являлось стимулирование энергосбережения в рамках текущих и будущих программ по строительству и реконструкции общественных зданий в Узбекистане, финансируемых за счет бюджетных средств, посредством пересмотра существующих строительных норм и правил, наращивания потенциала соответствующих государственных органов и создания института энергетических менеджеров, демонстрации интегрированного подхода к проектированию зданий на примере пилотных объектов.</p>
<p>11. Проект ПРООН “Поддержка Узбекистана в переходе на путь низко-углеродного развития национальной экономики” с общим бюджетом в 1040904 долл. США в 2011-2015 гг.</p>	<p>Проект оказал содействие в наращивании потенциала по формулированию, мобилизации финансирования и осуществлению стратегий низко-углеродного развития, оказал содействие в выполнении страной обязательств, принятых в рамках РКИК ООН, чтобы облегчить принятие решений по реализации единой политики и выделению инвестиций, направленных на сокращение выбросов ПГ, а также повышение уровня жизни, вклад в создание новых «зеленых» рабочих мест, а также помогут в достижении долгосрочного устойчивого развития. Разработанная Стратегия низко-углеродного развития (LEDS) может быть осуществлена посредством национальных приемлемых мер по предотвращению изменения климата (NAMAs), как международного инструмента, который поможет развивающимся странам справиться с глобальным вызовом изменения климата.</p>
<p>12. Программа малых грантов ПРООН-ГЭФ (ШМГ ГЭФ) с общим бюджетом в 1095048 долл. США в 2008-2018 гг.</p>	<p>Целью ШМГ ГЭФ является помощь в улучшении глобальной природной среды посредством реализации, местным населением, локальных инициатив по сохранению и восстановлению окружающей среды осуществления и расширением сферы применения практик устойчивого управления природными ресурсами, улучшающих материальное благосостояние людей.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, С КОТОРЫМИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ

Организация	ФИО	Должность
Законодательная Палата Олий Мажлиса (Парламент)	Г-жа Дилором Файзиева	Член Законодательной Палаты, член Комитета Парламента по международным делам и межпарламентским связям
	Г-н Кабул Насиров	Член Законодательной Палаты, член Комитета Парламента по международным делам и межпарламентским связям
Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан	Г-н Виктор Чуб	Генеральный директор, Координатор Рабочей конвенции ООН об изменении климата (РКИК) по Узбекистану, Национальный Уполномоченный для Адаптационного Фонда
Государственный комитет по охране природы	Г-жа Раиса Таряникова	Начальник отдела по мониторингу трансграничных загрязнений окружающей среды
Министерство экономики	Г-н Нодир Юнусов	Начальник отдела по международному сотрудничеству и международным программам
Министерство сельского и водного хозяйства	Г-н Д. Киргизов	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства и водных ресурсов
Министерство финансов	Г-н Хасан Мамарасулов	Заместитель начальника департамента по координации и развитию инфраструктуры сельских рынков
	Г-н Зиёд Мирахмедов	Директор департамента по координации, мониторингу и контролю за целевым использованием гуманитарной помощи и грантов технического содействия
	Г-жа Антонина Кучерова	Главный экономист финансового департамента агропромышленного комплекса
Министерство здравоохранения	Г-жа Татьяна Ли	Начальник департамента информационных систем «Окружающая среда и здоровье населения»
Министерство иностранных дел	Г-н Мумин Тураев	Третий секретарь
Торгово-промышленная палата Узбекистана	Г-н Азиз Хакбердыев	Ведущий специалист отдела по развитию бизнеса
ГАК «Узбекэнерго»	Г-жа Магпраг Муминова	Начальник службы по охране окружающей среды
Узбекское Агентство «Узкоммунхизмат»	Г-жа Рахима Артыкова	Начальник отдела профучебы

Экологическое движение Узбекистана	Г-жа Анастасия Саидмахмудова	Начальник отдела по международному сотрудничеству
Фонд реконструкции и развития Узбекистана	Г-н Шухрат Вафаев	Заместитель исполнительного директора
Национальный университет Узбекистана	Г-н Азамат Азизов	Начальник отдела прикладного природоохранения
	Г-н Фазлиддин Хикматов	Профессор факультета географии
Ассоциация предприятий по альтернативным видам энергии и топлива	Г-н Бахтиёр Халмаджанов	Доцент
	Г-н Аскар Сарымсаходжаев	Первый заместитель председателя
Национальная ассоциация НПО	Г-н Хуснутдин Усманов	Заместитель председателя
	Г-н Серик Тастанбеков	Эксперт
Благотворительный фонд по сохранению генофонда Приаралья	Г-н Алишер Шералиев	Главный бухгалтер
Национальные и региональные фонды по охране окружающей среды	Г-н Эргаш Диляфруз	Главный специалист
	Г-н Шухрат Толипов	Председатель от Узбекистана в секретариате фонда
Международный фонд по спасению Аральского моря	Г-н Шерзод Насруллаев	Главный специалист Национального банка Узбекистана
	Г-н Фарход Курбанов	Заместитель департамента, банк ИПОТЕКА
Ассоциация банков Узбекистана	Г-жа Афизе Аметова	Заместитель начальника отдела, Кишлок курилиш банк
	Г-н Торстен Брежина	Страновой директор, руководитель программ GIZ
GIZ	Г-н Торстен Голер	Заместитель главы миссии
	Г-н Стефан Прейснер	Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане
ПРООН в Узбекистане	Г-н Абдуваккос Абдурахманов	Начальник отдела по окружающей среде и энергии
	Г-жа Рано Байханова	Специалист по изменению климата отдела по окружающей среде и энергии
	Г-н Александр Меркушкин	Руководитель проекта ПРООН/АФ/Узгидромет

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА

Состав и организация: Координационный Совет Проекта (КСП) выполняет нижеследующие функции:

- (1) **функция исполнителя:** лицо, ответственное за проект и председательствующее в самом совете;
- (2) **функция основного поставщика услуг:** отдельное лицо или группа лиц, представляющее интересы сторон, которые обеспечивают финансирование и/или техническую экспертизу проекта;
- (3) **функция основного бенефициара:** отдельное лицо или группа лиц, представляющие интересы сторон, которые, в конечном счёте, получают выгоды от осуществления проекта.

I. Особые обязанности

1. Запуск проекта:

- Согласование служебных обязанностей руководителя проекта, а также служебных обязанностей других сотрудников проекта, отвечающих за его управление;
- Делегирование, если целесообразно, функций по контролю и мониторингу качества работы проекта;
- Обзор и подробная оценка плана мероприятий проекта и годового рабочего плана и бюджета, включая отчеты, генерируемые в системе Атлас, охватывающие определение осуществляемых мероприятий, критерии качества, таблицу вопросов, требующих решения, обновляемую таблицу рисков, а также план по мониторингу и план работы с общественностью.

2. Реализация проекта:

- Согласование служебных обязанностей руководителя проекта, а также служебных обязанностей других сотрудников проекта, отвечающих за его управление;
- Делегирование, если целесообразно, функций по контролю и мониторингу качества работы проекта;
- Обзор и подробная оценка плана мероприятий проекта и годового рабочего плана и бюджета, включая отчеты, генерируемые в системе Атлас, охватывающие определение осуществляемых мероприятий, критерии качества, таблицу вопросов, требующих решения, обновляемую таблицу рисков, а также план по мониторингу и план работы с общественностью.

2. Реализация проекта:

- Общее руководство и направление деятельности проекта с гарантией того, что проект осуществляется без каких-либо специфических ограничений;
- Решение возникающих проблем, выявленных руководителем проекта;
- Обеспечение управления и согласование возможных контрмер/управленческих мероприятий, направленных на преодоление специфических рисков;
- Согласование, при необходимости, изменений в годовом рабочем плане и бюджете и квартальных планах, вносимых руководителем проекта;
- Проведение на регулярной основе заседаний по оценке квартального отчета работы проекта, и выдача рекомендаций для обеспечения того, чтобы согласованные показатели реализации проекта выполнялись удовлетворительно и в соответствии с утвержденным планом;
- Оценка обобщенного годового отчета по освоению средств до его сертификации исполнительным партнером;
- Оценка годового отчета работы проекта, предоставление рекомендаций для разработки следующего годового рабочего плана и бюджета, а также информирование Координационного Комитета по оценке глобальных результатов программ об итогах проведенной оценки;

- Оценка и одобрение заключительного отчета, и представление рекомендаций по последующим действиям;
- Осуществление специализированного руководства и разработка рекомендаций для исключительных ситуаций, находящихся вне компетенции и полномочий руководителя проекта;
- Оценка и принятие решений посредством выполнения бюджетных ревизий;

3. Закрытие проекта:

- Гарантия того, что обеспечено удовлетворительное достижение всех результатов проекта;
- Обзор и одобрение отчета по завершению работы проекта, включая извлеченные уроки;
- Разработка рекомендаций по последующим действиям, которые должны быть поданы в Координационный Комитет по оценке глобальных результатов программ;
- Оценочная комиссия работы проекта (только в случае, если таковое требуется согласно соглашению о партнерстве);
- Формальное извещение о завершении работы проекта в Координационный Комитет по оценке глобальных результатов программ.

II. Исполнитель

В конечном счете, исполнитель несет ответственность за проект и получает поддержку со стороны основного получателя и основного поставщика. Основная роль исполнителя заключается в обеспечении того, что на всем протяжении своей деятельности проект будет сконцентрирован на достижении поставленных целей и результатов таким образом, чтобы были получены максимальные глобальные результаты. Исполнитель должен обеспечить, чтобы проект работал при использовании критерия наилучшего соотношения цены и качества для всех товаров, продуктов и услуг, рациональное использование всех ресурсов, при учете баланса интересов получателей проекта и поставщика услуг. Особые обязанности (как часть выше упомянутых обязанностей Координационного Совета Проекта), включают:

- Обеспечение гармоничной и отлаженной организационной структуры проекта и его правильно структурированных рабочих планов;
- Утверждение и визирование основных проектных и финансовых документов и других рабочих планов согласно соответствующим запросам со стороны руководителя проекта;
- Мониторинг и контроль за работой проекта на стратегическом уровне;
- Отслеживание потенциальных рисков и разработка мер для наиболее эффективного смягчения последствий данных рисков;
- Информирование членов Координационного Совета Проекта и представителей соответствующих заинтересованных сторон о прогрессе, достигнутом в ходе реализации проекта;
- Организация и ведение заседаний Координационного Совета Проекта.

III. Основной бенефициар

Основной бенефициар несет ответственность за обоснование запросов и мониторинг того, что решение данных запросов осуществляется в рамках ограниченных ресурсов проекта. Основной бенефициар представляет интересы сторон, которые получают выгоды за счет выполнения проекта, или тех сторон, которые при помощи проведения мероприятий смогут достичь отдельных результатов в рамках общих целей. Функции Основного бенефициара заключаются в мониторинге достигнутого прогресса относительно решения поставленных задач и показателей качества. Особые обязанности (как часть выше упомянутых обязанностей Координационного Комитета Проекта) включают:

- Обеспечение того, что правильно определены проектный результат(ы) и соответствующие мероприятия;
- Гарантия того, что прогресс получения результатов, необходимых для получателей, отвечает ожиданиям и целям получателя;
- Стимулирование и концентрация внимания на достижении ожидаемого проектного результата(х);

- Отбор приоритетных предложений получателей, с их последующим внесением на рассмотрение Координационного Совета Проекта, который примет решение относительно целесообразности включения предложенных изменений;
- Разрешение серьезных конфликтных ситуаций.

Ответственность Основного бенефициара по обеспечению качества выполнения проектных работ заключается в том, что:

- Спецификация запросов получателя выполнена точно, полностью и однозначно;
- Осуществление на всех стадиях проведения мероприятий мониторинг в целях их соответствия запросам получателя, и быстрой оценки прогресса в достижении поставленной цели;
- Влияние потенциальных изменений оценивается с точки зрения получателя;
- Регулярно проводится мониторинг рисков, касающихся получателей.

IV. Основной поставщик услуг

Основной поставщик услуг представляет интересы сторон, которые обеспечивают финансирование и/или техническое содействие работе проекта (дизайн проекта, разработка, содействие, закупка, реализация). Главная задача основного поставщика услуг заключается в осуществлении руководства проектом с точки зрения его технической осуществимости. Основной поставщик услуг должен иметь полномочия на приобретение или получение необходимых ресурсов. Особые обязанности (как часть выше упомянутых обязанностей Координационного Совета Проекта) включает:

- Гарантия того, что прогресс по достижению результатов соответствует ожиданиям и целям получателя;
- Стимулирование и концентрацию внимания на достижение ожидаемого, с точки зрения управления поставками, проектного результата(х);
- Гарантия того, что имеются в наличии ресурсы, необходимые для обеспечения проектных поставок;
- Внесение предложений поставщика на рассмотрение Координационного Совета Проекта, который примет решение о целесообразности включения предложенных изменений;
- Выступления в качестве арбитра, и обеспечение разрешения спорных и конфликтных ситуаций в отношении приоритета и ресурсов поставщика.

Ответственность основного поставщика услуг по обеспечению качества выполнения проектных работ заключается в том, что:

- Проводятся консультации относительно выбора стратегии, дизайна и методов выполнения проектных мероприятий;
- Обеспечивается применение стандартов, работы проекта, которые соответствуют и используются для достижения положительного эффекта;
- Ведется мониторинг потенциальных изменений и, с точки зрения поставщика, их влияния на качество работы проекта.
- Ведется мониторинг любых рисков, касающихся реализации проекта.

Национальный координатор проекта – Исполнитель

Национальный координатор проекта (НКП)/Исполнитель является лицом, ответственным за реализацию проекта, при поддержке организации - основного получателя предоставляемых услуг и главной организации – предоставляющей услуги. Роль Исполнителя заключается в том, чтобы проект на протяжении всего периода своей деятельности был нацелен на достижение поставленных задач и запланированных результатов, которые внесут вклад в достижение наиболее глобальных результатов. Исполнитель должен обеспечить, чтобы проект работал с максимальной эффективностью, включая и финансово-экономическую целесообразность использования ресурсов, при обеспечении баланса интересов получателя и поставщика проектных услуг.

Особые обязанности (как часть выше упомянутых обязанностей Координационного Совета Проекта):

- Обеспечение гармоничной и отлаженной организационной структуры проекта и его правильно структурированных рабочих планов;
- Утверждение и визирование основных проектных и финансовых документов и других рабочих планов согласно соответствующим запросам со стороны Руководителя Проекта;
- Мониторинг и контроль за работой проекта на стратегическом уровне;
- Отслеживание потенциальных рисков и разработка мер для наиболее эффективного смягчения последствий данных рисков;
- Информирование членов Координационного Совета Проекта и представителей соответствующих заинтересованных сторон о прогрессе, достигнутом в ходе реализации проекта;
- Организация и ведение заседаний Координационного Совета Проекта.

НКП/Исполнитель несёт ответственность за общую координацию работы проекта. НКП/Исполнитель может делегировать ряд полномочий под гарантию проекта, если проект обеспечит выполнение такой гарантии.

Нижеследующие документы должны визироваться (подписываться) НКП:

1. Административные и финансовые документы:

- Проектные ревизии (в случаях, если изменяется общий бюджет проект или срок его реализации);
- Обобщённые годовые отчёты по освоению средств;
- Формы о передаче активов (оборудования) проекта;
- Делегирование права подписи для некоторых повседневных оплат.

2. Мониторинг и оценка проекта

- Протоколы заседаний Координационного Совета Проекта;
- Годовые отчёты;
- Заключительный отчёт о завершении работы проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА

1. Руководитель проекта

I. Информация о данной должности	
Название должности:	Руководитель проекта
Ранг должности:	SC-9
Название проекта/Отдел:	Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
Период исполнения обязанностей:	6 месяцев (с возможным продлением контракта при условии удовлетворительного выполнения служебных обязанностей)
Условия работы:	Полная занятость
Подотчетность:	Руководитель отдела по окружающей среде и энергии
II. Общая информация	
Под непосредственным руководством Руководителя отдела по окружающей среде и энергии Странового офиса ПРООН в Узбекистане, Руководитель проекта осуществляет практическую реализацию проекта и ответственен за выполнение следующих специализированных функций	
III. Функциональные обязанности / Основные ожидаемые результаты	
<ul style="list-style-type: none"> • Ответственность за ежедневное управление, администрирование и принятие решений, касающихся реализации проекта; • Надзор за процессом стратегического планирования работы проекта и обеспечение его выполнения в соответствии с подписанным проектным документом; • Ответственность за достижение результатов проекта, определённых в проектном документе, в соответствии с установленными стандартами качества, в течение указанных сроков и в рамках предусмотренных финансовых средств; • Обеспечение достижения результатов проектной деятельности посредством выполнения соответствующих мероприятий; • Ответственность за вклад проекта в обеспечение соответствующего гендерного равенства посредством достижения, вовлечения и обеспечения выгод для участников проектной деятельности обоего пола; • Обеспечение руководства и управления проектной командой/ответственной (-ыми) стороной (-ами); • Определение стратегии партнёрства в отношении поставщиков специализированных экспертных услуг и возможности софинансирования, и руководство мобилизацией ресурсов в рамках всех компонентов проекта; • Определение и получение всех возможных видов содействия и консультативной помощи, необходимой для управления, планирования и контроля за реализацией проекта; • Поддержка связи с любыми поставщиками услуг; • Включение гендерных аспектов во все виды проектной деятельности; • Возможность выполнения функций руководителя и роли вспомогательного персонала; • В целях обеспечения общей координации и взаимосвязи с деятельностью, осуществляемой как под руководством ПРООН, так и под руководством ЮНЕП, Руководитель проекта будет оказывать содействие в реализации деятельности, осуществляемой под руководством ЮНЕП, включая содействие в организации и проведении миссий работников и экспертов ЮНЕП, поддержку в организации мероприятий, проводимых в стране, взаимосвязях с национальными заинтересованными организациями; • Работа под общим стратегическим руководством Глобальных Программных Менеджеров ПРООН и ЮНЕП, и по их запросу информирование о ходе проектной деятельности и прогрессе в достижении ее результатов; • При необходимости, выполнение других обязанностей в рамках полномочий и объёма работ в качестве Руководителя проекта 	
Реализация проекта	
<ul style="list-style-type: none"> • Планирование деятельности проекта и обеспечение мониторинга прогресса в проектной деятельности для обеспечения соответствия первоначально установленным критериям качества; 	

- Мобилизация товаров и услуг для осуществления проектных мероприятий, включая разработку технических заданий и спецификаций работ;
- При помощи системы IPSAS, планирование запросов на выделение финансовых ресурсов ПРООН для исполнения авансовых платежей, прямых платежей или компенсационных выплат;
- Управление и мониторинг рисков, касающихся проектной деятельности, которые были изначально определены в проектном документе, ознакомление членов Координационного Совета Проекта с новыми рисками для их рассмотрения и, при необходимости, и принятия соответствующих мер, а также обновление статуса данных рисков в логической матрице рисков;
- Ответственность за управление работой проекта и подача запроса на внесение изменений посредством обновления матрицы вопросов, поднимаемых проектом;
- Подготовка квартальных отчётов о работе проекта (достигнутый прогресс по отношению к запланированным мероприятиям, обновление матрицы рисков и вопросов, решаемых проектом) и подача данных документов в группу по обеспечению качества результатов работы проекта;
- Подготовка двух-годичного отчета о прогрессе в работе проекта и отчета о расходах финансовых в соответствии с требованиями доноров и по запросу Глобального Программного Менеджера ПРООН из штаб-квартиры,
- Подготовка годового отчёта (ARR) о работе проекта и подача данного отчёта в группу по обеспечению качества результатов работы проекта. На основе ARR, разработка годового рабочего плана (AWP) и разработка годового плана мероприятий и годового плана по закупкам;
- Обеспечение мониторинга выполнения проектных компонентов, анализ проблем, которые препятствуют своевременному выполнению запланированных мероприятий, и принятие необходимых мер для того, чтобы обеспечить своевременную поставку ресурсов, необходимых для достижения результатов проекта;
- Обеспечение мониторинга финансовых ресурсов и финансовой отчётности для обеспечения достоверности и точности финансовых отчётов, включая соответствующее использование финансовых средств и обеспечение их своевременного освоения, выполнение ревизий бюджета, обеспечение наличия финансовых ресурсов, согласование счетов, создание механизма внутреннего контроля. Работа в качестве ответственного лица для обеспечения связи с аудиторами и выполнения последующих рекомендаций. Обеспечение аккуратности, точности и достоверности финансовой информации и отчётности;
- Подписание ПРООН и исполнительным партнёром проекта отчёта фактическом годовом освоении проектных финансовых средств;
- Обеспечение мониторинга и предоставление содействия в распространении информации о проекте, осуществление мероприятий по связям со средствами массовой информации, написание историй успешных проектных мероприятий, предоставление информации в прессу, проведение информационных кампаний;
- Организация конференций, семинаров и круглых столов для ознакомления с результатами проекта всех заинтересованных сторон. Содействие аналогичным тематическим направлениям работы ПРООН, таких как публикации, обмен знаниями и групповые дискуссии;
- Обеспечение связи с другими проектами ПРООН и другими проектами, участвующими в Программе готовности по доступу к ресурсам ЗКФ, для обеспечения возможной синергии, и представление отчётности о ходе выполнения соответствующих мероприятий Руководителю отдела ПРООН и Национальному координатору проекта (НКП);
- Проведение мероприятий по мобилизации ресурсов, которые должны быть основаны на достижениях проекта, и которые внесут вклад в масштабное распространение результатов проекта и их тиражирование.

Закрытие проекта

- В последний год реализации проекта, совместно со Страновым офисом ПРООН и национальными экспертами проекта, разработка соответствующей стратегии завершения работы проекта, а также её представление в Программному Менеджеру в штаб-квартире ПРООН;
- Обеспечение соответствующего операционного, финансового и программного закрытия проекта;
- Подготовка заключительного отчёта, который должен быть представлен на рассмотрение Координационного Совета Проекта;
- Определение последующих действий и представление их на рассмотрение Координационного Совета Проекта;
- Обеспечение передачи национальным бенефициарам продуктов, документации, файлов, оборудования и материалов, подготовленных в ходе реализации проектной деятельности;

- Подготовка заключительного отчёта о фактическом освоении проектных финансовых средств, и передача его для подписания ПРООН и национальным партнёрским исполнительным агентством.

IV. Требуемые навыки

<p>Общие навыки:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие обязательствам, подходам и ценностям миссии ПРООН; • Терпимость и приспособляемость к культурным, гендерным, религиозным, расовым, национальным и возрастным различиям; • Искренность и соответствующая этика; • Обладание корпоративными знаниями и рассудительностью; • Способность к самосовершенствованию и инициативность; • Лидерские качества и умение управлять командной работой; • Стимулирование доверительных отношений и эффективной связи в команде; • Инициативность для обеспечения синергизма; • Управление конфликтными ситуациями; • Стремление к получению и передаче знаний, а также способность стимулировать других к получению знаний; • Принятие прозрачных решений.
<p>Функциональные навыки:</p>	<p><i>Налаживание контактов и партнёрских отношений</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Превосходные ораторские способности и управленческие качества внутригрупповой динамикой, а также соответствующее управление ситуацией при возникновении конфликтов интересов различных сторон; • Превосходные письменные и аналитические способности, а также возможность синтеза результатов и соответствующих изысканий проекта для подготовки качественных проектных отчётов; • Доверительность и партнёрство при кооперации с руководящими кадрами международных и донорских организаций, а также правительственных и неправительственных организаций. <p><i>Управление знаниями и обучение</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Стимулирование процессов обмена знаниями и культурой обучения в команде проекта посредством лидерских качеств и личного примера; • Активное руководство командой проекта; • Обладание качествами лидера и способность самоуправления; • Концентрация внимания на достижении результатов, требуемых заказчиком и обеспечение позитивной обратной связи; • Энергичное, позитивное и конструктивное отношение к реализации последовательных рабочих подходов; • Способность оставаться умиротворённым, не теряющим чувство юмора и держащим ситуацию под контролем даже при чрезвычайных обстоятельствах; • Компетентность и способность к созданию командного духа, а также умение стимулировать команду проекта для получения соответствующих результатов своевременно и в прозрачной манере. <p><i>Оперативная эффективность</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Способность организации и решения многофункциональных задач в соответствии с установленными приоритетами; • Способность управления большими объёмами работ при возможных временных ограничениях. <p><i>Рабочие знания/Техническая компетентность</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с занимаемой должностью понимание основных процессов и методов работы; • Обеспечение процесса обновления рабочих знаний посредством самообучения и других средств получения знаний;

	<ul style="list-style-type: none"> В соответствии с рабочим заданием демонстрация хороших знаний в области информационных технологий. <p><i>Лидерские качества и самоуправление</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Создание крепких взаимоотношений с заказчиками, при концентрации внимания на влияние и результатах, предназначенных для заказчиков, а также обеспечение позитивной обратной связи; Энергичное, позитивное и конструктивное отношение к реализации последовательных рабочих подходов; Демонстрация хороших письменных и ораторских способностей.
V. Требуемая квалификация	
Образование:	Высшее образование (степень бакалавра/магистра) по одной из следующих специальностей: охрана окружающей среды, управление природными ресурсами, изменение климата (предотвращение/адаптация к изменению климата) или другим соответствующим специальностям, касающимся бизнес-администрирования, менеджмента и экономики в области охраны окружающей среды.
Опыт работы:	По крайней мере, 3-4 года опыта соответствующей работы. Практический опыт работы в области управления проектами. Опыт работы в международных организациях является преимуществом.
Знание языков:	Отличное знание английского, узбекского и русского языков.
Другое:	<p>Серьезный опыт работы в области управления проектами по предотвращению/адаптации к изменению климата и по охране окружающей среды, соответствующим проектам по устойчивому развитию и конвенциям и договорам ООН;</p> <p>Знание и опыт по вопросам обеспечения равных гендерных возможностей является преимуществом;</p> <p>Подтвержденный опыт работы и сотрудничества с государственными организациями;</p> <p>Сильные лидерские качества и инициативность;</p> <p>Ориентация на результат и работа с бенефициарами проекта, с учетом их интересов;</p> <p>Сильные аналитические, коммуникационные и управленческие навыки;</p> <p>Серьезный опыт руководящей работы и межличностного общения, способность работать в напряженных условиях с соблюдением сроков, этика и честность в работе;</p> <p>Способность использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве инструментов и ресурсов;</p> <p>Готовность, при необходимости, к поездкам и командировкам.</p>

2. Национальный технический советник

I. Информация о данной должности	
<p>Название должности:</p> <p>Ранг должности:</p> <p>Название проекта/Отдел:</p> <p>Период исполнения обязанностей:</p> <p>Условия работы:</p> <p>Подотчетность:</p>	<p>Национальный технический советник</p> <p>SC-8</p> <p>Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)</p> <p>6 месяцев (с возможным продлением контракта при условии удовлетворительного выполнения служебных обязанностей)</p> <p>Полная занятость</p> <p>Начальник отдела по окружающей среде и энергии</p>
II. Общая информация	
Род непосредственным руководством Руководителя проекта, Национальный технический советник (НТС) несет полную ответственность за осуществление соответствующей тематической деятельности проекта. НТС является основным специалистом проекта по техническим (тематическим) аспектам реализации проекта, включая	

климатическое финансирование, предотвращение/адаптацию к изменению климата, финансовые и инвестиционные стандарты и прочие вопросы, касающиеся основных результатов деятельности проекта.

III. Функциональные обязанности / Ожидаемые основные результаты

Тематические задачи

- 1) Компонент проекта 1. Информированность о работе ЗКФ, понимание его приоритетов, процессов и координации климатического финансирования на национальном уровне:
 - Предоставление технической, информационной и консультативной помощи государственным уполномоченным организациям по вопросам климатического финансирования;
 - Содействие Руководителю проекта в совершенствовании координации работы с потенциальными национальными заинтересованными организациями в целях институционализации климатического финансирования;
 - Тематический вклад в определение потенциального НУО и в проектные мероприятия по наращиванию его потенциала;
 - Обеспечение тематического вклада в проведение соответствующих проектных мероприятий (рабочие совещания, круглые столы, тренинги, семинары и т.д.);
 - Предоставление соответствующего тематического вклада в содержание онлайн информационной платформы и/или серии тематических публикаций.
- 2) Компонент проекта 2. Наращивание потенциала по разработке портфеля проектных предложений, инвестиционно-привлекательных климатического финансирования:
 - Предоставление технической поддержки для обзора существующего портфеля проектных предложений и извлеченных уроков, касающихся получения финансирования от ГЭФ, МЧР, АФ и т.д., и определение/обоснование потенциального масштабного увеличения климатического финансирования (для предотвращения/адаптации к изменению климата) в приоритетных секторах экономики;
 - Вклад в наращивание потенциала основных национальных организаций, вовлеченных в разработку и реализацию проекта и программного портфеля проектных предложений, включая посредством предоставления тематических консультаций и советов;
 - Предоставление соответствующего тематического вклада в проведение серии семинаров/тренингов для основных заинтересованных организаций из государственного и частного секторов для содействия в разработке национального портфеля проектных и программных предложений для финансирования ЗКФ.
- 3) Компонент проекта 3. Инвестиционные рамки для проектов/программ, направленных на предотвращение изменения климата и адаптации к его последствиям, определяющие финансовые потребности для решения вопросов изменения климата и источников финансирования:
 - Руководство проведением оценки приоритетов, касающихся изменения климата и соответствующего финансирования, необходимого для их осуществления;
 - Внесение вклада в определение рисков и адаптационных приоритетов для климатического финансирования, включая приоритизацию по краткосрочным и долгосрочным инвестициям; а также выявления пробелов в секторах, или барьеров, препятствующих адекватному финансированию;
 - Контроль над работой национальных консультантов, партнеров, и предоставление собственных знаний и опыта в проведение предварительной технико-экономической оценки приоритетов по предотвращению/адаптации к изменению климата и анализа затрат и выгод для соответствующих выбранных вариантов.
- 4) Компонент проекта 4. Обучение местных финансовых институтов (МФИ) в Узбекистане, включая национальные, суб-национальные финансовые организации, а также частный сектор в целях эффективного определения и оценки проектных предложений для климатического финансирования, подготовленных национальными организациями, ищущими соответствующие источники финансирования:
 - Внесение вклада в повышение осведомленности МФИ об общих вопросах климатического финансирования посредством вклада в проведение семинара и тренингов по климатическим инвестициям, а также в разработку отдельных тематических публикаций;
 - Внесение вклада в наращивание потенциала МФИ и в укрепление их навыков по моделированию климатического финансирования для мероприятий по предотвращению/адаптации по изменению

климата, а также обучение национальных финансовых специалистов, оценивающих проекты по изменению климата;

- Поддержка мероприятий, направленных на эффективную координацию между национальными заинтересованными организациями с целью совершенствования процесса разработки и финансирования климатических инвестиций в сектора экономики.

5) Подкомпонент, осуществляемый под руководством ЮНЕП (только если и когда потребуется для ЮНЕП): Поддержка Узбекистана в определении, оценке и укреплении национальной организации (НИО) в его способности к прямому доступу к ресурсам ЗКФ:

- Предоставление тематического консультативного содействия, по запросу ЮНЕП, для картирования потенциальных кандидатов, которые бы отвечали требованиям к функциям, возлагаемым на НИО, требованиям и стандартам, предъявляемым к аккредитации для ЗКФ;
- Предоставление тематического консультативного содействия, по запросу ЮНЕП, для проведения соответствующих семинаров, круглых столов, тренингов, семинаров, и т.д.;
- Обеспечение тематического вклада в подготовку отчетности, которая должна быть представлена в ЮНЕП (BMUB);
- Обеспечение коммуникации с ЮНЕП по соответствующим тематическим вопросам; включая вклад в подготовку встреч с национальными партнерами.

Операционные задачи

- Предоставление тематической поддержки для организации миссий международных консультантов;
- Предоставление технической поддержки в документировании результатов проектной деятельности, включая обеспечение необходимых фактических материалов и подтверждений;
- Вклад в установление контактов и сотрудничества с национальными организациями и учреждениями;
- Предоставление тематического вклада в разработку рабочих планов проекта и подготовку отчетности;
- На регулярной основе подготовка отчетов о достигнутых результатах, технических/тематических вопросах и наилучших решениях;
- Выполнение прочих обязанностей, по запросу Руководителя проекта

IV. Требуемые навыки

Общие навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Приверженность обязательствам, подходам, ценностям и миссии ПРООН; • Терпимость и приспособляемость к культурным, гендерным, религиозным, расовым, национальным и возрастным различиям.
Функциональные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Фундаментальное знание соответствующих процессов, методов и процедур; • В соответствии с занимаемой должностью понимание основных процессов и методов работы; • В соответствии с занимаемой должностью, наличие базовых знаний об организационной политике и процедурах, а также их последовательное применение при решении рабочих задач; • Демонстрация хороших знаний информационных технологий и их применение для выполнения рабочих задач; • Представление лучших практик в области организационных изменений; • Демонстрация способностей по определению проблем и предложению их решений.
Основные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Демонстрация искренности и соответствующей этики; • Владение корпоративными знаниями и рассудительностью; • Способность к самосовершенствованию и инициативность; • Выполнение функций члена команды и содействие при работе в команде; • Стимулирование доверительных взаимоотношений и эффективной связи в команде; • Осуществление синергизма при помощи самоконтроля;

	<ul style="list-style-type: none"> • Управление конфликтными ситуациями; • Стремление к получению и передаче знаний, а также способность стимулировать других к получению знаний. Объяснение того, что ответственностью каждого члена команды являются процессы обучения и управления/обменом знаниями; • Принятие прозрачных решений.
V. Требуемая квалификация	
Образование:	Степень магистра по одной из следующих специальностей: изменение климата (предотвращение изменения климата и адаптация к его последствиям), климатическое финансирование, охрана окружающей среды и экология и другие родственные специальности.
Опыт работы:	По крайней мере, 10 лет соответствующего стажа работы. Опыт работы в международных организациях является преимуществом.
Знание языков:	Превосходное знание английского и русского языков. Желательно знание узбекского языка на рабочем уровне.
Другое:	<p>Серьезный опыт работы по проектам по предотвращению изменения климата и адаптация к его последствиям, климатическому финансированию, а также по соответствующим конвенциям и соглашениям ООН;</p> <p>Практическое знание вертикальных фондов (ГЭФ, АФ, СФИК, ЗКФ и т.д.);</p> <p>Знание и опыт по гендерным аспектам климатического финансирования является преимуществом;</p> <p>Подтвержденный опыт работы и сотрудничества с центральными и областными государственными агентствами/партнерами, включая банковский сектор и частный сектор, а также соответствующие Агентства ООН;</p> <p>Инициативность и сильные лидерские качества;</p> <p>Ориентированность на результат и удовлетворение запросов клиентов;</p> <p>Сильные аналитические, коммуникационные, писательские, презентационные навыки;</p> <p>Прекрасные навыки межличностного и мультикультурного общения, способность работать в команде, работать в напряженных условиях с соблюдением сроков, этика и честность в работе;</p> <p>Способность использовать информацию и коммуникационные технологии в качестве инструмента и ресурса.</p>

3. Административно-финансовый помощник

I. Информация о данной должности	
Название должности:	Административно-финансовый помощник (АФА)
Ранг должности:	SC-6
Название проекта/Отдел:	Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
Период исполнения обязанностей:	6 месяцев (с возможным продлением контракта при условии удовлетворительного выполнения служебных обязанностей)
Условия работы:	Полная занятость
Подотчетность:	Руководитель проекта
II. Общая информация	
Под непосредственным руководством Руководителя проекта и в соответствии с корпоративными правилами и процедурами ПРООН и проектным документом, АФА отвечает за выполнение соответствующего операционного и программного управления проектов:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ответственность за логистику, закупки, финансовые ресурсы и наем сотрудников для проекта, согласно корпоративным правилам и требованиям ПРООН; • Подготовка всех финансовых и административных документов, необходимых для реализации проекта; • Подготовка квартальных и годовых бюджетных планов для найма персонала; выполнение и хранение финансовой отчетности, и обеспечение работы системы мониторинга для записи соответствующих 	

расходов, балансов, оплат и других данных по ежедневной финансовой деятельности и подготовки отчётности;

- Содействие сотрудникам проекта, экспертам и консультантам в вопросах финансовых расходов, авансовых платежей, транспортных расходов и других финансовых и административных расходов, подготовка и авторизация платежей по предоставленным услугам;
- Подготовка подробных расходных смет, участие, если необходимо, в анализе бюджета и прогнозирования для обеспечения финансовых операций проекта, приведение в соответствие всех счетов в течение требуемых сроков;
- Обработка, обновление перечня и ведение учёта нематериальных ценностей в соответствии с требованиями ПРООН;
- Исполнение обязанностей кассира, ответственность за распределение наличных средств проекта, ведение записи кассовой книги и платёжных поручений региональных подразделений;
- Мониторинг отпусков сотрудников проекта, проверка правильности и соответствующее заполнение ежемесячного табеля о присутствии на рабочем месте, отпусках, пропусках работы по болезни и т.д.;
- Анализ потенциальных проблем, касающихся административно и финансовых вопросов, и принятие необходимых мер для того, чтобы обеспечить достаточные ресурсы для выполнения задач, поставленных перед проектом;
- Определение рентабельных мер в целях оптимального использования ресурсов проекта;
- Обеспечение полного соответствия административных и финансовых процессов и финансовой отчётности требованиям, политике и стратегии ПРООН;
- Стимулирование повышения осведомлённости и обеспечения равных возможностей для сотрудников проекта мужского и женского пола;
- При необходимости выполнение других обязанностей, касающихся решения кадровых, административных и финансовых вопросов, связанных с работой проекта.

IV. Требуемые навыки

Общие навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие обязательствам, подходам и ценностям миссии ПРООН; • Терпимость и приспособляемость к культурным, гендерным, религиозным, расовым, национальным и возрастным различиям.
Функциональные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Фундаментальное знание соответствующих процессов, методов и процедур; • В соответствии с занимаемой должностью понимание основных процессов и методов работы; • В соответствии с занимаемой должностью базовые знания организационной политики и процедур, а также их последовательное применение при решении рабочих задач; • Демонстрация хороших знаний информационных технологий и их применение для выполнения рабочих задач; • Представление лучших практик в области организационных изменений; • Демонстрация способностей по определению проблем и предложению их решения.
Основные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Демонстрация искренности и соответствующей этики; • Владение корпоративными знаниями и рассудительностью; • Способность к самосовершенствованию и инициативность; • Выполнение функций члена команды и содействие при работе в команде; • Стимулирование доверительных отношений и эффективной связи в команде; • Осуществление синергизма при помощи самоконтроля; • Управление конфликтными ситуациями; • Стремление к получению и передаче знаний, а также способность стимулировать других к получению знаний. Объяснение того, что ответственностью каждого члена команды являются процессы обучения и управления/обменом знаниями; • Принятие прозрачных решений.
V. Требуемая квалификация	

Образование:	Высшее образование по следующим специальностям: экономика, финансы, бизнес-администрация или другие родственные специальности.
Опыт работы:	По крайней мере, 2-3 года соответствующего опыта работы. Опыт работы в международных организациях является преимуществом.
Знание языков:	Отличное знание английского, узбекского и русского языков
Другое:	Сильные аналитические, коммуникационные и управленческие навыки, ориентация на результат и потребности клиентов, способность работать в команде; Способность работать в напряжённых условиях с соблюдением сроков, этика и честность в работе; Способность использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве инструментов и ресурсов; Умение обращаться с системами управления, основанных на интернет-технологиях; Способность выполнять несколько задач одновременно и распределять их по приоритетам.

4. Водитель

I. Информация о данной должности	
Название должности:	Водитель
Ранг должности:	SC-2
Название проекта/Отдел:	Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
Период исполнения обязанностей:	1 год (с возможным продлением контракта при условии удовлетворительного выполнения служебных обязанностей)
Условия работы:	Полная занятость
Подотчетность:	Руководитель проекта
II. Общая информация	
Под непосредственным руководством Руководителя проекта и в соответствии с корпоративными правилами и процедурами ПРООН водитель полностью отвечает за выполнение нижеследующих обязанностей:	
II. Функциональные обязанности / Ожидаемые основные результаты	
<i>Операционные функции:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Управление проектным автомобилем для перевозки только авторизованного персонала; • Доставка и сбор писем, документов и других вещей, встреча официальных сотрудников в аэропорту, помощь при иммиграционных и таможенных процедурах, а также, если потребуется, поездки в командировки; • Ответственность за ежедневный технический уход автомобиля, проверку масла, топлива, воды, аккумулятора, тормозов, шин и т.д.; • Производство мелких ремонтов автомобиля; • Содержание автомобиля в чистом виде, подготовка его к официальным поездкам, регистрация пробега (километраж), расхода топлива, своевременная замена масла, смазки и т.п.; • Выполнение соответствующих процедур, правил и инструкций в случае дорожно-транспортных происшествий; • Выполнение других заданий по требованию Руководителя проекта. 	
IV. Требуемая квалификация	
Образование:	Среднее образование
Опыт работы:	По крайней мере, 5 лет соответствующего стажа. Опыт работы в государственных структурах или международных организациях является преимуществом.
Знание языков:	Знание узбекского и русского языков, базовое знание английского является преимуществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЮДЖЕТ ПОД-КОМПОНЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЮНЕП

Планируемые мероприятия	Метод	Ожидаемые результаты	Индикатор	Метод верификации	График (2016)												Ответственная сторона	Ресурсы (Итого)	Ресурсы (2016)
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Поддержка Узбекистана в определении, оценке и укреплении потенциала национальных организаций, в качестве Национальных исполнительных органов (НИО), для прямого доступа к климатическому финансированию из ЗКФ	ЮНЕП проведет картографирование (его мандат, потенциал) потенциалы вых (НИО) в отношении функций, определенных для них, и аккредитации онных требований	Один потенциальный НИО (его мандат и потенциал) отобран для аккредитации и в ЗКФ	Количество органов, выбранных для аккредитации в ЗКФ	Мониторинг подачи заявок на аккредитацию в ЗКФ от национальных организаций в стране и посредством вебсайта ЗКФ	X	X											24000	ЮНЕП	
	ЮНЕП проведет семинар по вопросам аккредитации и в ЗКФ для НИО	Один семинар по вопросам аккредитации и в ЗКФ для НИО проведен	Количество семинаров по вопросам аккредитации в ЗКФ, проведенных для НИО	Обзор отчетов проведенном семинаре и анализ отзывов от участников семинара			X	X										25000	ЮНЕП
	ЮНЕП окажет содействие в проведении самостоятельной оценки потенциала НИО с целью определения имеющегося уровня его потенциала, а также соответствия другим требованиям, которые	Проведена одна самооценка НИО, и определены потребности в наращивании и потенциала	Количество пробелов в потенциале НИО, которые должны быть восполнены	Обзор отчетов о проведенной самооценке потенциала НИО			X	X	X	X	X	X					38000	Министерство финансов	

могут предьявляться в дальнейшем	Имеется стратегия по развитию потенциала НИО для восполнения выявленных пробелов и удовлетворения выявленных потребностей	Да/Нет	Одобрение стратегии по развитию потенциала НИО правительством Узбекистана	55000	55000
ЮНЕП окажет поддержку НИО в подготовке стратегии по развитию его потенциала, направленной на восполнение каких-либо выявленных пробелов и удовлетворение каких-либо выявленных потребностей	Количество и типы оказанного целевого технического содействия	Обзор национальной отчетности о прогрессе наращивания потенциала для прямого доступа НИО к ресурсам ЗКФ	75000	75000	75000

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ФОРМА СКРИНИНГА СООТВЕТСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ

Неофициальный перевод

Полная форма, которая составляет Отчет скрининге соответствия социальным и экологическим критериям, должна быть включена в качестве приложения к проектному документу (ссылка на *Social and Environmental Screening Procedure* и *Toolkit* для руководства о том, как отвечать на 6 вопросов ниже).

Информация о проекте

Информация о проекте	
1. Название проекта	Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
2. Номер проекта	00096908
3. Местоположение (глобальное/регион/страна)	Узбекистан

Часть А. Интеграция всеобъемлющих принципов для укрепления социальной и экологической устойчивости

ВОПРОС 1: Каким образом проект обеспечивает интеграцию всеобъемлющих принципов в целях укрепления социальной и экологической стабильности?

Кратко опишите в графе ниже, каким образом проект применяет и продвигает использование подхода, сфокусированного на обеспечении прав человека

ПРООН будет применять принципы подотчетности и правовых норм, широкого участия и вовлеченности, равенства и не дискриминации, с учетом того, что запрещенные основы дискриминации включают расовую и этническую принадлежность, гендер, возраст, язык, инвалидность, сексуальную ориентацию, религию, политические и прочие воззрения, национальное, или социальное, или географическое происхождение, статус рождения или иной, включая как коренную народность или члена меньшинств. ПРООН также обеспечит целесообразное, эффективное и информационно-обеспеченное участие заинтересованных организаций в формулировании, осуществлении, мониторинге и оценке программ и проектов.

Проект использует фокусный подход для наращивания потенциала в Узбекистане в целях содействия в равном доступе к финансированию для достижения воздействия благодаря предотвращению изменения климата и адаптации к его последствиям. Проект соответствует согласованным международным стандартам, касающимся готовности, которые обеспечивают четкую взаимосвязь с национальными процессами, вопросами гендерного равенства, наиболее уязвимыми группами. Более того, проектная деятельность, которая будет осуществляться на национальном уровне в Узбекистане, была разработана в сотрудничестве с заинтересованными государственными организациями, и она находится в соответствии с национальными планами развития, а также стратегиями и приоритетами, касающимися вопросов изменения климата.

План готовности к доступу к финансированию ЗКФ, который послужил основой для данного проектного документа, был разработан на основании четких запросов по предоставлению содействия в такой готовности со стороны Узбекистана. Разработка национального проекта была проведена при

целесообразном, эффективном и информационно-обеспеченном участии всех заинтересованных организаций в данном проекте, как на национальном, так и на суб-национальном уровнях, при участии представителей государственных органов, частного сектора и гражданского общества.
Кратко опишите в графе ниже, насколько проект внесет вклад в достижение гендерного равенства и увеличения роли женщин
Предлагаемый проект укрепит потенциал национальных и субнациональных организаций организаций, а также представителей гражданского общества по доступу, управлению, и получения выгод от источников климатического финансирования.
Кратко опишите в графе ниже, каким образом проект будет стимулировать достижение экологической устойчивости
Предлагаемый проект финансируется Федеральным министерством по окружающей среде, охране природы, зданиям и ядерной безопасности Германии. Он предназначен для оказания содействия заинтересованным организациям в доступе к средствам Зеленого климатического фонда (ЗКФ), в отношении его роли в качестве финансового механизма Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, и, таким образом, экологические выгоды и устойчивость находятся в центре основного внимания всего проекта.

Часть В. Определение и управление социальными и экологическими рисками

<p>ВОПРОС 2: Каковы потенциальные социальные и экологические риски? <i>Примечание: Кратко опишите потенциальные социальные и экологические риски, указанные в Приложении 1 – Перечне соответствия по скринингу рисков (на основании любого ответа «Да»). Если не было выявлено никаких рисков, то в Приложении 1 укажите «Рисков выявлено не было», и переходите к Вопросу 4 и выберите «Низкий риск». Ответы на Вопросы 5 и 6 не требуются для категории проектов с низким рисками.</i></p>	<p>ВОПРОС 3: Каков уровень значимости потенциальных социальных и экологических рисков? <i>Примечание: Ответьте на Вопросы 4 и 5 ниже, до перехода к Вопросу 6</i></p>	<p>ВОПРОС 6: Какая социальная и экологическая оценка была проведена и/или какие меры по управлению рисками требуются в отношении потенциальных рисков (для рисков средней и высокой значимости)?</p>
<p>Описание риска</p>	<p>Воздействие и вероятность (1-5)</p>	<p>Комментарии</p> <p><i>Описание оценки и мер по управлению рисками, как отражено в дизайне проекта. Если требуются оценка экологических и социальных воздействий или оценка скрининг соответствия социальным и экологическим критериям, то ищите в виду, что оценки должны рассматривать все потенциальные воздействия и риски.</i></p>
<p>Риск 1: Рисков выявлено не было</p>	<p>Возд. = Вероят. =</p>	

Риск 2:	Возд. = Вероят. =					
Риск 3:	Возд. = Вероят. =					
Риск 4:	Возд. = Вероят. =					
[если необходимо, добавьте дополнительные строки]						
ВОПРОС 4: Какова общая категоризация рисков проекта?						
Выберите один (см. Руководство по скринингу соответствия социальным и экологическим критериям SESP)				<i>Комментарии</i>		
<i>Низкий риск</i>				<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Средний риск</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>Высокий риск</i>				<input type="checkbox"/>		
ВОПРОС 5: На основании выявленных рисков и их категоризации, какие требования, касающиеся скрининга соответствия социальным и экологическим критериям, являются соответствующими?						
Проверьте все, которые применяются						
<i>Принцип 1: Права человека</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>Принцип 2: Гендерное равенство и усиление роли женщин</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>1. Сохранение биоразнообразия и управление природными ресурсами</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>2. Предотвращение изменения климата и адаптация к его последствиям</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>3. Здоровье, безопасность и условия работы сообществ</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>4. Культурное наследие</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>5. Перемещение и переселение</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>6. Коренные народности</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>7. Предотвращение загрязнения и ресурсоэффективность</i>				<input type="checkbox"/>		
<i>Комментарии</i>						

Подписано

<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Описание</i>
Оценщик обеспечения качества Клаудия Ортиз Глобальный программный менеджер	9 ноября 2015 г.	Работник ПРООН, ответственный за данный проект, обычно Программный сотрудник ПРООН. Значительное подписание подтверждает, что подписавшимися было «проверено», что скрининг соответствия социальным и экологическим критериям был адекватно проведен.
Одобрено в отношении обеспечения качества Фарид Караханов Заместитель Постоянного Представителя ПРООН	11 ноября 2015 г.	Высшее руководство ПРООН, обычно Заместитель Странового Директора ПРООН, Страновой Директор ПРООН Заместитель Постоянного Представителя ПРООН или Постоянный Представитель ПРООН. Тот, кто обеспечивает одобрение качества, не может являться одновременно его оценщиком. Значительное подписание подтверждает, что подписавшимися было проведено «согласование» скрининга соответствия социальным и экологическим критериям до его представления на рассмотрение Комитета по оценке проекта (КОП).
Председатель Комитета по оценке проекта Фарид Караханов Заместитель Постоянного Представителя ПРООН		Председатель Комитета по оценке проекта. В некоторых случаях председателем КОП может также быть тот, кто одобряет качество скрининга. Значительное подписание подтверждает, что скрининг соответствия социальным и экологическим критериям рассматривался как часть оценки проекта и был учтен в рекомендациях КОП.

<p>QUESTIONS TO BE ASKED AT THE END OF THE SESP</p> <p>Check all that apply</p>		Comments
Principle 1: Human rights	<input type="checkbox"/>	
Principle 2: Gender equality and women's Empowerment	<input type="checkbox"/>	
1. Biodiversity Conservation and Natural Resource Management	<input type="checkbox"/>	
2. Climate Change Mitigation and Adaptation	<input type="checkbox"/>	
3. Community Health, Safety and Working Conditions	<input type="checkbox"/>	
4. Cultural Heritage	<input type="checkbox"/>	
5. Displacement and Resettlement	<input type="checkbox"/>	
6. Indigenous Peoples	<input type="checkbox"/>	
7. Pollution Prevention and Resource Efficiency	<input type="checkbox"/>	

4.100-530-01F

Signature	Date	Description
QA Assessor Claudia Ortiz Global Programme Manager	9 Nov., 2015	UNDP staff member responsible for the Project, typically a UNDP Programme Officer. Final signature confirms they have "checked" to ensure that the SESP is adequately conducted.
QA Approver Farid Garakhonov Resident Representative a.i. UNDP Uzbekistan	11 Nov., 2015 	UNDP senior manager, typically the UNDP Deputy Country Director (DCD), Country Director (CD), Deputy Resident Representative (DRR), or Resident Representative (RR). The QA Approver cannot also be the QA Assessor. Final signature confirms they have "cleared" the SESP prior to submittal to the PAC.
PAC Chair Farid Garakhonov Resident Representative a.i. UNDP Uzbekistan		UNDP Chair of the PAC. In some cases PAC Chair may also be the QA Approver. Final signature confirms that UN-SESP was considered as part of the project appraisal and considered in recommendations of the PAC.



Приложение 9 Письмо-соглашение об оказании прямых услуг

ПИСЬМО-СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЯМЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Данное письмо-соглашение основано на основании консультации, проведенных между официальными лицами, представляющими Правительство *Узбекистана* (далее указываемые как "Правительство") и официальными представителями ПРООН, которые касались предоставления прямых услуг со стороны Странового Офиса ПРООН для реализации программ и проектов национального исполнения. ПРООН и Правительство, настоящим, удостоверяют свое согласие, что Страновой Офис ПРООН может предоставлять такие услуги на основании запроса Правительства через свои уполномоченные институты, указанные в документе совместного проекта Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы по Окружающей Среде Организации Объединенных Наций (ЮНЕП) и Правительства Республики Узбекистан (Узгидромет) «Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)», как описано ниже.

2. Страновой Офис ПРООН может оказывать услуги для содействия в выполнении требований к подготовке отчетности и выполнению прямых платежей. При предоставлении данных услуг, Страновой Офис ПРООН обязуется обеспечить укрепление потенциала национальной организации, уполномоченной Правительством, чтобы она в будущем могла самостоятельно выполнять подобную деятельность. Предоставляя вышеупомянутые услуги, Страновой Офис ПРООН будет возмещать расходы, связанные с оказанием услуг по реализации вышеуказанного проекта, из административного бюджета вышеуказанного проекта.

3. Страновой Офис ПРООН может предоставлять, по запросу уполномоченной национальной организации, следующие прямые услуги для реализации программной/проектной деятельности:

- (a) Определение и/или прием штата, а также решение административных вопросов касательно проектного персонала;
- (b) Закупка различных товаров и услуг, в том числе оказываемых физическими лицами;
- (c) Определение и организация тренингов, семинаров и конференций;
- (d) Осуществление прямых платежей.

4. Закупка различных товаров и услуг, а также прием штата, а также решение административных вопросов, касающихся проектного/программного персонала, Страновым Офисом ПРООН будет выполняться в соответствии с директивами, правилами, положениями и процедурами ПРООН. Прямые услуги для содействия в реализации проекта, перечисленные выше в параграфе 3, должны быть подробно описаны в приложении к проектному документу, в форме, прилагаемой к данному Соглашению. В случае каких-либо изменений в запросе на услуги Странового Офиса ПРООН в период осуществления деятельности программы/проекта, соответствующее приложение к проектному документу пересматривается по обоюдному согласию постоянного представителя ПРООН и уполномоченной национальной организации.

5. При предоставлении вышеперечисленных услуг Представительством ПРООН в Узбекистане будут учитываться соответствующие положения Стандартного базового соглашения о содействии между Правительством Узбекистана и ПРООН (SBAA), подписанного сторонами 10 июня 1993 г., включая положения об обязательствах, привилегиях и иммунитетах ООН. Правительство должно нести ответственность за проекты национального исполнения через уполномоченную им национальную организацию. Ответственность Странового Офиса ПРООН за предоставление прямых услуг, описанных в настоящем Соглашении, должна ограничиваться предоставлением тех прямых услуг, которые перечислены в проектом документе.

6. Любой спор, возникший в связи с настоящим Соглашением, касательно предоставления прямых услуг Страновым Офисом ПРООН, указанных в данном письме-соглашении, должен быть урегулирован в соответствии с положениями SBAA.

7. Способ и метод возмещения расходов, связанные с оказанием прямых услуг по реализации вышеуказанного проекта, со стороны Странового Офиса ПРООН, описанные выше, в параграфе 3, должны быть указаны в приложении к проектному документу.


8. Страновой Офис ПРООН должен предоставлять отчетность о предоставленных прямых услугах по реализации вышеуказанного проекта, а также отчетываться о возмещенных расходах, касающихся предоставления таких услуг, если таковая отчетность требуется.


9. Любое изменение настоящих положений должно быть утверждено исключительно по обоюдному согласию сторон настоящего соглашения.

10. По подписании данного письма-соглашения, оно является договором, заключенным между Правительством Узбекистана и ПРООН по условиям предоставления прямых услуг для реализации проекта со стороны Странового Офиса ПРООН в отношении совместного проекта национального исполнения Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы по Окружающей Среде Организации Объединенных Наций (ЮНЕП) и Правительства Республики Узбекистан (Узгидромет) «Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ)».

От имени Правительства Узбекистана:

От имени ПРООН:


Чуб Виктор Евгеньевич
Генеральный директор
Центра гидрометеорологической службы при
Кабинете Министров
Республики Узбекистан.


Фарид Караханов
и.о. Постоянного Представителя
ПРООН в Узбекистане

Национальный Координатор РКИК ООН,
Национальный Уполномоченный по работе с
Адаптационным Фондом,
Национальный Уполномоченный по работе с
Зеленым Климатическим Фондом

Дата: 21.12.2015

Дата: 21.12.2015