

Breve descripción del Proyecto:

El proyecto está orientado a: i) Identificar las principales oportunidades y retos de la cooperación internacional, cooperación triangular y Sur-Sur en el fortalecimiento de la infraestructura comercial que facilite una mayor participación de la región en las Cadenas Globales de Valor; ii) Generar un espacio de sinergia para el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en el manejo de la infraestructura comercial orientadas hacia la reducción de costos y tiempos en la logística del comercio exterior; y iii) Presentar los avances en el manejo de la infraestructura comercial a través de la evaluación del estado de ejecución de las obras físicas y del uso de las tecnologías de información y comunicación para la modernización de los procesos logísticos.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

La *XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor*, tiene previsto realizarse durante el segundo semestre del año en curso, probablemente durante el mes de octubre, en Santiago, Chile.

Las conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) se encuentran bastante adelantadas y esperamos un pronunciamiento oficial antes del 15 de junio.

Ya se ha definido un proyecto de agenda que está siendo evaluado por la AGCID y por el MRE. Una vez aprobada la solicitud de sede y copatrocinio se conformarán los grupos de trabajo en las instituciones involucradas para dar inicio a las labores logísticas y organizativas y definir el lugar y la fecha concreta del evento.

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES.

Producto 1:	XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor
Indicadores:	No Aplica
Línea de base:	No Aplica
Meta(s) del año:	1. Convocatoria de XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe. 2. Realización de XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 1 en el periodo que se reporta.

No iniciada: En proceso: **X** Terminada: Retrasada:

Para dar cumplimiento a las metas anuales indicadas, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), junto con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, están fungiendo como los puntos focales directos con los que se trabajaría en la co-organización del evento.

Dicha reunión se realizaría en Santiago de Chile, Chile, durante el último trimestre del año en curso. A tales efectos, la Secretaría Permanente del SELA ha propuesto la segunda quincena de octubre como periodo tentativo para la consideración de las contrapartes, quienes comunicarán su decisión respecto de esta propuesta durante el mes de junio.

El "Save the date" se estaría informando a fines del mes de julio y la convocatoria se haría a principios del mes de agosto.

Actividad 1.1.	<i>XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la cooperación en conectividad en el ámbito comercial en América Latina y el Caribe: hacia una mayor inserción en las cadenas de valor: <u>Actualización de base de datos de puntos focales gubernamentales de cooperación de América Latina y el Caribe.</u></i>	Fecha de inicio: 15 Enero Fecha de término: 15 julio
----------------	---	---

Avance en el logro de la actividad 1.1. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:
 La base de datos de Directores de Cooperación Internacional de los 26 Estados Miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) se mantendrá actualizado incorporando los nuevos nombramientos que se produzcan en función de los cambios gubernamentales que se están produciendo producto de los procesos electorales presentes en algunos países de la región.

Actividad 1.2.	<i>XXVII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe: <u>Elaboración de la convocatoria</u></i>	Fecha de inicio: 15 Enero Fecha de término: 15 junio
----------------	--	---

Avance en el logro de la actividad 1.2. en el periodo que se reporta:
 No iniciada: En proceso: Terminada: **X** Retrasada:
Los proyectos preliminares de cartas de convocatoria, planillas de inscripción, minisite y agenda tentativa están elaborados a fin de someterlos a la consideración del Gobierno de Chile. Igualmente los presupuestos tentativos de gastos de los recursos de la Secretaría Permanente del SELA y del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77.
 En tal sentido, una vez acordada la fecha para la realización de la *XXIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe*, la *Secretaría Permanente procederá a girar dicha convocatoria a los invitados.*

4. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el período reportado:

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
Aceptación del gobierno de Chile para ser sede y copatrocinante del evento	junio	Organizacional	bajo	Se adelantaron conversaciones con la Embajada de Chile en Venezuela para apoyarnos en las gestiones internas para agilizar en pronunciamiento en el MRE y en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI).

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

Riesgos identificados en el período siguiente (trimestral o anual): Colocar los riesgos identificados para el período siguiente de ejecución)

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaran para mitigar el riesgo.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS.

(Poner los problemas u obstáculos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aún no se resuelven. Analizar el último informe de auditoría del proyecto).

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

(Poner las lecciones aprendidas en el periodo que se reporta).

--

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	% de ejecución financiera
110654 - Fortalecimiento de la cooperación en infraestructura comercial en América Latina y el Caribe: Hacia una mayor inserción en las cadenas de valor	US\$ 24,000	US\$ 21,600	90%
Total del Proyecto del año del informe (presupuesto total del año y gasto total en el periodo que se informa).	US\$ 24,000	US\$ 21,600	90%