



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Venezuela**

*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Revisión Sustantiva No. 05

Título del proyecto	Plan de Iniciación para la preparación de un portafolio de proyectos que apoye el diseño y la aplicación de políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana.
Efecto esperado del MANUD / Indicadores	Resultado 5.1. Para el año 20122 el SNU habrá contribuido en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y acceso a la justicia que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, reducción de la criminalidad y el delito. Indicadores: Indicador 5.1.1 Existencia de un sistema integrado de estadísticas de seguridad ciudadana con énfasis en la violencia basada en género, violencia contra NNA, desagregado por grupo de edad, sexo, territorio y grupo étnico
Productos del Programa de País / PNUD	Producto 5. Fortalecida la capacidad institucional para la generación, desagregación, análisis e integración de estadísticas socioeconómica, ambientales, de energía eléctrica, de gestión integral de riesgo y seguridad ciudadana.
Asociado en la Implementación	PNUD

La presente revisión se realiza con los siguientes propósitos:
Incorporar productos, actividades y el presupuesto, correspondientes a la propuesta aprobada por el UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development para el fortalecimiento institucional para la gestión de la información sobre violencia y criminalidad, con un monto de USD 213.408 y un plazo de implementación de 18 meses.

Periodo del Programa del País: 2015-2022	Presupuesto (US\$) al: 01-11-2021		
	Donante	Fondos	Valor
Área del Resultado Clave del Plan Estratégico del PNUD 2018-2022 Outcome 1. Advance poverty eradication in all its form and dimensions Project ID: 00111100 Fecha de Inicio: mayo 2018 Fecha de Término: julio 2023 Modalidad de Implementación: DIM	PNUD	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	62,500.00
	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP	28623 FW_Rule of Law	213,408.00
	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP	30000 Programme Cost Sharing	7,272.23
	Presupuesto año actual y siguientes		283,180.23
	Total Utilización hasta 2020		267,727.77
	Total Proyecto (Award Total)		500,908.00

Aprobado por el PNUD:

DocuSigned by:

Rosicler Gomez

4F31BF09E4904B9
Rosicler Gómez

Representante Residente a.i.

Fecha 02-dic.-2021



Al servicio
de las personas
y las naciones

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

Contexto:

La segunda quincena de marzo 2020, el Gobierno nacional decretó un conjunto de medidas para la contención de la pandemia por el COVID-19. Esta medida tuvo efectos en el funcionamiento de las instituciones, generando en algunos casos la paralización de actividades o la ralentización en la adopción de la modalidad de teletrabajo ante las limitaciones de conectividad en el país.

Para el caso de la contraparte el MPPRIJP las instituciones del área de seguridad y las abocadas a la gestión de estadísticas como el OVS, priorizaron la atención a las medidas de respuesta a la COVID-19 en cuanto a resguardo de los ciudadanos y seguimiento al cumplimiento de las medidas y generación de información para toma de decisiones. Adicionalmente esta situación se solapó con la escasez de combustible en todo el país, así como fallas recurrentes en los sistemas de servicios eléctricos y de agua potable en el ámbito nacional. Esto paralizó temporalmente la continuidad de la cooperación, retomándose las actividades en el mes de mayo con limitaciones importantes en materia de conectividad en todo el país, que dificultan la agilización de las actividades de manera remota. El Ministerio ha ratificado su interés en seguir abocado a la concreción de los ejes de trabajo acordados con el PNUD, pero con adaptaciones a las limitaciones que imponen las medidas de contención por la pandemia.

En 2021 aun continua la alerta mundial por la COVID-19. El MPPRIJP ha manifestado sus disposición y compromiso en continuar avanzando hasta la concreción de las actividades acordadas en el marco de la cooperación con el PNUD.

Antecedentes:

Ante este contexto, el plan de iniciación fue extendido hasta el mes diciembre de 2020, fecha limite indicada por el programa Rule of Law para ejecutar y/o comprometer los recursos remanentes asignados por el donante.

Todos los recursos remanentes lograron comprometerse en el último trimestre de 2020; quedando pendiente para el año 2021, la ejecución y seguimiento de las actividades de consultoría y compra de equipo tecnológicos para el MPPRIJP; por lo que en la revisión sustantiva (N°3) realizada al proyecto, el plazo de ejecución se extendió hasta el mes de septiembre de 2021, para concreción de los siguientes productos.

- Construcción de Indicadores en Derechos Humanos que fortalezca la capacidad de gestión y seguimiento de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana por parte del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. Para ello, se concretó en diciembre 2020 un acuerdo de servicios con el Centro Regional con PNUD-SIGOB, a fin de fortalecer el enfoque de gestión y desarrollo de procedimientos de trabajo. En agosto 2021, concluyó la elaboración de este producto, junto con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se desarrolló un sistema con 72 indicadores derechos humanos, vinculados al marco legal e institucional, productos y servicios del Ministerio de Relaciones Interiores.

- Fortalecimiento del “Sistema de Información Estadística de Seguridad Ciudadana” (SIESEC) del Observatorio Venezolano de la Seguridad, mediante la entrega de un servidor al MPPRIJP, en el mes de abril 2021.
- Proponer adaptaciones en la estructura organizativa del OVS (con énfasis en nuevos procesos de trabajo) y revisar y ampliar los indicadores para la medición de la violencia y la criminalidad en el país. Producto concluido a la fecha y entregado al Ministerio en el mes de agosto 2021.
- Asesoría para concluir diseño de contenidos del formulario único de denuncias. Sistematización concluida con avances del Ministerio a la fecha y apoyo del PNUD al mes de julio 2021. Queda pendiente recopilación de información de instituciones asociadas a la gestión de denuncias, validación final del formulario y su implementación. Procesos ha contemplados como parte de una nueva propuesta presentada al Programa Rule of Law.
- Diseño y aplicación de un curso de formación a funcionarios para la gestión y análisis de información, se logró concluir satisfactoriamente el diseño e implementación de un curso virtual titulado "**Sistemas de información en violencia y criminalidad en Venezuela**". En el mes de mayo 2021 culminó el desarrollo de contenidos del curso y su digitalización, así como la configuración de un aula virtual en Moodle, que fue transferida al Ministerio de Relaciones Interiores. Esta plataforma permitió capacitar a más de 60 funcionarios/as de las distintas dependencias del MPPRIJP. El curso virtual inició el 17 de junio de 2021 y tuvo una duración de 50 horas. En la sesión de cierre del referido curso, en fecha 29 de julio de 2021, las autoridades del MPPRIJP valoraron positivamente los resultados logrados y solicitaron al PNUD la posibilidad de dictar dos ediciones más de este curso, para capacitar a una cifra estimada de 150 funcionarios/as adicionales, capacitaciones que fueron concretadas entre los meses de octubre y noviembre 2021. Adicionalmente, el MPPRIJP manifestó su interés en que el PNUD proporcione asistencia técnica para diseñar un curso de posgrado, para profundizar en los contenidos que fueron presentados a modo introductorio en el curso referido.
- Es importante señalar que en la revisión sustantiva N°3 también se asignó a este plan la cantidad de USD 2.500, para atender el déficit de los recursos del Fondo 30000 derivado de las transacciones operacionales asociadas a GMS y CorpSecRes IC.
- En la revisión sustantiva número 4, se asignaron a este proyecto USD 60.000 de recursos TRAC, a fin de gestionar la movilización de recursos adicionales y atender requerimientos identificados por parte del MPPRIJP, que han quedado pendientes, en espera de ubicar una fuente de financiamiento adicional. Dentro de estas prioridades se encuentra el fortalecimiento de los procesos de atención integral a víctimas de violencia, además de la necesidad de concretar de la implementación de un registro único de denuncias a ser empleado por todas las instituciones competentes. Con estos recursos se gestionó, en octubre 2021, la contratación de dos consultores: Rafael Paternain y Jose Luis Shaw, quienes diseñaron el contenido del curso y lo dictaron y desarrollan la propuesta preliminar de áreas de contenido del curso de posgrado, y además han venido proporcionando asistencia técnica desde el año 2018 en el marco de este plan.
- Atendiendo a que el proyecto tenía fecha de finalización 30 de septiembre 2021, para atender los requerimientos expuestos anteriormente, se ameritó extender el proyecto hasta el 31 de enero de 2022, mediante la revisión general número 4.

- En el 26 de octubre de 2021 se presentó ante el PNUD- Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development, una nueva propuesta titulada “Fortalecimiento institucional para la gestión de la información sobre violencia y criminalidad” (Anexo 1), la cual fue aprobada en el mes de noviembre (Anexo 2, notificación de aprobación) y permitió movilizar USD 213.408. Esta propuesta tendrá una duración de 18 meses.

En esta revisión sustantiva número 5, se incorporan al plan de iniciación número 01111 los productos, actividades y presupuesto correspondientes a esta nueva propuesta, estableciendo el COA necesario para la asignación de los fondos aprobados. Con esta iniciativa se persigue continuar acompañando el fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la gestión de información sobre seguridad ciudadana, apoyando la consolidación de un sistema único de denuncias para mejorar los procesos de gestión y seguimiento de denuncias, fortaleciendo las capacidades para la evaluación del desempeño de los cuerpos policiales y consolidando los procesos formativos de los funcionarios responsables de la recopilación procesamiento y análisis de información sobre indicadores de seguridad ciudadana en el país. En el anexo 3 se presenta el AWP correspondiente.

A continuación se muestra el detalle del balance de la ejecución financiera a la fecha:

Tabla 1. BALANCE FINANCIERO FONDO 30000 AL 01.12.2021

	Fund	Opening Balance	Commitments	Expenses	Resource Balance
2018	30000	275,000.00	0.00	31,200.00	243,800.00
2019	30000	243,800.00	0.00	12,577.71	231,222.29
2020	30000	231,222.29	0.00	223,950.03	7,272.26
2021	30000	7,272.26	0.00	7,272.22	0.04
Total Balance			0.00	274,999.96	0.04

BALANCE FINANCIERO FONDO 04000 AL 01.12.2021

	Fund	Opening Balance	Commitments	Expenses	Resource Balance
2021	4000	62,500.00	7,800.00	4,654.00	50,046.00
Total Balance			0.00	4,654.00	57,846.00

Compromisos 2021

Consultor	Monto Contrato	Monto Pagado	Monto Pendiente
Jose Luis Fernandez Shaw	3,600.00	0.00	3,600.00
Rafael Patternain	4,200.00	0.00	4,200.00
Total Compromisos pendientes			7,800.00



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Anexos:

Anexo 1: Notificación de aprobación de la propuesta, por el PNUD- Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development.

Anexo 2: Propuesta técnica, aprobada por el PNUD- Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development.

Anexo 3. AWP. 30-12-2021

Anexo 4: Carátula ATLAS, 30-11-2021

Anexo 5: CDR 01-11-2021

Anexo 6: PRO al 01-11-2021

Verificado por: Rosicler Gómez -Representante Residente a.i

Preparado por: Ing. Yamel Pérez-Oficial de Programa

Carla Garcia

From: Rosicler Gomez
Sent: Monday, November 29, 2021 7:09 PM
To: Cindy Marino; Carla Garcia; Yamel Perez
Subject: FW: RoL proposal approved for Venezuela

Importance: High

Colegas,

Para su información y acciones correspondientes. Favor notar el dead line.

Gracias,

R.

From: Cynthia Valdes <cynthia.valdes@undp.org>
Sent: Monday, November 29, 2021 6:58 PM
To: Rosicler Gomez <rosicler.gomez@undp.org>
Subject: FW: RoL proposal approved for Venezuela
Importance: High

Estimada Rosicler,

Espero que estés muy ben.

Te comparto información relevante sobre las acciones necesarias para avanzar con el proceso de transferencia de recursos para su propuesta de Rule of Law.

Espero sea de utilidad. Cualquier duda quedamos atentos.

- **“Institutional Strengthening for the Management of Information on Violence and Crime”**
- Rule of Law Global Project
- **US\$ 213,408.00.**
- You will have until **6 December** to provide the crucial information for the allocation:
 - Dept ID of the CO in both BXXXX and XXXXX format (i.e. B0076 and 07601)
 - Name and Title of the Resident Representative
 - Name and Title of relevant Financial/Admin/Programme Associate who handles the Atlas processing
 - PAC-ed Project Document or approved PIP
 - ATLAS generated AWP **Please ensure that the compulsory 8% GMS within your approved allocation amount is budgeted appropriately in your AWP.**
 - COA including the following information in this format:

Business Unit	Oper Unit	Fund*	Dept ID	Project	Output
		28623			

- *Please prepare the Atlas budget/AWP using this fund code, which is the ROLSHR specific fund code and include the **specific donor code needed for budget set up/ASL: Donor Code for Budget Set up/ASL -Sweden – 555**
- Ciara DiSeta ciara.diseta@undp.org, from the ROLSHR will also be scheduling an introductory meeting with the CO finance focal points for those offices that have not previously had such a call.
- Please send the required information to Alexandra Meierhans alexandra.meierhans@undp.org and make sure your Country Specialist in RBLAC and the Hub lead for Governance and RoL is copied.



*Empowered lives.
Resilient nations.*

UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development

Pipeline Funding Request Form

Project title: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD.
Project Number and Output Number in Atlas:

Dept ID in Atlas:

Requesting Country/Regional Office: Venezuela-Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Country/Regional Office focal point: Rosicler Gómez- Representante Residente Adjunta

Country/Regional Office Finance focal point: Rosicler Gómez-Representante Residente Adjunta

Country Office Resident Representative/Head of Office: Jan Harfst

Amount requested: USD 213.408

1. Country context

Please give a short overview of the political context, including present (or possible) instability, fragility, or opportunity to further prevention efforts.

El contexto venezolano se caracteriza por ser un país sumido desde hace algunos años en una de las crisis más profundas de su historia contemporánea, en donde concurren diversos factores tanto internos como externos.

Entre los factores internos destaca la creciente pérdida de productividad en el país, evidenciada en la caída del Producto Interno Bruto en un 48.4% entre el 2013 y el 2018 (Sutherland,2020). Los factores externos están plasmados en las denominadas “medidas coercitivas unilaterales” impuestas al país, las cuales dificultan una salida al corto plazo de lo que ha sido calificado como una “Emergencia Humanitaria Compleja” (ACNUDH, 2019). Todo lo anterior, impacta negativamente en el regular funcionamiento de la institucionalidad existente en el Estado para dar protección y brindar la adecuada seguridad a los habitantes.

En particular en las últimas décadas Venezuela ha sido señalada como uno de los países más inseguros de la región, situación que se manifiesta en la elevada magnitud que alcanzan los homicidios. La tasa de homicidios de Venezuela durante la década ha oscilado en magnitudes cercanas a los 50 casos por 100.000 habitantes (UNODC, 2019; IGARAPE, 2020), constituyéndose en el país que más ha incrementado dicha tasa entre los años 1991 y 2017, al pasar de una tasa de 13 a una tasa de 56 asesinatos por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2019)

Incluso, la magnitud que alcanza la violencia ha sido motivo de disputa. No hay un consenso nacional en torno a las cifras, los medios de comunicación hacen referencia a estimados por organismos no gubernamentales que la mayoría de las veces no exhiben transparencia metodológica en sus fórmulas de cálculo (Kronick, 2016)

La cifra oficial presentada por el Estado venezolano tiene muy poca visibilidad social. No cuenta con mecanismos regulares de difusión que aporten en el sentido de lograr la requerida verosimilitud en el dato, limitando así su potencialidad para convertirse en una base común para el diagnóstico de la situación.

Por otra parte, las cifras difundidas no cuentan con desagregaciones necesarias para la definición y monitoreo sistemático de fenómenos de tanta significación actual como el feminicidio, crímenes de odio, entre otros.

El proyecto que se propone desarrollar aspira ser una contribución a las capacidades institucionales del Estado venezolano para generar datos sólidos, pertinentes y reconocidos que permitan la evaluación y monitoreo periódico y riguroso en torno al panorama de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Tomamos como punto de partida los avances logrados en el marco de la cooperación entre el PNUD Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJ) en el periodo 2018-2021, con apoyo del programa Global Rule of Law and Human Rights. Por primera vez las instituciones públicas de seguridad y justicia penal, que generan y procesan información sobre seguridad ciudadana, expusieron sus avances y limitaciones y trabajaron de forma coordinada para generar un diagnóstico sobre gestión de la información ¹ y acordar una estrategia única en torno a la prioridad de mejorar el sistema de denuncias y el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y funcionarias para la gestión de información, a través de un curso virtual sobre sistemas de información en violencia y criminalidad en Venezuela con alcance a 200 funcionarios y funcionarias ^{2,3,4}. También, en aras de mejorar la incidencia en el cumplimiento de derechos humanos, se trabajó en la construcción de indicadores de derechos humanos y un perfil de productos vinculados a estos indicadores, para mejorar el seguimiento al desempeño y efectividad las políticas de Seguridad Ciudadana. ^{5,6}

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuenta con un diagnóstico sobre sistemas y gestión de la información sobre violencia y criminalidad y un plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades que permitió generar procesos de fortalecimiento institucional a nivel del Ministerio y sus distintos organismos. Se trabajó en las siguientes dimensiones: Fuentes de información; sistemas y procesos existentes; los indicadores, fuentes alternativas de información.

Las brechas identificadas, así como las propuestas de solución, fueron consensuadas con los actores clave que generan y procesan información: Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, División de Estadísticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Policía Nacional Bolivariana, Dirección de Vigilancia y Tránsito Terrestre (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana), Servicio Nacional para el Desarme, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Sala Situacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad e Instituto Nacional de Estadísticas.

El diagnóstico logró la visibilización por parte de autoridades de alto nivel, como el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de la necesidad de mejorar el sistema de gestión de denuncias en el ámbito nacional, lo cual dio pie a que en 2020 se iniciara el desarrollo de una propuesta de contenidos de un formulario único de denuncias, que proyecta ser aplicado en el ámbito nacional por las instituciones de seguridad y justicia competentes. Esto fue posible gracias a la coordinación con instituciones adscritas al MPPRIJ, el Consejo General de Policía y El Observatorio Venezolano de la Seguridad; Policía Nacional Bolivariana, Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Se fortalecieron las capacidades de procesamiento de información de funcionarios del Observatorio Venezolano de la Seguridad Adscrito (OVS) al Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, a través de lineamientos estratégicos para mejorar la gestión del OVS y capacitaciones en materia de uso y aplicación de sistemas de información geográfica para tratamiento geoestadístico de los datos asociados a los Indicadores de Seguridad Ciudadana. Adicionalmente, se comenzó con el desarrollo de un curso virtual sobre sistemas de Información en violencias y criminalidad en Venezuela, que podrá ser autoadministrado a través de la plataforma tecnología del OVS, para apoyar la capacitación de funcionarios a partir de 2021.

¹ PNUD Venezuela promueve fortalecimiento de capacidades nacionales en materia de seguridad ciudadana.

<https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2019/pnud-venezuela-promueve-fortalecimiento-de-capacidades-nacionales.html>

² Curso virtual de sistemas de información sobre violencia y criminalidad en Venezuela.

<https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2021/pnud-transfiere-al-ministerio-de-relaciones-interiores--justicia.html>

³ Acceso al curso: URL:<https://formacion.ovs.gob.ve/login/index.php>

Usuario: user

Contraseña: Seguridad@ciudadana2021

[Cartillas Módulo](#)

⁴: PNUD en Venezuela promueve fortalecimiento de los sistemas de información en materia de criminalidad junto con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. <https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2021/pnud-en-venezuela-promueve-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-in/>

⁵ Sistema de indicadores de derechos humanos, vinculado a las políticas, productos y servicios de las instituciones que integran el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. https://sigob.org/VE/indicadores_ddhh/consulta

⁶ PNUD en Venezuela apoya al Ministerio de Interior, Justicia y Paz en el diseño de indicadores de seguimiento en DDHH <https://bit.ly/3C87ckg>

El Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS) mejoró la capacidad de la plataforma tecnológica del sistema de información estadística de seguridad ciudadana SIESEC, a través de la adquisición de un servidor, esto facilitará la interacción en el SIESEC de las instituciones de seguridad y justicia que generan y procesan información de seguridad ciudadana, tales como: Policía Nacional Bolivariana, Dirección de Armas y explosivos, oficina nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, Ministerio público entre otros.

Con base en estos avances, en el marco de esta propuesta se aspira continuar acompañando el fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la gestión de información sobre seguridad ciudadana, apoyando la consolidación de un sistema único de denuncias para mejorar los procesos de gestión y seguimiento de denuncias, fortaleciendo las capacidades para la evaluación del desempeño de los cuerpos policiales y la consolidando los procesos formativos de los funcionarios responsables de la recopilación procesamiento y análisis de información sobre indicadores de seguridad ciudadana en el país.

2. Overview of project and the purpose of the funds

Please give a brief overview of the project for which these funds are requested, including how this targeted action will address the elements of the political context outlined above.

A partir del proceso de trabajo conjunto en los últimos años entre el Ministerio del Interior, Justicia y Paz y el PNUD, surge con claridad la necesidad de avanzar en el trabajo de fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de gestión de la información sobre violencia y criminalidad en el país. Trabajar en un diagnóstico integral, proponer y dar los primeros pasos para la implementación de un módulo único de denuncias policiales, elaborar una estrategia de capacitación en gestión de información (que incluye un primer curso virtual para funcionarios especializados), avanzar en una propuesta de revisión y profundización de los indicadores estratégicos en violencia, criminalidad e inseguridad a ser incorporados por el Observatorio Venezolano de la Seguridad, han sido algunas líneas de cooperación que han prosperado en los últimos tres años.

La posibilidad de continuar este proceso obliga a reconsiderar e incorporar prioridades y necesidades por parte de los actores institucionales. En este sentido, se han identificado dos grandes líneas estratégicas de intervención: la primera línea denominada "Fortalecimiento Institucional para la gestión de la información sobre violencia y criminalidad". La segunda línea se llama "Política de víctimas y servicios integrales". Los productos contemplados en cada una de estas líneas de trabajo se alinean con los siguientes resultados del Programa Global:

*Output 3: Justice and security systems, services and institutions are more **people-centred** and **effective***

3.3 Number of new or strengthened people-centred security policies, services or innovative digital solutions developed with GP support

Producto 1. Proceso piloto implementado para la instrumentación del Módulo Único de denuncias de Delitos, Faltas y Hechos Policiales, para todos los cuerpos de seguridad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela (prioridad para el Estado de Miranda).

Producto 2. Un sistema de información e indicadores para la medición, evaluación y monitoreo del trabajo policial en Venezuela, implementado, en el marco de los procesos actual de reestructuración de los cuerpos policiales de Venezuela, centrado en el mejoramiento del seguimiento, control y la transparencia de la gestión policial.

3.4 Number of justice and security institutions with enhanced capacity to provide people-centred services, in line with human rights/gender/LNOB principles, through GP-supported interventions

Producto 5: Transversalización del enfoque de género, en el diseño e implementación de los instrumentos a desarrollar, para mejorar gestión de la información de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN).

*Output 4: Communities experience greater **safety, security** and **resilience** through people-centred approaches*

4.1 Proportion of contexts in which GP-supported local government, justice and security providers respond in a more holistic & people-centred way to community safety and security needs and grievances

Producto 4. Reforzamiento de los procesos de gestión de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia.

Producto 5: Transversalización del enfoque de género, en el diseño e implementación de los instrumentos a desarrollar, para mejorar gestión de la información de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN).

Seguidamente describe el alcance de los productos asociados a cada línea de trabajo.

Línea estratégica 1: “Fortalecimiento Institucional para la gestión de la información sobre violencia y criminalidad”

Dentro de esta línea, se prevén 4 productos específicos, a saber:

Producto 1. Proceso piloto implementado para la instrumentación del Módulo Único de denuncias de Delitos, Faltas y Hechos Policiales, para todos los cuerpos de seguridad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela (prioridad para el Estado de Miranda).

Comprende el desarrollo, de manera interinstitucional, de un sistema de registro único de las denuncias de delitos, faltas y hechos policiales en Venezuela. En esta primera etapa es muy importante lograr un sistema integrado a nivel de la denuncia policial, pero este desarrollo tiene que hacerse pensando en fases próximas de interoperabilidad con organismos externos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Sobre la base del documento de contenidos y proyectos aprobado interinstitucionalmente, un conjunto de desarrolladores de los distintos cuerpos policiales (coordinados por los técnicos del CICPC) dará forma al sistema informático que contendrá todas las aplicaciones para el nuevo módulo.

Bajo la coordinación de los técnicos del CICPC, se conformará un equipo de desarrolladores tanto de los cuerpos policiales como de profesionales contratados. Esto permitirá poder desarrollar el módulo en un plazo máximo de tres meses, bajo una modalidad de trabajo de transferencia constante de conocimientos y capacidades para promover la apropiación del sistema por parte de cada cuerpo policial.

Durante los dos últimos años, mediante el apoyo del PNUD, ha tenido lugar una serie de actividades orientadas a la construcción del módulo único de denuncias. A la fecha, las etapas que se han cumplido son las siguientes:

Etapas del proceso para la construcción de un Módulo único de denuncias de delitos, faltas y hechos policiales en Venezuela		
Etapas	Acuerdos	Resultados
<i>Diagnóstico inicial</i>	Unificar las fuentes de información del Ministerio. Crear un sistema único de denuncias.	Contenidos validados en mesa interinstitucional.
<i>Líneas de proyectos</i>	A nivel de sistemas de información: Módulo Único de Denuncias de delitos, faltas y hechos policiales.	Contenidos validados en mesa interinstitucional
<i>Priorización</i>	Mesa interinstitucional de contenidos y procesos. Planificación para desarrollo, piloto e implementación del Módulo. Plan de capacitación en gestión de información.	Contenidos validados por Ministerio de Interior, Justicia y Paz y PNUD.
<i>Primeros pasos para contenidos del sistema</i>	Reuniones bilaterales. Recopilación de documentos y recomendaciones.	Contenidos validados por Ministerio de Interior, Justicia y Paz y PNUD

Sobre esta base, se considera estratégico poder ofrecer apoyos para el desarrollo de la arquitectura digital del sistema y su implementación en fase de piloto en un Estado representativo del país. Es importante señalar que este módulo único de denuncias, contemplará una sesión orientada a la violencia basada en género, construido y validado conjuntamente con las instituciones competentes en la materia.

Resultado esperado:

Contar con una arquitectura digital de módulo único de denuncias.

Prueba piloto del Módulo Digital Único de denuncias de Delitos, Faltas y Hechos Policiales en, al menos, una localidad del país.

Producto 2. Un sistema de información e indicadores para la medición, evaluación y monitoreo del trabajo policial en Venezuela, implementado, en el marco de los procesos actual de reestructuración de los cuerpos policiales de Venezuela, centrado en el mejoramiento del seguimiento, control y la transparencia de la gestión policial.

En la actualidad, la PNB no cuenta con un sistema informatizado de gestión y seguimiento de la actividad policial que permita estandarizar, bajo una misma herramienta, las diferentes formas sobre cómo la información de la actividad policial es recopilada y procesada en las diferentes unidades a lo largo del territorio nacional.

Este producto consiste en implementar el Sistema de Información Estratégica y Transparencia Policial (SIETPOL), un programa de información unificada para el control y seguimiento de los cuerpos de policía en Venezuela, donde los diferentes órganos policiales tienen el deber de registrar, de manera directa y oportuna, sus indicadores de actuación. De esta manera se genera la posibilidad de medir la adecuación de los cuerpos de policía al Modelo Policial Venezolano y determinar áreas de fortalezas y debilidades, conllevando a la posibilidad que desde los Viceministerios responsables en su área de competencia y el Ministerio, como un todo, definan políticas para el trabajo de acompañamiento, asistencia técnica, asesoría, evaluación y seguimiento de los diversos cuerpos policiales en sus ámbitos políticos territoriales (nacional, estatales y municipales).

La información en el sistema permitirá construir la ponderación diaria de los cuerpos de policía en Venezuela, considerando aspectos tales como: gestión de recursos humanos, estadísticas del personal, protocolos de actuación, planes estratégicos y operativos, reglamentos, prestación de los servicios policiales, asuntos comunitarios, asuntos de género, asuntos de derechos humanos, presupuesto, administración, logísticas, condición de las instalaciones, organización interna, estructura, registros, estadísticas, informes, sistemas, atención a la víctima, formación del personal, vehículos, equipamiento, casos atendidos, denuncias procesadas, investigaciones, operaciones, credenciales, armamento, uniformes y equipos, entre otros muchos aspectos de interés para la toma de decisiones del Órgano Rector.

Se realizará un diagnóstico de la forma como actualmente es recopilada y procesada la actividad policial dentro de la PNB, incluyendo los diferentes indicadores que permiten visualizar su actividad, posibilitando la construcción consensuada interinstitucionalmente de un conjunto de indicadores de actividad, desempeño y gestión que conformarían el producto que arrojaría el sistema a construirse. El producto contempla el desarrollo de contenidos y arquitectura digital del sistema y entrenamiento de funcionarios y funcionarias para su aplicación.

El sistema a diseñar contemplará contenidos sensibles al género, que permitan orientar políticas de género en los cuerpos policiales del país.

Es recomendable que en el marco de implantación del “Módulo Único de denuncias de Delitos, Faltas y Hechos Policiales” (ver producto 1) se desarrolle un módulo de seguimiento a la actividad policial. Dicho módulo podría interactuar de forma compatible e integrada. El sistema a implementar sería contemplado como un producto específico para los cuerpos policiales del país, y pudiese ser el primer paso para la integración de los diferentes sistemas de información (informatizados o no) en una plataforma única común.

Resultado esperado:

Implementar el Sistema de Información Estratégica y Transparencia Policial (SIETPOL)

Producto 3. Estrategia de capacitación en materia de gestión de la información sobre violencia y criminalidad en Venezuela expandida e institucionalizada en los ámbitos formativos de los cuerpos de seguridad.

Comprende ampliar y desarrollar las propuestas de capacitación sobre sistema de información, tanto a nivel de cursos introductorios como de institucionalización en los espacios de formación policial de propuestas de mayor alcance.

Ampliar el número de funcionarios de los cuerpos de seguridad en Venezuela que han podido realizar el primer curso de capacitación sobre gestión de la información en violencia, criminalidad y seguridad.

Establecer una propuesta de formación rigurosa para potenciar las capacidades de análisis de información sobre seguridad dentro de la curricula de los funcionarios de los distintos cuerpos policiales en Venezuela. Esta propuesta podrá estar destinada a egresados de la escala superior de la formación de los distintos cuerpos policiales en Venezuela que opten por la posibilidad de acceder a estudios de posgrado de alta especialización. La propuesta de formación contemplará contenidos en materia de igualdad de género en la gestión de información sobre seguridad ciudadana.

Desarrollar una segunda fase de los cursos para el manejo de información en el área de seguridad, construyendo módulos especializados sobre los diferentes aspectos de la sistematización, tratamiento y análisis de la información. Estos cursos podrían engranarse con la recopilación de datos prevista en el producto Nro. 1, con la finalidad que sirvan de guía al análisis de la información que el registro unificado de delitos y faltas policiales arrojaría.

Dentro de un plan más general de cooperación en materia de capacitación para la gestión de información sobre seguridad, durante el 2020 y 2021 se llevó a cabo el proceso de diseño, elaboración e implementación del Primer Curso de capacitación para gestión de la información, elaborado en base a 5 módulos para impartir en primera instancia a funcionarios ministeriales y de los cuerpos policiales que trabajan con información sobre violencia y criminalidad. Este curso se desarrolló durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021 y fue implementado por primera vez en junio de 2021.

Con este producto se persigue la ampliación del número de funcionarios con capacidades fortalecidas mediante la réplica del curso introductorio diseñado en materia de sistemas de información sobre violencia y criminalidad en Venezuela.

En el marco de este producto también se fomentará el diseño y ejecución de proyectos, en materia de análisis de información por parte de integrantes de los distintos cuerpos de seguridad de Venezuela, lo cual consiste en promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales a partir de las iniciativas de funcionarios/as que puedan llevar a cabo proyectos de análisis de información estratégica. Se trata de establecer una modalidad concursable entre los que hayan realizado el primer curso de capacitación sobre gestión de información en violencia, criminalidad e inseguridad, procurando una selección de aquellas propuestas más orientadas por necesidades estratégicas y otorgando un seguimiento a través de tutorías de investigación.

Sobre la base del funcionariado participante en el primer curso de capacitación sobre gestión de información en violencia, se plantearían productos de uso de información actualmente disponibles para la generación de informes de gestión y difusión de las actividades realizadas en las instancias participantes, constituyéndose una guía metodológica para el desarrollo de productos de información que apoyen las directrices de política y su gestión.

El esfuerzo por construir un primer curso virtual para la formación y la capacitación en materia de información sobre violencia y criminalidad debe poder dar un paso más en el sentido práctico. Es importante que los funcionarios puedan aplicar los conocimientos adquiridos a partir de las necesidades de cada institución de información analizada y procesada. El desarrollo de esta práctica deberá estar sometido al seguimiento y la evaluación tanto de referentes del Observatorio Venezolano de Seguridad como de consultores externos que puedan oficiar de tutores de investigación.

Resultado esperado:

Desarrollo de contenidos para módulos especializados en gestión y análisis de información estadística en el área de seguridad ciudadana.

Desarrollos de prototipos de productos de difusión de información estadística para cada una de las instancias participantes

Línea estratégica 2: “Política de víctimas y servicios integrales”.

Producto 4. Reforzamiento de los procesos de gestión de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia.

Este producto persigue contribuir al fortalecimiento institucional de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia a partir de un diagnóstico que permita evaluar fortalezas y debilidades y fortalecer tanto las bases normativas y conceptuales para la construcción de una respuesta institucional en materia de articulación, asistencia, respuesta y reparación a las víctimas de la violencia y el delito.

El reconocimiento, la protección, la asistencia y la reparación a las víctimas y testigos de los delitos (en particular de los delitos violentos) es una de las claves de cualquier política de seguridad. Poder desarrollar diagnósticos institucionales sobre las respuestas e iniciativas existentes, y complementarlos con recomendaciones sobre modelos y buenas prácticas en la materia, es un paso clave para el fortalecimiento de las políticas de seguridad.

El producto comprende la elaboración de manuales de procedimientos para procesos relevantes de la Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, que sirva como ejemplo para que la propia institución siga haciendo lo propio con los demás servicios asociados a este componente de atención institucional, considerando las siguientes actividades: 1. Identificar los dos servicios concretos de los que existan de atención a las víctimas de violencia. 2. Desarrollar el análisis de racionalización de los procesos asociados en talleres con los funcionarios directamente vinculados a la atención. 3. Elaborar dos Manuales de procesos.

También se apoyará el desarrollo conceptual de un Sistema Único Nacional de Víctimas de Violencia Grave que permita orientar políticas públicas a la población vulnerada en sus DDHH en todo el territorio Nacional.

Se trata de un Sistema Único de Gestión que integre todos los procesos administrativos de las distintas situaciones de violencia, alcanzando el intercambio efectivo de la información, favoreciendo la simplificación de los trámites y la celeridad de los casos, a través de la emisión de notificaciones por medios electrónicos, charlas grabadas en audio y video, aplicación de telepresencia en los actos inducción, para realizar seguimientos a los casos registrado por violencia.

Asimismo, permitirá contar con una fuente única de datos con altos estándares de calidad y confiabilidad, a los fines de obtener estadísticas precisas y oportunas, para el seguimiento y evaluación de la gestión de la ONAIVV, que permitirá obtener (o contar con) informes para apoyar la toma de decisiones de las máximas autoridades del Ministerio, considerando las siguientes actividades: 1. Consultoría especializada para el análisis del Sistema. 2. Consultoría especializada para el Desarrollo del Sistema. 3. Migración de datos de Víctimas de Violencia. 4. Implementación de Herramienta de Inteligencia de Negocios. 5. Mesas de trabajo para la formación del personal en el uso correcto de las herramientas desarrolladas.

En la preparación de manuales de procedimientos y diseño del sistema de información, se asegurará la transversalización del enfoque de género para la captura, procesamiento y análisis de información, que permita orientar la toma de decisiones de políticas.

Resultado esperado:

Diagnóstico de estado y requerimientos de información para la constitución de un prototipo integral de información estadística y de seguimiento a las víctimas de la violencia en el país.

Memoria del proceso de elaboración del manual

Manuales de operación y gestión elaborados.

Diseño de un Sistema Único Nacional de Víctimas de Violencia Grave.

Producto 5: Transversalización del enfoque de género, en el diseño e implementación de los instrumentos a desarrollar, para mejorar gestión de la información de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN).

En el marco de este producto, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se asegurará la inclusión del enfoque de género en el diseño de la estructura, contenido e implementación de los distintos productos a desarrollar en el marco de esta iniciativa; el sistema de seguimiento al desempeño de cuerpos policiales, el registro de denuncias y la gestión de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia. De igual forma se implementará curso de formación para impulsar la transversalización del enfoque de género en el cumplimiento de los insumos y productos, asociados al marco normativo de las instituciones de justicia y seguridad penal.

Esta propuesta tiene foco en el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información, considerado entre punto clave e inicial para abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es la apropiada gestión de información, tanto en producción y análisis de datos, como en su uso y divulgación, debido a que este es el proceso que permite a los tomadores de decisiones contar con insumos relevantes y estratégicos para el diseño de políticas públicas con enfoque de género basadas en evidencia. Aun sigue siendo un desafío en el país la información dispersa entre distintas instituciones; la escasez de encuestas especializadas de VCMN; pocos mecanismos validados de denuncia y registros de VCMN en espacios públicos; el subregistro de casos; información con poca desagregación; perfecta calidad de los datos debido a inconsistencias, falta de homologación en las tipificaciones, datos no registrados históricamente, entre otras brechas estadísticas, comunes en países de la Región.

es necesario fomentar la integración de la gestión de información sobre la VCMN en la agenda de seguridad ciudadana. Para lograr la erradicación de la VCMN se amerita contar con herramientas que permitan mostrar el panorama completo y enfocado del fenómeno, y que también sirva para medir el impacto y sostenibilidad de las medidas adoptadas, en observancia a los ODS 5 y 16 En la Agenda 2030. En esta línea, la gestión de información debe implicar el trabajo intersectorial articulado y la consolidación de los acuerdos políticos que trasciendan las acciones técnicas para mejorar la vida de las personas, sin dejar atrás a las mujeres y las niñas.

Resultado esperado:

Al menos 100 funcionarios/as capacitados para la transversalización del enfoque de género.

Sistema de seguimiento policial, sistema de registro único de denuncias y manuales y sistema de información de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, con contenidos y estrategias e implementación con el enfoque de género incorporado.

Marcador de género:

Este proyecto se califica como GEN2. Las mujeres participarán en el proceso de construcción de los instrumentos, desde las distintas instituciones competentes. A través del sistema único de seguimiento a la gestión y desempeño de los cuerpos policiales del país, se podrán diagnosticar y visibilizar las brechas entre los hombres y mujeres que integran estos cuerpos policiales, como insumo para orientar el diseño e implementación de medidas de política que favorezcan la igualdad de género, considerando la diferencia. Adicionalmente se fomentará la formación de funcionarios y funcionarias, para la adecuada gestión del formulario único de denuncias, a fin de procurar el enfoque de género en su contenido y captación de información desde la denuncia, en aras de asegurar el adecuado y oportuno flujo de procesos de atención integral a víctimas de violencia desde las instituciones de justicia penal y seguridad, de atención a la salud mental y física, en aras de incidir en el porcentaje de víctimas que reciben la atención adecuada.

3. Integrated and multidimensional programming

Please explain how these funds will contribute to advancing integrated programmatic engagement.

Esta iniciativa se enmarca en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2015-2022, específicamente de inscribe en el efecto N° 5.1: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y acceso a la justicia que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, reducción de la criminalidad y el delito. También se relaciona con el producto del CPD N° 8: Sistemas de seguridad ciudadana, desarme, cultura de paz y atención integral de las víctimas fortalecido, especialmente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Lo cual además está en concordancia con las iniciativas impulsadas en el país desde el SNU y el Gobierno en alineación con el alcance del ODS 16. La oficina de país ha apoyado al Gobierno Nacional en la

construcción de herramientas para el seguimiento del avance hacia los ODS, considerando el seguimiento al ODS 16, en coordinación con el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadísticas.

En el desarrollo de los productos asociados a la creación de un registro único de denuncias, sistema de seguimiento al desempeño policial y fortalecimiento de la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, se incorporarán dimensiones integradas con miras a sentar las bases para el análisis multidimensional de las situaciones de violencia, a fin de generar insumos necesarios para la planeación, la organización y la ejecución de políticas integrales y participativas de seguridad ciudadana, cuyo fin no sea sólo disminuir el delito, sino contribuir a la creación y al fortalecimiento de instituciones más efectivas y sostenibles.

4. Partnerships

Please explain the project's strategy for joined up action and strengthening partnership – both within and external to the UN system.

El Proyecto permitirá dar continuidad y fortalecer la cooperación entre el PNUD y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, desarrollada a partir de la primera propuesta financiada para la oficina de país con recursos del UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development, que permitieron desarrollar la primera iniciativa en materia de seguridad ciudadana en los últimos 10 años por la oficina de país. Los avances logrados a la fecha se fundamentaron en el trabajo integrado con las principales instituciones y departamentos que forman parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz.

Por primera vez, las instituciones públicas de seguridad y justicia penal que generan y procesan información sobre seguridad ciudadana, expusieron sus avances y limitaciones y trabajaron de forma coordinada para generar un diagnóstico sobre gestión de la información y acordar una estrategia única en torno a la prioridad de mejorar el sistema de denuncias y capacidades para la gestión de información sobre violencia y criminalidad y para generar un sistema de indicadores de derechos humanos.

Entre las instituciones que han venido participando de manera coordinada en la generación de productos en el marco de la cooperación del PNUD en la esfera de trabajo de seguridad ciudadana y derechos humanos, y que continuarán trabajando de forma coordinada en el marco de esta nueva propuesta, se encuentran: el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana (OVS), el Consejo General de Policía (CGP), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC- División de estadística), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB- Servicio de Tránsito; Sala Situacional), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el Servicio Nacional para el Desarme (SENADES), y la Dirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECEF), la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia, Ministerio del Poder Popular para la Mujer.

5. Innovation

Please describe any innovations or new ways of working that these funds will contribute to.

Los fondos permitirán apoyar el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y funcionarias dedicados a la gestión de información en materia de seguridad ciudadana, a la transformación digital de los procesos de seguimiento y control de los cuerpos policiales en el país mediante la implementación de un sistema novedoso de seguimiento con alcance a todo el territorio nacional, así como de la primera implementación, en fase piloto en el país, de un formulario único de denuncias.

6. Catalytic impact and complementarity

A. Briefly explain how the requested funds will either: a) help accelerate or amplify the project's impact, or b) help attract additional resources to amplify impact.

Los recursos ayudarán a facilitar la entrada de operaciones de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia y también contribuirán a agilizar los procesos de transformación y reestructuración de los cuerpos de policía existentes en el país, actualmente en desarrollo, al facilitar la disponibilidad de estadísticas de desempeño y resultados de la actuación policial.

B. Please describe the project sustainability plan, including how the funds will complement other funding streams such as the Funding Windows, RRF, etc.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, ha manifestado su compromiso en dar continuidad e implementar las herramientas e instrumentos priorizados y requeridos al PNUD, que conforman esta propuesta, dado que los

tópicos y productos abordados que la constituyen fueron identificados y priorizados a través de mesas de trabajo con autoridades con el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz.

7. Quality assurance

<p>Checking this box verifies that this project has been (or will be) developed according to the following principles: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrates strong national ownership, and is in line with country priorities/CPD • Targets populations and communities that are most vulnerable • Adheres the UNDP corporate Quality Standards and Assurance • When appropriate, promotes use of South-South and triangular cooperation • Meets the minimum threshold of 15% of total resources dedicated to gender-related activities

8. Indicate which RoLSHR Global Programme outputs this project aligns to

1. A political environment that strengthens rule of law and human rights is further enabled.	<input type="checkbox"/>
2. Capable justice and security institutions are established and strengthened to increase and improve service delivery in crisis-affected and transitional settings.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Comprehensive community security approaches are developed, strengthened and/or applied.	<input type="checkbox"/>
4. National human rights institutions are strengthened and made more effective in promoting and protecting human rights.	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Access to justice for all is increased – particularly for vulnerable and marginalized groups, including minorities – and discrimination, exclusion and other drivers of fragility are reduced.	<input type="checkbox"/>
6. Transitional justice processes and/or mechanisms are promoted in conflict-affected contexts.	<input type="checkbox"/>
7. Human rights, access to justice, and security for women and girls are increased.	<input checked="" type="checkbox"/>

9. Project budget

Presupuesto

PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
			Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1. Proceso piloto implementado para la instrumentación del Módulo Único de denuncias de Delitos, Faltas y Hechos Policiales, para todos los cuerpos de seguridad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela (prioridad para el Estado de Miranda).	Desarrollar de arquitectura digital de modulo único de denuncias.	PNUD	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP <i>UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development</i>	71300 Local Consultants	10.000
		PNUD		71200 International Consultants	10.000
	Implementar prueba piloto en un estado del país.	PNUD		72800 Information Technology Equipmt	10.000
				75700 Training, Workshops and Confer	1.000
Producto 2. Un sistema de información e indicadores para la medición, evaluación y monitoreo del trabajo policial en Venezuela, implementado, en el marco de los procesos actual de reestructuración de los cuerpos policiales de Venezuela, centrado en el mejoramiento del seguimiento, control y la transparencia de la gestión policial.	Desarrollar arquitectura digital del sistema.	PNUD	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP <i>UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development</i>	71300 Local Consultants	45.000
	Capacitaciones para implementación del sistema	PNUD		75700 Training, Workshops and Confer	5.000
Producto 3. Estrategia de capacitación en materia de gestión de la información sobre violencia y criminalidad en Venezuela expandida e institucionalizada en los ámbitos formativos de los cuerpos de seguridad.	Desarrollar programa de formación	PNUD		71200 International Consultants	6.000
				71300 Local Consultants	6.000
Producto 4. Reforzamiento de los procesos de gestión de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia.	Desarrollar manuales	PNUD	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP <i>UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development</i>	7210 Contractual Services-Companies	30.000
	Diseñar estrategia para la gestión de información	PNUD		7210 Contractual Services-Companies	35.000
Producto 5: Transversalización del enfoque de género, en el diseño e implementación de los instrumentos a desarrollar, para mejorar gestión de la información de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN).	Desarrollar estrategia para asegurar la inclusión del enfoque de género en los productos.	PNUD		71200 International Consultants	15.000
	Implementar capacitaciones			75700 Training, Workshops and Confer	17.000
Subtotal				190.000	
DPC			64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	5.320	
DPC			74500 Cost Recovery Charges	2.280	
GMS				15.808	
TOTAL				213.408	



*Empowered lives.
Resilient nations.*

UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development

Pipeline Funding Request Form

Project title: INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR THE MANAGEMENT OF INFORMATION ON VIOLENCE AND CRIME.

Project Number and Output Number in Atlas:

Dept. ID in Atlas:

Requesting Country/Regional Office: Venezuela- Regional Office for Latin America and the Caribbean

Country/Regional Office focal point: Rosicler Gómez- Deputy Resident Representative

Country/Regional Office Finance focal point: Rosicler Gómez- Deputy Resident Representative

Country Office Resident Representative/Head of Office: Jan Harfst

Amount requested: USD 213.408

1. Country context

Please give a short overview of the political context, including present (or possible) instability, fragility, or opportunity to further prevention efforts.

The Venezuelan context is characterized by the fact that for some years now, the country has been immersed in one of the deepest crises of its contemporary history, in which various internal and external factors converge.

Among the internal factors is the growing loss of productivity in the country, evidenced by the 48.4% drop in Gross Domestic Product between 2013 and 2018 (Sutherland, 2020). The external factors are embodied in the so-called "unilateral coercive measures" imposed on the country, which hinder a short-term solution to what has been described as a "Complex Humanitarian Emergency" (OHCHR, 2019). All of the above has a negative impact on the regular functioning of the State's existing institutions to provide protection and adequate security to the inhabitants.

Particularly in recent decades, Venezuela has been identified as one of the most insecure countries in the region, a situation that is manifested in the high magnitude of homicides. Venezuela's homicide rate during the decade has oscillated in magnitudes close to 50 cases per 100,000 inhabitants (UNODC, 2019; IGARAPE, 2020), constituting the country with the highest increase in this rate between 1991 and 2017, going from a rate of 13 to a rate of 56 murders per 100,000 inhabitants (UNODC, 2019).

Even the degree of violence has been a matter of dispute. There is no national consensus on the figures; the media refer to estimates by non-governmental agencies that most of the time do not exhibit methodological transparency in their calculation formulas (Kronick, 2016).

The official figure presented by the Venezuelan State has very little social visibility. It does not have regular dissemination mechanisms that contribute in the sense of achieving the required data credibility, thus limiting its potential to become a common basis for the diagnosis of the situation.

On the other hand, the numbers provided do not have the needed disaggregations for the definition and systematic monitoring of phenomena of such current significance as femicide, hate crimes, among others.

The proposed project aims to contribute to the institutional capacities of the Venezuelan State to generate solid, relevant and recognized data that will allow for periodic and rigorous evaluation and monitoring the public safety situation in Venezuela.

We take as a starting point the progress achieved in the framework of cooperation between UNDP Venezuela and the Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace (MPPRIJ) in the period 2018-2021, with support from the Global Rule of Law and Human Rights program. For the first time, public institutions of security and criminal justice that generate and process information on public safety, presented their progress and limitations and worked in coordination to generate a diagnosis on information management¹ and agree on a single strategy around the priority of improving the complaints system and strengthening the ability of civil servants to manage information, through a virtual course on information systems on violence and crime in Venezuela for 200 civil servants^{2,3,4}. In addition, in order to improve the impact on the fulfillment of human rights, we worked on the construction of human rights indicators and a profile of products linked to these indicators, to improve the monitoring of the performance and effectiveness of Public safety policies.^{5,6}

The Ministry of Internal Relations, Justice and Peace has a diagnosis on systems and management of information on violence and criminality and a work plan for capacity building that allowed generating institutional strengthening processes at the level of the Ministry and its various agencies. Work was carried out on the following dimensions: Sources of information; existing systems and processes; the indicators, alternative sources of information.

The gaps identified, as well as the proposed solutions, were agreed upon with the key actors that generate and process information: Venezuelan Public Safety Observatory, Statistics Division of the Scientific, Penal and Criminal Investigative Body, Bolivarian National Police, Directorate of Surveillance and Land Transit (Bolivarian National Police Corps), National Service for Disarmament, National Service of Medicine and Forensic Sciences, Situational Room of the Bolivarian National Police Corps, National Experimental University of Security and National Institute of Statistics.

The diagnosis made by high-level authorities, such as the Minister of Internal Relations, Justice and Peace, aware of the need to improve the complaint management system at the national level, which led to the development in 2020 of a proposal for the contents of a single complaint form, to be applied at the national level by the competent security and justice institutions. This was possible thanks to the coordination with institutions attached to the Ministry of People's Power of Internal Relations, Justice and Peace (MPPRIJ), the General Police Council and the Venezuelan Security Observatory (OVS), the Bolivarian National Police, the Public Prosecutor's Office, the Scientific, Penal and Criminal Investigative Body.

The information processing capabilities of officials of the Venezuelan Security Observatory (OVS) attached to the Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace were strengthened through strategic guidelines to improve the management of the Venezuelan Security Observatory (OVS) and training in the use and application of geographic information systems for geostatistical processing of data associated with the Public Safety Indicators. Additionally, the development of a virtual course on information systems on violence and crime in Venezuela began, which can be self-administered through the Venezuelan Security Observatory (OVS) technology platform, to support the training of officials starting in 2021.

¹ PNUD Venezuela promueve fortalecimiento de capacidades nacionales en materia de seguridad ciudadana.

<https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2019/pnud-venezuela-promueve-fortalecimiento-de-capacidades-nacionales.html>

² Curso virtual de sistemas de información sobre violencia y criminalidad en Venezuela.

<https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2021/pnud-transfiere-al-ministerio-de-relaciones-interiores--justicia.html>

³ Acceso al curso: URL:<https://formacion.ovs.gob.ve/login/index.php>

Usuario: user

Contraseña: Seguridad@ciudadana2021

[Cartillas Módulo](#)

⁴: PNUD en Venezuela promueve fortalecimiento de los sistemas de información en materia de criminalidad junto con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. <https://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2021/pnud-en-venezuela-promueve-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-in/>

⁵ Sistema de indicadores de derechos humanos, vinculado a las políticas, productos y servicios de las instituciones que integran el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. https://sigob.org/VE/indicadores_ddhh/consulta

⁶ PNUD en Venezuela apoya al Ministerio de Interior, Justicia y Paz en el diseño de indicadores de seguimiento en DDHH <https://bit.ly/3C87ckg>

The Venezuelan Security Observatory (OVS) improved the capabilities of the technological platform of the public safety statistical information system SIESEC, through the acquisition of a server, which will ease the interaction in the Public safety statistical information system (SIESEC) of security and justice institutions that generate and process public safety information, such as: the Bolivarian National Police, Weapons and Explosives Directorate, National Office against Organized Crime and Financing of Terrorism, Public Prosecutor's Office, among others.

Based on these advances, within the framework of this proposal it is expected to continue accompanying the strengthening of institutional capabilities to improve the management of information on public safety, supporting the consolidation of a single complaint system to improve the processes of complaint management and follow-up, strengthening the capabilities for the evaluation of the performance of the police forces and consolidating the training processes of the officials responsible for the collection, processing and analysis of information on public safety indicators in the country.

2. Overview of project and the purpose of the funds

Please give a brief overview of the project for which these funds are requested, including how this targeted action will address the elements of the political context outlined above.

From the process of joint work in recent years between the Ministry of Interior, Justice and Peace and UNDP, there is a clear need to move forward in the work of strengthening institutional capabilities in the management of information on violence and crime in the country. Working on a comprehensive diagnosis, proposing and taking the first steps for the implementation of a single module for police reports, developing a training strategy in information management (including a first virtual course for specialized officers), advancing in a proposal for the review and deepening of strategic indicators on violence, crime and insecurity to be incorporated by the Venezuelan Security Observatory, have been some of the lines of cooperation that have prospered in the last three years.

The possibility of continuing this process makes it necessary to reconsider and incorporate priorities and needs on behalf of institutional actors. In this sense, two major strategic lines of intervention have been identified: the first line is called "Institutional Strengthening for the management of information on violence and crime". The second line is called "Victims policy and comprehensive services". The products contemplated in each of these lines of work are aligned with the following outcomes of the Global Program.

Output 3: Justice and security systems, services and institutions are more **people-centered** and **effective**

3.3 Number of new or strengthened people-centered security policies, services or innovative digital solutions developed with GP support

Product 1. Pilot process introduced for the implementation of the Single Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts, for all security forces of the Ministry of Interior, Justice and Peace of Venezuela (priority for the State of Miranda).

Product 2. A system of information and indicators for measuring, evaluating and monitoring police work in Venezuela, implemented within the framework of the current process of restructuring Venezuela's police forces, focused on improving the follow-up, control and transparency of police management.

3.4 Number of justice and security institutions with enhanced capacity to provide people-centered services, in line with human rights/gender/LNOB principles, through GP-supported interventions

Product 5: Gender mainstreaming in the design and implementation of the instruments to be developed, to improve the management of information on violence against women and girls (VAWG).

Output 4: Communities experience greater **safety, security** and **resilience** through people-centered approaches

4.1 Proportion of contexts in which GP-supported local government, justice and security providers respond in a more holistic & people-centered way to community safety and security needs and grievances

Product 4. Strengthening of the management processes of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence.

Product 5: Gender mainstreaming in the design and implementation of the instruments to be developed, to improve the management of information on violence against women and girls (VAWG).

The scope of the products associated with each line of work is described below.

Strategic line 1: “Institutional Strengthening for the management of information on violence and crime”

Within this line, four specific outputs are foreseen, namely:

Product 1. Pilot process introduced for the implementation of the Single Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts, for all security forces of the Ministry of Interior, Justice and Peace of Venezuela (priority for the State of Miranda).

It comprises the development, in an inter-institutional manner, of a single registry system for reports of crimes, misdemeanors and police acts in Venezuela. In this first stage, it is very important to achieve an integrated system at the level of police reports, but this development has to be done thinking about the next phases of interoperability with organizations external to the Ministry of Interior, Justice and Peace.

Based on the inter-institutionally approved content and project document, a group of developers from the different police forces (coordinated by the Scientific, Penal and Criminal Investigative Body technicians) will shape the computer system that will contain all the applications for the new module.

Under the coordination of the Scientific, Penal and Criminal Investigative Body technicians, a team of developers from both police forces and contracted professionals will be assembled. This will allow the development of the module in a maximum period of three months, under a work methodology of constant transfer of knowledge and capabilities to promote the appropriation of the system by each police force.

During the last two years, with the support of UNDP, a series of activities have been carried out to build the single complaints module. To date, the following stages have been completed:

Stages of the process for the construction of a Single Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts in Venezuela.		
Stages	Agreements	Results
<i>Initial diagnosis</i>	Unify the Ministry's information sources. Create a single complaints system.	Contents validated at an inter-institutional table.
<i>Project lines</i>	At the level of information systems: Single Module of Complaints of crimes, misdemeanors and police acts.	Contents validated at an inter-institutional table.
<i>Prioritization</i>	Inter-institutional table of contents and processes. Planning for development, pilot and implementation of the Module. Information management training plan.	Contents validated by the Ministry of Interior, Justice, and Peace and UNDP.
<i>First steps for system contents</i>	Bilateral meetings. Compilation of documents and recommendations.	Contents validated by the Ministry of Interior, Justice, and Peace and UNDP.

On this basis, it is considered strategic to be able to offer support for the development of the digital architecture of the system and its implementation in a pilot phase in a representative State of the country. It is important to point out that this unique reporting module will include a session focused on gender-based violence, built and validated jointly with the competent institutions in this area.

Expected result:

To have a digital architecture for a single complaints module.

Pilot test of the Single Digital Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts in at least one location in the country.

Product 2. An information system and indicators for the measurement, evaluation and monitoring of police work in Venezuela, implemented within the framework of the current process of restructuring the Venezuelan police forces, focused on improving the follow-up, control and transparency of police management.

At present, the Bolivarian National Police (PNB) does not have a computerized system for the management and monitoring of police activity that would standardize, under a single tool, the different ways in which information on police activity is collected and processed in the different units throughout the country.

This product consists of implementing the Strategic Information and Police Transparency System (SIETPOL), a unified information program for the control and follow-up of the police forces in Venezuela, where the different police bodies have the duty to register, in a direct and timely manner, their performance indicators. This creates the possibility of measuring the adequacy of the police forces to the Venezuelan Police Model and determining areas of strengths and weaknesses, leading to the possibility that the Vice Ministries responsible in their area of competence and the Ministry, as a whole, define policies for the work of accompaniment, technical assistance, advice, evaluation and monitoring of the various police forces in their territorial political spheres (National, State and Municipal).

The information in the system will allow the construction of the daily weighting of the police forces in Venezuela, considering aspects such as: Human resources management, personnel statistics, action protocols, strategic and operational plans, regulations, provision of police services, community affairs, gender issues, human rights issues, budget, administration, logistics, condition of facilities, internal organization, structure, records, statistics, reports, systems, attention to victims, personnel training, vehicles, equipment, cases handled, complaints processed, investigations, operations, credentials, weaponry, uniforms and equipment, among many other aspects of interest for the Governing Body's decision making.

A diagnosis will be made of the way in which police activity is currently collected and processed within the Bolivarian National Police (PNB), including the different indicators that make it possible to visualize its activity, enabling the inter-institutionally agreed construction of a set of activity, performance and management indicators that would make up the product of the system to be built. The product includes the development of content and digital architecture of the system and training of officials for its application.

The system to be designed will include gender-sensitive content to guide gender policies in the country's police forces.

It is recommended that within the framework of the implementation of the "Single Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts" (see product 1), a module for monitoring police activity be developed. This module could interact in a compatible and integrated way. The system to be implemented would be considered as a specific product for the country's police forces, and could be the first step towards the integration of the different information systems (computerized or not) into a single common platform.

Expected result:

Implement the Strategic Information and Police Transparency System (Sistema de Información Estratégica y Transparencia Policial, SIETPOL).

Product 3. Training strategy for the management of information on violence and crime in Venezuela, which is expanded and institutionalized in the training areas of security forces.

It includes expanding and developing training proposals on the information system, both at the level of introductory courses and institutionalization in police training spaces of proposals of greater scope.

To increase the number of law enforcement officers in Venezuela who have been able to take the first training course on information management in violence, crime and security.

To establish a rigorous training proposal to strengthen the capacity to analyze information on security within the curricula of the officials of the different police forces in Venezuela. This proposal could be aimed at graduates of the upper echelon of the different police forces in Venezuela, who opt for the possibility of accessing highly specialized postgraduate studies. The training proposal will include content on gender equality in the management of information on public safety.

To develop a second phase of courses for information management in the area of security, building specialized modules on the different aspects of systematization, processing and analysis of information. These courses could be linked to the data collection foreseen in Output No. 1, in order to serve as a guide for the analysis of the information that the unified registry of police crimes and misdemeanors would yield.

As part of a more general cooperation plan for training in the management of security information, during 2020 and 2021, the process of designing, preparing and implementing the first training course for information management was carried out, based on 5 modules to be taught in the first instance to Ministry and police staff who work with information on violence and crime. This course was developed during the months of February, March and April 2021 and was implemented for the first time in June 2021.

This product aims to increase the number of officials with strengthened capabilities through the replication of the introductory course designed in the area of information systems on violence and crime in Venezuela.

This product will also promote the design and execution of information analysis projects by members of Venezuela's different security forces, which consists of promoting the strengthening of institutional capacities based on the initiatives of officials, who can carry out strategic information analysis projects. The idea is to establish a competitive modality among those who have completed the first training

course on information management in violence, criminality and insecurity, seeking a selection of those proposals more oriented by strategic needs and providing a follow-up through research tutorials.

On the basis of civil servants participating in the first training course on information management in violence, products for the use of information currently available would be proposed for the generation of management reports and dissemination of the activities carried out in the participating instances, constituting a methodological guideline for the development of information products that support the policy guidelines and their management.

The effort to build a first virtual course for training and capacity building in the area of information on violence and crime should be able to take a further step in the practical sense. It is important for officials to be able to apply the knowledge acquired, based on the needs of each institution for analyzed and processed information. The development of this practice should be subject to monitoring and evaluation by both the Venezuelan Security Observatory and external consultants, who can act as research tutors.

Expected result:

Development of contents for specialized modules in management and analysis of statistical information in the area of public safety.

Development of prototypes of statistical information dissemination products for each of the participating agencies.

Strategic line 2: "Victims policy and integral services".

Product 4. Strengthening of the management processes of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence.

This product seeks to contribute to the institutional strengthening of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence based on a diagnosis, which allows evaluating strengths and weaknesses and strengthening both the normative and conceptual bases for the construction of an institutional response in terms of articulation, assistance, response and reparation to victims of violence and crime.

Recognition, protection, assistance and reparation to victims and witnesses of crime (particularly violent crime) is one of the keys to any security policy. Being able to develop institutional diagnoses of existing responses and initiatives, and to complement them with recommendations on models and best practices in this area, is a key step in strengthening security policies.

The product includes the elaboration of procedure manuals for relevant processes of the National Office of Integral Attention to Victims of Violence, which will serve as an example for the institution itself to continue doing the same with the other services associated with this component of institutional attention, considering the following activities: 1. Identify the two specific services of those that exist for the care of victims of violence. 2. Develop the analysis of the rationalization of the associated processes in workshops with the officials directly linked to the care provided. 3. To elaborate two process manuals.

Support will also be provided for the conceptual development of a Single National System of Victims of Serious Violence, in order to guide public policies for the population whose human rights have been violated throughout the national territory.

It is a Single Management System that integrates all the administrative processes of the different situations of violence, achieving the effective exchange of information, favoring the simplification of procedures and the speed of the cases, through the issuance of notifications by electronic means, audio and video recorded talks, application of telepresence in the induction acts, to follow up the cases registered by violence.

It will also provide a single source of data with high standards of quality and reliability, in order to obtain accurate and timely statistics for the follow-up and evaluation of the management of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence (ONAIVVV), which will allow to obtain (or to have) reports to support the decision making of the Ministry's highest authorities, considering the following activities: 1. Specialized consultancy for the analysis of the System. 2. Specialized consultancy for the development of the system. 3. Migration of data of Victims of Violence. 4. Implementation of a Business Intelligence Tool. 5. Work tables for the training of personnel in the correct use of the developed tools.

In the preparation of procedure manuals and design of the information system, gender mainstreaming will be ensured in the capture, processing and analysis of information, which will guide policy decision-making.

Expected result:

Diagnosis of the status and information requirements for the creation of a comprehensive prototype of statistical information and follow-up on victims of violence in the country.

Memory of the manual elaboration process

Operation and management manuals prepared.

Design of a Single National System of Victims of Serious Violence.

Product 5: Gender mainstreaming in the design and implementation of the instruments to be developed, in order to improve the management of information on violence against women and girls (VAWG).

Within the framework of this product, in coordination with the Ministry of People's Power for Women and the Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace, the inclusion of the gender approach will be ensured in the design of the structure, content and implementation of the different products to be developed within the framework of this initiative; the system for monitoring the performance of police forces, the registry of complaints and the management of the National Office for the Comprehensive Attention to Victims of Violence. Training courses will also be implemented to promote gender mainstreaming in the implementation of inputs and outputs associated with the regulatory framework of justice and criminal security institutions.

This proposal focuses on capacity building for information management, as one of the key and initial points to address the phenomenon of Violence against women and girls (VAWG) is the appropriate management of information, both in the production and analysis of data, as well as in its use and dissemination, since this is the process that allows decision makers to have relevant and strategic inputs for the design of evidence-based public policies with a gender perspective. Still a challenge in the country is the dispersed information among different institutions; the scarcity of specialized Violence against women and girls (VAWG) surveys; few validated mechanisms for reporting and recording Violence against women and girls (VAWG) in public spaces; the underreporting of cases; information with little disaggregation; perfectible data quality due to inconsistencies, lack of standardization in offences, data not historically recorded, among other statistical gaps, common in countries of the Region.

It is necessary to promote the integration of the management of information on Violence against women and girls (VAWG) into the public safety agenda. To achieve the eradication of Violence against women and girls (VAWG), it is necessary to have tools to show a complete and focused picture of the phenomenon, and also, to measure the impact and sustainability of the measures adopted, in compliance with the Sustainable Development Goal (SDG) numbers 5 and 16 of the 2030 Agenda. Along these lines, information management must involve articulated intersectoral work and the consolidation of political agreements that transcend technical actions to improve people's lives, without leaving women and girls behind.

Expected result:

At least 100 officials trained in gender mainstreaming.

Police monitoring system, single registry system for complaints and manuals and information system of the National Office for the Comprehensive Attention to Victims of Violence, with contents and strategies and implementation with the gender approach incorporated.

Gender marker:

This project is classified as GEN2. Women will participate in the process of constructing the instruments, from the different competent institutions. Through the single system for monitoring the management and performance of the country's police forces, it will be possible to diagnose and make the gaps between men and women in these police forces visible, as an input to guide the design and implementation of policy measures that favor gender equality, taking into account the difference. Additionally, the training of male and female officers will be promoted, for the proper management of the single complaint form, in order to ensure a gender approach in its content and information gathering from the complaint, in order to ensure the proper and timely flow of comprehensive care processes for victims of violence from the criminal justice and security institutions, mental and physical health care, in order to influence the percentage of victims who receive adequate care.

3. Integrated and multidimensional programming

Please explain how these funds will contribute to advancing integrated programmatic engagement.

This initiative is framed in the United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2015-2022, specifically in effect No. 5.1: By 2022, the United Nations System (UNS) will have contributed to the implementation of public policies on public safety and access to justice that guarantee the exercise of human rights and the reduction of crime and delinquency. It is also related to the Commission of Population and Development (CPD) product No. 8: Strengthened systems for public safety, disarmament, culture of peace and comprehensive care for victims, especially women in vulnerable conditions. This is also in line with the initiatives promoted in the country by the United Nations System (UNS) and the Government in alignment with the scope of the Sustainable Development Goal (SDG) number 16. The country office has supported the National Government in the construction of tools for monitoring progress towards the Sustainable Development Goals (SDG), considering the monitoring of the Sustainable Development Goal (SDG) number 16, in coordination with the Ministry of Planning and the National Institute of Statistics.

In the development of products associated with the creation of a single registry of complaints, a system for monitoring police performance and strengthening the National Office for Victim Assistance, integrated dimensions will be incorporated in order to lay the foundations for the multidimensional analysis of situations of violence, in order to generate the necessary inputs for the planning, organization and implementation of comprehensive and participatory policies for public safety, whose purpose is not only to reduce crime, but also to contribute to the creation and strengthening of more effective and sustainable institutions.

4. Partnerships

Please explain the project's strategy for joined up action and strengthening partnership – both within and external to the UN system.

The Project will provide continuity and strengthen the cooperation between UNDP and the Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace, developed from the first proposal financed for the country office with resources from the UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development, which allowed the country office to develop the first initiative in the area of public safety in the last 10 years. The progress achieved to date was based on the integrated work with the main institutions and departments that are part of the Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace.

For the first time, the public security and criminal justice institutions that generate and process information on public safety presented their progress and limitations and worked in a coordinated manner, to generate a diagnosis on information management and agree on a single strategy around the priority of improving the system of complaints and capabilities for the management of information on violence and criminality and to generate a system of human rights indicators.

Among the institutions that have been jointly participating in product generation in the framework of UNDP cooperation in the area of public safety and human rights work, and that will continue to work in a coordinated way under this new proposal, are: The Venezuelan Citizen Security Observatory (OVS), the General Police Council (CGP), the Scientific, Penal and Criminal Investigative Body (CICPC-Statistics Division), the Bolivarian National Police Corps (CPNB- Transit Service; Situation Room), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), the National Service for Disarmament (SENADES), and the Directorate of the National Service of Medicine and Forensic Sciences (SENAMECEF), the National Office for the Comprehensive Care of Victims of Violence, Ministry of People's Power for Women.

5. Innovation

Please describe any innovations or new ways of working that these funds will contribute to.

The funds will support the strengthening of the capabilities of officials dedicated to the management of information on public safety, the digital transformation of the monitoring and control processes of the police forces in the country through the implementation of an innovative monitoring system with nationwide coverage, as well as the first implementation, in a pilot phase in the country, of a single complaint form.

6. Catalytic impact and complementarity

A. Briefly explain how the requested funds will either: a) help accelerate or amplify the project's impact, or b) help attract additional resources to amplify impact.

The resources will help facilitate the entry of operations of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence and will also contribute to speed up the transformation and restructuring processes of the country's police forces, currently underway, by facilitating the availability of statistics on police performance and results.

B. Please describe the project sustainability plan, including how the funds will complement other funding streams, such as the Funding Windows, RRF, etc.

The Ministry of People's Power for Internal Relations, Justice and Peace has expressed its commitment to give continuity and implement the tools and instruments prioritized and requested to UNDP, which make up this proposal, given that the topics and products addressed that constitute it were identified and prioritized through working tables with authorities with the Ministry of Internal Relations, Justice and Peace.

7. Quality assurance

Checking this box verifies that this project has been (or will be) developed according to the following principles:

- Demonstrates strong national ownership, and is in line with country priorities/CPD
- Targets populations and communities that are most vulnerable
- Adheres the [UNDP corporate Quality Standards and Assurance](#)
- When appropriate, promotes the use of South-South and triangular cooperation
- Meets the minimum threshold of 15% of total resources dedicated to gender-related activities

8. Indicate which Rule of Law, Security and Human Right (ROLSHR) Global Programme outputs this project aligns to

1. A political environment that strengthens Rule of law and human rights is further enabled.	<input type="checkbox"/>
2. Capable justice and security institutions are established and strengthened to increase and improve service delivery in crisis-affected and transitional settings.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Comprehensive community security approaches are developed, strengthened and/or applied.	<input type="checkbox"/>
4. National human rights institutions are strengthened and made more effective in promoting and protecting human rights.	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Access to justice for all is increased – particularly for vulnerable and marginalized groups, including minorities – and discrimination, exclusion and other drivers of fragility are reduced.	<input type="checkbox"/>
6. Transitional justice processes and/or mechanisms are promoted in conflict-affected contexts.	<input type="checkbox"/>
7. Human rights, access to justice, and security for women and girls are increased.	<input checked="" type="checkbox"/>

9. Project budget

Budget

PRODUCT	ACTIVITIES	RESPONSIBLE	BUDGET FORESEEN		
			Source of Financing	Budget Description	Amount
Product 1. Pilot process introduced for the implementation of the Single Module for reporting crimes, misdemeanors and police acts, for all security forces of the Ministry of Interior, Justice and Peace of Venezuela (priority for the State of Miranda).	Development of a digital architecture for a single complaints module.	UNDP	SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP <i>UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development</i>	71300 Local Consultants	10.000
		UNDP		71200 International Consultants	10.000
	Implement pilot test in a state of the country.	UNDP		72800 Information Technology Equipment	10.000
				75700 Training, Workshops and Confer.	1.000
Product 2. An information system and indicators for the measurement, evaluation and monitoring of police work in Venezuela, implemented within the framework of the current process of restructuring the Venezuelan police forces, focused on improving the follow-up, control and transparency of police management.	Develop a digital architecture of the system.	UNDP		71300 Local Consultants	45.000
	Training for the implementation of the system	UNDP		75700 Training, Workshops and Confer.	5.000
Product 3. Training strategy for the management of information on violence and crime in Venezuela, which is expanded and institutionalized in the training areas of security forces.	Develop training program	UNDP		71200 International Consultants	6.000
				71300 Local Consultants	6.000
Product 4. Strengthening of the management processes of the National Office for the Integral Attention to Victims of Violence.	Develop manuals	UNDP		7210 Contractual Services-Companies	30.000
	Design a strategy for information management	UNDP		7210 Contractual Services-Companies	35.000
Product 5: Gender mainstreaming in the design and implementation of the instruments to be developed, in order to improve the management of information on violence against women and girls (VAWG).	Develop a strategy to ensure the inclusion of the gender approach in the products.	UNDP	71200 International Consultants	15.000	
	Implement training sessions		75700 Training, Workshops and Confer.	17.000	
Subtotal				190.000	
DPC			64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	5.320	
DPC			74500 Cost Recovery Charges	2.280	
GMS				15.808	
TOTAL				213.408	



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00111100
Project Title: Plan de Iniciación para la preparación de un portafolio
Year: 2022

Report Date: 30/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00129506 MODULO DE DENUNCIAS	DESARROLLO DIGITAL DE	1/1/2022	31/1/2022	UNDP	28623	SIDA	71200	International Consultants	10,000.00
				UNDP	28623	SIDA	71300	Local Consultants	10,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,600.00
	PRUEBA EN UN ESTADO D	1/1/2022	31/1/2022	UNDP	28623	SIDA	72800	Information Technology Equipm	10,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	880.00
				UNDP	28623	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	1,000.00
TOTAL									33,480.00
00129507 SISTEMA SEGUIMIENTO POLICIA	CAPACITACIÓN DEL PERS	1/1/2022	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	400.00
				UNDP	28623	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
	SISTEMA DE INFORMACIÓ	1/1/2022	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	71300	Local Consultants	45,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	3,600.00
TOTAL									54,000.00
00129508 PROGRAMA DE FORMACION	DESARROLLAR PROGRAM	1/5/2018	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	71200	International Consultants	6,000.00
				UNDP	28623	SIDA	71300	Local Consultants	6,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	960.00
TOTAL									12,960.00
00129509 OFICINA VICTIMAS VIOLENCIA	DESARROLLAR MANUALE	1/1/2022	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,400.00
	DROLL. SISTEMA INFORM	1/1/2022	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	72100	Contractual Services-Companies	35,000.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	2,800.00
TOTAL									70,200.00
00129510 ENFOQUE DE GÉNERO	CAPACITAR AL PERSONA	1/5/2018	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,360.00
				UNDP	28623	SIDA	75700	Training, Workshops and Confer	17,000.00
	DISEÑAR ESTRATEGIA	1/5/2018	31/7/2023	UNDP	28623	SIDA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,320.00
				UNDP	28623	SIDA	71200	International Consultants	15,000.00
				UNDP	28623	SIDA	74500	Miscellaneous Expenses	2,280.00
				UNDP	28623	SIDA	75100	Facilities & Administration	1,808.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00111100

Report Date: 30/11/2021

Project Title: Plan de Iniciación para la preparación de un portafolio

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL						42,768.00			
GRAND TOTAL						213,408.00			



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Project: 00111100

Project Title: Plan de Iniciación para la preparación de un portafolio

Start Year: 2018

End Year: 2023

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 4

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	62,500.00
SIDA	28623 FW_Rule of Law	213,408.00
SIDA	30000 Programme Cost Sharing	7,272.23
Total Budget (2021 and Beyond)		283,180.23
Total Utilization (2020 and Prior)		267,727.77
Project Total		550,908.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

La presente revisión presupuestaria se realiza con el objetivo de incorporar la actividad de Fortalecimiento de Capacidades institucionales para atención a víctimas y atención de denuncias e incorporación de Fondos TRAC 04000 por un monto de USD 60.000,00

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 3
Run Time: 01-12-2021 20:12:17

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Nov (2021)
Selected Project Id : 00111100
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Nov (2021)
Output # : ALL	Impl. Partner :
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	119,109.16	0.00	119,109.16



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Nov (2021)
Selected Project Id : 00111100
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00111100 Plan de Iniciación para la pre

Period : As at Nov 30, 2021

Output #	00110257	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Project Resource Overview



UNDP UN Development Programme
 Report ID: UNPRORES

Year	---	2021
Business Unit	---	VEN10 - Venezuela
Project/s	---	'00111100'
Budget Department	---	

Project	Output	Fund	Donor	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
				ASL	Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
				a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e- h - i	m=d- h- i- j- k		
00111100	00110257	04000	00012	0	0	0	0	62,500	0	62,500	0	4,654	0	0	57,846	- 4,654	0	0
		30000	00555	0	7,272	0	7,272	7,272	0	7,272	0	6,752	0	0	520	520	0	0
Sub Total Output 00110257				0	7,272	0	7,272	69,772	0	69,772	0	11,406	0	0	58,366	- 4,134	0	0
Total for Project 00111100				0	7,272	0	7,272	69,772	0	69,772	0	11,406	0	0	58,366	- 4,134	0	0
TOTAL				0	7,272	0	7,272	69,772	0	69,772	0	11,406	0	0	58,366	- 4,134	0	0

UN
DP

UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Project Resource Overview

Page 2 of 2

Run Time: 01-12-2021 16:12:03

Year	---	2021
Business Unit	---	VEN10 - Venezuela
Project/s	---	'00111100'
Budget Department	---	

Project Resource Overview Report - data definitions

Data Element	Definition
Report Title	Project Resources Overview
Run Date	Report run date and time
Summary	
Year	Year selected by user
Budget Dept	Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user
Project	ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code
Report Proper	
Project	This is equivalent to the Award ID in Atlas.
Output	All outputs under the Project with the selected fund code
Donor	Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description
ASL	Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger.
Opening cash balance	Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger
Revenue collected	Donor contributions paid/received
Available resources for spending	Total resources available to spend. Calculated field: for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected.
Approved Budgets	Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years
Commitments	Open or outstanding commitments, i.e. the total \$ value of unreceipted PO lines
Expenses + full asset cost	Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of receipted assets acquired in that year. Note: depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce available resources for spending. From the budget perspective,
Outstanding NEX Advances	Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998.
Project Advances	Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998.
Budget Balance	Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances
Resource Balance	Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances.
Outstanding Contributions Past Due	Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL)
Outstanding Contributions Future Due	All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of: <ul style="list-style-type: none"> a. Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module). b. Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module).

End of Report