



Al servicio
de las personas
y las naciones

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Venezuela**

Revisión Sustantiva N° 04

Título del proyecto	Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela.
Efecto esperado del MANUD / Indicadores	N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Productos esperados del CPD / Indicadores	N° 2: Mejoradas las capacidades institucionales para la formulación, gestión y seguimiento de programas y planes dirigidos a la reducción de la pobreza bajo un enfoque de desarrollo humano sostenible. N°7: Iniciativas de promoción de acceso a servicios básicos con énfasis en poblaciones aisladas y vulnerables, apoyadas en su implementación y sistematizadas.
Asociado en la implementación	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Justificación:

La presente revisión presupuestaria se realiza con los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de septiembre de 2021, para asegurar la ejecución de las actividades pendientes programadas para el año 2021.
- Asignar y presupuestar recursos TRAC 1, por la cantidad de USD 15.000,00, para un total de USD 35.000,00 para el año 2021, a fin de atender requerimientos pendientes del proyecto.

Periodo del Programa del País: 2015-2021 Plan Estratégico del PNUD: 2018-2021 Outcome 1: Solución emblemática 1: mantener a las personas al margen de la pobreza. Output 1.1.1. Project ID: 00120437 Outputs ID: 00116621- Sistemas de energía eléctrica 00116622- Sistemas de agua potable 00116624- Plan Acción Respuesta 00120842- Respuesta COVID-19 00124714-Respuesta 2 COVID-19 Fecha de Inicio: 24/06/2019 Fecha de Término: 30/09/2021 Modalidad de Implementación: DIM	Presupuesto (US\$) al: 06-04-2021		
	Donante	Fondos	Valor USD
	UNDP	28400 Funding Window	500.000,00
	UNDP	28641 Rapid Response Facility	267.500,00
	UNDP	04120 TRAC 1.1.3	140.000,00
	UNDP	04000 TRAC (Líneas 1.1.1 y 1.1.2)	35.000,00
	Presupuesto año actual y siguientes		35.000,00
	Total Utilización hasta 2020		907.357,67
	Total Proyecto (Award Total)		942.500,00
	Fondos no programados		142,33

Aprobado por el PNUD:

Rosicler Gómez

Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta PNUD en Venezuela

Fecha: 14-abr.-2021

YP

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

El proyecto Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela, tenía fecha de inicio el 26 de junio de 2019 y fecha de finalización 26 de junio de 2020, con una asignación el Buró de Crisis por USD 500 mil.

En abril de 2020, ante la Pandemia por la COVID-19, el Centro de Respuesta Rápida del PNUD para responder a COVID-19 (nivel de crisis L3), asignó USD 267.500.00 a la CO para apoyar la respuesta, los cuales fueron asignados a este proyecto mediante la creación de un producto vinculado a la respuesta ante la pandemia. Posteriormente el proyecto fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2020, a fin de poder ejecutar todos los procesos de contratación e implementación de las obras de rehabilitación en el hospital de Dr. Pastor Oropeza.

En noviembre 2020 se aprobó una asignación adicional de recursos TRAC 1.1.3 por la suma de USD 140 mil para apoyar la respuesta ante la COVID-19, y para cubrir déficit de recursos necesarios para completar las obras de rehabilitación en el Hospital. Dr. Pastor Oropeza.

A la fecha, la utilización registrada corresponde con el 100% de los recursos asignados a este proyecto hasta 2020.

Antecedentes:

Al 31 de diciembre de 2020, se completó el período de ejecución de las obras de rehabilitación en el hospital y la concreción de compromisos adquiridos en el marco de la respuesta ante la COVID-19, quedando pendiente el control de calidad final de las obras de rehabilitación el mes de enero 2021 y el cumplimiento de los planes de acompañamiento en labores de mantenimiento correctivo y preventivo previstos en las contrataciones de las empresas que llevaron adelante las obras, por un periodo de dos meses, según plan de visitas acordado. A la fecha ya se han completado todos los planes de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la instalación de materiales sobrantes de la rehabilitación. Queda pendiente la instalación de tres tableros eléctricos.

Entre los alcances de las obras a realizar en el Hospital de Caricua, se encontraba la procura e instalación de 3 tableros de aislamiento eléctrico, uno para cada quirófano, con el propósito de proteger al personal médico y a los pacientes, durante las intervenciones quirúrgicas, de posibles descargas eléctricas que pudieran poner en riesgo sus vidas. No obstante, durante la ejecución de las obras se encontraron inconvenientes para la instalación de los tres tableros en el área de quirófanos, razón por la cual se tomó la decisión, en conjunto con el personal de mantenimiento del hospital, de no instalar los tableros de aislamiento y en cambio realizar mantenimiento y rehabilitación de los tableros existentes, para mantener el esquema de alimentación y mejorar la confiabilidad del suministro energía eléctrica hacia los quirófanos.

Por lo antes expuesto, los tres tableros de aislamiento adquiridos para el Hospital Materno Infantil de Caricua, quedaron disponibles para su instalación en alguno de los otros nueve Hospitales restantes incluidos en el diagnostico detallado, donde se necesite de estos elementos para la protección del personal médico y pacientes.

En consecuencia, en la primera revisión de este año, realizada en febrero 2021 al proyecto N° 00120437, se previó la incorporación de fondos TRAC por la suma de USD 20.000,00 para cubrir la

instalación de materiales sobrantes en la rehabilitación del hospital de Caricuao, y la instalación de los 3 tableros eléctricos en otro hospital y su inspección.

En el momento en que se realizó la última revisión presupuestaria del proyecto (para asignar USD 20mil TRAC) , el monto preliminar que se había estimado para esa instalación de tableros eléctricos fue de USD 10.000,000 , pero luego de un diagnóstico detallado y una inspección realizada en dos hospitales ubicados en Caracas (Hospital Jose Gregorio Hernández y maternidad Hugo Chavez Frías), que forman parte de la lista de los 10 hospitales priorizados para el proyecto, se determinó que en el hospital Materno Infantil Hugo Chavez Frías ubicado en El Valle, es factible la instalación de estos tableros. En este sentido se recomienda instalar los tres tableros de aislamiento disponibles del Hospital de Caricuao, en la Maternidad Hugo Chávez Frías del Valle, ya que no se requiere realizar reparaciones previas al sistema eléctrico, se cuenta con parte de la infraestructura requerida preinstalada en el cuarto eléctrico correspondiente a los quirófanos y los tres tableros quedaran en operación desde su instalación, protegiendo los quirófanos 2, 3 y 4 actualmente disponibles para su uso.

El diagnóstico en sitio de los acondicionamientos necesarios para realizar esta instalación, arroja recientemente un estimado que asciende a USD 17.500,00.

Por lo expuesto, se solicita la asignación de recursos TRAC por la suma de USD 15.000,00 para atender los gastos estimados para concretar la instalación de los tableros. Se plantea además un plazo adicional de al menos dos meses para concretar esta actividad.

Otros componentes:

Por otro lado, en diciembre se firmó un acuerdo de servicios con el Centro Regional para aplicar una encuesta nacional para conocer los efectos de la COVID-19 en la juventud venezolana, prevista para ser implementada en el primer trimestre 2021. Esta actividad presenta a la fecha 2 meses de retraso, motivado a que el personal del Ministerio de la Juventud se ha visto afectado por el COVID-19, por lo cual se han reprogramado las actividades a fin de cumplir con el desarrollo de la encuesta y su aplicación, requiriéndose un plazo adicional de al menos 4 meses.

Adicionalmente, se firmaron contratos con dos consultores para desarrollar un programa de formación para mejorar la respuesta gerencial del personal directivo de El Sistema de Coros y Orquestas Juveniles ante la pandemia y la situación socioeconómica en país. La implementación de este programa se completo en el mes de abril 2021.

Planteamiento:

Se plantea en esta revisión:

- ✓ La asignación de recursos TRAC por USD 15.000,00 para la contratación de la instalación de los tableros eléctricos en el hospital Hugo Chaves Frías. En la revisión sustantiva N°3, se asignaron recursos TRAC por USD.20.000,00 recurso. De tal manera que en esta revisión N°4, se aumentan los recursos TRAC a USD 35.000,00. Alcanzando el proyecto un monto total de USD 942.500,00.
- ✓ En la revisión sustantiva N°3, se extendió el plazo del proyecto hasta el mes de abril 2021. En esta revisión se extiende el proyecto hasta el mes de septiembre de 2021, para asegurar la concreción de la instalación de los tableros eléctricos en el hospital y también la

implementación y seguimiento de la encuesta nacional de juventud, para diagnosticar efectos de la COVID-19; previendo retrasos producto de la pandemia por el COVID-19, y en la toma de decisiones por parte del Ministerio de la Juventud.

Anexo 1. Balance de ejecución Financiera. 29-01-2021

Anexo2. Carátula al 09-04-2021

Anexo 3. AWP. 09-04-2021

Anexo 4. CDR .09-04-01

ANEXO 1.**BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO. PROYECTO 00120437, AL 09-04-2021**

Output	Revisión	ASL	Actividad	Budget	Proveedor	Detalle	Monto	Saldo
116621- Suministros Electricos	S03	20.000,00	1- Adquisiciones	15.000,00	MAGNELECTRIC	Instalación Materiales	3.075,00	6.465,34
					SUNADCA	Pago Factura SUNADCA	1.459,66	
				15.000,00	ND	Instalación Tableros electricos	17.500,00	
					NA	DPC	1.500,00	
	S04	12.000,00	2- Diagnostico	5.000,00	Juan Hurtado	Inspección	4.500,00	275,00
					NA	DPC	225,00	
			Totales	35.000,00			28.259,66	6.740,34



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00120437
Project Title: Apoyo a hospitales
Year: 2021

Report Date: 12/4/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00116621 SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	Gestionar adquisiciones	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	04000	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,050.00
				UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	25,200.00
				UNDP	04000	UNDP	73200	Premises Alternations	2,949.00
				UNDP	04000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	126.00
				UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	450.00
	Realizar diagnostico detallad	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	04000	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	157.50
				UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	5,000.00
				UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	67.50
	TOTAL								35,000.00
	GRAND TOTAL								35,000.00



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 4
Run Time: 09-04-2021 20:04:14

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-April (2021)
Selected Project Id : 00120437
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00120437 Apoyo a hospitales	Period : Jan-April (2021)
Output # : 00116621 SISTEMAS DE ENERGÍA ELECTRICA	Impl. Partner : 03424 United Nations Development P
	Location : Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	1,459.66	0.00	1,459.66
73216 - Construction Cost	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00
73406 - Maintenance of Equipment	0.00	126.00	0.00	126.00
Total for Fund 04000	0.00	4,534.66	0.00	4,534.66
Fund : 28400 (EDRCR-Global)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00
72402 - Building Maintenance	0.00	- 5,593.64	0.00	- 5,593.64
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	- 15,842.33	0.00	- 15,842.33
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 1,358.00	0.00	- 1,358.00
Total for Fund 28400	0.00	- 20,757.97	0.00	- 20,757.97
Total for Dept : 52801	0.00	- 16,223.31	0.00	- 16,223.31
Total for Output : 00116621	0.00	- 16,223.31	0.00	- 16,223.31

Output # : 00116622 SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Impl. Partner : 03424 United Nations Development P
	Location : Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 04110 (TRAC3 - Prevention)				
73216 - Construction Cost	0.00	215.59	0.00	215.59
Total for Fund 04110	0.00	215.59	0.00	215.59
Fund : 28400 (EDRCR-Global)				
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 28400	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Dept : 52801	0.00	215.59	0.00	215.59



Combined Delivery Report By Project

Table with project details: Project Id: 00120437 Apoyo a hospitales, Output #: 00116622 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, Period: Jan-April (2021), Impl. Partner: 03424 United Nations Development P, Location: Venezuela. Includes columns for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.

Total for Output : 00116622 0.00 215.59 0.00 215.59

Table with project details: Output #: 00124714 RESPUESTA 2 COVID-19, Impl. Partner: 03424 United Nations Development P, Location: Venezuela.

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04110 (TRAC3 - Prevention)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include: 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71630 - Shipment, 72125 - Svc Co-Studies & Research Serv, 72330 - Medical Products, 72399 - Other Materials and Goods, 73216 - Construction Cost.

Total for Fund 04110 0.00 55,099.77 0.00 55,099.77

Total for Dept : 52801 0.00 55,099.77 0.00 55,099.77

Total for Output : 00124714 0.00 55,099.77 0.00 55,099.77

Table with project totals: Project Total : 0.00 39,092.05 0.00 39,092.05

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-April (2021)
Selected Project Id : 00120437
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period :	Jan-April (2021)		
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	39,092.05	0.00	39,092.05



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-April (2021)
Selected Project Id : 00120437
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00120437 Apoyo a hospitales

Period : As at Apr 30, 2021

Output #	00116621	Impl. Partner :03424 United Nations Development P	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00124714	Impl. Partner :03424 United Nations Development P	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Project: 00120437

Project Title: Apoyo a hospitales

Start Year: 2019

End Year: 2021

Implementing Partner: United Nations Development Pro

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 4

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	35,000.00
Total Budget (2021 and Beyond)		35,000.00
Total Utilization (2020 and Prior)		907,357.67
Project Total		942,500.00
Unprogrammed/Unfunded		142.33

Project Description:

La presente revisión presupuestaria se realiza con los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de septiembre de 2021, para asegurar la ejecución de las actividades pendientes programadas para el año 2021.
- Asignar y presupuestar recursos TRAC 1, por la cantidad de USD 15.000,00, para un total de USD 35.000,00 para el año 2021, a fin de atender requerimientos pendientes del proyecto, incluyendo 5% de cobro de DPC

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by: