



Revisión No. Sustantiva S09

Título del proyecto	Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN
Efecto esperado del MANUD 2015-2019	1.1.- Para 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efecto esperado del CPAP 2015-2019	5.- Fortalecida la capacidad institucional para la generación, desagregación, análisis e integración de estadísticas socioeconómicas, ambientales, de energía eléctrica, de gestión integral de riesgo y seguridad ciudadana.
Productos esperados del CPAP 2015-2019	5.1.- Número de herramientas tecnológicas y de conocimiento incorporadas por las instituciones bajo los proyectos asistidos
Asociado en Implementación	Instituto Nacional de Estadística

Justificación:
 El objetivo de la presente revisión es extender el componente de Aporte Local del proyecto al 30/09/2016, a objeto de dar cumplimiento al Contrato CT-Nº VEN 10-3/15-4 Addendum firmado entre el INE y la empresa Axxis y completar gestiones financieras y administrativas inherentes al cierre del proyecto, de acuerdo a lo solicitado por el Director Nacional en Oficio de Referencia INE/2016001243, de fecha 16/08/2016, adjunto. Adicionalmente en esta revisión se procede con los siguientes ajustes presupuestarios:

- 1.- Se incorporan USD 16.240,23 por concepto de intereses generados por los depósitos correspondientes al año 2015.
- 2.- Se iguala el presupuesto del Fondo TRAC a lo efectivamente gastado durante el período 01/01/2016 - 18/08/2016, USD 1.718,69
- 3.- Se iguala el presupuesto del Fondo BID a lo efectivamente gastado durante el período 01/01/2016 - 18/08/2016, USD 308.877,00

Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019

Área del Resultado Clave: Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: DEV_OUTCOME_1 Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded.

Award: 00049243
 Proyectos: 00059906/ 00070428
 00070431/ 00070432

Fecha de Inicio: 16/06/2009
 Fecha de Término: 30/09/2016

Modalidad de Implementación: NIM



Presupuesto 2016 (USD), 18/08/2016		
Título: Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN		
Donante	Fondos	Valor USD\$
BID	30021-Costos Compartidos	308,877.00
Gobierno	30071-Costos Compartidos	1,029,318.39
PNUD	04000- Fondos Trac	1,718.69
Presupuesto Año 2016		1,339,914.08
Utilización Años Anteriores		19,499,827.80
Ajuste Utilización		154,314.65
Utilización Año 2015		6,772,411.80
Total Utilización al 2015 (A)		26,426,554.25
Compromisos 2015		294,614.01
TOTAL CDR= (A) - (B)		26,131,940.24
Total Proyecto (Award Total)		27,766,468.33

Aprobado por el PNUD:

Raúl Pacheco, Presidente Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fecha

Itamar Estévez, Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional (MPPP)

Fecha

Maribel Gutiérrez, Representante Residente Adjunta (PNUD)

Fecha

19/08/2016



PROYECTO 49243

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA S09

El objetivo de la presente revisión es extender el componente de Aporte Local del proyecto al 30/09/2016, a objeto de dar cumplimiento al Contrato CT-Nº VEN 10-3/15-4 Addendum firmado entre el INE y la empresa Axxis para la instalación del mobiliario final en las sedes del INE en los Estados Monagas y Nueva Esparta, así como para realizar los pagos correspondientes y completar otras gestiones financieras y administrativas inherentes al cierre del proyecto. Lo anterior, de acuerdo a lo convenido en la Reunión de Programación del Cierre del Proyecto de fecha 02/08/2016 (Adjunta) y conforme a lo solicitado por el Director Nacional en Oficio de Referencia INE/2016001243, de fecha 16/08/2016, adjunto

Adicionalmente en esta revisión se procede con los siguientes ajustes presupuestarios:

- 1.- Se incorporan al Componente 59906- Mejoramiento de la Gestión Interna, USD 16.240,23 por concepto de intereses generados por los depósitos correspondientes al año 2015, de acuerdo a lo establecido en el PRODOC y los cálculos efectuados por la Unidad de Finanzas para este período (Adjunto).
- 2.- Se iguala el presupuesto del Fondo TRAC a lo efectivamente gastado durante el período 01/01/2016 - 18/08/2016, USD 1.718,69. Como consecuencia el presupuesto del Fondo TRAC para el año 2016 es reducido en USD 10.581,31, correspondientes a USD 6.366,58 en el componente 59906- Mejoramiento de la Gestión Interna y USD 4.214,73 en el Componente 70432- Apoyo Técnico y Administrativo.
- 3.- Se iguala el presupuesto del Fondo BID a lo efectivamente gastado durante el período 01/01/2016 - 18/08/2016, USD 308.877,00. Como consecuencia el presupuesto del Fondo BID para el año 2016 es reducido en USD 2.431,67, en el Componente 70432- Apoyo Técnico y Administrativo.

No se efectúan en esta revisión modificaciones financieras y/o presupuestarias adicionales a las antes descritas.

Esta revisión no incorpora a ajustes sustantivos a las actividades y resultados establecidos en Documento de Proyecto, así como tampoco a ninguna de a las cláusulas convenidas en el mismo, ni en sus revisiones sustantivas posteriores.



María Alejandra Cruz
Oficial de Programa PNUD



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00049243

Project Title: Fortalecimiento Instituto Nacional de Estadísticas

Year: 2016

Report Date: 19/8/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
00059906 Mejoramiento Gestion Interna	Infraestructura Fisica	1/4/2009	31/12/2013	VEN-INSTITUTO NACIONAL DE E	30071	VEN	72200	Equipment and Furniture	9,333.23					
					30071	VEN	71600	Travel	12,000.00					
					30021	VEN	75100	Facilities & Administration	10,941.47					
					30071	VEN	71300	Local Consultants	30,914.09					
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	28,845.77					
					30021	VEN	72200	Equipment and Furniture	284,487.54					
					04000	UNDP	71300	Local Consultants	442.72					
					04000	UNDP	71600	Travel	1,190.70					
					30071	VEN	72100	Contractual Services-Companie	668,508.00					
					30071	VEN	72400	Communic & Audio Visual Equip	16,240.23					
TOTAL									1,131,922.55					
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,148.44					
					30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	133,711.00					
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	780.72					
TOTAL									19,518.10					
					30071	VEN	71600	Travel						
00070428 Mejoramiento de la Produccion	Infraestructura Estadistica	1/1/2010	31/12/2010	VEN-INSTITUTO NACIONAL DE E	30021	VEN	74100	Professional Services	30,870.00					
					30021	VEN	75100	Facilities & Administration	1,234.80					
					04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	85.27					
					30021	VEN	75100	Facilities & Administration	145.18					
					30021	VEN	71300	Local Consultants	1,197.72					
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	550.30					
					30071	VEN	72500	Supplies	3,750.00					
					30071	VEN	71600	Travel	10,000.00					
					TOTAL									47,833.27
										30071	VEN	71600	Travel	
00070432 Apoyo Tecnico y Administrativo	Evaluaciones y Auditoria	1/4/2009	31/12/2013	VEN-INSTITUTO NACIONAL DE E	30021	VEN	74100	Professional Services	30,870.00					
					30021	VEN	75100	Facilities & Administration	1,234.80					
					04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	85.27					
					30021	VEN	75100	Facilities & Administration	145.18					
					30021	VEN	71300	Local Consultants	1,197.72					
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	550.30					
					30071	VEN	72500	Supplies	3,750.00					
					30071	VEN	71600	Travel	10,000.00					
					TOTAL									47,833.27
										30071	VEN	71600	Travel	



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00049243

Project Title: Fortalecimiento Instituto Nacional de Estadísticas

Report Date: 19/8/2016

GRAND TOTAL

1,339,914.08

INE/2016- 001243

Caracas, 16 AGO 2016


Ciudadana
Sra. MARIBEL GUTIÉRREZ
Representante Residente Adjunta
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente

Proyecto "Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN".

Reciba primeramente un fraternal saludo Bolivariano, Chavista, Revolucionario y Socialista, Extensivo a todo el valioso equipo que le acompaña en tan honorable labor, que faciliten a nuestro Gobierno y al Colectivo del Trabajadoras y Trabajadores obtener la máxima eficiencia en el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de la Patria y hacia un nuevo Estado de Justicia Social.

Agradezco las gestiones necesarias para extender el Contrato de Administración del Proyecto Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN, Aporte Local, hasta el 30-09-2016, con el objeto de cumplir durante ese lapso con el Contrato CT-N° VEN 10-3/15-4 Addendum firmado entre ese Organismo y la empresa Axxis, para la instalación del mobiliario en las sedes del INE en los Estados Monagas y Nueva Esparta, así como para realizar los pagos correspondientes y completar el finiquito del Proyecto Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN.

Sin otro particular a que hacer referencia queda de usted,



Atentamente,

RAUL PACHECO SALAZAR
PRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



(Designado mediante Decreto N° 1.613 de la
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 19/02/2015 y publicada en la Gaceta Oficial No. 40.604 del
19/02/2015)

RPS/RT/AVG
10-08-2016

¡Hoy tenemos Patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria!
Avenida José Félix Sosa, Altamira Sur, Torre Británica; Piso 12.

Municipio Chacao, Estado Miranda. Teléfonos: (0212) 201.01.37 / 201.02.73 / 201.01.40
Portal Web: www.ine.gov.ve / Correo: Electrónico de la Presidencia del INE: presidenciaine@ine.gov.ve

0098



Al servicio
de las personas
y las naciones

MINUTA DE REUNIÓN 02/08/2016

Título del Programa o Proyecto:

**49243- Fortalecimiento del INE como ente Rector del SEN
Nuevo Proyecto INE- PNUD**

Lugar: PNUD, Sala de Reuniones 4 y 5

Asistentes:

INE	PNUD
Ana Gonzalez Gerente de Cooperación Técnica	María Alejandra Cruz Oficial de Programa
Ivan Rojas Gerente de Administración y Finanzas	Carla García Auxiliar de Programas
Alberto Gonzalez Coordinador de Compras	Moraima Ruiz Gerente del Centro de Servicios

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Hacer revisión del estatus actual de la instalación del mobiliario en las Sedes estatales del INE, Monagas y Nueva Esparta, proyecto 49243.
- Determinar la fecha de extensión del Proyecto 49243.
- Definir acciones inherentes a la formulación del nuevo proyecto PNUD-INE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Extensión del Contrato Axxis y del Proyecto 49243 para su cierre

La Gerente del Centro de Servicios del PNUD, expuso la situación actual del contrato a favor de la empresa Axxis, encargada de la instalación del mobiliario pendiente en los Estados Monagas y Nueva Esparta. Manifestó que debido a las actividades colaterales de instalación del cableado eléctrico, y de voz y data, la concreción de la instalación del mobiliario de Axxis ha presentado algunos retrasos que conducen a la solicitud de extensión en tiempo del contrato actual

En este sentido, se procedió a levantar un cronograma de ejecución, del cual dependerá la extensión del cierre del Proyecto.

Fecha	Actividad
02-05/08/2016	Instalación en el Edo Monagas. Levantar Acta de culminación y conformidad.
09-15/08/2016	Instalación den el Edo. Nueva Esparta. Levantar Acta de culminación y conformidad.
15-18/08/2016	INE gestiona pago de la Empresa Axxis para luego ser remitido al PNUD.
20-25/08/2016	PNUD tramita y procesa Receipt y pago a la Empresa Axxis.

De acuerdo al cronograma establecido entre las partes, se consideró la extensión del proyecto al 15 de septiembre del presente año, dejando dos semanas de holgura para actividades financieras propias inherentes al cierre del proyecto

Se acordó que el PNUD para los primeros días del mes de Octubre remitirá al INE el Saldo Financiero de Cierre del Proyecto al 30/09/2016.


Nuevo Proyecto PNUD-INE

De acuerdo a lo revisado en la reunión INE-PNUD sostenida el pasado 28/07/2016, el nuevo Proyecto estará en principio conformado por 3 grandes Componentes: Capacitación (Personal técnico, Directivo y Gerencial), Adquisición y Mantenimiento de Equipos y Consumibles y Sistematización. El proyecto se encuentra actualmente en formulación y se convino concretar para el próximo viernes 12 de agosto, una primera revisión técnica de contenido a la propuesta.

Considerando los tiempos de formulación y las actividades propias de revisión en distintas instancias, fue estimada la firma de este nuevo PRODOC para finales del mes de septiembre.

Se confirmó que el Centro de Servicios de PNUD se encuentra avanzando en el presupuesto estimado de las primeras adquisiciones previstas en materia de consumibles y en el transcurso de la semana remitirá a la coordinación de este nuevo proyecto el estimado de costos asociado a las especificaciones técnicas recibidas con antelación a esta reunión, dicho presupuesto será enviado el jueves 4/8/2016. En cuanto a los métodos de procura aplicables, fue indicado que de definirse la aplicación de LTA. En este sentido, se diseñará la estrategia de adquisición para que sea la más expedita debido a la necesidad de contar con los consumibles en el mes de octubre.

Próximas reuniones se estarán sosteniendo respecto al presupuesto definitivo a incluir en el nuevo PRODOC.



REUNIÓN SEGUIMIENTO PROCURA

PROYECTO 49243- FORTALECIMIENTO DEL INE COMO ENTE RECTOR
 FECHA: 02/08/2016
 PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ANA WAZQUEZ GONZALEZ	Gerente	INE	201 0166	cooperacion@ine.gob.ve
JUAN ROBLES	GERENTE ADMON	INE	201 0243	jrrobles@ine.gob.ve
Alberto González	Coordinador de Campos	INE	201 02 43	Algonzalez@ine.gob.ve
MARIA ALEXANDRA CRUZ	OFICIAL DE PROGRAMA	PNUD	208 43 13	alexandra.cruz@undp.org
MORAIMA RUIZ H	Ger. Centro Servicios	PNUD	208 4325	moraima.ruiz@undp.org
Carla García Nava	Aux. Programas	PNUD	208 4319	carla.garcia@undp.org



Year --- 2016
Business Unit --- VEN10 - Venezuela
Project/s --- '00049243'
Budget Department ---

Project Resource Overview

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending					Approved Budgets				Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due			
					a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-j-k				
00049243	00059906	04000	00012	0	0	0	0	0	8,900	0	8,900	0	1,633	0	0	6,367	-1,633	0	0	0	
		11888	00255	0	-169,988	169,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11888	00255	0	-117,195	117,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30021	00255	0	43,444	231,985	275,429	275,429	275,429	0	275,429	0	275,429	0	0	-0	-0	0	0	0	
		30021	00016	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30071	00255	0	679,653	54,417	734,070	838,620	838,620	0	838,620	0	-134,108	0	0	972,728	868,178	0	0	0	
		00070428	00059906	0	435,914	573,594	1,009,499	1,122,049	1,122,049	0	1,122,049	0	142,955	0	0	979,094	866,544	0	0	0	
		30021	00255	0	56,058	-56,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30021	00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30071	00255	0	505	140,699	141,204	160,158	160,158	0	160,158	0	122,738	0	0	37,421	18,466	0	0	0	
		00070431	00070428	0	56,653	84,641	141,204	160,158	160,158	0	160,158	0	122,738	0	0	37,421	18,466	0	0	0	
		30021	00255	0	142,307	-142,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30021	00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30071	00255	0	106,389	0	106,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,389	0	0	0	
		00070432	00070431	0	248,696	-142,307	106,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,389	0	0	0	
		00070432	04000	00012	0	0	0	0	4,300	0	4,300	0	85	0	0	4,215	-85	0	0	0	
		30021	00255	0	69,499	-36,153	33,347	33,347	35,879	0	35,879	0	33,448	0	0	2,432	-101	0	0	0	
		30021	00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30071	00255	0	157,657	-107,468	50,189	14,300	14,300	0	14,300	0	1,199	0	0	13,101	48,990	0	0	0	
		00070432	00070432	0	227,156	-143,620	83,536	54,479	54,479	0	54,479	0	34,732	0	0	19,748	48,804	0	0	0	
				0	968,329	372,298	1,340,627	1,340,627	1,336,687	0	1,336,687	0	300,424	0	0	1,036,263	1,040,204	0	0	0	
				0	968,329	372,298	1,340,627	1,340,627	1,336,687	0	1,336,687	0	300,424	0	0	1,036,263	1,040,204	0	0	0	

2015 → 248,974 (PO CANCELLED)
1,290,896 → 608
+ 1718 (TRAC)
1,041,922 (608)
1,290,896 → 608

REV 509 → 1,029,629,06 (608)
311,308,67 (BID)
1,718,69 (TRAC)
1,339,914,08

- 12,300 (TRAC)
- 311,308 (BID)
1,013,079 (608)
1,624,923 (INT 2015)
1,029,629,06 (608)
311,308,67 (BID)
1,718,69 (TRAC)
1,339,914,08



Year: 2015
Business Unit: VEN10 - Venezuela
Project/s: '00049243'
Budget Department: '00049243'

Project Resource Overview

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances				Outstanding Contributions				
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due		
					a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-j-k			
00049243	0005906	04000	00012		0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11888	00255			0	-169,988	-169,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169,988	0	0	0
	11888				0	-117,195	-117,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117,195	0	0	0
	30021	00255			0	1,497,821	2,210,891	2,207,296	2,207,296	275,429	2,482,725	0	2,167,447	0	0	39,849	43,444	0	0	0
	30021	00016			0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	30071	00255			0	1,930,123	2,364,317	4,294,471	4,464,334	838,620	5,302,954	248,974	3,385,843	0	0	849,516	679,653	0	0	0
	Sub Total Output 0005906				0	2,643,193	3,574,966	6,218,179	6,671,630	1,122,049	7,793,679	248,974	5,533,290	0	0	889,365	435,914	0	0	0
	00070428	30021	00255		0	610,651	-238,386	372,265	328,843	0	328,843	0	316,207	0	0	12,635	56,058	0	0	0
	30021	00016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30071	00255			0	686,221	-471,224	224,997	223,881	160,158	383,899	0	224,492	0	0	-811	505	0	0	0
	Sub Total Output 00070428				0	1,306,872	-709,610	597,662	552,524	160,158	712,682	0	540,699	0	0	11,824	56,563	0	0	0
	00070431	30021	00255		0	122,923	203,704	326,627	219,440	0	219,440	0	184,319	0	0	35,121	142,307	0	0	0
	30021	00016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30071	00255			0	64,809	67,122	131,331	62,920	0	62,920	0	25,542	0	0	37,378	106,389	0	0	0
	Sub Total Output 00070431				0	187,732	270,826	458,557	282,360	0	282,360	0	209,861	0	0	72,499	246,696	0	0	0
	00070432	04000	00255		0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0
	04000	00012			0	0	0	0	0	4,300	4,300	0	12,700	0	0	-12,700	-12,700	0	0	0
	30021	00255			0	254,169	0	254,169	254,828	35,879	290,808	0	184,670	0	0	70,258	69,499	0	0	0
	30021	00016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30071	00255			0	1,004,717	-804,845	199,873	86,508	14,300	100,808	0	42,216	0	0	44,292	157,657	0	0	0
	Sub Total Output 00070432				0	1,256,887	-804,845	454,043	366,436	54,479	420,916	0	239,567	0	0	126,650	214,456	0	0	0
	Total for Project 00049243				0	5,396,684	2,331,357	7,728,041	7,872,950	1,336,687	9,209,636	248,974	6,523,437	0	0	1,100,538	955,629	0	0	0
	TOTAL				0	5,396,684	2,331,357	7,728,041	7,872,950	1,336,687	9,209,636	248,974	6,523,437	0	0	1,100,538	955,629	0	0	0

AÑO	CDR	UTILIZACIÓN
2009	802,752.54	802,752.54
2010	2,638,880.45	2,638,880.45
2011	2,564,496.68	2,564,496.68
2012	2,419,728.27	2,773,251.05
2013	2,731,289.37	3,588,917.44
2014	6,473,275.46	7,131,529.64
2015	8,501,566.38	6,772,411.80
Total	26,131,939.15	26,272,239.60
Ajustes 2015 (+)	0	154,314.65
Total Gasto	26,131,939.15	26,426,554.25
Compromisos 2015		294,614.01
Total Gastos/com	26,131,939.15	26,131,940.24

Presupuesto (US\$) No Ejecutado a 2015
 Título: Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN

Donante	Fondos	Valor US\$
BID	30021-Costos Compartidos	206,954.23
Gobierno	30071-Costos Compartidos	932,749.70
PNUD	04000- Fondos Trac	12,300.00
Presupuesto Año 2016		1,152,003.93
Utilización Años Anteriores		19,499,827.80
Ajuste Utilización 2014		154,314.65
Utilización Año 2015		6,772,411.80
Total Utilización al 2015 (A)		26,426,554.25
Compromisos 2015 (B)		294,614.01
TOTAL CDR= (A) - (B)		26,131,940.24
Total Proyecto (Award Total)		27,578,558.18

Presupuesto 2016 (US\$) Igualado a Saldo Financiero de Opening
 Presupuesto 2016 (USD), 18/08/2016
 Título: Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN

Donante	Fondos	Valor US\$
BID	30021-Costos Compartidos	308,877.00
Gobierno	30071-Costos Compartidos	1,029,318.39
PNUD	04000- Fondos Trac	1,718.69
Presupuesto Año 2016		1,339,914.08
Utilización Años Anteriores		19,499,827.80
Ajuste Utilización		154,314.65
Utilización Año 2015		6,772,411.80
Total Utilización al 2015 (A)		26,426,554.25
Compromisos 2015		294,614.01
TOTAL CDR= (A) - (B)		26,131,940.24
Total Proyecto (Award Total)		27,766,468.33

	PPTO 2015	UTIL 2015	Ajustes	PPTO 2016	PPTO Pendiente
BID	3,061,444.17	2,852,643.00	1,846.15	206,955.02	1,846.15
LOC	4,992,286.20	3,907,068.00	152,468.50	932,749.70	152,468.50
TRAC	25,000.00	12,700.00		12,300.00	0.00
	8,078,730.37	6,772,411.00	154,314.65	1,152,004.72	154,314.65

FONDO 30021		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS	TOTAL INGRESOS	EXP CDR	COM PRO	AURTE	BALANCE
2015	3,545,801.09	1,483,139.00	0.00	1,483,139.00	4,655,071.42	42,860.00	0.00	311,308.67
8/3/2016	311,308.67	0.00	0.00	0.00	18,093.57	0.00	0.00	293,215.10
TOTAL USD:	3,857,109.76	1,483,139.00	0.00	1,483,139.00	4,673,164.99	42,860.00	0.00	311,308.67
FONDO 30071		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS	TOTAL INGRESOS	EXP CDR	COM PRO	AURTE	BALANCE
2015	3,874,551.89	1,155,400.00	0.00	1,155,400.00	3,883,794.96	251,954.00	0.00	944,202.93
8/3/2016	944,202.93	0.00	0.00	0.00	118,232.00	502,725.00	0.00	725,245.93
TOTAL USD:	4,818,754.82	1,155,400.00	0.00	1,155,400.00	4,002,026.96	754,679.00	0.00	1,669,448.90

Saldo Financiero 2015 Incluyendo Compromisos 2015:

Saldo	IVA 2016	Intereses 2014	Total
Fondo 30021:	311,308.67	0.00	311,308.67
Fondo 30071:	944,202.93	37,978.83	1,013,078.16
Total:	1,255,511.60	37,978.83	1,324,386.83

Intereses 2015	Total
0.00	311,308.67
16,240.23	1,029,318.39
16,240.23	1,340,627.06

PROYECTO 49243
SALDO FINANCIERO PRELIMINAR APORTE LOCAL AL 31/05/2016

FUENTE: CDR/PRO/2016

FUND: 30071

	OPENING BALANC	COLLECTED	EXP	F&A	TOTAL EXP	BALANCE
2009	0.00	839,197.30	0.00	0.00	0.00	839,197.30
59906	0.00	565,228.66	0.00	0.00	0.00	565,228.66
70428	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
70431	0.00	73,968.64	0.00	0.00	0.00	73,968.64
70432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	839,197.30	3,110,512.49	1,283,609.86	51,412.13	1,968,258.44	1,981,451.35
59906	565,228.66	1,966,902.10	896,834.75	35,873.38	1,552,636.90	979,493.86
70428	200,000.00	860,000.00	266,824.41	10,740.71	284,462.55	775,537.45
70431	73,968.64	176,923.08	116,070.36	4,642.83	121,995.24	128,896.48
70432	0.00	106,687.31	3,880.34	155.21	9,163.75	97,523.56
2011	1,981,451.35	3,425,261.74	2,567,515.47	239,020.89	2,325,768.33	3,080,944.76
59906	979,493.86	1,769,951.43	2,052,244.53	218,410.07	1,796,900.54	952,544.75
70428	775,537.45	719,002.25	362,406.79	14,496.26	370,005.62	1,124,534.08
70431	128,896.48	450,000.00	127,374.29	5,094.97	137,480.92	441,415.56
70432	97,523.56	486,308.06	25,489.86	1,019.59	21,381.25	562,450.37
2012	3,080,944.76	3,048,644.64	1,056,854.40	42,274.19	1,099,128.59	5,036,754.60
59906	952,544.75	1,050,000.00	329,920.88	13,196.84	343,117.72	1,659,427.03
70428	1,124,534.08	1,100,000.00	382,893.28	15,315.73	398,209.01	1,826,325.07
70431	441,415.56	208,212.15	217,260.38	8,690.42	225,950.80	429,970.70
70432	562,450.37	690,432.49	126,779.86	5,071.20	131,851.06	1,121,031.80
2013	5,036,754.60	748,165.36	755,227.65	30,330.65	785,558.30	5,145,536.37
59906	1,659,427.03	324,232.12	129,383.95	5,175.35	134,559.30	1,995,274.56
70428	1,826,325.07	210,000.00	431,616.43	17,327.17	448,943.60	1,587,381.47
70431	429,970.70	98,933.24	106,014.37	4,299.61	110,313.98	418,589.96
70432	1,121,031.80	115,000.00	88,212.90	3,528.52	91,741.42	1,144,290.38
2014	5,145,536.37	248,284.95	1,460,835.92	58,433.44	1,519,269.36	3,874,551.96
59906	1,995,274.56	704,941.75	574,716.72	22,988.67	597,705.39	2,102,510.92
70428	1,587,381.47	-475,744.16	399,438.75	15,977.55	415,416.30	696,221.01
70431	418,589.96	0.00	334,122.50	13,364.91	347,487.41	71,102.55
70432	1,144,290.38	19,087.36	152,557.95	6,102.31	158,660.26	1,004,717.48
2015	3,874,551.96	1,155,400.86	3,686,341.32	147,453.64	3,833,794.96	1,196,157.86
59906	2,102,510.92	2,364,347.41	3,399,279.79	135,971.20	3,535,250.99	931,607.34
70428	696,221.01	-471,224.00	215,857.77	8,634.30	224,492.07	504.94
70431	71,102.55	67,122.00	30,611.11	1,224.44	31,835.55	106,389.00
70432	1,004,717.48	-804,844.55	40,592.65	1,623.70	42,216.35	157,656.58
31/05/2016	1,196,157.86	0.00	-30,184.61	-1,239.87	-31,424.48	1,227,582.34
59906	931,607.34	0.00	-137,533.53	-5,519.39	-143,052.92	1,074,660.26
70428	504.94	110,000.00	106,333.52	4,253.34	110,586.86	-81.92
70431	106,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,389.00
70432	157,656.58	-110,000.00	1,015.40	26.18	1,041.58	46,615.00
TOTAL	0.00	12,575,467.34	10,780,200.01	567,685.07	11,347,885.08	1,227,582.26

Saldo al 31/12/2015	1,196,157.86
(+) Depósitos al 31/05/2016	0.00
(-) Gasto al 31/05/2016	-31,424.48
Saldo Financiero al 31/05/2016:	1,227,582.34

1.- No Incluye Compromisos

2.- No incluye diferenciales cambiarios



Project Resource Overview

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending			Approved Budgets		Current Year Activity and Balances				Outstanding Contributions				
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
				a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-j-k		
00049243	00059906	04000	00012	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	1,572	0	0	6,428	-1,572	0	0
		11888	00255	0	-169,988	0	-169,988	0	0	0	0	0	0	0	0	-169,988	0	0
		11888		0	-117,195	0	-117,195	0	0	0	0	0	0	0	0	-117,195	0	0
		30021	00255	0	43,444	231,985	275,429	275,429	0	275,429	0	275,429	0	0	0	0	0	0
		30021	00016	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30071	00255	0	675,653	0	675,653	638,620	0	638,620	0	-146,033	0	0	984,652	825,696	0	0
				0	435,914	231,985	667,900	1,122,049	0	1,122,049	0	130,968	0	0	991,080	536,931	0	0
				0	59,058	-56,058	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	505	110,000	110,505	160,158	0	160,158	0	110,557	0	0	49,571	-82	0	0
				0	56,563	53,942	110,505	160,158	0	160,158	0	110,587	0	0	49,571	-82	0	0
				0	142,307	-142,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	106,389	0	106,389	0	0	0	0	0	0	0	0	106,389	0	0
				0	248,696	-142,307	106,389	0	0	0	0	0	0	0	0	106,389	0	0
				0	69,489	-33,620	35,879	4,300	0	4,300	0	33,347	0	0	4,215	-85	0	0
				0	0	0	0	35,879	0	35,879	0	85	0	0	2,552	-2,552	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	157,657	-110,000	47,657	14,300	0	14,300	0	989	0	0	13,311	46,667	0	0
				0	227,156	-143,620	83,536	54,479	0	54,479	0	34,421	0	0	20,058	49,115	0	0
				0	968,329	0	968,329	1,336,687	0	1,336,687	0	275,976	0	0	1,060,710	692,353	0	0
				0	968,329	0	968,329	1,336,687	0	1,336,687	0	275,976	0	0	1,060,710	692,353	0	0

Total 30021 0,00
0,00
0,00
2.532
2.532

Total 30071 825.686
- 82
106.389
46.667
978.660
COM 248.974
1.227.634,42

DiF -1.009
Camb -1.524
-1



**MEMORANDUM INTERNO GLE
AWARD 49243- INE-BID**

FECHA: 14-07-2016

Para: Gustavo Perdomo
Gerente de Operaciones

De: Maria Alejandra Cruz
Oficial de Programas

A Través de: Maribel Gutiérrez
Representante Residente a.i.

Asunto: Solicitud de GLE para Traslado de Recursos

Me dirijo a usted en el marco del Proyecto 49243-Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN, a fin de solicitar su apoyo para efectuar a través de GLE la acreditación de la cantidad de USD 16.240,23 por concepto de intereses generados por depósitos efectuados correspondientes al año 2015, de la siguiente manera:

Project ID	Output	Activity	Account	USD Amount	Oper Unit	Dept Id	Implé Agent	Fund	Donor
00049243	59906	3	51035	16.240,23	VEN	52801	000750	30071	00255

Agradeciendo tu colaboración,

Atentamente.

Transaction Accounting	Date Posted	GL Business Account	Account Dr	Operating Fund	Department	Implement Donor	Agri. Descriptor	Description	Journal Ref	Journal ID	Journal Lin	Journal Date	Local Curr.	Local Curr	USD Amount
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	59906		CSQ10001	29	31-Dec-15	213.3 USD	213.30		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	70431		CSQ10001	31	31-Dec-15	89.12 USD	89.12		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ10003	5	31-Dec-15	-411.95 USD	(411.95)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ10003	2	31-Dec-15	-4328.95 USD	(4,328.95)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ10003	4	31-Dec-15	-178.06 USD	(178.06)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70428		CSQ10003	3	31-Dec-15	-906.89 USD	(906.89)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70428		CSQ10004	12	31-Dec-15	-1050.30 USD	(1,050.30)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	59906		CSQ10004	11	31-Dec-15	-3808.75 USD	(3,808.75)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70431		CSQ10004	13	31-Dec-15	-99.40 USD	(99.40)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70432		CSQ20001	19	31-Dec-15	-1097.42 USD	(1,097.42)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	70431		CSQ20001	31	31-Dec-15	542.78 USD	542.78		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ20003	3	31-Dec-15	92.55 USD	92.55		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ20003	4	31-Dec-15	-2349.76 USD	(2,349.76)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ20003	6	31-Dec-15	-1020.51 USD	(1,020.51)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ20003	5	31-Dec-15	-513.39 USD	(513.39)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ20003	6	31-Dec-15	-387.05 USD	(387.05)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	59906		CSQ20004	8	31-Dec-15	-3687.34 USD	(3,687.34)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70428		CSQ20004	9	31-Dec-15	-1003.78 USD	(1,003.78)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70431		CSQ20004	10	31-Dec-15	-87.30 USD	(87.30)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70432		CSQ20004	11	31-Dec-15	-1126.36 USD	(1,126.36)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	70431		CSQ30001	29	31-Dec-15	545.65 USD	545.65		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ30003	7	31-Dec-15	93.04 USD	93.04		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ30003	6	31-Dec-15	-216.67 USD	(216.67)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ30003	5	31-Dec-15	-416.97 USD	(416.97)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ30003	5	31-Dec-15	-975.55 USD	(975.55)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	59906		CSQ30003	4	31-Dec-15	-982.17 USD	(982.17)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70428		CSQ30004	10	31-Dec-15	-3658.17 USD	(3,658.17)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70431		CSQ30004	11	31-Dec-15	-71.89 USD	(71.89)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70432		CSQ30004	12	31-Dec-15	-106.75 USD	(106.75)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70432		CSQ30004	13	31-Dec-15	-290.6 USD	(290.60)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	70431		CSQ40001	29	31-Dec-15	577.24 USD	577.24		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 11888	70432		CSQ40001	31	31-Dec-15	98.43 USD	98.43		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40003	5	31-Dec-15	-139.7 USD	(139.70)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ40003	2	31-Dec-15	-173.07 USD	(173.07)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ40003	3	31-Dec-15	-112.68 USD	(112.68)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	59906		CSQ40004	6	31-Dec-15	-286.04 USD	(286.04)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70428		CSQ40004	7	31-Dec-15	-1872.53 USD	(1,872.53)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70431		CSQ40004	8	31-Dec-15	-1.02 USD	(1.02)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30071	70432		CSQ40004	9	31-Dec-15	-213.84 USD	(213.84)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ40004	2	31-Dec-15	-316.89 USD	(316.89)		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40004	4	31-Dec-15	4328.95 USD	4,328.95		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ40004	5	31-Dec-15	411.95 USD	411.95		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ40004	4	31-Dec-15	178.06 USD	178.06		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ40004	3	31-Dec-15	906.89 USD	906.89		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ40004	4	31-Dec-15	513.39 USD	513.39		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ40004	3	31-Dec-15	1020.51 USD	1,020.51		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ40004	2	31-Dec-15	2349.76 USD	2,349.76		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40004	5	31-Dec-15	387.05 USD	387.05		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40004	5	31-Dec-15	216.67 USD	216.67		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	59906		CSQ40004	2	31-Dec-15	982.17 USD	982.17		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ40004	3	31-Dec-15	975.55 USD	975.55		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ40004	4	31-Dec-15	416.97 USD	416.97		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40004	5	31-Dec-15	139.70 USD	139.70		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70428		CSQ40004	3	31-Dec-15	173.07 USD	173.07		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70431		CSQ40004	4	31-Dec-15	112.68 USD	112.68		
UNDP1-CS	31-Dec-15	8-Feb-16 UNDP1	53045 Allocated VEN	11888	52801	250 CS - 30021	70432		CSQ40004	4	31-Dec-15	286.04 USD	286.04		

Row Labels Sum of USD Amount
59906 (11,147.82)
70428 (2,126.99)
70431 (134.15)
70432 (2,831.27)
Grand Total (16,240.23)



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 5
Run Time: 18-08-2016 17:08:09

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00049243
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Row 1: 0.00, 1,633.42, 0.00, 1,633.42. Row 2: 0.00, 318,089.20, 0.00, 318,089.20.

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

Table with 4 columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows: 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech (0.00, 442.72, 0.00, 442.72); 71610 - Travel Tickets-Local (0.00, 59.57, 0.00, 59.57); 71620 - Daily Subsistence Allow-Local (0.00, 1,131.13, 0.00, 1,131.13); 76135 - Realized Gain (0.00, 0.00, 0.00, 0.00).

Total for Fund 04000

0.00 1,633.42 0.00 1,633.42

Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

Table with 4 columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows: 72220 - Furniture (0.00, 306,017.00, 0.00, 306,017.00); 72445 - Common Services-Communications (0.00, -20,639.00, 0.00, -20,639.00); 72815 - Inform Technology Supplies (0.00, 11,035.00, 0.00, 11,035.00); 73120 - Utilities (0.00, -2,955.00, 0.00, -2,955.00); 74725 - Other L.T.S.H. (0.00, 12,397.00, 0.00, 12,397.00); 75105 - Facilities & Admin - Implement (0.00, 12,234.20, 0.00, 12,234.20).

Total for Fund 30021

0.00 318,089.20 0.00 318,089.20

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

Table with 4 columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows: 71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech (0.00, 2,000.00, 0.00, 2,000.00); 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech (0.00, 27.01, 0.00, 27.01); 71605 - Travel Tickets-International (0.00, 3,304.20, 0.00, 3,304.20); 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl (0.00, 2,025.26, 0.00, 2,025.26); 72105 - Svc Co-Construction & Engineer (0.00, 12,713.52, 0.00, 12,713.52); 72220 - Furniture (0.00, -305,535.75, 0.00, -305,535.75); 72405 - Acquisition of Communic Equip (0.00, 11,320.00, 0.00, 11,320.00); 72445 - Common Services-Communications (0.00, 30,372.00, 0.00, 30,372.00); 72505 - Stationery & other Office Supp (0.00, 31,113.00, 0.00, 31,113.00); 72810 - Acquis of Computer Software (0.00, 66,091.00, 0.00, 66,091.00); 73120 - Utilities (0.00, 12,288.00, 0.00, 12,288.00); 74725 - Other L.T.S.H. (0.00, 8,442.34, 0.00, 8,442.34); 75105 - Facilities & Admin - Implement (0.00, -4,817.89, 0.00, -4,817.89); 76135 - Realized Gain (0.00, -1,413.57, 0.00, -1,413.57).

Total for Fund 30071

0.00 -132,070.88 0.00 -132,070.88

Total for Dept : 52801

0.00 187,651.74 0.00 187,651.74

Total for Output : 00059906

0.00 187,651.74 0.00 187,651.74



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 5
Run Time: 18-08-2016 17:08:09

Project Id : 00049243 Fortalecimiento del INE como e	Period :	Jan-Dec (2016)
Output # : 00070428 Mejoramiento de la Produccion	Impl. Partner :	03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI
	Location :	Venezuela
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00059906 Mejoramiento Gestion Interna	Impl. Partner :	03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71605 - Travel Tickets-International	0.00	6,304.92	0.00	6,304.92
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	9,454.27	0.00	9,454.27
71630 - Shipment	0.00	14,815.00	0.00	14,815.00
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	17,745.00	0.00	17,745.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	70,165.00	0.00	70,165.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,253.34	0.00	4,253.34
Total for Fund 30071	0.00	122,737.53	0.00	122,737.53
Total for Dept : 52801	0.00	122,737.53	0.00	122,737.53
Total for Output : 00070428	0.00	122,737.53	0.00	122,737.53

Output # : 00070432 ApoyoTecnicoyAdministrativo	Impl. Partner :	03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

74525 - Sundry	0.00	85.27	0.00	85.27
Total for Fund 04000	0.00	85.27	0.00	85.27

Fund : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	1,193.95	0.00	1,193.95
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
74110 - Audit Fees	0.00	30,870.00	0.00	30,870.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,383.85	0.00	1,383.85
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
76135 - Realized Gain	0.00	-0.02	0.00	-0.02
Total for Fund 30021	0.00	33,447.80	0.00	33,447.80

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	615.32	0.00	615.32
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	654.40	0.00	654.40
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	-55.29	0.00	-55.29
76135 - Realized Gain	0.00	-15.85	0.00	-15.85
Total for Fund 30071	0.00	1,198.58	0.00	1,198.58



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00049243 Fortalecimiento del INE como e	Period :	Jan-Dec (2016)
Output # : 00070432 ApoyoTecnicoyAdministrativo	Impl. Partner :	03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI
	Location :	Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Total for Dept : 52801	0.00	34,731.65	0.00	34,731.65
------------------------	------	-----------	------	-----------

Total for Output : 00070432	0.00	34,731.65	0.00	34,731.65
-----------------------------	------	-----------	------	-----------

Project Total :	0.00	345,120.92	0.00	345,120.92
-----------------	------	------------	------	------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00049243
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2016)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	345,120.92	0.00	345,120.92



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 5 of 5
Run Time: 18-08-2016 17:08:12

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00049243
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00049243 Fortalecimiento del INE como e

Period : As at Dec 31, 2016

Output #	00059906	Impl. Partner :03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00070428	Impl. Partner :03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00070432	Impl. Partner :03388 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

INE/2016- 11503

Caracas, 23 NOV 2016

Ciudadana:
Sra. MARIBEL GUTIÉRREZ
Representante Residente Adjunta
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente

Proyecto "Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN".

Reciba primeramente un fraternal saludo Bolivariano, Chavista, Revolucionario y Socialista, Extensivo a todo el valioso equipo que le acompaña en tan honorable labor, que faciliten a nuestro Gobierno y al Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores obtener la máxima eficiencia en el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de la Patria y hacia un nuevo Estado de Justicia Social.

Remito debidamente firmados y sellados en señal de conformidad, dos (02) ejemplares de la Revisión Sustantiva N° 9 del Proyecto "Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN", Aporte Local, el cual tiene por objeto ajustar el presupuesto del año 2016.

Sin otro particular a que hacer referencia queda de usted,

Atentamente,

RAÚL PACHECO SALAZAR
PRESIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(Designado mediante Decreto N° 1.613 de la

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 19/02/2015 y publicada en la Gaceta Oficial No. 40.604 del 19/02/2015)

RPS/AMG/MC/arih
10-11-2016

23 NOV. 2016
Correspondencia Recibida

OCTFM-069-2016

Caracas, 05 de septiembre de 2016

Ciudadano
Raúl Pacheco
Presidente
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Presente.-

Me complace dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle y a su vez remitirle tres (03) ejemplares de la Revisión Sustantiva N° 09 del Proyecto de Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN, debidamente firmados, el cual tiene por objeto ajustar el presupuesto del año 2016, según el detalle indicado a continuación:

- Extender el Componente de Aporte Local del Proyecto al 30/09/2016.
- Igualar el presupuesto del proyecto para el año 2016 al saldo financiero de cierre del año 2015
- Incorporar al presupuesto del Proyecto USD 16.240,23, por concepto de intereses generados por depósitos correspondientes al año 2015.

Sin otro particular a que hacer referencia, reciba mis respetos,

Atentamente,

Itamar Esteves
Itamar Esteves

**Director General (E) de la Oficina de
Cooperación Técnica y Financiamiento Multilateral**

Resolución N° DM/n° 039 de fecha 28-06-2016
Gaceta Oficial N° 40.934 de fecha 29-06-2016



IE/om
Anexo: Lo Indicado.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Presidencia el INE

Recibido por: *Botto*

Hora: *11:15 am* Fecha: *05/09/16*