



INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

DATOS BASICOS			
Título del Proyecto	Apoyo al Programa de Formación Académico Musical de la FUNDAMUSICAL, Fase II		
No. Del Proyecto	'00058656		
Objetivo General	<p>El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundación de Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles FUNDAMUSICAL BOLIVAR en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permitan niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela, con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.</p>		
Objetivos Específicos	<p>Este proyecto consta de (5) cinco componentes a través de los cuales se pretender alcanzar los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos humanos (niños, niñas y adolescentes) capacitados en técnicas musicales. 2 Fortalecidos profesionalmente los/las participantes de las Orquestas Juveniles de Venezuela a través de su participación en giras y otras actividades de profesionalización musical. 3 Orquestas y núcleos cuentan con los instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades. 4. Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto. 5. Programa "Alma Llanera" dotado de instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades. 		
Institución Implementadora	FUNDAMUSICAL BOLIVAR		
Periodo Reportado	Enero - Diciembre 2013		
Responsable por la elaboración del Informe	Gisela Melo, Directora de Secretaria/Coordinadora del Proyecto		
APROBACION			
	Nombre	E-mail	Firma / fecha
Director(a) del Proyecto:	Eduardo Méndez	emendez@fundamusical.org.ve	
Oficial de Programa	Carlos Sanchez	carlos.sanchez@undp.org	



INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

AVANCES POR RESULTADOS (1)	
Resultado esperado del Proyecto (efectos/producto) ¹	1. Recursos humanos (niños, niñas y adolescentes) capacitados en técnicas musicales
Indicador ²	Al 31/12/2013 la cantidad de Integrantes Beneficiados es de 6.591
Línea Base ³	
Meta: 4	Incorporación de 4.000 niñas, niños y jóvenes al sistema de orquestas.
Nivel de Avance: NO alcanzado: ___ Algún progreso: ___ Alcanzado: ___ Sobre alcanzado: X	
Descripción del avance: Durante el año 2013 se beneficiaron 6.591 niños, niñas y adolescentes distribuidos de la siguiente manera: Niñas 2.574 (40%) Niños 4.017 (60%) Superándose la meta en un 165%. Se destaca el éxito de este componente dado que al 4to año de ejecución del Proyecto ha superado la meta total en un 131%.	

1,2 y 3: Como se menciona en el Documento de Proyecto
 4: Meta establecida en el Plan de Trabajo 2013

AVANCES POR RESULTADOS (2)	
Resultado esperado del Proyecto (efectos/producto) ¹	2. Giras y actividades de profesionalización musical cumplidos
Indicador ²	Durante el año 2013 se realizaron 6 Giras
Línea Base ³	
Meta: 4	Al menos 5 giras internacionales realizadas
Nivel de Avance: No alcanzado: ___ Algún progreso: ___ Alcanzado: X Sobre alcanzado: ___	
Descripción del avance: a) Orquesta Sinfónica Simon Bolivar de Venezuela a República Dominicana en Febrero 2013. b) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Argentina, Brasil, Colombia del 01/04/2013 al 12/04/2013 c) Coros Venezolanos representando a Venezuela en el Festival América Cantat realizado en Bogotá en el mes de Abril 2013. d) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela a Colombia del 10/07/2013 al 19/07/2013. e) Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, Sinfónica Juvenil de Caracas, Coro Nacional Juvenil Simón Bolívar y Coral Manos Blancas al Festival de Salzburgo del 21/07/2013 al 12/08/2013 f) Sinfónica Juvenil de Caracas a las Ciudades de Hiroshima, Tokyo Chiba (Japón) y Seúl (Corea del Sur) del 03/10/13 al 22/10/13.	

INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

1,2 y 3: Como se menciona en el Documento de Proyecto
 4: Meta establecida en el Plan de Trabajo 2013

AVANCES POR RESULTADOS (3)	
Resultado esperado del Proyecto (efectos/producto) ¹	3. Orquestas y núcleos cuentan con los instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades
Indicador ²	Al 31/12/2013 se han adquirido 462 Instrumentos Musicales 145 Equipos y 2.574 Accesorios
Línea Base ³	
Meta: 4	La Adquisición de 1.439 Instrumentos Musicales y 1.000 Equipos y Accesorios
Nivel de Avance: No alcanzado: _____ Algún progreso: _____ Alcanzado: <u>X</u> Sobre alcanzado: _____	
Descripción del avance: En cuanto a la adquisición de Equipos y Accesorios se ha superado la meta, en relación a los Instrumentos Musicales de Alto Nivel Profesional se requiere más tiempo del planificado debido a la complejidad para la elaboración de estos Instrumentos.	

1,2 y 3: Como se menciona en el Documento de Proyecto
 4: Meta establecida en el Plan de Trabajo 2013

AVANCES POR RESULTADOS (4)	
Resultado esperado del Proyecto (efectos/producto) ¹	Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto
Indicador ²	Informes de Auditoria 2013 e Informes Trimestrales al Pnud
Línea Base ³	
Meta: 4	Auditoria
Nivel de Avance: No alcanzado: _____ Algún progreso: _____ Alcanzado: <u>X</u> Sobre alcanzado: _____	
Descripción del avance:	

1,2 y 3: Como se menciona en el Documento de Proyecto
 4: Meta establecida en el Plan de Trabajo 2013

AVANCES POR RESULTADOS (5)	
Resultado esperado del Proyecto (efectos/producto) ¹	Programa "Alma Llanera" dotado de instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – FUNDAMUSICAL BOLIVAR



Venezuela

INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

Indicador ²	Instrumentos Musicales 35.075 Equipos procesados y adjudicados 26.380
Línea Base ³	
Meta: 4	Dotación de 38.275 Instrumentos Musicales tradicionales y 6.380 equipos menores para dotar a 97 Orquestas en el marco del Programa Alma Llanera
Nivel de Avance: No alcanzado: _____ Algún progreso: _____ Alcanzado: <u>X</u> Sobre alcanzado: _____	
Descripción del avance: Al 31/12/2013 Las Órdenes de Compra adjudicadas para la adquisición de 35.075 de Instrumentos Musicales los cuales serán recibidos en el 1er semestre de 2014. En cuanto a los Equipos procesados adjudicados 26.380 compuesto de la siguiente forma: 20.000 sillas de 19", 500 carros para sillas, 5.600 atriles, 280 carros para atriles y 27 Autobuses.	

1,2 y 3: Como se menciona en el Documento de Proyecto

4: Meta establecida en el Plan de Trabajo 2013

EJECUCION FINANCIERA					
Componentes	Presupuesto	Compromisos	Gastos	Total	%
72968	757.944		515.983	515.983	68
74570	16.730.030		15.957.097	15.957.097	95
74571	3.197.400		1.250.093	1.250.093	39
74572	115.828		35.102	35.102	30
84584	104.754,22	16.067.662	3.384.098	19.451.760	97
TOTAL	40.710.586	16.067.662	21.142.373	37.210.035	91

Observaciones:
Se ejecuto todo lo previsto para el 2012

CAMBIOS OBSERVABLES	
Ha observado cambios a nivel de:	País
Describir dichos cambios: Debido a que los resultados alcanzados permitieron que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela apoyará a la Fundación Musical Simón Bolívar para la incorporación de 1.000.000 de niños niñas y adolescentes al Sistema, durante el periodo 2013 – 2019.	
El Proyecto ha considerado y/o posee directrices y/o políticas en las áreas de: Ambiente: Si ___ No <u>X</u> Explique:	
Equidad de Género: Si <u>X</u> No ___ Explique: el programa está dirigido a niños y niñas	
Derecho Humanos: Si <u>X</u> No ___ Explique: El programa busca darle oportunidad a la población más pobre resaltando sus derechos a una mejor educación y opciones de superación.	



INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

GENERO
El Proyecto ha alcanzado algún resultado en pro de la igualdad y/o la equidad de género. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Favor explicar: El programa ha permitido la incorporación de niños y niñas al Sistema sin distinción de sexo.
COOPERACION SUR-SUR
El Proyecto ha recibido cooperación Sur Sur durante su ejecución? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Favor explicar (País involucrado, objeto de la cooperación, resultados, fuente de verificación):
EVALUACION
El Proyecto ha sido objeto de evaluación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tipo de evaluación: Auditoria
Ha sido generado una respuesta de gerencia: SI
Se ha aplicado el Plan de mejora propuesta en el Plan de gerencia: SI Durante el año 2013 se le hizo seguimiento a las recomendaciones hechas por los auditores Ejemplo: conciliación de los inventarios entre la unidad ejecutora y la Dirección de Bienes y en cuanto a la contratación de los servicios necesarios para las Giras con la Empresa Haskonas Holt Limited, se está elaborando con dicha Empresa un convenio de alianza estratégica.
LECCIONES APRENDIDAS
Diseño: Aunque el proyecto no ha sido evaluado, de su ejecución se desprenden las siguientes lecciones: durante el proceso de diseño se sugiere incorporar con mayor detalle las estructuras o mecanismos bajo los cuales se realice la revisión financiera y presupuestaria del proyecto mensual, de forma tal que permita asegurar el flujo de recursos oportunamente a la ejecución eficiente.
Ejecución: Asegurar la comunicación continua y el monitoreo a través de reuniones de seguimiento periódicas entre la unidad ejecutora y el Pnud, a fin de facilitar que se obtengan los resultados del proyecto y se mantenga un mejor control de la ejecución Presupuestaria y Financiera
Cierre: Los saldos financieros y presupuestarios que presenta la unidad ejecutora coinciden con el CDR al final del ejercicio.
Replica:



INFORME ANUAL DE PROGRESO 2013

Venezuela

Otros: Las lecciones enumeradas previamente contribuirán al éxito del proyecto al incorporarse en las diversas estrategias y actividades del proyecto.

VALOR AGREGADO DEL PNUD

Cual considera usted ha sido el valor agregado del PNUD en la obtención de sus resultados de desarrollo:

Valoración: Alto: ____ Medio: X Bajo: ____

En qué aspecto observa usted ese valor:

Considera que el apoyo del PNUD ha sido:

Procesos administrativos: satisfactorios porque las solicitudes se han tramitado a tiempo.

Procesos de procura: han sido satisfactorios ya que se ejecutaron todos los procesos programados. Mejorar los tiempos de los procesos para obtener mejores resultados.

Sugerencia para mejorar el servicio:

- a) Reuniones periódicas UCP/PNUD para anticiparse a posibles situaciones extraordinarias
- b) Mejorar el seguimiento de la ejecución a través de las conciliaciones financieras y presupuestarias, sugiero que sean mensuales.
- c) Mejorar los tiempos de ejecución para los procesos de procura
- d) Enviar oportunamente a la unidad ejecutora todos los recaudos correspondientes a los procesos de procura.