

Reporte para seguimiento trimestral de proyectos (Project Management)

00058656	Programa de formación académico Musical- Fase II
Fundamusal Bolívar	Agencia de Implementación:
2 Alianzas para el fortalecimiento de institucional y para la promoción a la participación incluyente	Area del CPD:
1.2.4 Capacidades gubernamentales para desarrollar políticas y estrategias para la reducción de la pobreza y las desigualdades mejoradas.	Area del CPAP:
NEX	Modalidad de Ejecución:
Enero-Junio 2011	Periodo cubierto:

Breve Descripción del Proyecto:

El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundación de Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles (FESNOJIV) en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permitan niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela, con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.

Objetivos:

Este proyecto consta de (4) cuatro componentes a través de los cuales se pretender alcanzar los siguientes resultados:

- 1.1.1 Recursos humanos (niños, niñas y adolescentes) capacitados en técnicas musicales.
- 1.1.2 Fortalecidos profesionalmente los/las participantes de las Orquestas Juveniles de Venezuela a través de su participación en giras y otras actividades de profesionalización musical.
- 1.1.3 Orquestas y núcleos cuentan con los instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades.
- 1.1.4 Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto.

Situación Actual:

El proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución, y en líneas generales la programación establecida se ha cumplido a cabalidad, con sólo dos excepciones:

- a) La Gira a Asia que debió ser cancelada debido al desastre natural ocurrido en marzo de este año.
- b) La adquisición de instrumentos de alto nivel profesional programada para el primer semestre ha tomado más tiempo del programado, debido al alto nivel de complejidad de dichos instrumentos, por tal razón se espera que estas adquisiciones se realicen entre Julio y Agosto.

Dirección del Proyecto:

Firma: *[Firma manuscrita]*

Fecha: 13/07/2011

Matriz de seguimiento para reportar: riesgos, incidentes y lecciones aprendidas que se han presentado durante el periodo y estado de acciones

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Riesgos									Incidentes			Lecciones Aprendidas	Acción	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3			
72968										Sin riesgos que reportar				Cambio de nombre y de adscripción a partir de marzo 2011 que se formalizó el 26/05/2011.	Importancia del monitoreo continuo para la toma de medidas y decisiones oportunamente.	Informe Trimestral
74570										Variaciones en la programación de giras por sucesos imprevistos. Se canceló la Gira a Asia por los acontecimientos sísmicos ocurridos en Japón (11/03/2011) y sus consecuencias para la región.				Anulación urgente de trámites administrativos avanzados para gira a Asia, cancelada por Terremoto, que podría afectar la tasa de ejecución del componente.		Reunión

evenda para Riesgos: 1) Ambiental, 2) Financiero, 3) Operacional, 4) Organizacional, 5) Político, 6) Regulatorio, 7) Seguridad, 8) Estratégico y 9) Otros.

evenda para Incidentes: 1) Cambios, 2) Problemas y 3) Otros

Taller de capacitació

