

## Reporte para seguimiento trimestral de proyectos (Project Management)

<b>Award y número de proyecto:</b>	<b>00058656</b>
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa de formación académico Musical- Fase II
<b>Agencia de Implementación:</b>	Fundamusal Bolívar
<b>Area del CPD:</b>	2 Alianzas para el fortalecimiento de institucional y para la promoción a la participación incluyente
<b>Area del CPAP:</b>	1.2.4 Capacidades gubernamentales para desarrollar políticas y estrategias para la reducción de la pobreza y las desigualdades mejoradas.
<b>Modalidad de Ejecución:</b>	<b>NEX</b>
<b>Período cubierto:</b>	<b>Enero-Marzo 2012</b>

### Breve Descripción del Proyecto:

El objetivo del proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundamusal Bolivar en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permitan niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela, con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.

### Objetivos:

Este proyecto consta de (4) cuatro componentes a través de los cuales se pretende alcanzar los siguientes resultados:

- 1.1.1 Recursos humanos (niños, niñas y adolescentes) capacitados en técnicas musicales.
- 1.1.2 Fortalecidos profesionalmente los/las participantes de las Orquestas Juveniles de Venezuela a través de su participación en giras y otras actividades de profesionalización musical.
- 1.1.3 Orquestas y núcleos cuentan con los instrumentos y medios necesarios para realizar sus actividades.
- 1.1.4 Medios y mecanismos de información actualizados y relevantes para la difusión del Proyecto.

### Situación Actual:

El proyecto se encuentra en su tercer año de ejecución, y en líneas generales la programación establecida se ha cumplido a cabalidad, con sólo una excepción:

- a) La adquisición de instrumentos de alto nivel profesional programada para el primer trimestre ha tomado más tiempo, debido al alto nivel de complejidad de dichos instrumentos, por tal razón se estima que estas adquisiciones puedan completarse en el 2do y 3er. Trimestre del año.

<b>Dirección del Proyecto:</b>	
<b>Firma:</b>	<i>Sisela Rey</i>
<b>Fecha:</b>	30/04/2012



Matriz de seguimiento para reportar: riesgos, incidentes y lecciones aprendidas que se han presentado durante el período y estado de acciones

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Riesgos									Incidentes			Lecciones Aprendidas	Monitoreo			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3		Acción	Fecha estimada	Status	
72968	Sesiones de Formación Musical a Instrumentos de las Orquestas del Sistema									Sin riesgos que reportar				Sin incidentes que reportar		Informe Trimestral	1er. Trimestre 30/04/2012	Entregado al 30/04/12
																	2do. Trimestre 30/07/2012	
																	3er. Trimestre 30/10/2012	
																	4to Trimestre 30/01/2013	
															Monitoreo del componente		31/03/2012	A la fecha: N° Beneficiarios 2.210, Nro. Sesiones 332
74570	Giras y Actividades de profesionalizaciones Integrantes Fundamusal Simón Bolívar									Sin riesgos que reportar				Sin incidentes que reportar	Firma CDR trimestrales	1er. Trimestre 30/04/2012	Pendiente por recibir desde PNUD	
																2do Trimestre 30/07/2012		
																3er. Trimestre 30/10/2012		
																4to Trimestre 30/01/2013		
															Monitoreo del componente		31/03/2012	Cumplida la programación (1 Gira)

Leyenda para Riesgos: 1)Ambiental , 2)Financiero , 3)Operacional, 4)Organizacional, 5)Político, 6)Regulatorio, 7) Seguridad, 8)Estratégico y 9) Otros.  
 Leyenda para Incidentes: 1) Cambios, 2) Problemas y 3) Otros

74571	Equipos			Sin riesgos que reportar		Sin incidentes que reportar		Reuniones de seguimiento	26/01/2012 08/03/2012 24/04/2012	Cumplidas mensualmente	Se han recibido los equipos pendientes desde el año 2011. La Fundación ha realizado nuevas adquisiciones.  Se destaca que las compras de instrumentos de alto nivel profesional programadas para el primer trimestre han tomado más tiempo, debido al alto nivel de complejidad de dichos instrumentos Reprogramadas entre el 2do. y 3er Trimestre del año.
74572	Consultorias		Sin riesgos que reportar	Sin incidentes que reportar		Auditoría	30/04/2012	Auditoría	31/03/2012	Pendiente actas de la orden de compra 3870 recibida en Marzo. Ordenes de compra 3871 y 3872 pendiente recepción de bienes por el proyecto.	
						Taller de Capacitación	08/05/2012	Taller de Capacitación	08/05/2012	Pendiente capacitación e implementación del Acceso Externo a ATLAS.	
										En espera informe definitivo	

Leyenda para Riesgos: 1) Ambiental, 2) Financiero, 3) Operacional, 4) Organizacional, 5) Político, 6) Regulatorio, 7) Seguridad, 8) Estratégico y 9) Otros.  
Leyenda para Incidentes: 1) Cambios, 2) Problemas y 3) Otros

