

OK

## Reporte Semestral de Progreso

### Fundación Musical Simón Bolívar

Proyecto: **58656 Apoyo al Programa de Formación Académico Musical Fase II**

Período reportado: **del 01/01/2013 al 30/06/2013**

Resultado Componente	Meta anual esperada	Descripción de avance del periodo reportado	Señal de avance
Recursos Humanos (Niños Niñas y Adolescentes) Capacitación en Técnicas Musicales	Al menos asegurar la capacitación de 4000 niños niñas y adolescentes en las diversas técnicas musicales	Al 30/06/13 la cantidad de integrantes beneficiados es de 3393 Niñas: 1424 (42%) Niños: 1969 (58%) La meta se ha cumplido en un 85%	<input type="radio"/> No iniciado <input checked="" type="radio"/> En progreso <input type="radio"/> Alcanzado
Giras y Actividades de Profesionalización	Realización de 7 Giras Internacionales	Se realizo la Gira a Buenos Aires (Argentina) Brasilia (Brasil) Bogotá (Colombia) en el periodo del 01/04 al 12/04/13	<input type="radio"/> No iniciado <input checked="" type="radio"/> En progreso <input type="radio"/> Alcanzado
Orquestas y Núcleos Dotados	La compra de: Instrumentos Musicales 1439 Equipos y Accesorios 1000	Al 30/06/13 se han adquirido y recibido: Instrumentos Musicales 69 Accesorios 664 38 Instrumentos Comprados y pendientes de entrega al 30/06	<input type="radio"/> No iniciado <input checked="" type="radio"/> En progreso <input type="radio"/> Alcanzado
Alma Llanera	Compra de: Instrumentos Musicales 38275 Equipos 6380 Vehículos 27	Licitaciones de Instrumentos y Equipos en Proceso .	<input type="radio"/> No iniciado <input checked="" type="radio"/> En progreso <input type="radio"/> Alcanzado

Tasa de desembolso	
Presupuesto anual aprobado	\$ . 41.209.549,10
Gasto en el semestre en curso	\$ . 5.597.490,75
Gasto acumulado	
Tasa de desembolso (gastos/presupuesto)	13,58

Nota: anexar las evidencias de avance si aplican.

## Estimación Semestral de Riesgos Fundación Musical Simón Bolívar

**Proyecto:** 58656 Apoyo al Programa de Formación Académico Musical Fase II

**Período considerado:** del 01/01/2013 al 30/06/2013

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL	MEDIDA MITIGANTE O PREVENTIVA
Operacional	Complejidad de los Procesos Licitatorios que pueden retardar las adjudicaciones	Alto	Nuevo esquema para planificar los procesos de procura en marcha
Financiero	Efectos de la devaluación en los gastos del proyecto	Medio	Se realizaron previsiones para incrementar los aportes en moneda local
Político	Incertidumbre por cambios continuos de Autoridades del Gobierno	Bajo	Sensibilizar a la Nueva Junta Directiva para apoyar al Programa
Organizacional	Cambios en el personal administrativo y técnico de la Institución	Bajo	No se efectuaron cambios
Ambiental			
Otro			

Nota: el nivel del riesgo debe ser reportado como alto, medio o bajo. Para aquellos riesgos reportados como altos debe indicarse el plan de acción a seguir para mitigarlo o prevenirlo.

Nota 2: si el riesgo ha sido identificado con anterioridad, hay que indicar las razones por las cuales el riesgo aún persiste.