



REPÚBLICA DE ANGOLA

Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2017)

Abordar a Necessidade Urgente de Adaptação na Orla Costeira e o Reforço das Capacidades em Angola (Atlas ID: 00084491)



Empoderando vidas.  
Fortalecendo nações.



Modalidade de Implementação: NIM  
 IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)  
 Doadores: GEF

Área de Resultados Principais do CPAP: Sustentabilidade ambiental para redução de risco de desastres e avanço económico (SP Outcome 5)  
 COMPONENTE 3: O aumento da coordenação interministerial e a capacidade institucional para adaptação às alterações climáticas em Angola

**Resultado 3.1: Suporte técnico e treinamento oferecido ao Secretariado da Comissão Interministerial de Biodiversidade e de Alterações Climáticas (CIBAC) e o Gabinete de Alterações Climáticas (GAC)**

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
			1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descr. Orçam.	Montante USD
<b>Situação à partida:</b> Nível actual estimado de capacidade institucional global da CIBAC é de 4 (de 10)	<b>Meta (s):</b> <u>2017:</u> Avaliação das lacunas da CIBAC	3.1.1 Realizar uma avaliação das lacunas da capacidade técnica do Secretariado da CIBAC, do pessoal técnico dos ministérios membros, e do GAC para: i) a troca de informações; e ii) coordenar a agenda de alterações climática	x	x	x	x	MINAMB	61300 71400	GEF	TA & PC
<b>Indicador de Desempenho</b> Pontuação da capacidade institucional do CIBAC	Recomendações para a melhoria da CIBAC	3.1.2 Propor recomendações para esclarecer / melhorar o funcionamento do Secretariado da CIBAC, apoiá-lo para operacionalizar o mandato da Comissão	x	x	x	x	MINAMB	61300 71400	GEF	TA & PC
<b>Indicadores de Conclusões</b> CIBAC e a Secretaria da CIBAC progrediram em pelo menos 3 passos na sua capacidade institucional e na estrutura de arranjo de avaliação da pontuação até o final do projecto		3.1.3 Prestar apoio operacional e técnico ao Secretariado da CIBAC para: i) organizar reuniões regulares da CIBAC; ii) elaborar agendas e conteúdos para reuniões; iii) advogar para a inclusão de considerações sobre as alterações climáticas nas estratégias e planos relevantes usando um argumento de custo-benefício; e iv) aumentar a consciência sobre os efeitos das	x	x	x	x	MINAMB	61300 71400	GEF	TA & PC

	alterações climáticas na zona costeira de Angola									
	3.1.4 Prestar apoio técnico ao Secretariado da CIBAC e o GAC para o processo do PNA em Angola, para apoiar a implementação do roteiro PNA	x	x	x	x	MINAMB	GEF	61300 71400	TA & PC	
	3.1.5 Realizar sessões de formação para o Secretariado da CIBAC, o pessoal técnico dos ministérios membros, e o GAC em: i) interpretação de avaliações económicas de adaptação às alterações climáticas produzidas sob a Actividade 3.2.1; ii) usando um argumento de custo-eficácia no processo e planeamento e tomada de decisão; iii) integração da adaptação nos planos e orçamentos regionais, nacionais e sectoriais de desenvolvimento (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 4: \$55,000 para 3.1.5, 3.2.1)					MINAMB	GEF	71300 75700	0 (3) 0 (4)	

**Resultado 3.2: Resumos de políticas e orientações técnicas produzidos para apoiar a integração da adaptação às alterações climáticas em políticas e planos relevantes, incluindo os seus orçamentos relacionados**

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descr. Orgam.	Montante USD
<b>Situação à partida:</b> 0 revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / planos estratégicas / planos	<b>Meta (s):</b> 2017: Identificar pontos de entrada, a nível nacional e provincial	3.2.1 Realizar e avaliar os impactos económicos das alterações climáticas na orla costeira de Angola, desagregados por sector, para aumentar a consciência sobre a necessidade de adaptação às				MINAMB	GEF	71300 75700	0 (3) 0 (4)

<p>existentes foram incluídos na agenda da CIBAC até à data</p> <p><b>Indicador de Desempenho</b></p> <p>Número de revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / estratégias / planos existentes inclusive na agenda das reuniões da CIBAC</p> <p><b>Indicadores de Conclusões</b></p> <p>2 revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / estratégias / planos existentes foram incluídos na agenda da CIBAC até à data</p>	<p>para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas</p>	<p>alterações climáticas para ser integrada nas políticas relevantes / planos e orçamentos relacionados. Subactividades incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar intervenções de adaptação custo-benefício, com base nos resultados da avaliação de vulnerabilidade produzido sob o Resultado 1.1, para a orla costeira. Este processo incluirá o seguinte processo: i) uma avaliação de custo-eficácia das diferentes opções de adaptação por sector; e ii) recomendações para os tomadores de decisão dentro dos vários sectores da opção de adaptação mais rentável (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 4: \$55,000 para 3.1.5, 3.2.1)</li> </ul>						
		<p>3.2.2 Identificar pontos de entrada, a nível nacional e provincial, para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas, incluindo a EbA, nas políticas pertinentes e orçamentos sectoriais e propor revisões das políticas. Subactividades incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver resumos de políticas que identificam os pontos de entrada, a nível nacional e provincial, para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas, incluindo a EbA, nas políticas pertinentes e propor orçamentos sectoriais e propor revisões das políticas.</li> </ul>			<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>71300</p>	<p>0 (3)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentar avaliações económicas actuais e resumos de políticas aos ministérios sectoriais (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4)</li> </ul>											
	<p>3.2.3 Desenvolver um plano de adaptação da orla costeira e integrar intervenções de adaptação nos planos de desenvolvimento sectoriais, regionais e nacionais relevantes (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 5: \$30,000 para 3.2.3-4)</p>					MINAMB	GEF	71300 74200			0 (3) 0 (5)	
	<p>3.2.4 Desenvolver e / ou adaptar directrizes técnicas - em Inglês e Português - para o GAC, ministérios sectoriais (incluindo, nomeadamente, pescas, agricultura, transportes, energia, água e turismo) e a CIBAC sobre como avaliar, planejar e financiar intervenções de adaptação às alterações climáticas, e integrar os processos de orçamentação sectoriais e nacionais (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 5: \$30,000 para 3.2.3-4)</p>					MINAMB	GEF	71300 74200			0 (3) 0 (5)	

	Assessor Técnico Internacional					PNUD	GEF	61300		0 (1,9)
	Coordenador Nacional do Projecto	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71400		9,000 (2,12)

**COMPONENTE 4: Melhorada a consciência sobre os impactos das alterações climáticas e adaptação entre as partes interessadas não-governamentais**

**Resultado 4.1: Programa de conscientização pública realizado para informar as partes interessadas não-governamentais, incluindo ONGs, universidades e sector privado sobre os riscos climáticos e adaptação**

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas	Prazos			Responsáveis	Orçamento	
			1T	2T	3T		4T	Fonte. Financ.
<p><b>Situação à partida:</b> Nenhum programa de sensibilização sobre as alterações climáticas tem sido empreendido</p> <p><b>Indicador de Desempenho</b> Número de pessoas (e % de mulheres) que estão informadas sobre os impactos das alterações climáticas e adaptação através de programa de sensibilização do projecto</p> <p><b>Indicadores Conclusões</b> Pelo menos 1000 pessoas (das quais pelo menos 50% são mulheres) são informadas sobre as alterações climáticas e adaptação através do programa de</p>	<p><b>Meta (s):</b> <u>2017:</u> Design awareness-raising campaign</p>	<p>4.1.1. Projectar e implementar campanhas de sensibilização para as ONGs, agentes do sector privado, instituições académicas e público em geral sobre: i) os impactos das alterações climáticas na orla costeira; ii) potencial de intervenções de adaptação às alterações climáticas; e iii) os benefícios da EbA para aumentar a capacidade de resistência dos meios de subsistência e comunidades às alterações climáticas. Actividades sub incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar workshops para partilhar os resultados de vulnerabilidade e análise económica com as indústrias relevantes, incluindo petróleo, pesca, agricultura e mineração. Nestes workshops, os membros da comunidade a partir dos sítios de projecto serão convidados a relatar suas experiências de EbA e gestão da terra resistente às alterações climáticas. Além disso, será exibido um curta-metragem documentando o processo de restauração para promover o investimento nas notas conceito EbA (6: \$80,000 para 4.1.1-</li> </ul>	x	x	x	x	GEF	0 (6) 11,500 (7) 15,000 (8)

<p>sensibilização do público até o final do projecto. Isto incluirá: 250 pessoas de organizações não-governamentais; 250 pessoas do sector privado; 250 pessoas do meio académico; e 250 pessoas de CBOS</p>		<p>2; 7: \$88,926 para 4.1.1-2; 8: \$60,000 para 4.1.1, 4.1.3)</p> <p>4.1.2. Coletar, codificar e disseminar as lições aprendidas e conhecimentos gerados através dos recursos do LDCF às redes nacionais e regionais apropriadas, tais como AAKNET. Actividades sub incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecer e manter uma e-livraria sobre alteração climática - e os relacionamentos associados da partilha de informação - como parte do website do MINAMB aberto para materiais de adaptação, incluindo, nomeadamente: i) as lições aprendidas e publicações do projecto financiado pelo LDCF; ii) a investigação académica e trabalhos produzidos por universidades nacionais; e iii) outras publicações relevantes (\$80,000 para 4.1.1-2; 7: \$88,926 para 4.1.1-2) <p>4.1.3. Organizar para os consultores nacionais contratados por meio do projecto apresentação dos resultados das suas avallações ou estudos - incluindo resultados de vulnerabilidade costeira e avallações económicas - em instituições académicas locais (8: \$60,000 para 4.1.1, 4.1.3)</p> </li></ul>					<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>72100 74200</p>	<p>0 (6) 0 (7)</p>
	<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>75700</p>	<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>71600</p>	<p>5,000 (11)</p>			

	<p>Taxas de auditoria (\$12,000)</p>		<p>X</p>					<p>PNUD</p>	<p>GEF</p>	<p>74100</p>	<p>3,000 (10)</p>
<p>Viagens (\$20,000)</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>71600</p>	<p>5,000 (11)</p>		

Gestão do Projecto									
Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descr. Orçam.	Montante USD
	Direct Project Cost (\$22,000)	x	x	x	x	PNUD	GEF	74598	5,500 (13)

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016		
DOADOR	GEF	PNUD
TOTAL	49,000	TOTAL 49,000

Aprovado: (Data:) 12/12/2016

*Götz Schroth*

Pelo Projecto

Nome: Götz Schroth

Cargo: Programme Specialist

Data:

(Data:) 27/01/2017

*Henrik Larsen*

Pelo Comité de Gestão

Nome: Dr. Giza Martins

Cargo: Diretor Nacional do Projeto

Data:

(Data:) 27/01/2017

*Henrik Larsen*

Pelo PNUD Angola

Nome: Henrik Larsen

Cargo: Country Director

Data: