

ADPP

AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO

Ao

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente

Att. Dr. Giza Martins

Gabinete de Alterações Climáticas

Luanda


273 ADPP/Luanda, 25 de Setembro de 2020

Assunto: Envio de documento do Projecto de Oficinas de Adaptação as Alterações Climáticas na Bacia do Cuvelai

Os nossos melhores cumprimentos.

Queira encontrar em anexo o relatório de progresso período Maio – Julho 2020.

Atenciosamente.



Rikke Vinholm

Presidente do Conselho de Administração

ADPP Angola

ADPP Angola, C.P. 345
Rua João de Barros 28, Luanda
Tel: 912 310 860 e 927 359 402
Contribuinte nº 5000344354
adpp@adpp-angola.org
www.adpp-angola.org



ADPP Angola
Co-fundador e membro de
HUMANA People to People

The Federation for National Associations connected to
the International Humana People to People Movement



República de Angola
Ministério da Cultura,
Turismo e Ambiente

OFICINAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICA

PROJECTO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS EXTENSIONISTAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CUVELAI



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



ADPP

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS 11 OFICINAS PERÍODO DE MAIO À JULHO DE 2020



Submetido pela ADPP Angola



ADPP AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO ANGOLA

ADPP

ÍNDICE

I.	Introdução.....	3
II.	Implementação das Principais Actividades sobre as 11 Oficinas	3
III.	Quadro de Resultados Alcançados	13
IV.	Plano para o próximo trimestre	20
V.	Conclusões	20
VI.	Anexos	21

I. Introdução

O projecto “Promoção de Desenvolvimento Resiliente ao Clima e Reforço da Capacidade adaptativa aprimorada para resistir aos riscos de desastre na Bacia Hidrográfica do Cuvelai (**Projecto Cuvelai**) ”, é financiado pelo Fundo Global do Ambiente – GEF e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e implementado pelo Ministério do Ambiente de Angola.

Foram propostas actividades para os serviços de Extensão Agrícola, visando prover treinamentos sobre riscos causados pelas alterações climáticas e técnicas agrícolas de pequena escala da rede de segurança, para fortalecer a resiliência dos meios de subsistência das comunidades do Cuvelai às variabilidades climáticas extremas.

Após serem estabelecidas, as Oficinas vão funcionar como “salas de aulas” onde os extensionistas podem realizar palestras e treinamentos com os agricultores. Cada oficina vai ter as ferramentas e materiais indispensáveis para realizar treinamento sobre uma série de actividades, conforme as condições locais. A implementação das actividades durante este trimestre teve como foco, nas **plantações das hortas, vedação das oficinas que não tinha sido concluídas e na produção de um fogão económico no Namacunde**, cujos detalhes segue abaixo.

II. **Implementação das Principais actividades sobre as 11 oficinas**

Actividade 1: Apresentação do projecto às partes interessadas;

Resultado das Actividades Desenvolvidas

Áreas seleccionadas

O projecto continua com a implementação das actividades nas oficinas e continua a colaborar com outras entidades das áreas de implementação, nomeadamente: Sobas, coordenadores de bairros, IDA, EDA e os Administrações.

Actividade 2: Selecção de localidades das Oficinas de Adaptação às Alterações Climáticas;

Resultado das Actividades Desenvolvidas

A implementação do projecto no Cuvelai sobre a formação através das 11 Oficinas relativamente a Adaptação às Alterações Climáticas foi realizado segundo as actividades planificadas e sobre a pandemia de covid-19, referente ao período de Maio à Julho de 2020.

Segue-se abaixo as seguintes actividades desenvolvidas.

- Sensibilização e mobilização sobre covid-19 e montagem dos sistemas de lavagem das mãos.
- Capacitação sobre importância de fogões económicos.
- Estabelecimento de campos de novas culturas. Produção nas hortas modelos.
- Capacitação sobre conceitos de Bancos de Sementes e estabelecimento de modelos

- Lições sobre conceitos básicos de Grupos de Poupança.
- Produção de colmeias modernas.
- Mapeamento das áreas de estabelecimento de tanques de peixe (Piscicultura).
- Continuação de estabelecimento de viveiros e plantação de mudas de árvores

Conforme o desenvolvimento das actividades, foram mantidas as mesmas áreas geográficas com os respectivos nomes de capacitadores e extensionistas, em que foram estabelecidas as 11 Oficinas, como se segue na tabela abaixo.

Tabela 2

Município	Comuna (s)	No. de Extensionista/comuna	No. de Oficinas	Aldeia (s)	Nome do Extensionista Responsável (IDA)	Género	Nome do Capacitador (ADPP)
Cuanhama	Môngua	4	1	Bulunganga	-Tito Lididmiken	M	-Gaudencio Hifiluhepo Nicolau
	Ondjiva	4	2	Omunghe 1 Okaholo	-Apolinário Ndsiliwetele	M	-Gaudêncio Hifiluhepo Nicolau
	Nehone	4	2	Okadweya & Omukwa	-Celestino de Jesus Ileni	M	-Nelcio Daniel
	Evale	2	1	Okapangu	-Faustino A. Ndalipovanu	M	-José Fernando Baptista
Namacunde	Namacunde	2	1	Omutaku 1	-Lúcio Hinyengwasa	M	-Heita Byorklund Hitelekwa
Cuvelai	Mupa	2	2	Omunda, Putolimanha/ Missao	-Lourenço Marcos Sitalifa, - Elsa de Nazaré	M F	-António Domingos Morgado
	Mukolondjo	2	2	Ovimbungu & Katweka Toka	-Saidi P.S Vianey,	M	-Jacinta Kipawa Emília Jone

Actividade 3: Mobilização de membros da comunidade para participar em Grupos de Acção;

Resultado das Actividades Desenvolvidas – O projecto realizou actividades nas hortas modelos na qual participaram um total de 144 membros dos GACs. Estes membros continuam a participar consoante o tipo de actividade programada.

Comuna	Bairro	Datas das actividades	Número de membros do GAC Participaram nas Actividades de rotina			Número de membros GAC Participaram nas Actividades de Covid-19			Número de membros de comunidade foram sensibilizados			Número de tippy-tap foram montados	
			Total	F	M	Total	F	M	Total	F	M		
Mongua	Bulunganga	04.05.20	5	2	2	5	2	3	25	16	9	2	
		09.05.20	4	1	3	4	1	3	42	29	13	8	
		18.05.20	7	2	2	
		26.05.20	6	2	4	6	2	4	36	21	15	5	
		02.06.20	7	2	5	
		08.06.20	5		5	5		5	36	23	13	5	
		16.06.20	5		5	
		22.06.20	6	2	4	
		30.06.20	7	2	5	
		07.07.20	8	3	5	8	3	5	18	13	5	
14.07.20	8	3	5			
Ondjiva	Okaholo	24.06.20	2		2								
		Omunghete 1	05.05.20	7	5	2	7	5	2	12	8	4	2
			10.05.20	4	1	3
			19.05.20	5	1	4
			04.06.20	7	3	4	7	3	4	13	11	2	2
			18.06.20	5	1	4
			25.06.20	7	2	5			10	7	3
			02.07.20	4		4
			10.07.20	5		5	5		5
			16.07.20	7	2	5
Namacu – nde	Omutaku 1		04.05.20	4		4
		08.05.20	6	3	3	6	3	3	15	12	3	3	
		19.05.20	8	2	6	
		26.05.20	5		5	
		29.05.20	3		3	
		03.06.20	6	1	5	6	1	5	11	8	3	2	
		08.06.20	6	2	4	
		18.06.20	3		3	
		25.06.20	6		6	
		01.07.20	5		5	
		07.07.20	5	1	4	5	1	4	8	8		
		10.07.20	5		5	
		15.07.20	4		4	
		17.07.20	6		6	
Nehone	Okadweya	26.05.20	10	4	6	
		29.05.20	6	2	4	6	2	4			2	
		02.06.20	10	4	6	
		09.06.20	7	2	5	
		10.06.20			4	
		23.06.20	13	4	9	
		29.06.20	8	2	6	
		02.07.20	7	2	5	
		07.07.20	9	4	5	
		Omutaku 1	27.05.20	9	3	6
			04.06.20	10	4	6
			12.06.20			5	5		5	11	7	4	4
			27.06.20			5		5
03.07.20	8		3	5		
09.07.20				6		
Mupa	Omunda	05.05.20	4	1	3	
		19.05.20	4	4	4	
		27.05.20	5		5	5		5	14	9	5	4	
		05.06.20	9	4	5	
		11.06.20	6	2	4	
		23.06.20	10	3	7	10	3	7			1	
		29.06.20	10	3	7	10	3	7	4	4		4	
		06.07.20	3		3	
		11.07.20	5		5	
		16.07.20	6	2	4	
		Putolimanha/ Missão	08.05.20	8	2	6
			20.05.20			6
			26.05.20			4
			04.06.20			3			8	8	
			12.06.20	5	3	3	3		3
			19.06.20			5
30.06.20	7		2	5			9	8	1	2		
08.07.20			4	7	2	5			

		14.07.20	6	3	3
Mukolongo ndjo	Katweka Toka/ Kascola	04.05.20	10	4	6
		09.05.20	6	2	6
		21.05.20			5
		05.06.20	7	2	7
		11.06.20	7	1	7	5		5
		22.06.20	4	1	34
		27.06.20	3	2	1
		06.07.20	12	4	8
Mukolongo ndjo	Ovimbungu	05.05.20	8	2	6
		23.05.20	6	2	4
		29.05.20	8	3	5	8	3	5
		04.06.20	8	3	5	8	3	5	7	6	1	1
		10.06.20	8	1	7
		12.06.20	6	3	3
		13.06.20	9	4	5
		23.06.20			7
		11.07.20			9
		17.07.20	11	2	9
Evale	Okapangu	05.05.20	9	3	6
		06.05.20	6	2	4
		09.05.20			6	6		6	13	8	5	3
		19.05.20	7	1	5
		21.05.20	7	2	6
		22.05.20			5
		27.05.20	5	2	3	5	2	3
		30.05.20			4
		02.06.20	6	1	5
		05.06.20	4	1	3
		08.06.20	8	3	5
		10.06.20	6	1	5
		11.06.20	7	2	5
		15.06.20	6	3	3
		17.06.20	6	3	3
		23.06.20	7	2	5
		24.06.20	5	1	4
		25.06.20	8	3	5
		27.06.20	8	3	5	8	3	5
		01.07.20			3
07.07.20	4	2	2		
09.07.20	5	1	4		
13.07.20	7	2	5		
Total					692	155			292			50

A tabela abaixo mostra as áreas, datas e números dos membros dos GAC que participaram nas actividades de rotina nas oficinas, como por exemplo a sensibilização e mobilização sobre Covid-19 e número de Tippy-Tap que foram montados.

Tabela 3

Actividade 4: Estabelecimento dos diferentes modelos de demonstração nas Oficinas de Adaptação às Alterações Climáticas;

Resultado das Actividades Desenvolvidas

A tabela abaixo ilustra informações de alguns modelos que já foram realizados em algumas localidades:

Comuna	Bairro/Localidade com oficinas	Modelos de demonstração
Môngua	Bulunganga	<p>Membros do GAC continuaram com as actividades de rotina nas oficinas, por exemplo como regar a horta.</p> <p>No dia 26.05.20, 6 membros do GAC foram treinados no uso de plano trimestral para assegurar a continuidade das actividades.</p> <p>No dia 02.06.20, o Capacitador da área do Môngua, deu treinamento sobre a produção agricultura de conservação, no qual 7 membros do GAC participaram. O treinamento incluíram também temática de como os membros do GAC podem fazer plano de culturas na horta prestando atenção nos tipos de pragas e doenças que podem surgir.</p> <p>No dia 22.06.20, foi realizado o Dia de Ambiente onde participaram 6 membros do GAC e 3 Extensionistas. O foco era de sensibilizar sobre a construção do fogão económico de lenha; modelo que se exercitou na casa do coordenador do GAC.</p> <p>O projecto entregou estacas de mandioca e ramas de batata-doce e estabeleceram viveiros para a criação de muitas sementes.</p>
Ondjiva	Okaholo Omunghete 1	<p>No dia 24.06.2020, foram estabelecidos os modelos de viveiros de mudas das árvores de 100 mudas de Moringas, que estão nas bolsas.</p> <p>O GAC do Omunghete beneficiou de um treinamento sobre conceitos básicos sobre como funciona o Grupo de Poupança.</p> <p>O projecto entregou estacas de mandioca e ramas de batata-doce e estabeleceram viveiros para nos próximos meses obterem muitas sementes</p>
Namacunde	Omutaku 1	<p>O GAC de Omutaku, continua a realizar, as actividades de rotinas na oficina. Por exemplo o cuidado da horta e das árvores plantadas.</p> <p>No dia 19.05.20 o Capacitador compartilhou o plano trimestral com os membros do GAC para se buscar a mesma compreensão e ter guião de orientação.</p> <p>No dia 22.06.20, 5 membros do GAC beneficiaram de uma sessão sobre conceitos básicos para formar o grupo de poupança.</p>

		<p>Nos dias 23 & 24 de Junho, foram treinados 12 membros da comunidade (7h + 5m) como construir o fogão económico e como é que se põe a funcionar.</p> <p>32 membros da comunidade foram sensibilizados sobre Covid-19 e 5 tippy-tap montados.</p> <p>Foram plantadas as estacas de mandioca e a rama de batata-doce nos viveiros para ter mais sementes na próxima época de cultivo.</p>
Nehone	Okadweya	<p>Na horta modelo de Okadweya, foram transplantadas as plantas de cebola, beringela e tomate. Esta actividade foi realizada no dia 26.05.20, onde participaram 10 membros do GAC.</p> <p>Os membros do GAC foram treinados no uso de garrafas de água mineral e sobre como organizar outro sistema de banco de sementes.</p> <p>A actividade de sensibilização sobre Covid-19 contínua. 6 membros do GAC foram mobilizados e foram montados 2 Tip-Tap.</p> <p>Foram distribuídas estacas de mandioca e ramos de batata-doce ao GAC para estabelecer viveiros para a próxima época de cultivo.</p>
	Omukwa	<p>O Capacitador de Omukwa compartilhou o plano trimestral com os membros do GAC onde participaram 10 membros para a manutenção das actividades.</p> <p>Foram sensibilizados 11 membros da comunidade sobre Covid-19 e 4 Tip-Tap foram estabelecidos. De igual modo foram distribuídas estacas de mandioca e ramos de batata-doce ao GAC para estabelecerem viveiros para a próxima época de cultivo e aprender quais culturas convêm para cada época.</p>
Mupa	Omunda	<p>No dia 19.05.20, o Capacitador partilhou o plano trimestral das actividades com seus membros do GAC onde participaram 8 deles.</p> <p>No dia 05.06.2020, foram treinados membros do GAC sobre a forma de conservação de sementes, e recipientes de bidons vazios de água mineral.</p> <p>18 Pessoas foram sensibilizadas sobre Covid-19 e 9 Tip-Tap foram montados.</p> <p>Foi feita a distribuição de estacas da mandioca e ramos de batata-doce no GAC para estabelecer viveiros para a próxima época de cultivo.</p> <p>No dia 16.07.20, no âmbito da boa colaboração com as estruturas do governo provincial, foi convidado</p>

	Putolimanha/ Missão	<p>o Eng. João Gaspar Lucas, Director de Agricultura e Pescas, visitou a área de Omunda e fez uma avaliação dando o seu parecer para tanque de peixes segundo a sua conclusão, criação de peixes não por causa das condições dos lugares pesquisados.</p> <p>Foi retirada as plantas de couves, cebola e tomate dos entregue aos membros de GACs do Omunda, para ser transplantadas na horta individuais.</p> <p>O Capacitador compartilhou plano trimestral com 4 membros do GAC no dia 20.05.20.</p> <p>Foram sensibilizado 17 pessoas sobre covid-19 e 2 Tippy-Tap foram montados.</p> <p>Já foram distribuídas estacas de mandioca e ramas de batata-doce ao GAC para estabelecerem viveiros para a próxima época de cultivo</p> <p>Dia 12.06.20, o Capacitador treinou 5 membros do GAC na vantagem de uso de fogão económico.</p>
Mukolongondjo	Katweka Toka/Kascola	<p>Os produtos hortícolas como tomate e cenoura estão a ser colhidos e a beneficiar os membros do GAC e suas famílias.</p> <p>Já foram entregues estacas de mandioca e ramas de batata-doce para estabelecerem viveiros de novas culturas.</p> <p>No dia 16.07.20, o projecto foi visitado a partir do Ondjiva, pedas entidades da EDA e da Administração Comunal de Cuvelai. O Eng. João Gaspar Lucas, do Ministério de Agricultura e Pescas no Cunene, fez uma avaliação sobre locais que podem ser restructurados e ser tanques para criação de peixes. Em particular o seu conselho de como a actividade pode ser realizada e beneficiar a comunidade.</p>
Mukolongondjo	Ovimbungu	<p>As actividades na horta estão a bom ritmo, o GAC já transplantou tomateiros, couve, repolho e cebola.</p> <p>16 Membros do GAC participaram nas actividades sobre Covid-19, na qual foram sensibilizados 7 membros da comunidade e um tippy-tap foi montado. De igual modo, no Ovimbungu, foram entregues estacas de mandioca e ramas de batata-doce para estabelecerem viveiros de novas culturas.</p>
Evale	Okapango	<p>No dia 21.05.20, o Capacitador compartilhou o plano trimestral de actividades para assegurar a continuidades das mesmas, durante o qual participaram 7 membros do GAC.</p>

		Os membros do GAC continuaram a sensibilizar sobre Covid-19, na qual 13 pessoas da comunidade foram sensibilizadas e 3 Tippy-Tap foram montados, e no mesmo momento foram distribuídas as estacas de mandioca e ramas de batata-doce para estabelecerem viveiros de novas culturas.
--	--	---

Actividade 5: Desenvolvimento de uma série de cartazes sobre mitigação e adaptação às alterações climáticas;

Resultado das Actividades Desenvolvidas

Os 20 modelos de Cartazes estão a servir aos Capacitadores utilizarem para planificar os temas a lecionar para o benefício dos membros dos GACs para aprender e entender os desafios de mudanças climáticas e como poderão ultrapassá-los.

Um campo de modelo de horticultura

No mês de Junho, o projecto estabeleceu duas (2) hortas modelo sendo um no Mukolongonjo e no Namacunde. Com estas 2 hortas modelo estabelecidas durante o trimestre, o projecto conta com um total de nove (9) hortas modelo, sendo 7 deles reportados no relatório anterior. Nas hortas contêm plantas diversas e varia em cada horta, culturas como por exemplo tomateiros, cebolas, couves, beringelas, beterrabas e cenouras.

Introdução de novas culturas

Durante o trimestre foram comprados 1.450 Kilos de estacas de mandioqueiras e 450 Kilos de ramas de batata-doce que foram distribuídos para plantação nas oficinas do projecto.

Um viveiro com mudas e a plantação de árvores

Foi estabelecido o novo viveiro de árvores no Okaholo no qual foram semeados 100 plantas de moringas nas bolsas. Foram observados um bom crescimento de 567 plantas de moringas nas comunidades da Omukwa que serão distribuídas aos mesmos beneficiários. Germinou-se 35 plantas das 50 bolsas de laranjinhas estabelecidas nas comunidades de Okadweya.

Um sistema de recolha de água da chuva

Durante o trimestre não foi estabelecido nenhum modelo de recolha de água.

Fogões económicos de lenha

No dia 29 de Maio, foi estabelecido um (1) modelo de fogão económico na Comuna da Mongua, na casa de coordenador do bairro do Bulunganga tendo participado 10 pessoas;

- Nos dias 23 e 24 de Junho, o projeto fez uma experimentação de modelos de fogão económico nas Comunas do Namacunde com a participação de 12 membros da comunidade.

Um banco de sementes

No dia 01.07.2020 foram comprados onze (11) celeiros plásticos que foram distribuídos para as 11 oficinas para servir como modelo.

Aos 28.7.2020 foi disponibilizado, pelo projecto, as sementes de rama (folha de batata doce) de igual modo as estacas da mandioca no dia 14.7.2020.

Piscicultura

No dia 16 de Julho, o projeto convidou o Sr. Joao Gaspar Lucas, especialista da área de piscicultura da província do Cunene para avaliar os tanques identificados para criação de peixe nas comunidades da Mupa e Mukolongondjo.

O Especialista da área de piscicultura da província deixou as seguintes recomendações:

- Com a visita do Eng. João Gaspar Lucas do Ministério de Agricultura e Pescas na Província do Cunene, que realizou na comunidade da Mupa, para avaliar a possibilidade de implementar a Piscicultura. Do resultado da sua análise a água do local não garante assegurar o tempo inteiro para não haverá água nos bebedouros para sustentar o tanque.
- A água dos dois (2) tanques de Mukolongondjo foram aprovados e recomendou-se que deve ser ampliado e melhorado para servir como modelo da Comuna do Município.
- Foi concordado que o Eng. Gaspar Luca fosse o ponto focal de estabelecimento e desenvolvimento do modelo de piscicultura. O mesmo irá assegurar treinamentos dos membros dos GACs e das comunidades sobre criação de peixe.

Apicultura

Até final de Julho, a aquisição das colmeias encontra-se em processo de aquisição.

Promoção de Grupos de Poupança

O projecto mobilizou e organizou os membros dos GACs para terem noção sobre as condições e procedimentos para constituir grupos de poupança.

Dias de Adaptação:

No dia 22 de Junho, foram realizado um Dia de Adaptação no bairro do Bulunganga na Comuna da Mongua com tema “Uso de Fogão Económico de lenha” para minimizar corte de árvores. Fez-se a sensibilização a 6 membros do GAC e 3 Extensionistas do IDA. Durante o evento foi estabelecido um modelo de fogão económico onde usou-se cartazes para melhores demonstrações de como funciona o fogão económico.

a- Resumo dos resultados obtidos dos Modelos e Demonstrações Desenvolvidas

- Durante o trimestre o projecto reconstruiu-se os modelos estabelecidos de fogões económicos, hortas, viveiros de árvores e árvores plantadas.
- Foram distribuídas estacas de mandioca e ramos de batata-doce com objectivo de introduzir as novas culturas.

- O projecto trabalhou na pesquisa dos tanques a melhorar nas localidades de Katweka Toka e Mupa para a piscicultura com a participação e apoio do Eng. Gaspar do Gabinete provincial da Agricultura, Pecuaria e Pescas.

III. Quadro de Resultados Alcançados

Indicadores das Oficinas de Adaptação de Alterações Climáticas

Esta tabela tem servido para compilar informação e progresso e sequência das actividades implementadas e também alimentar o relatório trimestral.

Nº	Indicadores	Meta	Actual	Género		Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Realiza do	Comentários
				M	F					
1	Nº de capacitadores de adaptação contratados. (ADPP).	5	6	5	1	5	1	6	6	Este indicador já foi concluído. Gaudencio Hifiluhepo Nicolau (M) – 28 anos Jacinta Kipawa Emilia Jone (F) – 28 anos Jose Fernando Baptista (M) – 29 anos Antonio Domingos Morgado (M) – 29 anos <u>Novo:</u> Nelcio Celestino Ndiweko Daniel (M) – 29 anos. Foi recrutado em Maio Heita Byorklund Hitelekwa (M) – 38 anos
2	Nº de extensionistas que participam no Programa.	22	22	22		6	8	6	20	A participação dos Extensionistas nas actividades das oficinas varia em função dos seus planos de trabalho do IDA. Desta forma se efectua a colaboração com as Oficinas.
3	Nº de locais para o estabelecimento de Oficinas de Adaptação às Alterações Climáticas identificados com IDA.	11	11	0		11	11	11	11	Actividade concluída.
4	Nº de Oficinas de Adaptação às Alterações Climáticas estabelecidas	11	11	0		0	7	4	11	Realização Concluída.
5	Nº de extensionistas que participaram no treinamento contínuo das "Práticas de agricultura de conservação"	22	22	0		6	8	6	20	Em Maio 2020 havia 2 Extensionistas do Evale, 2 da Mupa, 1 do Mukolongondjo e 1 do Okadweya que participaram nas actividades das Oficinas junto com os Capacitadores. No mês de Junho de 2020, participaram 8, sendo 2 Extensionistas do Evale, 2 da Mupa, 3 da Mongua e 1 do Omunghete 1. Em Julho 2020 participaram 6, sendo 2 Extensionistas do Evale, 2 da Mupa, 3 da Mongua e 1 do Omunghete 1. Desta forma foram participando paulatinamente.

6	Nº extensionistas que participam no treinamento contínuo em "Estabelecimento de viveiro de árvores e na plantação e cuidado das árvores"	22	22	0	0	12	0	12	Dos 22 Extensionistas que foram treinados 12 deles, participaram nas actividades do estabelecimento de viveiros das árvores nas oficinas na qual foram produzidas 1940 árvores sendo na maioria do tipo Moringa e Acácia.	
7	Nº de extensionistas que participam no treinamento contínuo na "Construção de fogões económicos"	22	22			0	0	0	Ainda está em processo de preparação para ser dada o treinamento sobre fogões económicos.	
8	Nº de extensionistas receberam uma série de cartazes sobre mitigação e adaptação as alterações climáticas	22	22			3	5	4	12	A distribuição das cartazes foram feitas baseada no critério de ser Extensionista e responsável de cada área Os Extensionistas e Capacitadores de cada área produzem seus planos no uso das cartazes. Isto é feito no plano que corresponde a cada Oficina. Os conteúdos dos cartazes servem de ilustração e mensagens chaves para a transmissão de conhecimento e as técnicas.
9	Nº de membros da comunidade mobilizados para participar nos Grupos de Acção.	110	144	82	62	0	0	0	144	Os 144 membros (M=82 , F=62) foram mobilizados e registados desde o início do projecto.
10	Nº de membros da comunidade participantes nos Grupos de Acção – Horta	110	114			216	314	162	114	No mês de Maio, o total de 216 membros dos GACs participaram nas actividades de rotina que incluíram as hortas, os viveiros e sessões de mobilização. O número cresceu mais no mês de Junho onde se registou 314 participante e no mês de Julho registou-se 162. A participação nas actividades das Oficinas melhoraram desde que os membros de GACs entenderam a importância do projecto nas suas vidas. O número dos registados ultrapassou porque são os mesmos membros que sempre participam e a estatística é cumulativa.

11	Nº de membros da comunidade participantes nos Grupos de Acção – Água	110	7	7	0	0	0	0	0	7 membros do GAC na Katweka Toka participaram no estabelecimento do sistema de recolha e tratamento da água
12	Nº de membros da comunidade participantes nos Grupos de Acção – Viveiro	110	144			42	42	42	42	Os 144 membros dos Grupos de Acção continuam a participar nas actividades das oficinas. A participação depende do tempo livre de cada membro, assim sendo é uma média de 4 GACs, representados por 42 pessoas que participaram nas actividades dos viveiros.
13	Nº de membros da comunidade participantes nos Grupos de Acção - Fugões económicos	110	0			0	0	0	0	Esta actividade está em curso de preparação para ser implementada.
14	Nº de membros de comunidade participantes nos Grupos de Acção - Grupos de poupança	110	0			0	0	0	0	Esta actividade está em curso de preparação para ser implementada.
15	Nº de Hortas modelos estabelecidos	11	0			0	0	0	0	Para o estabelecimento desta actividade, está em processo a chegada dos materiais necessários para este fim, proveniente de Luanda para Cuvelai.
16	Nº de modelos de Viveiros de mudas de árvores estabelecidos	11	4			0	2	0	2	Dois viveiros de mudas de árvores foram estabelecidos na Okaholo com 100 plantas de moringa nas bolsas e mais um viveiro no Okadweya de laranjinhas com 35 nas bolsas.
17	Nº de modelos de sistema de recolha de ÁGUA de chuva estabelecido.	11	0	0		0	0	0	0	Não foi estabelecida nenhum modelo neste período.
18	Nº de modelos de sistema de IRRIGAÇÃO por gotejamento estabelecido.	3	0	0		0	0	0	0	Ainda não foram estabelecidos modelos neste período de relatório.

19	Nº de modelos de FOGÕES económicos de lenha estabelecido.	11	9	0	0	0	1	1	2	Foram construídos 2 modelos de fogões económicos de lenha neste período. Um foi construída na Bulunganga no dia 29.05.20 e outro no Omutaku1 nos dias 23&24 de Junho.
20	Nº de modelos de BANCOS DE SEMENTES estabelecido.	11	11	0	0	0	0	11	11	Foram comprados 11 celeiros plásticos de 800 litros/capacidade, para servir como modelos de bancos de sementes. Em cada Oficina colocado um modelo deste tipo.
21	Nº de modelos de tanques para PISCICULTURA estabelecido.	0	0	0	0	0	0	0	0	Ainda não foi estabelecido o modelo deste género, entretanto o projecto já solicitou o apoio técnico para melhor implementação desta actividade. Foi convidado o Eng. João Gaspar Lucas do Ministério de Agricultura na província, para avaliar os 3 locais identificados para o estabelecimento de tanques piscícolas, sendo um na Omunda, Mupa e 2 no Katweka Toka, no Mukolongondjo. O projecto continua mantendo contacto com o Eng. Gaspar, para se servir das suas experiências e posteriormente dar treinamento aos Capacitadores, Extensionistas e membros dos GACs da área sobre esta actividade e vai responsabilizar na monitoria e avaliação da mesma.
22	Nº de modelos de APICULTURA (colmeias) estabelecido.	22	22	0	0	0	0	0	22	Foram adquiridas 22 colmeias modernas e será distribuídos aos GACs. Há pouca disponibilidade no mercado local para encontrar equipamento completo. Dando seguimento da implementação, o projeto solicitou apoio técnico, no qual o Eng. Chipa do EDA Cuvelai, irá facilitar treinamento intensivo dos Capacitadores, Extensionistas e membros dos GACs.
23	Nº de Workshops mensais realizados para capacitar o pessoal do projecto e os extensionistas.	5	1	0	0	0	0	0	0	Não se realizou nenhum workshop durante este período.

24	Nº de encontros bi-semanais de planificação e avaliação do progresso do projecto realizados.	11	0	0		2	2	2	6	Foram realizado 2 encontros bissemanais pela equipa de projecto, cujo foco foi do balanço e partilhas dos resultados sobre o progresso pelo empenho dos GACs.
25	Nº de Dias de Adaptação as Alterações Climáticas e outros eventos realizados (3 vezes em cada 11 oficinas).	33	1	0		1	0	0	1	Foi realizado o Dia de Adaptação as Alterações Climáticas na Comuna da Mongua, bairro do Bulunganga. Este evento teve lugar no dia 22.06.20. O tema era o 'Uso de Fogão Economico de lenha para minimizar corte de arvores'. Participaram 6 membros do GAC e 3 Extensionistas do IDA.

IV. Plano para o próximo trimestre (Agosto, Setembro e Outubro de 2020)

Objectivos	Ação/Resultados Esperados	Ago.	Set.	Out.
Objectivo I:				
Estabelecimento de Apicultura	Distribuição e montagem das 22 colmeias modernas, falta outros equipamentos como fatos/jaquetes e fumadores.	X	x	X
Estabelecimento de Piscicultura	O Projecto já pesquisou os locais e solicitou ao Engenheiro Gaspar o aval para escavação dos tanques. A implementação das técnicas sobre criação de Peixes nas oficinas do Mukolongondjo e de Namacunde. Os membros serão treinados em 3 módulos de piscicultura	X	x	x
Estabelecimento de Hortas modelo	Durante o Trimestre será estabelecido o sistema de gota-à-gota nas comunidades de Munda, Omutako e outros por definir.	X	x	x
Treinamento sobre grupo de poupanças	Criar Grupos de Poupanças e treiná-los.	X	x	x
Treinamento durante o trimestre	Realizar 3 treinamentos dos Extensionistas e Capacitadores liderado pelo IDA e ADPP	X	x	x
Treinamento de GACS	Durante o trimestre vai se realizar treinamentos dos GACs com 20 Temas diferentes	X	x	x

V. Conclusão:

Considera-se positivo ao estabelecimento das oficinas de formação comunitárias, criadas nas 7 comunas e 11 localidades na província do Cunene. De realçar a colaboração que existe vai permitir a realização das actividades em conjunto entre os Extensionistas e Capacitadores.

Há necessidade de uma avaliação rápida para se medir até que ponto as comunidades uma vez já organizadas e com conhecimento adquiridos, se tornem resilientes.

V. ANEXOS

Anexo 1 – Fotografias



República de Angola
Ministério da Cultura,
Turismo e Ambiente

OFICINAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICA

PROJECTO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS EXTENSIONISTAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CUVELAI



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



ADPP

Oficinas de Adaptação de Alterações



O Sistema de Banco de Sementes sobre as novas técnicas, usando bidons de água reciclados



No espaço da Horta de Nehone, presentes os membros de GAC, Extensionistas da área, demonstração das estacas de Mandioqueira e ramas de Bata Doce, adequada para plantação.



Cultivo de Mandioca na área de Okadweya, esteve presente o Grupo de Acção Comunitária, o Extensionista e o Capacitador



O Grupo de Acção Comunitária de Nehone, após completar a construção de Banco de Sementes de Massango, Mas-sambala, Milho, Feijão macunde, sementes de Abóbora, sementes de Bóbras adequadas ao tempo seco.





República de Angola
Ministério da Cultura,
Turismo e Ambiente

OFICINAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICA

PROJECTO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS EXTENSIONISTAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CUEVELA



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



ADPP



Na Oficina de Nehone, presentes os 2 Extensionistas da área, fazendo a demonstração do banco de sementes



Demonstração do banco de sementes das variedades de: "Obieno" – grão parecido ao feijão macunde que também é um leguminoso, Massango, Massambala, Milho, Feijão macunde, sementes de Abóbora e sementes de Bóbras



Demonstração da plantação de estacas da mandiocueiras na área de Okadweya.



Canteiro de viveiro de couves, cebola na área de Okadweya



República de Angola
Ministério da Cultura,
Turismo e Ambiente



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



ADPP



Representação da estrutura física da Oficina de Omukua



O Capacitador de Nehone, na área de demonstração sobre a plantação de mandioca



Grupo de Acção, durante a irrigação na horta da Oficina.



Grupo de Acção Comunitária em preparação de terreno para formação de canteiro



Extensionistas e o Capacitador durante a irrigação da horta de demonstração, na área do Omukua



República de Angola
Ministério da Cultura,
Turismo e Ambiente

OFICINAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICA

PROJECTO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS EXTENSIONISTAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CUVELAI



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



ADPP



O Capacitador de Nehone, na hortas da Oficina próximo do Chafariz que se apoia para a irrigação da horta



Os membros do Grupo de Acção na colheita de tomate, na Oficina do Bulunganga



Os membros do Grupo de Acção, durante a colheita do tomate produzido na horta de demonstração de Bulunganga