

REPÚBLICA DE ANGOLA



Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2017)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (00081396)



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.



UNIÃO EUROPEIA



Modalidade de Implementação: NIM IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354) Doadores: PNUD TRAC; GEF; EU Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade COMPONENTE 1: Reabilitação do Parque Nacional do Iona										
Resultado 1.1: Nomear, formar, equipar e instalar os Técnicos do Parque Nacional do Iona										
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas		Prazos			Responsáveis		Orçamento	
				1T	2T	3T	4T			Montante USD
Situação à partida: O Administrador do Parque, o Gestor Internacional do Parque e 20 Agentes Comunitários a funcionar. O estabelecimento de cooperação com Namíbia encontra-se em negociação para a realização de acções a nível técnico.		Meta (s): Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial		X				MINAMB		27.000
Indicador de Desempenho Os 20 ACs funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia encontra-se em fase de negociação para implementação		1.1.1-3 Expenses with park staff (International Park Manager, National Park Administrator, and 20 park rangers) (10, 35) 1.1.4 Supplies for vehicles, construction materials used in the park, etc. (15)						MINAMB		10.000
Indicadores de Conclusões Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infracções; encontros e trocas de experiências correntes com				X				MINAMB		

Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia.									
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultado 1.2 Estabelecer as infra-estruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona										
Resultados Esperados e Metas	Atividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: Está em curso a instalação de infra-estruturas básicas de apoio ao Parque.</p> <p>Indicador de Desempenho Implementada a construção das infra-estruturas de apoio, de acordo com ao seu planeamento; Depósitos de combustível, sistema de gestão e sistema de comunicações por rádio e satélite instalados e a funcionar no P.N. do Iona</p> <p>Indicadores de Conclusões O equipamento adquirido está operacional e auxilia no funcionamento do Parque; Implementada a construção das infra-estruturas essenciais.</p>	<p>Meta (s): Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque Nacional do Iona através da aquisição de equipamentos, serviços e construção de infra-estruturas essenciais</p> <p>2017: Completar infraestrutura do parque</p>	1.2.1 Supervisão da implementação do plano detalhado das construções e renovação das infra-estruturas no PN do Iona (11,36,45,46)	X				MINAMB	EU	73200	15.000
		1.2.2 Construção de Armazém, Posto Sanitário, Centro de Formação, tratamento de Esgoto, Furo de água, e Energia Solar no Parque (16)	X				MINAMB	EU	73200	84.000
		1.2.3 Aquisição e instalação de 3 depósitos de combustível e um sistema de gestão em Salondjamba, Espinheira e Pediva (14)	X				MINAMB	EU	73200	10.000
		1.2.4 Finalizar a instalação e manutenção do sistema de comunicações por rádio e satélite no P.N. Iona (6)	X	X			MINAMB	GEF	72100	21.143
	1.2.6 Abastecimento de água e saneamento às comunidades do Parque (Linha 40)						MINAMB	EU	73200	0

Resultado 1.3 Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona													
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas			Prazos			Responsáveis		Orçamento			
					1T	2T	3T	4T			Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD
<p>Situação à partida: Partes interessadas estão informadas, mas há a necessidade de reforçar a sua informação e consulta; O Plano de Gestão do Parque Finalizado.</p> <p>Indicador de Desempenho Estabelecidos os canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis; A informação existente está compilada, mapeada e consolidada; Realizados estudos para complementar e actualizar as lacunas de conhecimento detectadas; Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona.</p> <p>Indicadores de Conclusões As partes interessadas a todos os níveis foram informadas, prestam informadas e estiveram envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. de Iona; Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os</p>		<p>Meta (s): Preparado um Plano de Gestão Integrado para o P.N do Iona, com base na informação actual e com o engajamento das partes interessadas</p> <p>2017: Completar levantamento da fauna do parque Coordenação efetiva do projeto</p>			X	X			MINAMB	GEF	71600	1.019	
		<p>1.3.1 Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação do pessoal relacionado com os estudos no P.N. do Iona (2)</p> <p>1.3.5 Levantamento aéreo, para actualizar a pesquisa aérea de 2003 sobre a fauna bravia e o gado no P.N. Iona (4)</p> <p>1.3.6 Pagar serviço de coordenação do projeto; desenvolver e implementar plano de turismo para o P.N. Iona (Linha 3)</p>			X				MINAMB	GEF	72100	40.000	
					X	X	X	X	MINAMB	GEF	71300	80.000	

fatores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; Elaborado o plano de gestão integrado do Parque.									
Fontes: EU, GEF									

Resultado 1.4 Fazer com que a comunidade e o governo local apoiem e participem nas actividades de Conservação do Parque Nacional do Iona										
Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
Situação à partida: O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de ser reforçado O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial.	Meta (s): Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do Parque para mitigação dos conflitos 2017: Envolver comunidades na gestão do parque Criar bases para um turismo comunitário no parque	1.4.1	Efectuar um levantamento das cabeças de gado no P.N. Iona, avaliar conflitos entre a presença humana e a vida selvagem, o impacto da pecuária na biodiversidade e propor medidas de mitigação e implementação de Projectos-piloto (9)							
Indicador de Desempenho Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades; Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem; Estabelecidos mecanismos de comunicação; Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso; Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transt fronteiriça a nível local.		1.4.2	Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de decisão do Parque; acordar medidas que minimizem o impacto dos utentes locais na Biodiversidade e permitir a resolução de conflitos; efectuar acções de formação de abordagem participada; organizar reuniões de cooperação comunitária; viagem de membros das comunidades para o efeito; (Linha 45)							
						MINAMMB	EU	71600		0

<p>Indicadores de Conclusões As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da gestão do Parque.</p>	<p>1.4.3 Identificar, através de consultas, formas de vida alternativas sustentáveis, incluindo oportunidades de emprego para os membros das comunidades locais (3)</p> <p>1.4.4 Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens (11,36,45,46)</p> <p>1.4.5 Identificar, planear e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação de membros das comunidades (48,37)</p> <p>1.4.6 Equipamentos e materiais para as actividades geradoras de rendimentos das comunidades (8,38)</p> <p>1.4.7 Materiais para actividades de geração de renda (39)</p> <p>1.4.8 Desenvolver e iniciar a implementação de um plano de coordenação transfronteiriça, ao nível local (comunidades, autoridades</p>	<p>X</p>		<p>MINAMB</p>	<p>EU</p>	<p>71300</p>	<p>52.000</p>
				MINAMB	EU	71600	5.000
				MINAMB	EU	72100	0
				MINAMB	EU	71600	0
				MINAMB	EU	72300	0
				MINAMB	EU	71600	0

		locais, pessoal do parque), incluindo encontros de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência comunitária de pares (11)							
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação

Resultado 2.1 Preparar um Plano Estratégico para um sistema de Áreas de Conservação									
Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte: Financ	Descrição Orçamental	Montante USD

<p>Situação à partida: O PLERNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação.</p> <p>Indicador de Desempenho Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLERNACA;</p> <p>Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação.</p>	<p>Meta (s): Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLERNACA estabelecimento da Rede Nacional de Áreas de Conservação.</p> <p>2017: Completar estudo sobre Plano Estratégico das Áreas de Conservação</p>	<p>2.1.1 Consultoria para elaboração do Plano Estratégico para o sistema de Áreas de Conservação de Angola, (Linha 21). Seleção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p> <p>72100</p> <p>110.000</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------------	----------------------------------------

Resultado 2.2 Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação							
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas			Responsáveis		
		Prazos			Orçamento		
		1T	2T	3T	4T	Fonte. Financ	
						Descrição Orçamental	Montante USD
<p>Situação à partida: - Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACs</p> <p>Indicador de Desempenho mobilização de mais apoios</p>	<p>Meta (s): Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios</p>					<p>GEF</p> <p>72100</p>	<p>0</p>

<p>Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais e sobre recursos humanos; Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACs e iniciada a sua implementação; Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas;</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Melhoradas as capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACs a nível Nacional e de cada uma;</p> <p>Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACs</p> <p>Apoio técnico regional à gestão das ACs em Angola</p>	<p>2017:</p> <p>Incorporado em actividade 2.1.1</p>	<p>Seleção da empresa, adjudicação do contrato e execução da consultoria (Incorporado em actividade 2.1.1).</p>									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultado 2.3 Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais										
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas				Responsáveis			Orçamento	
Situação à partida:	Meta (s):	Prazos			Fonte. Financ.	Descrição Orçamental	Montante USD			
		1T	2T	3T				4T	Fonte. Financ.	Descrição Orçamental
Informação limitada sobre as ACs existentes; Realização de estudos profundos e elaboração de Plano de Gestão para 6 Áreas de conservação. Indicador de Desempenho Início do estudo das 6 ACs seleccionadas; Elaboração de relatórios de estudos das 6 ACs; Mobilizado mais apoio para todas as ACs	Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios 2017: Completar estudos mais aprofundados de 6 ACs	X	X	X	X	GEF	72100	668.000		
Indicadores de Conclusões Estudo do ponto de situação elaborado para as 6 ACs seleccionadas; Apoio para as ACs mobilizado através deste projecto e outras intervenções	2.3.1 Realização de Estudos técnicos de Avaliação do Estado actual das Áreas de Conservação em Angola e elaboração de planos de Reabilitação (21) 2.3.2 Viagens ligadas com a preparação dos 6 relatórios (47,49)	X	X	X	X	GEF	71600	41.604		

Resultado 2.4 Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação										
Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas				Responsáveis			Orçamento	
Situação à partida:	Meta (s):	Prazos			Fonte. Financ.	Descrição Orçamental	Montante USD			
		1T	2T	3T				4T	Fonte. Financ.	Descrição Orçamental
	2.4.3 Capacitação (24)					EU	71600	0		

<p>Situação à partida: Informação limitada sobre as ACS existentes; Realização de estudos profundos e a elaboração de Plano de Gestão para 6 Áreas de conservação. Indicador de Desempenho Início do estudo das 6 ACS seleccionadas; Elaboração de relatórios de estudos das 6 ACS; Mobilizado mais apoio para todas as ACS Indicadores de Conclusões Estudo do ponto de situação elaborado para as 6 ACS seleccionadas; Apoio para as ACS mobilizado através deste projecto e outras intervenções</p>	<p>Capacitação de fiscais e administradores 2017: Capacitar fiscais do parque de lona e outros parques. Desenvolver parceria com o Southern African Wildlife College</p>	<p>2.4.4 Desenvolver um Projecto proposta e desenho da construção da ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contractuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental (42) Obs.: Foi solicitada a conversão em construção de postos de fiscais em Punta Albina e Helola/Odijfengo inclusive fornecimento de água e energia solar</p>					<p>MINAMB</p>	<p>EU</p>	<p>72100</p>	<p>0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-----------	--------------	----------

	<p>Assessor Técnico do projecto</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>			<p>150.000</p>
--	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	--	--	----------------

Resultado 3. Gestão do Projecto

RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados

Resultados Esperados e Metas		Actividades Previstas				Prazos				Responsáveis		Orçamento	
		1T	2T	3T	4T			Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD			

<p>Situação à partida: Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido;</p> <p>Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC; Avaliação de meio prazo realizada, Indicadores de Conclusões Assegurado o funcionamento do Projecto</p>	<p>Meta (s): Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto</p> <p>2017: Funcionamento corrente do Projecto instalado no MINAMB-INBAC em Luanda Avaliação de meio prazo realizada</p>	<p>3.1.3 Motorista para o escritório do Projecto em Luanda (50)</p> <p>3.1.4 Abastecimentos de material para o escritório: 1. Manutenção das viaturas do Projecto em Luanda; 2. custos de telemóvel e internet do Coordenador e do PAA; 3. Abastecimentos Gerais; (32,33)</p>	<p>X</p>			<p>MINAMB</p>	<p>EU</p>	<p>71400</p>	<p>1.187</p>
		<p>MINAMB</p>			<p>EU</p>	<p>72400</p>			<p>0</p>

Resultado 3.2. Escritório do Projecto em Luanda

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Montante USD	
	3.2.2 Avaliação final	x				MINAMB	EU	72100	36.000

Resultado 3.3. Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Montante USD	
<p>Situação à partida: Conhecimento e visibilidade das ACs angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e</p>	<p>Meta (s): Criar visibilidade para o projecto e para as ACs de Angola; Desenvolver e manter um sistema de informações e</p>					MINAMB	EU	74100	0

<p>Visibilidade do Projecto em processo de implementação</p> <p>Indicador de Desempenho</p> <p>Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACs de Angola, com pagina web do Projecto</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais</p>	<p>dados geográficos baseado na Internet para a rede de ACs de Angola;</p> <p>Informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis;</p> <p>Estabelecer comunicação e coordenação multisectorial;</p> <p>Mobilizar os parceiros potenciais;</p> <p>Actividades educativas para Meta-grupos;</p> <p>Promover a nível mundial o potencial turístico das ACs de Angola</p>								
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017				
DOADOR	EU	GEF	UNDP	TOTAL
ORÇAMENTO	240.187	961.766	150.000	1.351.953
GMS (7%)	16.813			16.813
TOTAL	257.000	961.766	150.000	1.368.766

Aprovado: (Data) 15/12/2016

Götz Schroth

Götz Schroth, Program Specialist

(Data)

15/12/2016



Abiaa Huongo, National Project Director

(Data)

15/12/2016

Henrik Larsen

Henrik Larsen, UNDP Country Director



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Handwritten text, possibly a signature or name, located at the bottom of the page.

