



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA

Número del Proyecto: ARG/05/025/I

Título del Proyecto: "Programa de desarrollo y consolidación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación"

Fecha de Inicio: 01/01/2006
Fecha de finalización: 30/09/2012

Agencia de Ejecución: NEX – GOV – MRECIC

Agencia de Implementación: NEX – GOV – MRECIC
SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV. H	REV. I	VARIACION
PNUD 01-UNDP-IPF- TRAC			
Costos Compartidos Gobierno Terceros	14.589.258	14.406.105	(183.153)
Total de Insumos	14.589.258	14.406.105	(183.153)
Gastos de Administración	437.678	432.183	(5.495)
Total General	15.026.936	14.838.288	(188.648)

Organismo de ejecución: Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.



Tipo de revisión: Sustantiva.

Objeto de la Revisión:

- 1 - Extender las acciones hasta el 30 de septiembre de 2012 para dar lugar a la finalización de aquellas actividades pendientes mientras se sustancia la creación de un nuevo proyecto.
- 2 - Reducir el presupuesto total del proyecto en US\$ 188.648, ya que partir del 01/01/2012, NIC. AR pasó a depender de Presidencia de la Nación y ha tenido lugar un exitoso traspaso de consultores al ministerio.
- 3 - Reasignar de partidas presupuestarias por una cuestión de orden necesaria para la correcta imputación de gastos devengados durante el año 2011.
- 4 - Por último, registrar el cambio del nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Aprobado por	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo
--------------	--------	--------	--------------

Organismo de ejecución

Gobierno		04 JUL. 2012	PAULA VERÓNICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COOPERACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		10 JUL. 2012	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

HOJA DE DATOS BÁSICOS

ARG/05/025 "Programa de desarrollo y consolidación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación"

Fecha de inicio: 01/01/2006 Fecha de finalización: 30/09/2012

Ejecución: Gobierno Modalidad: Plena

Organismo nacional de ejecución: Secretaría de Coordinación y
Cooperación Internacional

Director Nacional:	Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional:
	Lic. Paula Verónica Ferraris
Domicilio:	Esmeralda 1212 – 3° piso C.A.B.A.
Teléfonos:	011- 4819 7262
Coordinador General:	Lic. Carlos E. KULIKOWSKI
Domicilio:	Esmeralda 1212 – 3° piso C.A.B.A.
Teléfonos:	011-4819 7262
E-mail oficial para notificaciones:	(pnudarg05025@mrecic.gov.ar)

Presupuesto Total: **U\$S 14.838.288.-**

Fuente de financiamiento: **Gobierno Nacional**

Revisión: **I**



PARTE I: CONTEXTO

Dado que el gobierno Argentino y el PNUD han suscripto con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014 a partir de dicha fecha el Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP lo establecido en este último tendrá prevalencia.

Análisis de la situación

CONTEXTO PREVIO

Sin cambios.

Líneas de acción actual

En la presente revisión se informan las actividades que se desarrollarán durante los primeros nueve meses del año 2012 siendo esta la última etapa del proyecto se tomarán las previsiones necesarias hasta su cierre definitivo.

El proyecto finalizará con la implementación de los cambios de tecnología que surgieron a partir de las adquisiciones realizadas principalmente en los últimos meses de 2011 logradas mediante el proyecto UNOPS ARG/08/R63. En tal sentido se implementará nueva tecnología de captura de datos biométricos para todos los argentinos/as que residen en el extranjero. Se implementará en este periodo la conectividad y puesta en marcha de los equipos de captura realizando un profundo cambio en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas contratándose para tal fin la adaptaciones necesarias al software.

Se realizan tareas de mejoras sobre el sistema SARHA supervisada por una comisión creada por la Secretaría de cooperación para tal efecto.

Se continuará mejorando la performance de los aplicativos de GAFCAN en particular se avanzará hacia el final de la implementación del módulo de pasajes y viáticos.

Por otro lado se deberá continuar con el apoyo a la instalación de nuevas representaciones argentinas en el exterior tanto en los aspectos relativos a nuevas tecnologías como en lo relacionado a sistemas departamentales para lo cual el trabajo de los consultores del proyecto tiene un rol central.

Finalmente se realizarán las tareas tendientes a la instalación de nuevo equipamiento para las oficinas de Comisión de Cascos Blancos. En el mismo sitio se prevé la instalación de un sitio de contingencia del Ministerio.



Adicionalmente, la actual revisión también permitirá registrar correctamente la imputación de gastos para lo cual es necesaria la reasignación de partidas presupuestarias.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MINISTERIO.

Sin cambios.

Contribución técnica del PNUD

En esta etapa el proyecto permitirá colaborar con las autoridades de Cancillería para definir un nuevo proyecto que permita proyectar nuevos objetivos o replantear los que aún no hayan sido alcanzados.

Estrategia de salida

El proyecto cumplimentará su evolución de su último tramo consolidando los objetivos alcanzados y acompañando la implementación de aquellos nuevos que se formalicen con un nuevo proyecto especialmente aquellos vinculados a los objetivos pendientes del plan estratégico de sistemas.

Los bienes adquiridos se transferirán totalmente al ministerio y los consultores serán contratados en el nuevo proyecto o bien pasarán a otras formas de contratación en relación con el Ministerio.

El proyecto ha implementado una progresiva y amplia estrategia de salida logrando el pase a relación de dependencia del Ministerio de 13 consultores.

Beneficiarios previstos

Sin cambios.

Marco Institucional

Sin cambios.

PARTE II - 1 MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Objetivo General y resultados previstos



COMPONENTE I: Desarrollo e implementación de la nueva infraestructura tecnológica en Cancillería y representaciones.

Sin cambio.

COMPONENTE II: Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en el MRECIC

Sin cambio

COMPONENTE III: Desarrollo de la estructura organizativa y su marco normativo de funcionamiento

Sin cambio

COMPONENTE IV: Desarrollo de capacitación interna de informática y de usuarios y de aplicaciones y servicios.

Sin cambios.

COMPONENTE V:

Componente dado de baja en anteriores revisiones. Por cuestiones de codificación de cuentas se respeta la correlatividad de la numeración de los componentes.

COMPONENTE VI: Seguridad informática y Plan de gobierno electrónico.

Sin cambios.

COMPONENTE VII: Registro y administración de NIC.AR

Componente dado de baja a partir del pase de NIC.AR a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, según Decreto N° 2085/2011.

COMPONENTE VIII: Unificación de las bases de datos y desarrollo de aplicativos.

Sin cambios.



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA

PARTE II – 1 MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Proyecto ARG/05/025 TÍTULO: "Programa de desarrollo y consolidación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación"			
COMPONENTE / PRODUCTO	INDICADORES DE ÉXITO 2010	ACTIVIDADES	INSUMOS
PRODUCTO I: Desarrollo e implementación de la Nueva Infraestructura Tecnológica en Cancillería y Representaciones.	Adquisición de equipamiento para encriptado. Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos. Quince (15) misiones para instalación y puesta en marcha de equipamiento en el exterior. Atención de usuarios: Soporte permanente de infraestructura.	Actividad 1. Adquisiciones de hardware. Actividad 2. Adquisiciones de hardware. Actividad 3. Desplazamiento de consultores para apoyo de infraestructura a los procesos de cumbres. Actividad 4. Soporte para la implementación de infraestructura.	72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración
PRODUCTO II: Desarrollo e implementación de Nuevas Tecnologías en el Mirecic.	Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos. Misiones para instalación y puesta en marcha de nuevas tecnologías en el país y en el exterior. Objetivos específicos del plan de gobierno electrónico alcanzados.	Actividad 2. Desplazamiento de consultores para prueba y configuración de nuevas tecnologías. Actividad 3. Soporte para la implementación del plan sectorial del gobierno electrónico. Actividad 4. Adquisición de hardware para actividad científica antártica.	72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

				administración
PRODUCTO III: Desarrollo de una estructura Organizativa y su Marco Normativo de Funcionamiento.	<p>Proyecto brindando apoyo a Dirección de Tecnología de información y comunicaciones asociadas (DITIC)</p> <p>Adquisiciones de insumos de oficina y materiales de trabajo.</p> <p>Mesa de ayuda, atención de 5.000 (cinco mil) contactos telefónicos mensuales promedio.</p> <p>Soporte técnico, operaciones y áreas conexas atención de 800 (ochocientas) órdenes de trabajo mensuales promedio.</p>	<p>Actividad 1</p> <p>Soporte para la administración del proyecto y de DITIC.</p> <p>Actividad 2</p> <p>Adquirir insumos de oficina y elementos básicos para mantenimientos menores y comunicaciones.</p> <p>Actividad 3</p> <p>Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones.</p> <p>Actividad 4 – nueva actividad incorporada en rev. G.</p> <p>Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>
PRODUCTO IV: Capacitación interna de informática y de usuarios de aplicaciones y servicios.	<p>Capacitación brindada a 40 (cuarenta) consultores del área de sistemas.</p>	<p>Actividad 1</p> <p>Contrataciones a empresas de servicios y adquisición de licencias de software.</p> <p>Actividad 4</p> <p>Contrataciones a empresas de servicios y adquisición de licencias de software.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>
PRODUCTO V: Dado de baja sin productos	Dado de baja sin productos	Dado de baja sin productos	Dado de baja sin productos	Dado de baja
PRODUCTO VI: Seguridad informática y plan de gobierno electrónico avanzado.	Sin actividad	Sin actividad	Sin actividad	Sin gastos previstos.

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

<p>PRODUCTO VII: Consolidación funcionamiento de registro y administración de NIC.</p>	<p>Puesta en marcha de nueva oficina del sector NIC.</p> <p>Nuevo sistema informático para NIC desarrollado y puesto en marcha.</p> <p>Acuerdo institucional con NIC – BRASIL alcanzado.</p>	<p>Actividad 1 Contrato con empresas de sistemas.</p> <p>Actividad 2 Soporte para la administración del NIC .</p> <p>Actividad 3 Desplazamiento de consultores para apoyo de actividades de NIC y formulación del nuevo sistema en conjunto con NIC – BRASIL.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO VIII: Aplicativos transversales a la organización desarrollados.</p>	<p>Sistema GAFCAN parcialmente desarrollado.</p> <p>Sistema SARHA desarrollo modulo multimonedas.</p> <p>Sistema SIIC implementado en consulados prioritarios (30 misiones realizadas)</p> <p>INFOR-EAM implementado en DNA-UNCOB patrimonio, D.N.A compras y contrataciones, D.N.A logística, depósito polar.</p> <p>Sistema DiajuGes plenamente desarrollado en todos sus módulos e implementado.</p> <p>SAyF completado.</p> <p>Sistema FO-AR finalización de su desarrollo.</p> <p>Mapa de Cooperación finalización de su desarrollo.</p>	<p>Actividad 2 Soporte para el desarrollo de software propio del área de sistemas</p> <p>Actividad 3 Soporte para el desarrollo de aplicativos transversales a toda la organización.</p> <p>Actividad 4 Soporte para el desarrollo de aplicativos departamentales.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>

	<p>Sistema Infoarea plenamente funcionando.</p> <p>Sistema Infoges - desarrollado íntegramente en 2010 e implementado.</p> <p>Sistema de Gestión de DISAL - desarrollado íntegramente en 2010 e implementado.</p> <p>SIREPRE implementado.</p>	
--	--	--

<p>Proyecto ARG/05/025</p> <p>TÍTULO: "Programa de desarrollo y consolidación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación"</p>		
<p>COMPONENTE / PRODUCTO</p> <p>PRODUCTO I: Desarrollo e implementación de la Nueva Infraestructura Tecnológica en Cancillería y Representaciones.</p>	<p>INDICADORES DE ÉXITO 2011</p> <p>Identificación de necesidades de infraestructura.</p> <p>Desarrollo y formalización de procedimientos.</p> <p>Refuncionalización del espacio físico del área.</p> <p>Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos.</p> <p>Quince (15) misiones para instalación y puesta en marcha de equipamiento en el exterior.</p> <p>Atención de usuarios: Soporte permanente de infraestructura.</p>	<p>ACTIVIDADES</p> <p>Actividad 1. Adquisiciones de hardware.</p> <p>Actividad 2. Adquisiciones de hardware.</p> <p>Actividad 3. Desplazamiento de consultores para apoyo de infraestructura a los procesos de cumbres. Es necesario continuar brindando apoyo desde el proyecto frente a la creciente actividad de cumbres regionales.</p> <p>Actividad 4. Soporte para la implementación de infraestructura.</p> <p>Actividad 5. Sin modificaciones.</p>
		<p>INSUMOS</p> <p>72800 Adquisición de hardware</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71400 Contratos de servicios.</p> <p>71600 Misiones nacionales</p> <p>74100 Auditoría</p> <p>74500 Misceláneos</p> <p>75100 Gastos de administración</p>

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

<p>PRODUCTO II: Desarrollo e implementación de Nuevas Tecnologías en el Mrecic.</p>	<p>Adquisición e instalación de elementos de infraestructura física. Establecimiento de condiciones ambientales de procesamiento de la información. Establecimiento de un sitio de contingencia para el procesamiento de la información. Se elaborará un documento proponiendo una normativa interna con el fin de formalizar los avances alcanzados en materia de abordaje de contingencia. Migración de servicios a nuevos servidores adquiridos, desechando tecnología obsoleta. Incorporación de infraestructura y tecnología para las bases antárticas y campamentos temporarios resultado de las misiones científicas de la D.N.A. y del I.A.A. Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos. Objetivos específicos del plan de gobierno electrónico alcanzados.</p>	<p>Actividad 2. Sin actividades que impliquen misiones en este producto. Actividad 3. Soporte para la implementación del plan sectorial del gobierno electrónico. Elaboración de documento con propuesta de normativa interna para el abordaje de la contingencia. Actividad 4. Adquisición de hardware para actividad científica antártica.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO III: Desarrollo de una estructura Organizativa y su Marco Normativo de Funcionamiento.</p>	<p>Proyecto brindando apoyo a Dirección de Tecnología de información y comunicaciones asociadas (DITIC). Adquisiciones de insumos de oficina y materiales de trabajo.</p>	<p>Actividad 1 Soporte para la administración del proyecto y de DITIC. Actividad 2 Adquirir insumos de oficina y elementos básicos para mantenimientos menores y comunicaciones. Actividad 3</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales</p>



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

	<p>Mesa de ayuda, atención de 5.000 (cinco mil) contactos telefónicos mensuales promedio.</p> <p>Soporte técnico, operaciones y áreas conexas atención de 800 (ochocientas) órdenes de trabajo mensuales promedio.</p>	<p>Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones. Se continúan desarrollando y mejorando la atención a usuarios.</p> <p>Actividad 4 –Incorporada en rev. G continúa brindando servicios.</p> <p>Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones.</p>	<p>74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO IV: Capacitación interna de informática y de usuarios de aplicaciones y servicios.</p>	<p>Plan de capacitación permanente en modernas tecnologías incluyendo la transmisión de conocimientos a través de los mismos efectores a usuarios del organismo en las herramientas y sistemas informáticos de comunicaciones.</p> <p>Formalización de convenios con otros organismos de la A.P.N.</p> <p>Formalización de convenios con UUNN.</p> <p>Capacitación brindada a 20 (veinte) consultores del área de sistemas.</p>	<p>Actividad 1 Contrataciones a empresas de servicios y adquisición de licencias de software.</p> <p>Actividad 4 Contrataciones a empresas de servicios y adquisición de licencias de software.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO V: Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja</p>
<p>PRODUCTO VI: Seguridad informática y plan de gobierno electrónico avanzado.</p>	<p>Realizar análisis de vulnerabilidad e implementar las medidas correspondientes. Confeccionar el Plan de contingencia de los organismos.</p> <p>Contar con Política de Seguridad aprobada.</p>	<p>Actividad 1 Acuerdo con OACI para realizar consultoría de seguimiento de implementación nuevas visas.</p> <p>Actividad 2 Avances sustantivos del Plan Sectorial de Gobierno Electrónico.</p>	<p>71200 Consultores Internacionales</p>

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

<p>PRODUCTO VII: Consolidación funcionamiento de registro y administración de NIC.</p>	<p>Sostenimiento y consolidación nuevas instalaciones sector NIC.</p> <p>Ajustes y adecuaciones al nuevo sistema de NIC</p>	<p>Actividad 1 Contrato con empresas de sistemas.</p> <p>Actividad 2 Soporte para la administración del NIC. Es necesario seguir brindando apoyo al NIC en función de no existir aun una estructura propia en el Ministerio.</p> <p>Mejorar los procedimientos de registro de dominios y atención de usuarios.</p> <p>Actividad 3 Desplazamiento de consultores para apoyo de actividades de NIC ajustes al nuevo sistema en conjunto con NIC – BRASIL.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO VIII: Aplicativos transversales a la organización desarrollados.</p>	<p>Nuevos módulos de GAFCAN desarrollados.</p> <p>Nuevas facilidades del sistema SARHA desarrolladas.</p> <p>Sistema SIIC implementado en todos los consulados faltantes tanto vía remota como directa.</p> <p>Sistema DiajuGees plenamente desarrollado en todos sus módulos e implementado.</p> <p>INFOR-EAM planificación de la campaña antártica, integración con otros sistemas como SARHA, GAFCAN</p>	<p>Actividad 2 Soporte para el desarrollo de software propio del área de sistemas, Resolver problemas de integración de sistemas transversales a través de S.O.A.</p> <p>Integración de sistemas de información sobre registro contable de operaciones del Ministerio.</p> <p>Actividad 3 Soporte para el desarrollo de aplicativos transversales a toda la organización. Es necesario continuar con las actividades planteadas ya que se fueron ampliando las perspectivas de mejoramiento de la gestión a través de nuevos sistemas.</p> <p>Actividad 4 Soporte para el desarrollo de aplicativos departamentales.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Proyecto ARG/05/025 TÍTULO: "Programa de desarrollo y consolidación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación"			
COMPONENTE / PRODUCTO	INDICADORES DE ÉXITO 2012	ACTIVIDADES	INSUMOS
PRODUCTO I: Desarrollo e implementación de la Nueva Infraestructura Tecnológica en Cancillería y Representaciones.	Finalización de tareas de adecuación de espacio para nuevo equipamiento del data center. Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos. Control validación y despacho de equipamiento para el exterior adquirido por el proyecto UNOPS de Cancillería.	Actividad 1. Instalación hardware. Actividad 2. Instalación hardware. Actividad 3. Asistencia para instalación de tecnología en procesos de cumbres. Actividad 4. Soporte para la implementación de infraestructura. Actividad 5. Sin modificaciones.	72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración
PRODUCTO II: Desarrollo e implementación de Nuevas Tecnologías en el Mirecic.	Finalización de las tareas de migración de servicios a nuevos servidores adquiridos, desechando tecnología obsoleta. Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos.	Actividad 2. Pruebas de configuración y puesta a punto de nueva tecnología. Actividad 3. Soporte para la implementación del plan sectorial del gobierno electrónico. Actividad 4. s/d Actividad 5. Actividad dada de baja.	72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

<p>PRODUCTO III: Desarrollo de una estructura Organizativa y su Marco Normativo de Funcionamiento.</p>	<p>Proyecto brinda apoyo al área de IT de Cancillería. Mesa de ayuda, atención de 4000 (cuatro mil) contactos telefónicos mensuales promedio. Soporte técnico, operaciones y áreas conexas atención de 800 (ochocientas) órdenes de trabajo mensuales promedio.</p>	<p>Actividad 1 Soporte para la administración del proyecto y de DITIC. Actividad 2 Adquirir insumos de oficina y elementos básicos para mantenimientos menores y comunicaciones. Actividad 3 Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones. Actividad 4 – nueva actividad incorporada en rev. G. Soporte para la mesa de ayuda de DITIC, soporte técnico y operaciones.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO IV: Capacitación interna de informática y de usuarios de aplicaciones y servicios.</p>	<p>Cursos de capacitación interna.</p>	<p>Actividad 1 s/d Actividad 4 s/d</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>
<p>PRODUCTO V: Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja sin productos</p>	<p>Dado de baja</p>
<p>PRODUCTO VI: Seguridad informática y plan de gobierno electrónico avanzado.</p>	<p>Sin actividad</p>		<p>Sin gastos previstos.</p>



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

<p>PRODUCTO VII: Consolidación funcionamiento de registro y administración de NIC.</p>	<p>El registro NIC. AR fue traspasado a la Secretaría Legal Técnica y Administrativa de Presidencia de la Nación.</p>	<p>Actividad 1 s/d Actividad 2 s/d Actividad 3 s/d</p>	<p>Sin gastos previstos.</p>
<p>PRODUCTO VIII: Aplicativos transversales a la organización desarrollados.</p>	<p>Sistema GAFCAN integrado a otros sistemas administrativos. INFOR-EAM integrado a otros sistemas de administración. Sistema DiajuGes integrado a otros sistemas.</p>	<p>Actividad 2 Soporte para el desarrollo de software propio del área de sistemas Actividad 3 Soporte para el desarrollo de aplicativos transversales a toda la organización. Actividad 4 Soporte para el desarrollo de aplicativos departamentales.</p>	<p>72800 Adquisición de hardware 71300 Consultores nacionales 71400 Contratos de servicios. 71600 Misiones nacionales 74100 Auditoría 74500 Misceláneos 75100 Gastos de administración</p>



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA

PARTE II - 2
PRESUPUESTO
DE INSUMO-
PRODUCTO

COMPONENTE: Desarrollo e Implementación de la Nueva Infraestructura Tecnológica en Cancillería y Representaciones

Producto:		Equipamiento del Centro de Cómputos Modernizado												
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)		TOTAL
Actividades												2011	2012	
		N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
I.1.	Adquisición de hardware	72800	211.321	103.774	261.588	311.942				150.000			1.046.625	
I.1.	Bienes y materiales	72300	-	316	24.049	-	-	-	-	-	-	-	24.364	
I.1.	Contratos de servicios - Empresas	72100	157	-	12.000	271.575	-	-	-	-	-	-	283.732	
I.1.	Equipo de comunicación audiovisual	72400	10.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.048	
I.1.	Equipamiento y mobiliario	72200	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	336	
I.1.	Consultores nacionales	71300	30.486	22.533	61.563	216.722	10.000			110.000			443.304	
I.1	F&A	75100	7.560	3.809	10.776	24.007	300	-	-	7.800	-	-	54.252	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Costo Total del Producto:	259.572	130.767	369.976	824.246	10.300	0	267.800	1.862.661
---------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---	---------	-----------

Producto:		Equipamiento para los nuevos servicios						
Riesgos Probables:								
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Ejecución (En dólares)						
		Presupuesto (En dólares)						
		TOTAL						
I.2.	Adquisición de hardware	-	632.404	125.721		30.468		
I.2.	Equipamiento y mobiliario	-	-	875		-		
I.2.	Contratos de servicios - Empresas	-	15.913	108.445		-		
I.2.	Consultores nacionales	30.486	22.533	24.625		-		
I.2.	Viajes	-	-	7.989	87.857	28.487		120.000
I.2.	F&A	915	20.126	8.030	2.636	1.769		3.600
Costo Total del Producto:		31.400	690.976	275.686	90.493	60.723	-	123.600
								1.272.878

Producto:		Equipamiento para los usuarios del servicio						
Riesgos Probables:								



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)	TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
I.3.	Adquisición de hardware 72800	-	56.753	229.418									286.171
I.3.	Contratos de servicios - Empresas 72100	-	9.490	182.896									192.386
I.3.	Misiones Nacionales 71600	-	-	22.757		37.243			44.372				104.372
I.3.	Consultores nacionales 71300	30.486	22.533	123.127									176.145
I.3.	Servicios profesionales 74100	2.616	1.388	1.252	2.937	381			1.801		1.801		12.175
I.3.	Gastos bancarios 74500				19				17				
I.3.	F%A 75100	993	2.705	16.783	88	1.129			1.386		54		23.138
Costo Total del Producto:		34.094	92.868	576.232	3.044	38.753			47.576		1.855		794.387

Producto: Software de base para desarrollo y operación

Riesgos Probables:



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)							Presupuesto (En dólares)	TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
I.4.	Adquisición de hardware 72800	-	239.731	-	-	-	-	-	239.731	
I.4.	Misiones Nacionales 71600	17.435	169	-	-	-	-	-	17.604	
I.4.	Contratos de servicios - Empresas 72100	-	14.578	-	-	-	-	-	14.578	
I.4.	Contratos de servicios individuales 71400	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.4.	Consultores nacionales 71300	-	-	11.081	-	300.000	-	294.792	605.873	
I.4.	F%A 75100	523	7.634	332	-	9.000	-	8.844	26.334	
Costo Total del Producto:		17.958	262.112	11.414	-	309.000	-	303.635	904.119	

Producto:	Ejecución (En dólares)							Presupuesto (En dólares)	TOTAL
Riesgos Probables:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Actividades									
I.5.	Adquisición de hardware 72800	-	35.985	-	-	-	-	-	35.985
I.5.	Alq.y mantenim. de equipam. de tecnolog.de la información 73300	-	96.079	48.679	10.302	-	-	-	155.060



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

I.5.	Equipamiento y mobiliario	72200	-	536	-	-	-	-	-	536
1.5	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas	76100	-4.318	11.844	6.398	-	-	1.571	-	15.495
I.5	F%A	75100	-	3.978	1.460	309	-	-	-	5.747
Costo Total del Producto:			-4.318	148.422	56.537	10.611	-	1.571	-	212.823
Costo Total del Componente:			338.707	1.325.144	1.289.844	928.394	418.776	352.783	393.255	5.046.904

COMPONENTE: Desarrollo e Implementación de Nuevas Tecnologías en el MRECIC

Producto:	Red Global (MPLS)	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)	TOTAL
		Ejecución (En dólares)											
Riesgos Probables:	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
II.1.	Adquisición de hardware	-	-	88.939	-	-	-	-	-	-	-	-	88.939
II.1.	Consultores nacionales	52.058	86.645	23.394	314.848	-	-	-	-	-	-	-	476.945
II.1.	F%A	1.562	2.599	3.370	9.445	-	-	-	-	-	-	-	16.977
Costo Total del Producto:		53.620	89.245	115.703	324.294	-	-	-	-	-	-	-	582.860



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Producto:		Otras técnicas a implementar									
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)									
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Presupuesto (En dólares)		TOTAL	
								2011	2012		
II.2.	Adquisición de hardware	26.814	75.397	64.775	-	-	-	-	25.000	191.987	
II.2.	Consultores nacionales	104.116	86.645	49.251	-	-	-	-	180.000	420.012	
II.2.	Viajes	4.419	1.669	-	-	95.000	93.740	7.315	-	202.143	
II.2.	Equipamiento y mobiliario	-	34.647	-	-	-	-	-	-	34.647	
II.2.	Equipo de comunicación audiovisual	-	2.243	67.683	-	-	-	-	-	69.926	
II.2.	F%A	4.060	6.018	5.451	-	2.850	2.812	6.369	-	27.561	
Costo Total del Producto:		139.410	206.620	187.160	-	97.850	96.552	218.684	218.684	946.276	

Producto:		Plan Sectorial de Gobierno Electrónico									
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)									
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Presupuesto (En dólares)		TOTAL	
								2011	2012		
II.3.	Consultores nacionales	34.705	86.645	144.058	-	410.000	339.687	-	-	1.015.095	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

II.3.	Contratos de servicios individuales	71400	-	-	-	-	25.000			25.000
II.3.	Servicios profesionales	74100	-	-	479	-	687		-	1.166
II.3.	Contratos de servicios - Empresas	72100	-	-	-	-	22.656	22.658	235	45.549
II.3.	F%A	75100	1.041	2.599	4.336	-	13.750	10.870	7	32.604
Costo Total del Producto:			35.747	89.245	148.873	-	472.094	373.215	242	1.119.415

Producto:		Equipamiento Antártida									
Riesgos Probables:											
Actividades		Ejecución (En dólares)									
	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL		
II.4.	Equipo de comunicación audiovisual	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600		
II.4.	Adquisición de hardware	-	-	22.630	-	179.855	58.516	-	261.001		
II.4.	Consultores nacionales	-	-	493	-	-	-	-	493		
II.4.	F%A	-	-	802	-	5.396	1.755	-	7.953		
Costo Total del Producto:		-	-	27.524	-	185.251	60.271	-	273.047		

Producto:	Proyecto .per
------------------	----------------------



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Riesgos Probables:	Actividades	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)	TOTAL
		N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
II.5.	Consultores nacionales	71300	-	-	11.081	-	-	-	-	-	-	-	11.081
II.5.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas	76100	-2.880	3.473	2.446	-	-	-	-	2.361	-	-	5.400
II.5.	F%A	75100	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-	332
Costo Total del Producto:			-2.880	3.473	13.860	-	-	-	-	2.361	-	-	16.814
Costo Total del Componente:			225.897	388.582	493.119	324.294	755.195	532.400	218.926	2.938.412			

COMPONENTE: Desarrollo de una Estructura Organizativa y su Marco Normativo de Funcionamiento

Producto:	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)	TOTAL
Riesgos Probables:	Estructura organizativa del área											
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
III.1.	Consultores nacionales	71300	58.200	80.536	2.463	129.063	35.000	63.000	368.262			
III.1.	F%A	75100	1.746	2.416	74	1.050	-	1.890				



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Costo Total del Producto:	59.946	82.952	2.536	132.935	36.050	64.890	11.048
				3.872			

Producto:		Infraestructura													
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)													
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares)	TOTAL		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012							
III.2.	Equipamiento y mobiliario 72200	-	-	12.008	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.514
III.2.	Bienes y materiales 72300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
III.2.	Contratos de servicios - Empresas 72100	-	-	-	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687
III.2.	Viajes 71600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546	546
III.2.	Adquisición de hardware 72800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.2.	Bienes y materiales 72300	-	-	27.909	17.501	40.000	3.635	-	-	-	-	-	-	-	89.045
III.2.	Misceláneos 74500	10.866	17.924	9.112	7.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.366
III.2.	Consultores nacionales 71300	58.200	80.536	14.775	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	193.511
III.2.	F%A 75100	2.072	2.954	1.914	785	2.400	109	-	-	-	-	-	-	-	11.210
Costo Total del Producto:		71.138	101.414	65.719	26.942	82.400	3.744	-	-	-	-	-	33.523	-	384.879

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Producto:		Mesa de Ayuda, Soporte Técnico y Operaciones										
Riesgos Probables:												
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)									Presupuesto (En dólares)	TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012			
III.3.	Consultores nacionales 71300	19.400	80.536	172.377		91.000	162.871				526.184	
III.3.	Contratos de servicios individuales 71400	-	-	-		36.000					36.000	
III.3.	Adquisición de hardware 72800	-	159	6.690							6.849	
III.3.	Bienes y materiales 72300	-	35.641	-		-					35.641	
III.3.	Misiones Nacionales 71600	-	435	-		-					435	
III.3.	Servicios profesionales 74100	-	-	247		227					1.161	
III.3.	Gastos bancarios 74500							446			446	
III.3.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas 76100	-1.902	2.747	1.261				766			2.873	
III.3.	F&A 75100	582	3.503	5.379		3.817		4.899		21	18.201	
Costo Total del Producto:		18.081	123.021	185.954	-	131.044	168.982	249.494	172.726	708	1.391.978	
Costo Total del Componente:		149.165	307.386	254.209	-	249.494	159.877	172.726	99.120	708	1.391.978	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

COMPONENTE:

Desarrollo de Capacitación Interna de Informática y de Usuarios de Aplicaciones y Servicios

Producto:		Personal del área de sistemas											
Riesgos Probables:													
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)								Presupuesto (En dólares)		TOTAL	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
IV.1.	Contratos de servicios - Empresas	-	5.041	8.638	21.129	68.900							103.707
IV.1.	Misceláneos	5.891	12.697	17.009	812	6.100	4.483	7.000					53.991
IV.1.	Consultores nacionales	50.483	33.434	11.081	39.440	-	136.787	305.000					576.226
IV.1.	F&A	1.691	1.535	1.102	1.841	2.250	4.238	9.360					22.018
Costo Total del Producto:		58.065	52.707	37.830	63.223	77.250	145.508	321.360					755.942

Producto:		Personal de Representaciones											
Riesgos Probables:													
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)								Presupuesto (En dólares)		TOTAL	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
IV.2.	Contratos de servicios - Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.583	70.000	78.583
IV.2.	Adquisición de hardware				-812								-



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IV.4.	Contratos de servicios - Empresas	-	-	18.738		3.000		21.738
IV.4.	Contratos de servicios individuales	-	-	-		2.000		2.000
IV.4.	Gastos bancarios						1.930	1.930
IV.4.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas	-1.385	786	285			696	382
IV.4.	F&A	-	-	562	-	150	58	770
Costo Total del Producto:		-1.385	786	19.586	-	5.150	2.684	26.820
Costo Total del Componente:		108.677	87.930	57.473	62.387	82.526	157.033	393.460
								949.485

COMPONENTE:

FOROS DE CONSULTA MERCOSUR

COMPONENTE:

Seguridad Informática y Plan Sectorial de Gobierno Electrónico

Producto:

Consultoría para el desarrollo de actividades relacionadas con la normativa a confeccionar y el asesoramiento en general

Riesgos Probables:



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Actividades	Ejecución (En dólares)										Presupuesto (En dólares) TOTAL	
	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
VI.1.	Consultores nacionales 71300	-	14.884	4.925	32.566	-	-	-	-	-	-	52.375
VI.1.	Consultores internacionales 71200											-
VI.1.	Adquisición de hardware 72800											-
VI.1.	Contratos de servicios - Empresas 72100	-	-	-	23.978	-	-	-	-	-	-	23.978
VI.1.	F&A 75100	-	447	148	1.696	-	-	-	-	-	-	2.291
Costo Total del Producto:		*	15.331	5.073	58.241	-	-	-	-	-	-	78.644

Producto:	Actividades a desarrollar										Presupuesto (En dólares) TOTAL	
Riesgos Probables:	Ejecución (En dólares)											
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
VI.2.	Consultores nacionales 71300	-	14.884	69.518	-	-	-	-	-	-	-	84.402
VI.2.	Contratos de servicios - Empresas 72100	-	26.993	7.743	-	-	-	-	-	-	-	34.735
VI.2.	Alq.y mant.de de equipam. De tecnolo.de la información 73300	-	5.016	84.553	-	-	-	-	-	-	-	89.569
VI.2.	F&A 75100	-	1.407	4.854	-	-	-	-	-	-	-	6.261



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Costo Total del Producto:	-	48.300	166.669	-	-	214.968
---------------------------	---	--------	---------	---	---	---------

Producto:	Mantenimiento de la actividad de Testing de aplicativos							TOTAL
	Riesgos Probables:	Ejecución (En dólares)						
Actividades	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VI.3.	Consultores nacionales 71300	-	14.884	33.244	-	-	-	-
VI.3.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas 76100	-	712	1.028	-	-	-	-
VI.3.	Servicios profesionales 74100	-	-	201	-	-	-	-
VI.3.	F&A 75100	-	447	1.003	-	-	-	-
Costo Total del Producto:		-	16.043	35.476	-	-	-	-
Costo Total del Componente:		-	79.673	207.218	58.241	-	-	-

COMPONENTE: Registro y Administración de NIC.AR

Producto:	Sistema de registro de dominios
Riesgos Probables:	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)							Presupuesto (En dólares) 2012	TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
VII.1.	71300	-	17.846	12.313	75.665	-	168.406	-	274.230	
VII.1.	71400	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.1.	72100	-	-	11.990	-	11.990	6.563	-	30.543	
VII.1.	75100	-	535	729	2.270	360	5.249	-	9.143	
Costo Total del Producto:		-	18.382	25.032	77.935	12.350	180.218	-	313.916	

Producto:		Administración del Registro									
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)							Presupuesto (En dólares) 2012	TOTAL	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
VII.2.	71300	-	17.846	-	-	80.000	-	-	-	97.846	
VII.2.	71400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.2.	74100	-	-	35	-	143	-	-	-	178	
VII.2.	75100	-	535	1	-	2.404	-	-	-	2.941	
Costo Total del Producto:		-	18.382	36	-	82.547	-	-	-	100.965	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Producto:		Congresos y Capacitación Exterior (IDN y Otros)									
Riesgos Probables:											
Actividades	N° Cuenta	Ejecución (En dólares)									TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Presupuesto (En dólares)		
VII.3.	Viajes 71600	-	-	-	-	60.000	-75	-	-	-	59.925
VII.3.	Consultores nacionales 71300	-	-	11.081	-	-	-	-	-	-	11.081
VII.3.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas 76100	332	332	182	-	-	802	-	-	-	1.316
VII.3.	F&A 75100	-	-	332	-	1.800	-2	-	-	-	2.130
Costo Total del Producto:		-	332	11.596	-	61.800	725	-	-	-	74.453
Costo Total del Componente:		-	37.095	36.664	77.935	156.697	180.943	-	-	-	489.333

COMPONENTE: Unificación de las bases de datos y Desarrollo de Aplicativos

Producto:		Unificación de las bases de datos en un único motor									
Riesgos Probables:											
Actividades	N°	Ejecución (En dólares)									TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Presupuesto (En dólares)		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

		Cuenta								
VIII.1.	Consultores nacionales	71300	-	48.769	48.019	639.447	-	-	450.000	1.186.235
VIII.1.	F&A	75100	-	1.463	1.441	19.183	-	-	13.500	35.587
Costo Total del Producto:			-	50.232	49.460	658.630	-	-	463.500	1.221.823

Producto:		Desarrollo de software propio del área de sistemas									
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)									
Actividades		Presupuesto (En dólares)									
	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL		
VIII.2.	Consultores nacionales	71300	-	48.769	20.932	14.000	-	-	-	83.701	
VIII.2.	F&A	75100	-	1.463	628	420	-	-	-	2.511	
Costo Total del Producto:			-	50.232	21.559	14.420	-	-	-	86.212	

Producto:		Desarrollo e Implementación de Aplicativos transversales a toda la Organización									
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)									
Actividades		Presupuesto (En dólares)									
	N° Cuenta	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL		
VIII.3.	Consultores nacionales	71300	-	48.769	321.360	664.000	682.721	-	-	1.716.851	



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

VIII.3.	Contratos de servicios individuales	71400	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000
VIII.3.	Viajes	71600	-	14.196	25.120	-	-	-	50.000	112.507	1.172	202.995
VIII.3.	Contratos de servicios - Empresas	72100	-	-	-	-	-	-	-	-	50.870	50.870
VIII.3.	F&A	75100	-	1.889	10.394	-	-	-	21.600	23.857	1.561	59.301
Costo Total del Producto:			-	64.854	356.875	-	-	-	741.600	819.085	53.603	2.036.017

Producto:		Desarrollo e Implementación de Aplicativos departamentales											
Riesgos Probables:		Ejecución (En dólares)											
Actividades		Presupuesto (En dólares)											
		TOTAL											
		2012											
		2011											
		2010											
		2009											
		2008											
		2007											
		2006											
		N° Cuenta											
VIII.4.	Consultores nacionales	71300	-	48.769	116.970	-	-	-	20.000	-	-	-	185.739
VIII.4.	Viajes	71600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.4.	Equipo de tecnología de la información	72800	-	-	102.633	-	-	25.000	-	-	-	-	127.633
VIII.4.	Servicios profesionales	74100	-	-	639	-	-	684	-	-	-	-	1.323
VIII.4.	Gcias./Pérdidas realizadas y no realizadas	76100	-	1.944	3.264	-	-	-	3.649	-	-	-	8.856
VIII.4.	F&A	75100	-	1.463	6.607	-	-	1.371	-	-	-	-	9.441
Costo Total del Producto:			-	52.176	230.113	-	-	47.054	3648,64	-	-	-	332.992



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA

Costo Total del Componente:	-	217.494	658.008	658.630	803.074	822.734	517.103	3.677.044
-----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Costo Total Revisión "I"	822.446	2.443.305	2.996.535	2.269.757	2.465.762	2.218.618	1.621.864	14.838.288
--------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



Funciones a cubrir dentro de la organización de la administración del Proyecto PNUD:

Sin Cambios

PARTE III - DISPOSICIONES DE GESTIÓN

1. ARREGLOS DE EJECUCIÓN

Sin cambios

2. ARREGLOS DE COORDINACIÓN

Sin cambios

3. PRESENTACION DE INFORMES Y EVALUACION

Sin cambios

ANÁLISIS DE RIESGO

Sin cambios

PLAN DE MONITOREO

	Actividades críticas	Meta anual de producto	Indicadores	Medio de verificación	Periodicidad
Componente I	Software de base para desarrollo y operación.	Infraestructura tecnológica renovada disminuye los riesgos asociados en un 20%	Baja significativa en situaciones de riesgos por infraestructura.	Registros de incidentes del centro de cómputos.	Anual.
Componente II	Plan sectorial de gobierno electrónico.	Asistencia a misiones nacionales 10 consultores. Desarrollo de soluciones para mejor acceso a ciudadanía en los consulados argentinos.	Requirentes de trámites en los consulados argentinos en el exterior realizando trámites via Web.	Monitoreo de acceso via Web a la base de datos de SIIC.	Anual.
Componente III	Mesa de ayuda, soporte técnico y operaciones	Llamados al Call center atendidos directamente y/o derivados 9.000 (nueve mil)	Llamados de consulta y atención evacuados correctamente.	Sistema de asignación y control de llamados del Call Center ACD.	Semestral



**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Componente IV	Personal del área de sistemas y tecnología y operaciones	Personal capacitado 60 (sesenta personas) en cursos de 10 (diez) horas mínimo.	Personal capacitado en los cursos brindados por el proyecto.	Registros de asistencias de los cursos brindados por empresas especializadas.	Semestral. -
Componente V	Sin actividad	s/d	Sin actividad	Sin actividad	Sin actividad
Componente VI	Sin actividad para 2010	s/d	s/d	-	-
Componente VII	Sistema de registro de dominios	Nuevo sistema desarrollado y operando	Disminución en un 30% en los tiempos de espera para resolución de asignación de nombre.	Base de datos de solicitudes de registros del nuevo sistema.	Semestral
Componente VIII	Desarrollo e implementación de aplicativos transversales a toda la organización	Nuevos módulos y sistemas probados y operando.	4 (cuatro) nuevos módulos de Gafcan desarrollados. 10 Web services con SLU implementados.	Base de datos Gafcan – sistema de registros transacciones Web.	Semestral

PLAN DE COMUNICACIONES

Sin cambios

CONTROL DE GESTIÓN

Sin cambios

4 – OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS

Sin cambios.

PARTE IV - CONTEXTO LEGAL

Sin cambios

ANEXO I: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Se ajusta a las disponibilidades financieras.



FECHA	MONTO EN DOLARES	DESDE	HACIA
ABRIL 2012	U\$S 500.000.-	Presup. Ministerio de Infraestructura	Cuenta del proyecto en el PNUD

ANEXO II: PERFILES DE CONSULTORES

Sin cambios