



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Numero del Proyecto: ARG/06/005

Título del Proyecto: "MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"

Título abreviado:

Fecha de Inicio: 01 de Abril de 2006

Fecha de Finalización: 31 de Marzo de 2010

Agencia de Ejecución: NEX - GOBIERNO

Agencia de Implementación: NEX - GOBIERNO

Localización del Proyecto:

Financiamiento del PNUD y Costo Compartido			
Insumos	Revisión Actual: I	Revisión Anterior: H	Variación
	Monto U\$S	Monto U\$S	Monto U\$S
A) PNUD	0	0	0
01-UNDP-IPF/TRAC			
Costros Compartidos			
Gobierno:	14.053.851	14.184.618	-130.767
TOTAL DE INSUMOS	14.053.851	14.184.618	-130.767
Gastos de Administración	420.874	425.389	-4.515
Total General	14.474.725	14.610.007	-135.282

Area de Concentración Principal:

Moneda: U\$S Dólares

Tipo de Revisión: sustantiva

Breve Descripción Objetivo del Proyecto

El Objetivo del Proyecto es contribuir al proceso de modernización tecnológica de la SSIP, lo que permitirá aumentar los niveles de eficiencia permitiéndole al Organismo mejorar la calidad de atención al contribuyente, la confiabilidad y los niveles de seguridad de su información y su estructura informática

Objeto de la Revisión I - Sustantiva:-

- 1) Extender la vigencia del Proyecto al 31 de Marzo de 2010.
- 2) Reflejar la ejecución de 2009.
- 3) Disminuir el presupuesto en u\$s 135.282.-

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre / Cargo
Organismo de Ejecución		13 ENE 2010	Lic. MARTIN M. DI BELLA Director Nacional
Gobierno		26 ENE 2010	RODOLFO M. OJEA QUINTANA EMBAJADOR SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		27 ENE. 2010	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

Gobierno de Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



**Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
ARBA
(Ex Subsecretaría de Ingresos Públicos)**



**“MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS
PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”**

El objetivo de la presente Revisión, que tiene carácter de sustantiva, es:

- i. Extender la vigencia del Proyecto al 31/03/2010.
- ii. Reflejar la ejecución de 2009.
- iii. Disminuir el presupuesto en u\$s135.282.-

**Área Estratégica de Apoyo: Gobernabilidad Democrática
Sub Área Estratégica de Apoyo: Tecnología de la Información y las
Comunicaciones
Línea de Servicio: 2.5 Gobierno Electrónico y Acceso a la Información**

Enero de 2010

Hoja de datos básicos

Proyecto ARG/06/005 – “MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

Fecha de inicio: 01/04/2006

Fecha de finalización: 31/03/2010

Ejecución: Nacional

Modalidad: Plena

Organismo Nacional de Ejecución: ARBA (Ex Subsecretaría de Ingresos Públicos)

Director Nacional: Director Ejecutivo de ARBA. Lic. Martín Di Bella

Domicilio: 8 e/ 45 y 46 Ministerio de Economía – La Plata

Teléfonos: (0221) 429-4522

Fax: (0221) 429-4522

E-mail oficial p/notificaciones: (Gauchito)

Director Nacional Adjunto: Dr. Sergio Esayan

Coordinador: Dra. Mariana Maza

Domicilio: 7 e/ 45 y 46 Ministerio de Economía – La Plata

Teléfonos: 0221-429-4522

Fax:

E-mail oficial p/notificaciones: (Gauchito)

Presupuesto Total: USD 14.474.725.-

Fuentes de Financiamiento: GOB



.....
Director Nacional del Proyecto

Lic. MARTIN M. DI BELLA
Director Nacional

13 ENE 2010

.....
Fecha

Justificación de la Revisión:

La justificación de la presente Revisión puede sintetizarse en los siguientes aspectos principales:

- a) Extender la vigencia del Proyecto al 31/03/2010. En este sentido, se expresa que la extensión establecida se realiza a los efectos de concluir los procedimientos en curso, en el marco de las adquisiciones que a continuación se detallan:

LPI 04/08

Se adjudicó el 23/02/09, conforme siguiente detalle:

Ítem Único. Descripción: 2 (dos) App liance de Firewall de Aplicación (Capa 7), 1 (uno) Servicio conexo de instalación, configuración y soporte técnico del equipamiento solicitado, 1 (uno) Servicio conexo de capacitación, 1 (uno) Garantía de buen funcionamiento por 12 meses.	Adjudicatario: COMPLUS S.A.	Monto en USD bienes nacionalizados	USD 2.451,74.-	Línea presupuestaria: 72805 y 72810
		Monto en \$ bienes locales	\$ 20.287,17.-	
		Monto en USD (Incoterms DDP) bienes importados	USD 142.918,63.-	

- Con fecha 23/03/2009 se notificó a la empresa Complus SA la Disposición de Adjudicación del objeto de la licitación.
- Con fecha 03/04/2009 la adjudicataria suscribió la Orden de Compra N° 60/09; naciendo a partir de allí el plazo de 45 días para su cumplimiento.
- Con fecha 13/04/2009 la adjudicataria presentó al Proyecto una nota informando que: "El gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce – Bureau of Industry and Security – <http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingasics.htm>), requiere que para equipos clasificados como sensibles y de alta tecnología como los que deberán proveerse, el fabricante/exportador gestione una Licencia de Exportación cuando el usuario final es una entidad gubernamental. En este pedido de Licencia de Exportación, entre otra información a proveer, se debe declarar que los equipos

a ser exportados no serán usados para desarrollo de armas químicas, biológicas o nucleares, etc. La aprobación y emisión de esta Licencia de Exportación puede tardar entre 30 y 90 días por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. McAfee Inc. ya ha iniciado la gestión de dicho Licencia de Exportación. En el momento en que McAfee Inc. tenga disponible la Licencia de Exportación emitida por el Departamento de Comercio de USA, estará en condiciones de procesar la Orden de Compra y en consecuencia de emitir la documentación requerida por el PNUD para gestionar la franquicia diplomática para la importación de los equipos.”

- > Con dicha nota se suspendió el plazo de 45 días respecto de los bienes importados adjudicados bajo la cláusula Incoterms DDP.
- > Con fecha 04/05/2009 la empresa Complus S.A. hizo entrega de los bienes locales/ nacionalizados.
- > Con fecha 06/07/2009 se recibió de Complus S.A. la documentación necesaria para la solicitud de Franquicia Diplomática.
- > Con fecha 16/07/2009 el Proyecto solicitó al PNUD la tramitación de la Franquicia Diplomática.
- > Con fecha 09/09/2009 el PNUD informó al Proyecto sobre la aprobación de la Franquicia y en igual fecha se le comunicó dicha situación al proveedor; reanudándose el plazo de entrega, el que culminaría el día 14/12/2009.
- > Con fecha 15/11/2009 el proveedor realizó la entrega de los bienes despachados a plaza.
- > Con fecha 02/10/2009 el proveedor realizó la instalación, configuración y soporte técnico del equipamiento entregado.
- > Finalmente, con fecha 09/10/2009 el proveedor brindó la capacitación prevista, dando así cumplimiento con la totalidad de la Orden de Compra.

CD 03/09

Se adjudicó el 23/02/09, conforme siguiente detalle:


DESCRIPCION	MONTO SIN IVA	CUENTA	FIRMA ADJUDICATARIA
Dos (2) placas Secure Firewall v SSL with H/W acceleration, 4150 E, integradas en el equipo a proveer en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 04/08. Garantía: 12 meses, en los términos y condiciones de la invitación a cotizar	USD DDP. 11.786,00-	72805	COMPLUS S.A.

- Con fecha 23/03/2009 se notificó a la empresa Complus SA la Adjudicación del objeto de la contratación.
- Con fecha 03/04/2009 la adjudicataria suscribió la Orden de Compra N° 61/09; naciendo el plazo de 45 días para su cumplimiento.
- Con fecha 13/04/2009 la adjudicataria presentó al Proyecto una nota informando que: "El gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce – Bureau of Industry and Security – <http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingasics.htm>), requiere que para equipos clasificados como sensibles y de alta tecnología como los que deberán proveerse, el fabricante/exportador gestione una Licencia de Exportación cuando el usuario final es una entidad gubernamental. En este pedido de Licencia de Exportación, entre otra información a proveer, se debe declarar que los equipos a ser exportados no serán usados para desarrollo de armas químicas, biológicas o nucleares, etc. La aprobación y emisión de esta Licencia de Exportación puede tardar entre 30 y 90 días por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. McAfee Inc. ya ha iniciado la gestión de dicho Licencia de Exportación. En el momento en que McAfee Inc. tenga disponible la Licencia de Exportación emitida por el Departamento de Comercio de USA, estará en condiciones de procesar la Orden de Compra y en consecuencia de emitir la documentación requerida por el PNUD para gestionar la franquicia diplomática para la importación de los equipos."
- Con dicha nota se suspendió el plazo de 45 días para la entrega de los bienes.
- Con fecha 06/07/2009 se recibió de Complus S.A. la documentación necesaria para la solicitud de Franquicia Diplomática.
- Con fecha 16/07/2009 el Proyecto solicitó al PNUD la tramitación de la Franquicia Diplomática.
- Con fecha 09/09/2009 el PNUD informó al Proyecto sobre la aprobación de la Franquicia y en igual fecha se le comunicó dicha situación al proveedor; reanudándose el plazo de entrega, el que culminaría el día 14/12/2009.
- Con fecha 15/09/2009 el proveedor realizó la entrega de los bienes despachados a plaza, dando así cumplimiento con la Orden de Compra.

LPI 02/07 y CD 04/09

Con posterioridad a las demoras en la expedición de la autorización del gobierno de EEUU para exportar este tipo de tecnologías que se consideran sensibles por los motivos explicados en párrafos anteriores, la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A. ha suministrado los elementos comprometidos en la Orden de Compra 128/07.

Sin embargo, diversas cuestiones ajenas a la órbita del proveedor, han determinado una demora en la prueba funcional del sistema, impidiendo la recepción "llave en mano" de la solución adquirida.



Por último, dado el tiempo transcurrido se solicitó al proveedor una actualización de la capacitación, debido a que muchas funcionalidades actuales no estaban contempladas en la capacitación brindada oportunamente. Se estima que la misma se realizará en el mes de Febrero de 2010.

En consecuencia, resulta imperioso aguardar la conformidad del área usuaria para recién promover el pago del remanente pendiente, como modo de asegurar que el proveedor cumpla de manera eficaz las complejas cargas asumidas en el marco de la contratación.

b) Reflejar la ejecución de 2009.

c) Disminuir el presupuesto total en u\$s 135.282.-

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a loop and a vertical stroke.

PARTE I: CONTEXTO

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1) SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA A ABORDAR.

SIN MODIFICACIONES

2) SITUACIÓN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO.

SIN MODIFICACIONES

3) BENEFICIARIOS PREVISTOS.

SIN MODIFICACIONES

4) MARCO INSTITUCIONAL.

SIN MODIFICACIONES

5) VINCULOS CON EL MARCO DE COOPERACIÓN CON EL PAIS Y CON EL MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS.

SIN MODIFICACIONES

B) ESTRATEGIAS.

1) ESTRATEGIA DEL PAIS/PROVINCIA.

SIN MODIFICACIONES

2) ESTRATEGIA DEL PROYECTO.

SIN MODIFICACIONES

3) ESTRATEGIA DE SALIDA.


SIN MODIFICACIONES

4) PARTICIPACIÓN DEL PNUD.

SIN MODIFICACIONES

5) GESTION DEL CONOCIMIENTO

SIN MODIFICACIONES



PARTE II - MARCO DE RESULTADOS

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

SIN MODIFICACIONES

Objetivo Inmediato I

SIN MODIFICACIONES

Productos Relacionados al Objetivo Inmediato I

SIN MODIFICACIONES

Objetivo Inmediato II

SIN MODIFICACIONES

Productos Relacionados al Objetivo Inmediato II

SIN MODIFICACIONES

Objetivo Inmediato III

SIN MODIFICACIONES

Productos Relacionados al Objetivo Inmediato III

SIN MODIFICACIONES

MATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO

Se modifica como sigue



MATRIZ INSUMO - PRODUCTO

		Presupuesto en U\$\$						
		2006	2007	2008	2009	2010		
Producto 1.1 Catastro Bonaerense Digitalizado.								
Producto 1.2. Sistema de Gestión de Calidad								
Producto 1.3. Sistema Integrado de Seguimiento de Trámites								
Actividades		ATLAS	2006	2007	2008	2009	2010	
1.1.1	Migrar tecnología: desde el sistema Infoimage al nuevo sistema de digitalización de Cédulas	71200	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Incorporar nuevas tecnologías de gestión.	71300	569.164	712.629	673.848	188.449	0	0
1.1.3	Realizar Operativos Especiales de Fiscalización Catastral de Inmuebles (baldíos o edificados)	71400	1.191	0	0	0	0	0
1.1.4	Adaptar los espacios físicos de la Dirección Provincial de Catastro Territorial.	71600	99.058	212.441	201.939	63.967	0	0
1.2.1	Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad en distintos procesos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires tendientes a : mejorar el servicio, mejorar la imagen, mejorar la gestión, optimizar los recursos y promover la integración del cliente-ciudadano con la Institución.	72100	5.993	263.004	97.575	43.183	0	0
		72200	6.837	156.060	122.465	64.565	0	0
		72300	175.154	95.435	392.637	103.548	0	0
		72400			22.210	16.460	0	0
		72800	19.212	1.358.468	737.831	612.198	163.293	0
		73300	4.800	4.950	4.107	0	0	0
		74200	6.708	29.877	15.784	10.827	0	0
		74500	17.814	57.203	138.175	57.236	0	0
		COA	27.178	86.702	72.197	34.813	4.899	0
TOTALES			933.110	2.976.769	2.478.768	1.195.246	168.191	
1.3.1.	Realizar la reingeniería de procesos para la incorporación en la Agenda							
1.3.2.	Definir el Software necesario							
1.3.3.	Adquirir el equipamiento informático necesario							
1.3.4.	Implementar la Agenda							
1.3.5.	Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de la Agenda.							

ACTIVITY 1

PARTE II.2
MATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO - REVISION I

ACTIVITY 2		Producto 2.1. Programa de Educación e Información Tributaria y Catastral Producto 2.2. Nuevos Servicios y Procedimientos								
Actividades		ATLAS	2006	2007	2008	2009	2010			
2.1.1	Elaborar la estrategia de desarrollo	71200			40.900	10.100	0			
2.1.2	Diseñar el Programa	71300	463.628	594.493	502.221	137.872	0			
2.1.3	Implementar el Programa.	71400	9.641	12.079	0	0	0			
2.2.1	Investigar y desarrollar metodologías valuatorias.	71600	167.900	245.154	388.157	97.776	0			
		72100	575.283	317.636	141.526	37.999	0			
2.2.2	Desarrollar e Implementar Programas de Capacitación.	72200	0	52.298	21.605	8.779	0			
		72300	130.334	24.369	15.298	67	0			
		72400	0	0	14.934	204	0			
2.2.3	Analizar y desarrollar nuevos servicios al usuario / contribuyente.	72800	0	12.307	14.580	0	0			
		73300	0	0	0	0	0			
		74200	164.188	99.788	544.822	272.138	0			
		74500	370	424	0	1.357	0			
		75100	45.340	40.756	50.521	16.989	0			
TOTALES			1.556.685	1.399.304	1.734.564	583.281	0			

PARTE II.2
MATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO - REVISION I

Producto 3.1. Plan de Continuidad del Servicio Informático de la Dirección de Servicios Informáticos (DSI)										
Producto 3.2. Plan de Seguridad Informática (física y de acceso)										
Actividades	ATLAS	2006	2007	2008	2009	2010				
3.1.1	Identificar las alternativas de solución para mantener la continuidad del Servicio Informático.	71300	142.363	221.179	56.500	2.712	0			
		72100	0	15.448	0	0	0			
3.1.2	Implementar el Plan de Continuidad de Servicios Informáticos.	72300	4.718		0	0	0			
3.2.1	Diseñar el Plan de Seguridad Física y de Accesos.	72800	9.103	126.511	176.017	347.189	29.991			
3.2.2	Adquirir, implementar y poner a prueba los elementos que permitan la detección automática de eventos críticos (temperatura, incendio, falta de energía, etc), acorde al Plan diseñado.	74500	0	0	0	0	0			
		75100	4.686	10.894	6.975	10.497	900			
		TOTALES	160.870	374.031	239.492	360.398	30.891			
3.2.3	Adquirir, implementar, y poner a prueba los elementos biométricos de identificación de usuarios de acuerdo al Plan diseñado.									
3.2.4	Diseñar e implementar un Sistema de Control de Inventario de hardware y software del equipamiento distribuido.									
3.2.5	Diseñar el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de acuerdo al Plan.									
3.2.6	Desarrollar e implementar los cursos de Capacitación de acuerdo al Plan.									
3.2.7	Realizar monitoreos para la detección de vulnerabilidades y diseñar mecanismos de mejora continua del Plan diseñado.									

ACTIVITY 3

PARTE II.2
MATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO - REVISION I

Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)		2006	2007	2008	2009	2010	
ACTIVITY 4	Actividades	ATLAS					
	Planificar, definir y realizar las acciones conducentes para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.	71300	61.204	78.896	25.053	0	
		72200			0	0	
		72300	2.333	1.013	0	0	
	Seleccionar y contratar a los consultores que deberán llevar a cabo las actividades definidas en el Proyecto.	72800	0	0	0	0	
		73400	161	0	0	0	
		74100	356	2.432	5.025	4.396	3.500
	Coordinar los procesos administrativos y financieros del Proyecto; gestionar y administrar los fondos del mismo.	74500	6.235	8.467	7.745	1.365	0
		76100	-1.774	4.515	15.322	6.000	651
		75100	1.484	2.233	2.780	924	105
	TOTALES		49.165	81.184	110.781	37.738	4.256
			2.699.830	4.831.289	4.563.605	2.176.663	203.338

PARTE III: ACUERDOS INSTITUCIONALES

A) ARREGLOS DE EJECUCION.

SIN MODIFICACIONES

B) ARREGLOS DE COORDINACION.

SIN MODIFICACIONES

C) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

SIN MODIFICACIONES

D) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN.

SIN MODIFICACIONES

E) RIESGOS.

SIN MODIFICACIONES

F) OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS.

SIN MODIFICACIONES

G) CAPACIDAD INSTITUCIONAL


SIN MODIFICACIONES

H) UNIDAD EJECUTORA

SIN MODIFICACIONES

PARTE IV: CONTEXTO LEGAL

SIN MODIFICACIONES



PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(En U\$S)

Proyecto: MODERNIZACION TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 Agencia de Ejecución: GOB - GOBIERNO
 Agencia de Implementación: GOB - GOBIERNO

Sublínea	Descripción	2006		2007		2008		2009		2010	
		Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto
71000	GASTOS DE PERSONAL										
71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	51.000	0	0	40.900	0	10.100	0	0	0	0
71300	CONSULTORES LOCALES	4.469.443	1.214.388	1.589.505	1.311.464	354.086	0	0	0	0	0
71400	CONTRATOS DE SERVICIO	22.911	10.832	12.079	0	0	0	0	0	0	0
71600	VIAJES	1.476.392	266.958	457.595	590.096	161.743	0	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	6.019.747	1.492.178	2.059.180	1.942.460	525.929	0	0	0	0	0
72000	GASTOS DE OPERACIONES GENERALES										
72100	SUBCONTRATOS	1.497.648	581.277	596.088	239.101	81.182	0	0	0	0	0
72200	EQUIPO Y MUEBLES	434.254	8.483	208.357	144.070	73.344	0	0	0	0	0
72300	BIENES Y MATERIALES	946.731	312.031	122.137	408.948	103.615	0	0	0	0	0
72400	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUAL	53.808			37.144	16.664	0	0	0	0	0
72800	EQUIPO INFORMATICO HARDWARE	3.606.700	28.315	1.497.286	928.428	959.387	0	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	6.539.141	930.106	2.423.868	1.757.691	1.234.192	0	0	0	0	193.284
73000	OTROS GASTOS										
73300	MANTENIMIENTO DE EQUIP. DE TECNOLOGIA DE LA INF.	13.857	4.800	4.950	4.107	0	0	0	0	0	0
73400	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	14.018	4.961	4.950	4.107	0	0	0	0	0	0
74000	GASTOS OPERATIVOS MISCELANEOS										
74100	SERVICIOS PROFESIONALES	15.709	356	2.432	5.025	4.396	3.500	0	0	0	0
74200	GASTOS DE IMPRESIÓN Y AUDIOVISUALES	1.144.132	170.896	129.665	560.606	282.965	0	0	0	0	0
74500	GASTOS VARIOS	296.391	24.419	66.094	145.920	59.958	0	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	1.456.232	195.671	198.191	711.551	347.319	3.500	0	0	0	0
75000	COSTOS DE APOYO										
75100	GMS	420.874	78.688	140.586	132.474	63.223	5.904	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	420.874	78.688	140.586	132.474	63.223	5.904	0	0	0	0
76000	MONEDA EXTRANJERA										
76100	DIFERENCIA DE CAMBIO	24.714	-1.774	4.515	15.322	6.000	651	0	0	0	0
	TOTAL COMPONENTE	24.714	-1.774	4.515	15.322	6.000	651	0	0	0	0
	PRESUPUESTO TOTAL	14.474.726	2.699.830	4.831.289	4.563.605	2.176.663	203.338	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTOS COMPARTIDOS)
(Dólares)

Proyecto Número y Título: Proyecto PNUD ARG/06/005 " Modernización Tecnológica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires"
 Fuente Principal de Fondos:
 Fondos SAO:
 Agencia de Ejecución: NEX - GOBIERNO

Sublínea	Descripción	Total	2006	2007	2008	2009	2010
100	COSTOS COMPARTIDOS						
101	Costos Compartidos Gobierno						
101.01	Cont.Neta	14.053.851	2.621.142	4.690.703	4.431.131	2.113.440	197.434
	%CO Adm.	3	3	3	3	3	3
	CO Adm.	420.874	78.688	140.586	132.474	63.223	5.904
	TOTAL	14.474.725	2.699.830	4.831.289	4.563.605	2.176.663	203.338
101.99	Costos Compartidos del Gobierno	14.474.725	2.699.830	4.831.289	4.563.605	2.176.663	203.338
109	Total Costos Compartidos	14.474.725	2.699.830	4.831.289	4.563.605	2.176.663	203.338

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 ARG/06/005
 Presupuesto en Dólares de los EE.UU. - Planilla de Depósitos

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Monto Presupuestado	Depósito	Balance	Observación		
30071	GOB	2006	24/05/2006		326.797	0	Traspaso parcial 98/023		
			12/06/2006		1.298.701				
			07/08/2006		1.298.701				
			24/08/2006		2.058				
			25/08/2006		900.000		Traspaso parcial 98/023		
			07/12/2006		1.304.556				
			31/12/2007	2.699.830					
		Subtotal				2.699.830	5.130.813	2.430.983	
		2007	29/01/2007			1.199.672			
			27/03/2007			3.194			
			11/04/2007			1.127.096			
			21/06/2007			390			
			17/07/2007			1.506.168			
			22/10/2007			1.187.537			
			31/12/2007	4.831.289					
		Subtotal				4.831.289	5.024.057	2.623.751	
		2008	14/02/2008			1.902.510			
			15/06/2008			87.430			Traspaso Final 98/023
			07/07/2008			264			
			13/08/2008			199			
			01/12/2008			96.959			Traspaso Final 04/025
			17/12/2008			420			
			19/12/2008			300.300			
23/12/2008				822.872					
30/12/2008				1.024.605					
31/12/2008	4.563.605								
Subtotal				4.563.605	4.235.559	2.295.705			
2009	29/05/2009			32.917					
	22/12/2009			40.094					
	30/06/2009	2.176.663							
Subtotal				2.176.663	73.011	192.053			
2010	22/03/2010			11.285					
	31/03/2010	203.338							
Subtotal				203.338	11.285	0			
Total				14.474.725	14.474.725	0			