



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

PROYECTO PNUD/ARG/06/008

"CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS FINANCIERAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PAN ARGENTINA "

El objetivo del proyecto es profundizar la implementación de la UNCCD en Argentina, a través de un proceso de actualización de la agenda de intervención del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN), integrando su estrategia a nivel sectorial agropecuario y rural, promoviendo el fortalecimiento de la política ambiental; y de movilización de recursos, locales e internacionales, orientados a su financiamiento. Los resultados que se esperan alcanzar son:

- Órgano de Coordinación Nacional del PAN fortalecido, con capacidades para negociar financiamiento e integrar la Lucha contra la Desertificación (LCD) en las políticas sectoriales, a través de un PAN actualizado, consensuado por mecanismos participativos y regionales, incorporando una metodología de monitoreo y evaluación del proceso de implementación del PAN.
- Estrategia de movilización de recursos a través de una plataforma multi-institucional para asegurar el financiamiento del PAN, en el marco de una alianza financiera entre el Gobierno de Argentina y la UNCCD, con la participación de las agencias de cooperación bi- y multilaterales que actúan en Argentina.
- Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación diseñado, validado y en implementación.

Diciembre 2010

AS

**GOBIERNO DE ARGENTINA  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

Número del Proyecto: PNUD / ARG / 06 / 008

Título: CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS FINANCIERAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PAN ARGENTINA

Título Abreviado: ALIANZAS ESTRATEGICAS PAN ARGENTINA

Fecha de inicio:	Septiembre 2006	Financiamiento del PNUD y de Costos Compartidos según Presupuesto(s) adjunto(s)			
		INSUMOS	REV F	REV G	Variación
Fecha de finalización:	Diciembre 2010				
Organismo de Ejecución:	Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Jefatura de Gabinete de Ministros				
Modalidad de Ejecución:	Plena	<b>Costos Compartidos:</b>			
Localización del Proyecto:	Zonas Áridas y Semiáridas de Argentina	- Mecanismo Mundial	150.000	150.000	0
		- Secretaría UNCCD	138.218	138.218	0
			4.171	4.171	0
		- Gobierno	2.391	2.391	0
		<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>294.780</b>	<b>294.780</b>	<b>0</b>
		<b>Costos de Administración:</b>			
		- Gobierno	8.846	8.846	0
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303.626</b>	<b>303.626</b>	<b>0</b>
Área de Concentración:	Ambiente y Desarrollo Sustentable				

"Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010/2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia".

Beneficiarios Principales: Poblaciones locales en zonas áridas y semiáridas, sus organizaciones comunitarias y las autoridades locales de los sitios seleccionados para las experiencias

Breve Descripción: El objetivo del proyecto es profundizar la implementación de la UNCCD en Argentina, a través de un proceso de actualización de la agenda de intervención del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) y de movilización de recursos, locales e internacionales, orientados a su financiamiento. Los resultados que se esperan alcanzar son:

- Órgano de Coordinación Nacional del PAN fortalecido, con capacidades para negociar financiamiento e integrar la Lucha contra la Desertificación (LCD) en las políticas sectoriales, a través de un PAN actualizado, consensuado por mecanismos participativos y regionales, incorporando una metodología de monitoreo y evaluación del proceso de implementación del PAN.
- Estrategia de movilización de recursos a través de una plataforma multi-institucional para asegurar el financiamiento del PAN, en el marco de una alianza financiera entre el Gobierno de Argentina y la UNCCD, con la participación de las agencias de cooperación bi- y multilaterales que actúan en Argentina.
- Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación diseñado, validado y en implementación.

Objeto de la Revisión:

1. MODIFICAR la fecha de finalización del Proyecto.
2. MODIFICAR la asignación de recursos.
3. MODIFICAR el Plan de Trabajo detallado y el calendario de actividades de acuerdo a la nueva distribución presupuestaria.
4. INCORPORAR al documento de proyecto el párrafo estándar indicado en la Circular Nro. UNOP-REP-2010-0139

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
ORGANISMO DE EJECUCION		16 DIC 2010	Ing. Sergio Mario La Rocca Subsecretario de Planeación y Política Ambiental Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
GOBIERNO		27 DIC 2010	Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		14 ENE. 2011	

## HOJA DE DATOS BÁSICOS

**Proyecto** ARG/06/008

**Nombre del Proyecto**

"CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS FINANCIERAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PAN ARGENTINA "

**Fecha de inicio:** 01/09/2006

**Fecha de finalización:** 31/12/2011

**Ejecución:** Gobierno

**Modalidad:** Ejecución Nacional Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

**Director Nacional:** Ing. Ftal. Sergio Mario La Rocca

**Cargo:** Subsecretario de Planificación y Política Ambiental

**Domicilio:** San Martín 451, 2º Piso, Of. 312

**Teléfonos:** ++54 11 4348 8254

**E-mail:** slarocca@ambiente.gov.ar

**Coordinador:** Ing. Agr. Octavio Pérez Pardo

**Cargo:** Director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

**Domicilio:** San Martín 451, 4º Piso, Of. 434

**Teléfonos:** ++54 11 4348 8567/8573

**E-mail:** oppardo@ambiente.gov.ar

**E-mail oficial p/notificaciones:** desersuelo@ambiente.gov.ar

Presupuesto Total: US\$ 303.626

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Mecanismo Mundial: US\$ 150.000

Recursos SAYDS: US\$ 15.408

Recursos Secretariado de la UNCCD: US\$ 138.218

El documento de proyecto (revisión "B" consta de 14 páginas y 2 Anexos

  
Ing. Sergio Mario La Rocca  
Subsecretario de Planificación y  
Política Ambiental  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
Director Nacional del Proyecto

16 DIC 2010

Fecha

## JUSTIFICACION DE LA REVISION

El objeto de la presente revisión es:

- Extender la fecha de finalización del proyecto al 31/12/2011.
- Modificar la matriz de asignación de recursos y el presupuesto de acuerdo a la nueva fecha de finalización.
- Actualizar el cronograma (Anexo 2) y el plan de de actividades (Anexo 1).

Es importante destacar que uno de los principales donantes del proyecto, el Mecanismo Mundial de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, había comprometido fondos para el proyecto los cuales se vieron retrasados en su disponibilidad y consecuentemente se produjo un retraso en la ejecución de las actividades establecidas para el Proyecto. Con fecha 22 de noviembre se acreditan dichos fondos para poder ser utilizados por el Proyecto los cuales fueron canalizados a través de un Acuerdo entre el organismo donante y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La disponibilidad de estos fondos permitirá la consecución de las actividades del Proyecto y por ello y atento que el Acuerdo tiene fecha de vigencia hasta el 31/12/2011, se justifica el corrimiento en la fecha de finalización anteriormente establecida para el Proyecto y una redistribución de sus recursos financieros. Esta redistribución se realiza sobre las categorías presupuestarias correspondientes y conlleva a la necesidad de modificar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Tareas a fin de lograr el cumplimiento de los resultados esperados por el Proyecto, fundamentando así, la realización de la presente revisión.

Por lo tanto y considerando estas necesidades, se destacan en el Plan de Trabajo una serie de actividades que se consideran fundamentales para el logro de los resultados esperados, entre ellas: la realización del III Taller de Planificación Estratégica del Órgano de Coordinación Nacional, el constante apoyo que desde el Proyecto se le brinda a la Comisión Asesora Nacional del PAN a través del fortalecimiento de la interinstitucionalidad, la continuación de las actividades de comunicación a través del Periódico Digital del PAN y la edición e impresión de cartelería y manuales, el diseño e implementación de un Observatorio de Inversión en Manejo Sostenible de Tierras, la elaboración y presentación de propuesta normativa de presupuestos mínimos en materia de conservación del suelo, lucha contra la desertificación y adaptación y mitigación de los efectos de la sequía y la creación y validación de un Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación entre otras actividades.

Asimismo, se incorpora en Acuerdos Institucionales, Arreglos de Ejecución, el siguiente párrafo: "Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010/2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia".

## PARTE I: CONTEXTO

### A. Justificación del Proyecto.

Punto 1, 2, 3, 4 y 5 No se modifican

### B. Estrategias

Punto 1, 2, 3, 4 y 5 No se modifican

## PARTE II: ACUERDOS INSTITUCIONALES.

Se incorpora el siguiente párrafo: "Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia".

## PARTE III: CONTEXTO LEGAL. No se modifica

**PARTE IV: MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO:** se realizan ajustes de las actividades y tareas a desarrollarse y se adecua el presupuesto a éstas con el fin de lograr los resultados esperados por el Proyecto.

Anexo I. Plan de Trabajo detallado. Se ajustan las actividades y tareas para el logro de los resultados esperados por el Proyecto.

Anexo II. Cronograma de Tareas. Se modifica el cronograma en función de las actividades a desarrollarse en 2011.

Anexo III. Equipo de Trabajo y Términos de Referencia. No se modifica.

**PARTE IV: MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

<p><b>TÍTULO Y NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PMUD/ARG/06/008 "C" Construcción de Alianzas estratégicas financieras para la consolidación del PAN Argentina</p>	
<p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Energía y ambiente para el desarrollo sostenible</p>	
<p><b>LÍNEA DE SERVICIO:</b> Marcos y estrategias para el desarrollo sostenible</p>	
<p><b>RESULTADO DE PAÍS:</b> Políticas y proyectos nacionales basados en aspectos ambientales tales como la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación y la reducción de gases contaminantes elaborados e implementados</p>	
<p><b>LÍNEA DE BASE:</b> Compromisos ambientales internacionales en implementación</p>	
<p><b>ESTRATEGIA DE SOCIOS:</b> El proyecto cuenta con la participación y/o apoyo de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Gobierno Nacional; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable</li> <li>ii. Gobiernos Provinciales</li> <li>iii. Mecanismo Mundial de Lucha contra la Desertificación</li> <li>iv. Secretariado de la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación</li> </ul>	
<p><b>Objetivo</b></p> <p><b>Consolidación e implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en la Argentina</b></p>	<p><b>Resultados</b></p> <p><b>El Órgano de Coordinación Nacional del PAN y la implementación de la UNCCO resultan fortalecidos, a través de un PAN actualizado y en ejecución.</b></p>
<p><b>Insumos</b></p> <p>PERLOC PERINT PERADM SERCT EQUIP MISC TECNO OFIC TRAV IMPR SUBS GMS AUDIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer y ejecutar las estrategias de comunicación que permitan fortalecer los vínculos con los socios estratégicos del PAN, a través de herramientas comunicacionales y de gestión de datos.</li> <li>• Fortalecer la gestión del Punto focal Nacional a través de la planificación y coordinación entre sus proyectos y actividades. Asimismo, se detectarán las interrelaciones de actividades que involucren la participación del Punto Focal. También, se brindará capacitación a los técnicos del Punto Focal.</li> <li>• Acompañamiento al Punto focal Nacional y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Asesora Nacional para el fortalecimiento de dicha Comisión; se orientará de forma permanente el apoyo en la convocatoria, funcionamiento y consolidación de la misma. Se realizarán al menos tres reuniones nacionales de la CAN por año durante el período del proyecto y se elaborarán documentos disparadores para ser debatidos en el ámbito de la Comisión. Asimismo permitirá el acercamiento de los representantes institucionales a los procesos de la UNCCO. Por otro lado, se elaborará un estudio de estado de situación de la Comisión y se establecerán las vías de acción futuras.</li> <li>• Actualización de la estrategia y agenda del PAN; Una actualización y revisión de sus estrategias, metas y actividades. El proyecto apoyará, en la preparación de documentos para disponer de un Programa dinámico y actualizado que tenga relación directa con los lineamientos establecidos por la UNCCO, específicamente con su Estrategia Decenal aprobada por las partes en la COP 8 en septiembre de 2007. Por otro lado, se apoyará al Punto focal en la elaboración del 4to. Informe Nacional de la UNCCO involucrando a los socios estratégicos del Proyecto.</li> <li>• Se pondrá en ejecución la estrategia de comunicación del PAN para la difusión de actividades, convocatorias y toda información relevante del PAN como el Periodico Digital, la compilación impresa de las ediciones anteriores tanto en las versiones en español como inglés, trilingües, cartelería y materiales informativos, etc.</li> <li>• Se establecerán sinergias intrainstitucionales con áreas y proyectos de la SAIDS y con la actividad de la cooperación internacional entre el PAN y los proyectos del INAM en Chaco y Patagonia y LADA (FAO), como así también en la implementación de Programas de Acción Provincial y Regionales, asesorando con documentos de base, experiencias adquiridas y apoyo a la suscripción de compromisos.</li> <li>• Fortalecimiento de redes de la sociedad civil y de los usuarios de recursos en zonas secas, apoyando técnica y financieramente la aplicación de actividades de manejo sostenible de tierras, de fortalecimiento de organizaciones de base y usuarios de los recursos naturales, comunicación y vinculación entre actores y promoción de microfinanciamiento con el objetivo de generar espacios de articulación de proyectos de lucha contra la desertificación.</li> </ul>



	<p><b>Estrategia de movilización de recursos establecida y operando, que asegure el financiamiento de la implementación del PAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo para la confirmación de acuerdos piloto de cooperación institucional. Se apoyará al Punto Focal para la gestión y negociación de dichos acuerdos, como así también para la convocatoria de socios estratégicos a las actividades del PAN. Se prepararán los documentos y se brindarán los insumos necesarios para la suscripción de los Acuerdos.</li><li>• Identificación de proyectos y capacidades locales con la Sociedad Civil; se apoyará técnicamente en la definición de criterios y herramientas para la selección de propuestas viables de proyectos a ser financiadas por microcréditos y fondos rotatorios.</li><li>• El proyecto apoyará la identificación de fondos, fuentes de recursos y presupuestos, nacionales y provinciales, públicos y privados, actuales y potenciales, que contribuyan a establecer una línea base de financiamiento de la lucha contra la desertificación. También participará en la negociación estratégico con instituciones bilaterales y multilaterales para el financiamiento del PAN, como en la preparación de una estrategia de negociación con fuentes cooperantes que deberá concretarse en compromisos financieros y/o acuerdos con fuentes bilaterales y multilaterales. Esta actividad se realizará bajo la forma de soporte técnico al FOA que deberá finalmente concluir y cerrar los acuerdos.</li><li>• Capacitación a socios clave identificados por el proyecto en la temática de Género y Desertificación</li><li>• Capacitación para la generación y gestión en herramientas financieras para la LCD. El proyecto apoyará la realización de cursos y seminarios que permitan incrementar los recursos financieros para la LCD (fondos rotatorios, microcréditos, pago por servicios ambientales, fondos de garantía, entre otros). Asimismo, se apoyará en la capacitación para la evaluación de proyectos ambientales.</li><li>• A través de la evaluación y el diagnóstico de la normativa vigente en la materia, se desarrollarán las herramientas normativas que sirvan de sustento a políticas de financiamiento para la protección de los suelos degradados. Se elaborará una propuesta normativa de presupuestos mínimos en materia de conservación del suelo, lucha contra la desertificación y mitigación a los efectos de la sequía para su tratamiento legislativo. Se definirán las vías de acción para la inserción de la normativa en los ámbitos legislativos y ejecutivos pertinentes y se apoyará a la organización de una mesa de debate con actores relevantes del Poder Legislativo y Ejecutivo Nacional para validar el anteproyecto elaborado.</li><li>• Diseñar e implementar un observatorio de inversión en MS con un Taller de intercambio de información.</li><li>• Identificación y validación de las prioridades estratégicas, el establecimiento de los alcances, y la realización de los estudios de factibilidad, como también identificar los escenarios posibles y sentar las bases para la creación de un Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra el desertificación, validado en forma participativa.</li><li>• Apoyo a la realización de los arreglos institucionales para la Creación y presentación institucional del Mecanismo Financiero Nacional.</li><li>• Desarrollo de las bases operativas y de acceso con socios estratégicos, estableciendo las prioridades, tipos, escalas, acceso, entidades ejecutoras, roles y responsabilidades.</li><li>• Apoyo técnico para la puesta en marcha del Mecanismo con el Primer Ejercicio de Operacionalización. Se apoyará técnico y financieramente la primera convocatoria de iniciativas en LCD que convoque el Mecanismo.</li></ul>
<p><b>Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación diseñado, validado y en implementación</b></p>		

**PARTE V: PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO.**

Producto: Consolidación e implementación del PAN Lucha contra la Desertificación en la Argentina, para asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales.

META 1. Fortalecimiento del DGN del PAN y de la implementación de la UNCCD, a través de un PAN actualizado y en ejecución.

META 2. Establecimiento de una estrategia de movilización de recursos que asegure el financiamiento del PAN

META 3. Diseño y creación del Fondo Argentino de Lucha contra la Desertificación

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INSUMOS	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	Fuente de Financiamiento	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL ACTIVIDAD
<b>Consolidación e implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en la Argentina</b>	Consultores especialistas en diseño de proyectos, control de la desertificación, movilización de recursos financieros, elaboración de material didáctico y de difusión, monitoreo y evaluación.	71300 PERLOC	30000 30071	2.963 5.608	16.749	43.652	40.402	32.000	143.449
	Consultores internacionales	71200 PERINT	30000 30071			1.050		1.000	2.050
	Personal administrativo	71400 PERADM	30000 30071				4.466	12.000	16.466
	Servicios de empresas	72100 SERCT	30000 30071	15.793	22.849	4.859	2.972	14.500	60.972
	Pasajes y Viáticos, nacionales e internacionales, y movilidad en terreno.	71600 TRAV	30000 30071	9.740	18.194	12.152	313	6.800	47.198
	Equipamiento y Mobiliario	72200 EQUIP	30000 30071						
	Material de oficina y papelería	72500 OFIC	30000 30071						
	Equipamiento de computación	72800 TECNO	30000 30071		1.234	3.299			4.534
	Miscelaneas	74500 MISC	30000 30071	487 6.993					7.550
	Costos de Administración	75100 GMS	30000 30071	812 378	1.416	1.950	1.001	393 281	5.953
	Publicaciones, material de difusión, gastos de oficina	74200 IMPR	30000 30071				694	10.000	10.694
	Transferencias a ONG's	72600 SUBS	30000 30071				1.269		1.269
	Gastos de Auditoría	74100 AUDIT	30000 30071				1.810	1.400	3.210
	<b>TOTAL</b>			<b>42.774</b>	<b>60.441</b>	<b>67.034</b>	<b>55.002</b>	<b>78.374</b>	<b>303.626</b>



**ANEXO I: PLAN DE TRABAJO DETALLADO**

Título y número del proyecto: PNUD/ARG/06/008 "Construcción de Alianzas estratégicas financieras para la consolidación del PAN Argentina

Resultado 1: El Órgano de Coordinación Nacional del PAN y la implementación de la UNCCO resultan fortalecidas, a través de un PAN actualizado y en ejecución

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
1.1 El punto focal ha fortalecido su comunicación interna mejorando la articulación de sus actividades y reorganizado eficientemente su estructura	1.1.1 Identificación de socios clave y alianzas estratégicas prioritarias	Taller de Inicio del Proyecto	Mapa de Alianzas
	1.1.2 Organización de la Gestión y elaboración de los POA anuales del Punto Focal UNCCO (DCSYLcd)	4 Talleres de Planificación del Punto Focal Seguimiento de la organización de la estructura del Punto Focal	Informe Taller Informe del consultor
	1.1.3 Gestión y seguimiento de las actividades del Proyecto	4 Consultores Contratados para el seguimiento y monitoreo administrativo y técnico	Informe Consultores
	1.1.4 Capacitación de los técnicos del Punto Focal	5 Apoyos a la asistencia y/o becas de capacitación 5 matriculas a cursos de capacitación	Certificados de curso Certificados de curso
	1.1.5 Detección de interrelaciones de actividades que involucren la participación del Punto Focal en los distintos Proyectos PAN	Elaboración de listado cuanti y cualitativo de las interrelaciones	Listado elaborado
1.2 El DCN ha establecido nuevas relaciones y mejorado las existentes con socios clave del PAN	1.2.1 Clasificación y priorización de socios estratégicos	Mapa de socios estratégicos	Mapa elaborado
	1.2.2 Fortalecer áreas de incumbencia y socios estratégicos para la lucha contra la desertificación	2 encuentros nacionales 4 talleres temáticos Convocatorias de socios estratégicos a actividades del Proyecto	Informes de encuentro Informes Presentaciones en Talleres
	1.2.3 Identificar y fortalecer vínculos relacionados con la perspectiva de género y desertificación	Convocatoria de actores clave en encuentros y talleres	Informe de actividades
1.3 El DCN y la SE han fortalecido su	1.3.1 Identificar líneas prioritarias	Taller Nacional y Regionales	Informes técnicos
	1.3.2 Establecer Acuerdos de Cooperación	Suscripción de Alianzas	Alianzas suscriptas
	1-3-3 Canalizar Solicitudes de Apoyo	Gestión Operativa de Solicitudes	Solicitudes

<p>relación y generado y aplicado nuevos mecanismos de articulación de actividades</p>	<p>1.3.4 Proveer de asistencia técnica a iniciativas de desarrollo local considerando la perspectiva de género</p>	<p>10 apoyos para la participación del equipo técnico del Punto Focal en iniciativas de desarrollo local</p>	<p>presentadas Informes técnicos</p>
	<p>1.4.1 Elaboración de un estudio de estado de situación y establecer vías de acción futuras</p>	<p>Realizar evaluación de los impactos en las políticas inter e intrainstitucionales de la CAN, la cual puede incluir una encuesta a los representantes de la Comisión</p>	<p>Informe elaborado</p>
<p>1.4 La CAN ha mejorado y eficientizado su funcionamiento durante e inter sesiones aumentando el apoyo al PF mediante la SE</p>	<p>1.4.2 Apoyo operacional a la SE de la CAN en el fortalecimiento de la participación de las Instituciones</p>	<p>Organización de las actividades de la SE de la CAN</p>	<p>Plan de estructura y tareas anuales establecido. Informe post-CAN para cada reunión</p>
	<p>1.4.3 Acercar a los miembros de la CAN a los procesos de la UNCCD</p>	<p>Convocatoria a 3 reuniones anuales</p>	<p>Resultado de encuestas de satisfacción a los miembros de la CAN</p>
	<p>1.4.4 Establecer documentos de base para recomendaciones de la CAN</p>	<p>Convocatoria a reuniones extraordinarias</p>	<p>Actas de Reuniones</p>
	<p>1.5.1 Puesta en ejecución de la estrategia de comunicación</p>	<p>Elaboración de documento</p>	<p>Informe de consultoría</p>
	<p>1.5.2 Generar herramienta de gestión de contactos</p>	<p>Reunión de trabajo del PF para diseñar y planificar estrategia</p>	<p>Informe</p>
	<p>1.5.3 Circulación periódica de información del PAN</p>	<p>Instalación de la base de contactos en el Punto Focal</p>	<p>Base instalada</p>
<p>1.5 El DCN cuenta con una nueva estrategia de difusión de actividades, convocatorias y otra información relevante</p>	<p>Publicación electrónica periódica</p>	<p>Material elaborado y puesto a disposición del Punto Focal</p>	<p>Material elaborado y puesto a disposición del Punto Focal</p>
	<p>Compilación impresa del Periódico Digital tipo carpeta coleccionable</p>		
	<p>Triptico, cartelería y Manuales informativos del PAN</p>		
	<p>Apoyo a la estrategia de difusión</p>		<p>Informe de la</p>

		implementada por el Punto Focal	actividad de apoyo
		Encuesta de satisfacción a lectores del PD	Encuesta elaborada y presentada
		Actividad continua	Informes técnicos
		Informe de Consultoría	Informe
		Elaboración de documento	Documento de Base
		Apoyo al Taller nacional de validación del Informe	Informe del Taller
1.6 El PAN se encuentra alineado con la nueva estrategia decenal de la UNCCD y ha establecido objetivos basados en resultados (RBM)	<p>1.5.4 Monitoreo y Seguimiento</p> <p>1.6.1 Convergencia del PAN Argentina a la actual Estrategia Decenal de la UNCCD</p> <p>1.6.2 Apoyo al Punto Focal para la elaboración del 4to Informe Nacional de la UNCCD involucrando a los socios estratégicos del Proyecto y considerando la Estrategia Decenal</p>		

**Resultado 2:** Estrategia de movilización de recursos establecida y operando, que asegure el financiamiento de la implementación del PAN.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
2.1 Microcréditos y Fondos Rotatorios adaptados como metodología de financiamiento para la LCD	2.1.1 Adaptar metodología de implementación de microcréditos y FR adaptados a la LCD	Reunión de trabajo del PF y expertos Distribución del Libro de FFRR	Informe Libros distribuidos
	2.1.2 Elaborar Guía práctica para la creación y administración de un FFRR para la LCD	Contratación de experto para la elaboración de la guía Publicación y distribución de la guía	Informe de consultor Guía elaborada
	2.1.3 Difundir Guía Práctica para la creación y administración de un FFRR para la LCD	Establecer calendario de eventos de desarrollo rural en tierras secas / microcréditos para distribución de la Guía - <b>Realizar envíos del material por Correo a interesados.</b>	Calendario y envíos
	2.2.1 Capacitar en la temática de FFRR a la sociedad civil durante las actividades del Proyecto	Apoyo al Punto Focal para la participación a los eventos identificados Contratación del capacitador y participación en los talleres	Cantidad de ejemplares distribuidos Informe de consultor y del Taller
	2.2.2 Asistencia técnica y financieramente a las iniciativas formuladas durante el 1º año del Proyecto con las DNG's sobre FFRR	Elaborar informe base de consultor	Informe de consultor

2.2 Sociedad civil, técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y municipales capacitados en estrategias de movilización de recursos financieros en instituciones integrantes del OCN,	2.2.3 Desarrollar capacidades para la generación, tramitar y administrar herramientas financieras para la LCD (fondos rotativos y microcréditos, pago por servicios ambientales, fondos de carbono, Fondo de Adaptación al Cambio Climático, entre otros). Capacitación en evaluación de proy. ambientales	Desarrollo del material de capacitación	Informe de consultor
	2.2.4 Capacitación a socios clave en Género y Desertificación	Realización de cursos y seminarios	Informe del curso y/o seminario
	2.3.1 Analizar y recopilar las fuentes de financiamiento a la LCD dentro del GDA	Asistencia técnica en talleres locales	Informe técnico
	2.3.2 Evaluar las fuentes de financiamiento disponibles para la LCD en el sector público nacional	Publicar material de capacitación	Material elaborado
	2.3.3 Realizar análisis detallado de las áreas identificadas como altamente relevantes	Realización de Cursos y Seminarios	Informe del curso y/o seminario
	2.3.4 Apoyar a la Gestión y Negociación de Acuerdos piloto de Cooperación institucional que realice el Punto Focal y/o la SAyDS	Elaboración de documento por consultor	Documento elaborado
	2.3 Acuerdos piloto de cooperación institucional para la conformación de una Estrategia financiera de movilización de recursos para la LCD	Analizar y recopilar las fuentes de financiamiento disponibles para la LCD dentro del GDA	Informe de consultor
		<b>Elaboración de documento por consultor de un estudio exhaustivo de las áreas identificadas como prioritarias</b>	<b>Informe de consultor</b>
		Realizar informe de situación e identificación de líneas de acción de los acuerdos piloto de cooperación	Informe de seguimiento elaborado y presentado al Punto Focal

**Resultado 3:** Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación diseñado, validado y en implementación

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
3.1 Herramientas normativas desarrolladas para el sustento de políticas de financiamiento para la protección de los suelos degradados	3.1.1 Evaluar la normativa vigente y diagnosticar vías de acción	Elaboración de documento por consultor	Informe de Consultor
	3.1.2 Elaboración de una propuesta normativa para su tratamiento legislativo	Elaboración de propuesta de presupuestos mínimos de conservación del suelo y lucha contra la desertificación	Anteproyecto elaborado
	3.1.3 Definir vías de acción para la inserción de la propuesta normativa en los ámbitos legislativos y ejecutivos pertinentes	<b>Propuesta de acciones para insertar la normativa en los ámbitos pertinentes</b>	<b>Informe de la propuesta</b>
	3.1.4 Mesa de debate con actores relevantes del Poder Legislativo y Ejecutivo Nacional para validación del anteproyecto presentado	Apoyo a la organización del encuentro	Informes de los encuentros

<p>3.2 Prioridades estratégicas, estudios de factibilidad y escenarios de implementación para la creación de un Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación identificados, desarrollados y validados</p>	<p>3.2.1 Diseñar e implementar un observatorio de inversión en MST</p> <p>3.2.2 Preparación de las prioridades estratégicas preliminares (Visión, Metas, Objetivos, Prioridades e Indicadores de Éxito)</p> <p>3.2.3 Realizar estudio de factibilidad y establecer vías de implementación</p> <p>3.2.4 Elevar al PF propuesta final de creación del Mecanismo Financiero Nacional</p>	<p>Elaboración de propuesta a través del Mecanismo Mundial de la UNCCD</p> <p>Taller de intercambio de información</p> <p>Redacción e impresión de Publicación</p> <p>Contratación de consultor para realizar un estudio de las prioridades estratégicas preliminares para la creación del MFN</p> <p>Contratación de consultor</p> <p>Elaboración de documento final por consultor</p>	<p>Observatorio implementado</p> <p>Informe del Taller</p> <p>Publicación elaborada</p> <p>Informe de consultor</p> <p>Informe de consultor</p> <p>Documento elaborado</p>
<p>3.3 Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación acordado y presentado institucionalmente</p>	<p>3.3.1 Realizar los arreglos institucionales para la creación del Mecanismo Financiero Nacional</p> <p>3.3.2 Presentación institucional del Mecanismo Financiero Nacional para la Lucha contra la Desertificación</p>	<p>Acuerdo de sede y Secretaría Ejecutiva del Mecanismo</p> <p>Acto de presentación</p>	<p>Sede y Secretaría Ejecutiva formalizada</p> <p>Informe del Acto</p>
<p>3.4 Estrategia de movilización de recursos financieros nuevos y adicionales acordada con los socios estratégicos</p>	<p>3.4.1 Desarrollar las modalidades operativas de acceso al Mecanismo (formas de financiamiento, escala, acceso, entidades ejecutoras, roles y responsabilidades)</p> <p>3.4.2 Acordar el Manual o Guía de Acceso al Mecanismo</p>	<p>Elaboración de propuesta de un Manual o Guía de Acceso al Mecanismo pro consultor</p> <p>Reunión de negociación</p>	<p>Manual elaborado</p> <p>Manual acordado</p>
<p>3.5 Primer Ejercicio de operacionalización del Mecanismo en ejecución</p>	<p>3.5.1 Apoyar técnica y financieramente la primer convocatoria de iniciativas de Lucha contra la Desertificación para financiamiento del Mecanismo</p>	<p>Asistencia técnica al PF para el desarrollo de la convocatoria por consultor</p> <p>Asistencia financiera a iniciativas presentadas</p>	<p>Informe consultor</p> <p>Cartera de proyectos presentados y financiados</p>

**Nota:** Las actividades resaltadas fueron agregadas en la revisión G del Proyecto

