



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA**

Número del Proyecto: ARG/08/012
 Título del Proyecto: Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local.

	Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
	Insumos	Revisión "F"	Revisión "E"	Variación "F" - "E"
Fecha de Inicio : 1º de septiembre de 2008	01-UNDP-IPF/TRAC	30.137,40	31.419,90	- 1.282,50
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2010	Costo Compartidos – Gobierno	270.993,06	270.356,44	636,62
Agencia de Ejecución: NEX GOB Secretaría de Seguridad Interior de la Nación	TOTAL DE INSUMOS	301.130,46	301.776,34	- 645,88
	Gastos de Administración	8.129,79	8.110,69	19,10
	TOTAL GENERAL	309.260,25	309.887,03	- 626,78

Tipo de Revisión: Presupuestaria

Breve Descripción del Objetivo del Proyecto:

Promover la implementación de políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema. Para ello, se liderará el proceso de diseño e implementación de una estrategia multiagencial de abordaje de problemas prioritarios de seguridad en tres ciudades medianas que contribuya a la articulación y potenciación -tanto en el nivel local como en el plano interjurisdiccional- de los esfuerzos más o menos sistemáticos realizados por diversas agencias gubernamentales en el tratamiento de delitos o incivildades que afectan la calidad de vida de sus habitantes.

Objeto de la Revisión

- 1) Ajustes entre líneas presupuestarias, y adecuación del presupuesto del año 2010 en base a los gastos
- 2) Modificación de la fecha de finalización del Proyecto y actualización del plan de trabajo.
- 3) Adecuación al CPAP 2010-2014
- 4) Rectificación exposición fondos TRAC según CDRs definitivos 2008 y 2009

En nombre de	Firma	Nombre/cargo	Fecha
Organismo de ejecución		Dr. SERGIO LORUSSO SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR	
Gobierno		Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL	03 DIC 2010
PNUD		CECILIA UGAZ Representante Residente Admón	06 DIC. 2010

Justificación de la revisión

1) Ajustes entre líneas presupuestarias, y adecuación del presupuesto del año 2010 en base a los gastos efectivamente realizados y al monto del último desembolso realizado por el Proyecto.

2) Modificación de la fecha de finalización del Proyecto y actualización del plan de trabajo.

Teniendo en cuenta que el último desembolso de fondos del Proyecto se concretó recién el día 14 de octubre del corriente, es necesario extender nuevamente el plazo previsto para el desarrollo de las últimas actividades comprometidas (redacción e impresión de la publicación, la organización y desarrollo de jornadas de evaluación, y organización y desarrollo de eventos de presentación de la experiencia) y el pago de los gastos asociados a dichas actividades.

3) Adecuación de la sección 6 (Arreglos de Gestión) del Documento del Proyecto al CPAP 2010-2014


4) Rectificación de la exposición fondos TRAC en la carátula de la presente Revisión, según CDRs definitivos 2008 y 2009.

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: ARG/08/012	Fecha de finalización: 31/12/2010
Fecha de inicio: 01/09/2008	Modalidad: Ejecución Plena
Ejecución: Gobierno	
Organismo Nacional de Ejecución: Secretaría de Seguridad Interior de la Nación	

Director Nacional: Dr. Sergio Lorusso
Domicilio: Gelly y Obes 2289 – piso 8º, Ciudad de Buenos Aires (C1425EMA)
Teléfonos: (011) 4809-1582 / 1503
Fax: (011) 4809-1582 / 1614
E-mail oficial p/notificaciones: privadassi@jus.gov.ar / cales@jus.gov.ar (Cecilia Ales)

Presupuesto Total: USD 309.260,25.-
Fuentes de Financiamiento: UNDP TRAC - Gobierno
El documento del proyecto consta de 19 páginas (anexos incluidos)


Dr. SERGIO LORUSSO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

2. Análisis de situación - SIN MODIFICACIONES

3. Estrategias - SIN MODIFICACIONES

4. Marco de resultados y recursos - SIN MODIFICACIONES

5. Plan de trabajo anual –AWP

Producto 1: Diagnóstico relativo a las prioridades de intervención multiagencial en prevención del delito						
Riesgos Probables: a) las agendas de los funcionarios públicos pueden dificultar la realización de las entrevistas, b) es posible que las estadísticas y otra documentación disponible para realizar el diagnóstico sean de baja calidad, c) el delito priorizado por el municipio podría no ser el más conveniente para abordar mediante el tipo de intervención propuesto por el proyecto.						
Meta Anual del Producto:						
Año 2009						
- Información valiosa para el conocimiento del fenómeno seleccionado y la posterior adopción de decisiones reunida y sistematizada.						
- Dos (2) ciudades con diagnóstico en profundidad realizado (4 barrios seleccionados en la Ciudad de Santa Fe y 2 barrios en la Ciudad de Neuquén).						
- Una (1) ciudad con sondeo preliminar realizado (ciudad de Resistencia).						
Actividades	Descripción de los insumos	SLP	Fuente de Fondos	Presupuesto		
				Año 2008	Año 2009	Año 2010
1.1 Selección de los delitos a trabajar en cada una de las intervenciones multiagenciales.	Consultores locales	71300	30071	929,97	1.000	0.-
1.2 Preparación del trabajo de campo para realizar el diagnóstico	Consultores locales Material de oficina	71300 72500	30071 04000	4.142,21 451,35	0.-	0.-
1.3 Diseño de instrumentos de recolección de datos (guías de entrevista, pautas de observación, protocolo para grupos focales, guías de análisis documental y estadístico).	Consultores locales	71300	30071	913,21	4.006,21	0.-
1.4 Recopilación y sistematización de documentación.	Consultores locales Material de oficina Material de oficina	71300 72500 72500	30071 04000 30071	2.848,05 885,25 45,47	3.905,55 0.- 0.-	0.-
1.5 Concertación de entrevistas y organización de grupos focales.	Consultores locales	71300	30071	0.-	3.789,48	0.-
1.6 Desarrollo de entrevistas, observaciones de campo y grupos focales.	Consultores locales Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Equipos audiovisuales Equipos informáticos	71300 71300 71600 71600 72400 72800	30071 04000 04000 30071 04000 04000	0.- 4.844,65 6.698,78 2.874,79 0.- 0.-	27.121,70 0.- 5.575,14 16.309,39 161,89 641,42	1.904,76 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

1.7 Diseño y desarrollo de actividades de sensibilización con expertos extranjeros.	Varios (Misceláneas)	74500	30071	600,15	921,10	0.-
	Consultores locales	71300	04000	1.323,55	0.-	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	04000	3.099,77	0.-	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	30071	0.-	424,07	0.-
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	2.072,37	0.-	0.-
1.8 Desarrollo del análisis documental y estadístico.	Consultores locales	71300	30071	0.-	19.181,49	0.-
	Consultores locales	71300	04000	2.483,80	0.-	0.-
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	0.-	740,74	0.-
1.9 Definición de estructura y contenidos de informes diagnósticos.	Consultores locales	71300	30071	0.-	1.440,70	0.-
1.10 Relevamiento de información complementaria.	Consultores locales	71300	30071	0.-	5.254,79	0.-
1.11 Redacción de los informes diagnósticos.	Consultores locales	71300	30071	0.-	23.239,99	0.-
	Consultores locales	71300	04000	1.219,52	0.-	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	30071	0.-	329,69.-	0.-
1.12 Jornada provincial/local de presentación y discusión de informes diagnósticos.	Consultores locales	71300	30071	0.-	4.546,20	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	04000	771,72	1.931,44	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	30071	0.-	2.690,78	0.-
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	0.-	836,13	110,61
	Costos de apoyo	75100	30071	432,79	4.323,10	0.-
	Diferencias de cambio	76100	30071	0.-	259,25	0.-
	Diferencias de cambio	76100	04000	0.-	49,12	0.-
Costo Total del Producto 1:				36.637,50	128.679,37	2.015,37

Producto 2: Dos (2) programas piloto de intervención multiagencial diseñados.				Presupuesto			
Riesgos Probables: a) el plan de intervención propuesto por el proyecto podría generar resistencias al plantear un potencial conflicto con la dinámica política local y la lógica de trabajo imperante en alguna agencia gubernamental clave.				Fuente de Fondos	Año 2008	Año 2009	Año 2010
				SLP			
Actividades	Descripción de los insumos						
Meta Anual del Producto: Año 2009 - 2 programas piloto de intervención multiagencial en proceso de diseño (ciudades de Neuquén y Santa Fe) Año 2010 - Roles, tareas y objetivos a cumplir por los actores institucionales relevantes, en función de los diagnósticos realizados plasmados en un plan de trabajo.							
2.1 Elaboración de dos (2) documentos preliminares con el diseño de los programas de intervención multiagencial.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300	30071	0.-	4.232,01	6.067,71	
2.2 Reuniones de trabajo con actores locales clave para discutir el diseño de los programas piloto.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Varios (Misceláneas)	71300 71600 74500	30071 30071 30071	0.-	14.096,62 6568,31 0.-	3.731,31 5.309,95 381,62	
2.3 Organización y coordinación de reuniones de trabajo con la mesa consultiva para presentar, discutir y recibir aportes acerca de los programas piloto diseñados.	Consultores locales Varios (Misceláneas)	71300 74500	30071 30071	0.-	1.431,11 44,81	0.-	
2.4 Elaboración de dos (2) documentos con el diseño de los programas de intervención multiagencial incorporando los aportes recibidos en 2.2 y 2.2.3	Consultores locales Consultores internacionales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300 71200 71600	30071 30071 30071	0.-	0.-	3.333,33 2.000 441,15	
2.5 Reuniones con funcionarios políticos para consensuar la viabilidad de la propuesta	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300 71600	30071 30071	0.-	0.-	1.294,98 3.435,91	
2.6 Talleres con los actores locales identificados en la fase diagnóstica para presentar, discutir y recibir aportes acerca de los programas piloto diseñados.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Varios (Misceláneas)	71300 71600 74500	30071 30071 30071	0.-	0.-	3.731,32 0.- 0.-	
2.7 Redacción de las versiones finales de los programas piloto.	Consultores locales Consultores internacionales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300 71200 71600	30071 30071 30071	0.-	0.-	5.238,10 2.000 147,26	
Costo Total del Producto 2:				0.-	28.365,29	37.292,08	

Producto 3: Dos (2) programas piloto de intervención multiagencial implementados.

Riesgos Probables: a) podría haber conflictos de intereses entre los gobiernos provinciales y municipales en cuanto al liderazgo de la implementación; b) podría haber falta de colaboración de agencias gubernamentales relevantes a raíz de conflictos políticos que antedatan al proyecto; c) el compromiso político local podría ser menor al necesario para sostener la implementación en momentos de tensión, d) el período electoral podría imponer su propia dinámica al proceso de implementación.

Meta Anual del Producto:

Año 2010

- Mecanismos de coordinación y resolución de los conflictos que puedan surgir durante la implementación instituidos.
- Recursos disponibles en los ámbitos local, provincial y nacional movilizados de modo eficiente y estratégico para el abordaje de los problemas de seguridad seleccionados.
- Calidad del proceso de formulación de políticas públicas mejorada mediante la creación de espacios de debate, reflexión e intercambio que estimulen la construcción de consensos y la definición de prioridades de trabajo comunes entre actores que no cuentan con una tradición de trabajo compartido.
- Capacidades institucionales de los distintos niveles de gobierno fortalecidas para conducir y coordinar la planificación y gestión de la seguridad pública.
- Información para la posterior evaluación de resultados e impacto producida.

Actividades	Descripción de los insumos	SLP	Presupuesto			
			Fuente de Fondos	Año 2008	Año 2009	Año 2010
3.1 Conformación de equipos de monitoreo de la implementación del programa piloto.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300 71600	30071 30071	0.- 0.-	0.- 0.-	5.965,25 3.887,87
3.2 Implementación del programa piloto en cada municipio seleccionado.	Consultores locales Contratos de servicios (individuales) Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Equipo de comunicación y audiovisual Equipo de tecnología de la información Varios (Misceláneas)	71300 71400 71600 72400 72800 74500	30071 30071 30071 30071 30071	0.- 0.-	0.- 0.-	7.335,76 4.184,60 1.619,24 1.609,39 476,31 490,66
3.3 Acciones de supervisión y apoyo técnico-político del proceso de implementación (apoyo técnico político para la resolución de conflictos entre agencias, coordinación entre jurisdicciones, monitoreo de los procesos de relevamiento de información para posterior evaluación de impactos y resultados)	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Varios (Misceláneas)	71300 71600 74500	30071 30071 30071	0.- 0.-	0.- 0.-	11.429,13 3.934,41 350,88
Costo Total del Producto 3:			0.-	0.-	0.-	41.283,50

Producto 4: Proyecto de evaluación de resultados e impacto de las intervenciones multiagenciales, diseñado.						
Riesgos Probables: a) podrían surgir dificultades para el trabajo conjunto entre actores considerados clave para la implementación de un proyecto de evaluación de resultados.						
Meta Anual del Producto:						
Año 2010						
- Redes y alianzas construidas entre actores gubernamentales y no gubernamentales participantes en el diseño e implementación de los programas fortalecidas.						
- Involucramiento de las universidades en el campo de la seguridad pública fortalecido y aplicación de sus saberes al plano empírico en función de las necesidades concretas que plantea el gobierno de la seguridad promovida.						
Actividades	Descripción de los insumos	SLP	Fuente de Fondos	Presupuesto		
				Año 2008	Año 2009	Año 2010
4.1 Identificación de posibles fuentes de financiamiento y requisitos que deben cumplir los proyectos a presentar.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	0.-
4.2 Identificación de los receptores de asistencia técnica para realizar una autoevaluación de los programas piloto.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	0.-
4.3 Diseño de la asistencia técnica a ser brindada.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	0.-
4.4 Talleres con los equipos receptores de la asistencia técnica en cada municipio para realizar una autoevaluación de los programas piloto.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento) Varios (Misceláneas)	71300 71600 74500	30071 30071 30071	0.- 0.- 0.-	0.- 0.- 0.-	1.908,40 7.641,67 455,97
4.5. Análisis de las autoevaluaciones.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	0.-
4.6. Provisión de asistencia técnico-política con miras a la conformación de alianzas locales para la ejecución de un proyecto de evaluación.	Consultores locales Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71300 71600	30071 30071	0.- 0.-	0.- 0.-	0.- 0.-
4.7 Diseño de proyecto de evaluación de resultados e impacto de las intervenciones multiagenciales.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	0.-
Costo Total del Producto 4:				0.-	0.-	10.006,04

Producto 5: Síntesis de la experiencia y lecciones aprendidas relevadas, publicadas y difundidas.										
Riesgos Probables: a) podría haber desacuerdos entre los actores políticos involucrados en cuanto a la (in)conveniencia de dar a publicidad dificultades/problemas que hayan surgido durante la ejecución del proyecto.										
Meta Anual del Producto:										
Año 2010										
- Información que permita conocer la experiencia y controlar la gestión puesta a disposición del público.										
- Buenas prácticas difundidas y su replicación en otras ciudades promovida.										
Actividades	Descripción de los insumos	SLP	Fuente de Fondos	Presupuesto			Fuente de Fondos	Monto en USD		
				Año 2008	Año 2009	Año 2010		Año 2008	Año 2009	Año 2010
5.1 Sistematización y análisis de información.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	1.903,55	0.-	0.-	0.-	0.-
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	30071	0.-	0.-	4.425,90	0.-	0.-	60	60
5.2 Diseño y elaboración de la publicación.	Contratos de servicios individuales	71400	30071	0.-	0.-	3.050	0.-	0.-	5.050	5.050
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
5.3 Publicación.	Contratos de servicios individuales	71400	30071	0.-	0.-	3.050	0.-	0.-	5.050	5.050
	Imprenta y publicación	74200	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
5.4 Organización y realización de Jornada Nacional de presentación de la experiencia y difusión de la publicación final.	Consultores locales	71300	30071	0.-	0.-	5.427	0.-	0.-	500	500
	Viajes (pasajes, viáticos y alojamiento)	71600	30071	0.-	0.-	1.390	0.-	0.-	2.814,65	2.814,65
	Auditoría	74100	30071	0.-	0.-	300	0.-	0.-	300	300
	Varios (Misceláneas)	74500	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
	Costos de Apoyo	75100	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
	Diferencias de cambio	76100	30071	0.-	0.-	60	0.-	0.-	60	60
Costo Total del Producto 5:				0.-	0.-	24.981,10	0.-	0.-	24.981,10	24.981,10

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

SUBLÍNEA	DONANTE	AÑO	FECHA	CALENDARIO DE PAGOS	VALOR PRESUPUESTADO	SALDO	
30071	GOBIERNO	2008	1/09/08	USD 11.203,62*			
			26/09/08	USD 32.114,19			
			10/10/08	USD 78.736,66			
			31/12/08	USD 0.-	USD 14.859,09		
			Subtotal	USD 122.054,47	USD 14.859,09	USD 107.195,38	
		2009	10/06/09	USD 96.308,89			
			31/12/09	USD 0.-	USD 148.685,67		
			Subtotal	USD 96.308,89	USD 148.685,67	USD 54.818,60	
		2010	14/10/10	USD 60.759,49			
			31/12/10	USD 0.-	USD 115.578,09		
			Subtotal	USD 60.759,49	USD 115.578,09	USD 0.-	
		TOTAL			USD 279.122,85	USD 279.122,85	USD 0.-

* Este importe corresponde al saldo de fondos de Fuente 30071 remanentes del proyecto PNUD ARG/06/013 cuya transferencia a este proyecto se solicitó oportunamente al PNUD.

6. Arreglos de gestión

En virtud del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Argentina y el PNUD firmado el 26 de febrero de 1985 y aprobado por la ley Nro. 23.396 del 10 de octubre de 1986, en este proyecto se adopta plenamente la modalidad de **ejecución nacional plena**.

Mediante dicha modalidad el Gobierno Argentino propone al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordar un organismo de ejecución que asuma la responsabilidad primordial en la ejecución del proyecto. A tal efecto, actuará como organismo executor la Secretaría de Seguridad Interior, donde funcionará la sede del proyecto.

La Dirección Nacional del Proyecto será asignada al Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. De la Dirección Nacional dependerá el Coordinador General o Ejecutivo, que tendrá a su cargo la Unidad Ejecutora. El Director Nacional del Proyecto propondrá a la Secretaría de Seguridad Interior la persona del Coordinador General del Proyecto, remitiendo su curriculum y otros antecedentes que estime pertinentes, e indicará cuáles serán las facultades que delegará en el Coordinador General.

El Secretario de Seguridad Interior, en su carácter de Director del Proyecto, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución del mismo, velando para que se cumplan no sólo sus objetivos y resultados sino también las normas y procedimientos que se establecen en el presente documento y sus Anexos.

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

Una vez aprobado el proyecto, se les requerirá colaboración a los gobiernos locales participantes, en particular en la etapa de implementación del programa piloto (a concretarse en el segundo año del proyecto). Dicha colaboración será tanto a los fines de asegurar el involucramiento y la cooperación de los funcionarios municipales, necesarios para la exitosa ejecución del proyecto, como también para identificar y seleccionar personal capacitado residente en el área que participe en la realización del trabajo de campo. Se espera que lo último contribuya a mejorar la calidad de los resultados obtenidos, además de reducir los costos del proyecto en materia de pasajes y viáticos. Asimismo, se procurará la colaboración de distintas dependencias del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales a fin de coordinar sus respectivas políticas y, en la medida de lo posible, direccionarlas en función de las necesidades identificadas por el proyecto. Con el objetivo de avanzar en la selección de las jurisdicciones que intervendrán en el proyecto, sobre la base de sus necesidades y su compromiso con la iniciativa aquí propuesta, se han realizado reuniones de trabajo con los responsables del área de Gobierno/Seguridad de algunas provincias que demostraron interés en involucrarse en el proyecto.

El equipo de consultores contratado exclusivamente a los fines de llevar adelante las actividades comprometidas en el proyecto articulará sus tareas con algunos de los profesionales que actualmente forman (o formen en el futuro) parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad Interior y del Consejo de Seguridad Interior. Este equipo de trabajo prestará dos tipos distintos de colaboración al proyecto y su personal: apoyo político y asistencia técnico-operativa. En cuanto al apoyo político, éste estará básicamente a cargo de las autoridades del *Programa Nacional de Educación, Capacitación y Actualización Profesional de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad* (Resol. SSI n°425/06) del Consejo de Seguridad Interior y de la Coordinadora de Investigación de la Secretaría de Seguridad Interior. Este apoyo se concretará mediante la participación en –o realización ad-hoc de– reuniones de

trabajo, entrevistas y otro tipo de actividades que contribuyan a construir consensos, coordinar políticas y fortalecer el compromiso de las jurisdicciones. Por otra parte, la gestión y supervisión integral del proyecto desde un punto de vista técnico-administrativo estará a cargo de la Coordinadora de Investigación de la Secretaría de Seguridad Interior, quien a esos fines oficiará de enlace con los oficiales del PNUD.

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos inmediatos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Resto de la sección 6 – SIN MODIFICACIONES

7. Matriz de seguimiento y evaluación – SIN MODIFICACIONES

8. Contexto legal – SIN MODIFICACIONES

9. Anexos

ANEXO 1 – PRESUPUESTO

Sublínea	Descripción	Presupuesto			
		Total	2008	2009	2010
		Monto	Monto	Monto	Monto
71000 GASTOS DE PERSONAL					
71200	CONSULTORES INTERNACION. FUENTE: 30071	4.000,00	0.-	0.-	4.000
71300	CONSULTORES LOCALES FUENTE: 30071	175.922,89	8.833,44	113.245,85	53.843,60
71300	CONSULTORES LOCALES FUENTE: 04000	9.871,51	9.871,51	0.-	0.-
71400	CONTRATOS DE SERV. INDIV. FUENTE: 30071	11.660,50	0.-	0.-	11.660,50
71600	VIAJES FUENTE: 04000	18.076,87	10.570,29	7.506,58	0.-
71600	VIAJES FUENTE: 30071	63.213,36	2.874,79	28.314,67	32.023,90
TOTAL COMPONENTE		282.745,13	32.150,03	149.067,10	101.528
72000 GASTOS DE OPERACIONES GENERALES					
72400	EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES FUENTE: 04000	161,89	0.-	161,89	0.-
72400	EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES FUENTE: 30071	1.609,39	0.-	0.-	1.609,39
72500	SUMINISTROS FUENTE: 04000	1.336,60	1.336,60	0.-	0.-
72500	SUMINISTROS FUENTE: 30071	45,57	45,57	0.-	0.-
72800	EQUIPO INFORMATICO HARDWARE Y SOFTWARE FUENTE: 04000	641,42	0.-	641,42	0.-
72800	EQUIPO INFORMATICO HARDWARE Y SOFTWARE FUENTE: 30071	476,31	0.-	0.-	476,31
TOTAL COMPONENTE		4.271,18	1.382,17	803,31	2.085,70
74000 GASTOS OPERATIVOS MISCELÁNEOS					
74100	SERVICIOS PROFESIONALES FUENTE: 30071	500	0.-	0.-	500
74200	GASTOS DE IMPRESIÓN Y AUDIOVISUALES FUENTE: 30071	5.050	0.-	0.-	5.050
74500	GASTOS VARIOS FUENTE: 30071	8.515,04	2.672,52	2.542,78	3.299,74
TOTAL COMPONENTE		14.065,04	2.672,52	2.542,78	8.849,74
75000 COSTOS DE APOYO					
75100	GMS FUENTE: 30071	7.570,54	432,79	4.323,10	2.814,65
76000 TIPO DE CAMBIO					
76100	DIF. DE TIPO DE CAMBIO FUENTE: 30071	559,25	0.-	259,25	300
76100	DIF. DE TIPO DE CAMBIO FUENTE: 04000	49,12	0.-	49,12	0.-
PRESUPUESTO TOTAL		309.260,26	36.637,51	157.044,66	115.578,09

ANEXO 2 - PROCEDIMIENTOS DE CIERRE – SIN MODIFICACIONES

ANEXO 3

PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008/09/10)

Objetivo Inmediato: promover la implementación de políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema.

		AÑO 2008				AÑO 2009				AÑO 2010					
		3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
		PRODUCTO 1. Diagnóstico relativo a las prioridades de intervención multigeneracional en prevención del delito realizado.													
	Actividad	Responsable													
1.1	Selección de los delitos a trabajar en cada una de las intervenciones multigeneracionales.		X	X	X										
1.2	Preparación del trabajo de campo para realizar el diagnóstico en los tres municipios seleccionados.		X												
1.3	Diseño de instrumentos de recolección de datos (guías de entrevista, pautas de observación, protocolo para grupos focales, guías de análisis documental y estadístico).			X				X	X						
1.4	Recopilación y sistematización de documentación.		X	X	X			X	X	X					
1.5	Concertación de entrevistas y organización de grupos focales			X	X			X	X	X	X	X	X		
1.6	Desarrollo de entrevistas, observaciones de campo y grupos focales.		X	X	X			X	X	X	X	X	X		

