

**Gobierno de la República Argentina**



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**



**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



**PROYECTO PNUD/ARG/08/008  
PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)**



**JUNIO 2012**

### Breve Descripción

El Proyecto PNUD Bosques Nativos y su Biodiversidad, tiene por objetivo la Formulación de un Programa de Desarrollo, con el Proyecto de Inversión, para promover el Manejo Sostenible de los Bosques Nativos y la Conservación de su Biodiversidad, a ser ejecutado en la República Argentina con financiamiento del BIRF. El producto de este trabajo, con la aprobación previa del GOA, se presentará al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para su financiación posterior. Su elaboración estará acompañada en forma paralela por la realización de experiencias focales, con el fin de identificar temas críticos en torno al manejo forestal y la deforestación, con énfasis en la Eco Región del Chaco. Se considerará financiar iniciativas provinciales de desarrollo de capacidades forestales.

A tal fin se realizarán encuentros participativos de información y consulta y se desarrollarán actividades complementarias, que proporcionarán información para la formulación, a saber:

1. Identificar vacancias, objetivos y prioridades mediante la Gestión Participativa con actores claves.
2. Realizar estudios y propuestas a través de consultorías individuales o de empresas, que establezcan las bases para la formulación del Proyecto de Inversión.
3. Realizar Experiencias focales, tales como implementar 4 Nodos Regionales de Evaluación Forestal.
4. Seleccionar y financiar iniciativas provinciales a los efectos de lograr su fortalecimiento institucional para aplicar la legislación forestal nacional de promoción en su jurisdicción.

El producto final será el Proyecto de Inversión elaborado. Se considerarán especialmente para su elaboración los productos alcanzados por el Proyecto PNUD ARG/99/011 financiado por el Proyecto BIRF 4085-AR y finalizado el 31/03/07.

En síntesis, se trata de contribuir a alcanzar con este proyecto los contenidos de un Programa de Desarrollo, con su correspondiente Proyecto de Inversión, definiendo la suma de actividades consensuadas y su cuantificación presupuestaria. Contempla también la promoción al uso sustentable de las masas forestales nativas de la República Argentina mediante la gestión participativa de las comunidades relacionadas y con el reconocimiento de los valores ambientales del bosque nativo.



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

<b>Número del Proyecto:</b>	PNUD ARG08/008				
<b>Título:</b>	PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)				
<b>Título Abreviado:</b>	Bosques Nativos				
	Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto				
			<b>Revisión</b>	<b>Revisión</b>	<b>Variación</b>
<b>Fecha de inicio</b>	20 de marzo 2009		"F"	"G"	
<b>Fecha de finalización:</b>	31 de Diciembre 2012	<b>Aportes</b>	U\$S	U\$S	U\$S
<b>Organismo Nacional de ejecución</b>	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental				
		<b>BIRF</b>	3.760.575	3.760.575	0.00
		<b>GOA</b>	153.476	153.476	0.00
		<b>TOTAL DE APORTES</b>	3.914.051	3.914.051	0.00
<b>Localización del Proyecto</b>	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación	<b>Costos Administración</b>	117.422	117.422	0.00
<b>Tipo de Revisión:</b>	General	<b>TOTAL</b>	<b>4.031.473</b>	<b>4.031.473</b>	<b>0.00</b>

**Objeto de la Revisión:**

- Se realiza la presente revisión a los efectos de ajustar el Plan de Acción del año 2012 en virtud del grado de avance de las actividades del Proyecto. A tal efecto se ha tenido en cuenta la ejecución definitiva del año 2011 de acuerdo con el CDR y el Estado de Posición Financiera emitido por PNUD.
- Asimismo, se informa que la modificación de los montos presupuestados de algunas de las actividades no afecta el presupuesto final del Préstamo acordado con el BIRF para su financiamiento (Préstamo BIRF 7520-0-AR).
- Se registra el cambio de denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, según Decreto N° 2085/11 del 7.12.11.

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
Agencia de Ejecución:			Dra. Silvia Alicia Révora Directora Nacional BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD SAyDS - JGM BIRF 7520 - AR PNUD/ARG/08/008
Gobierno :		06 JUL. 2012	PAULA VERONICA FERRARINI EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD:		18 JUL. 2012	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE





## 1. HOJA DE DATOS BASICOS

**Proyecto:** PREPARACIÓN PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)

**Fecha de inicio:** 20 de marzo de 2009

**Fecha de finalización:** 31 de diciembre de 2012

**Modalidad:** Plena.

**Organismo Nacional de Ejecución:** Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental  
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

**Directora Nacional:** Dra. Silvia Alicia Révora

**Cargo:** Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental

**Domicilio:** San Martín 451 - 2° Piso

**Teléfono:** 4348-8254

**Email:** srevara@ambiente.gob.ar

**Responsable de Proyecto:** Ing. Sergio M. La Rocca

**Domicilio:** Av. Córdoba 807 – piso 7° Oficina "A"

**Teléfono:** 4348-8640 / 8339

**Email:** slarocca@ambiente.gob.ar

**Presupuesto Total:** U\$S 4.031.473

**Fuentes de Financiamiento:** Gobierno US\$ 270.898

BIRF US\$ 3.760.575

11 de Junio de 2012



Dra. Silvia Alicia Révora  
Directora Nacional del Proyecto  
Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad  
BIRF 7520-AR / PNUD ARG 08/008



### Justificación de la Revisión

La presente revisión se lleva a cabo a fin de readecuar el presupuesto 2012 de acuerdo al nivel de gastos cumplidos a la fecha y la ejecución prevista hasta diciembre de 2012 conforme el Plan de Acción.

Se ha tenido en cuenta la ejecución definitiva del ejercicio 2011, conforme surge del CDR y del Estado de Posición Financiera emitido por PNUD.

Asimismo, en función de los depósitos recibidos y del presupuesto actualizado, se readecúa el calendario de pagos, tanto de fuente BIRF como de fuente Gobierno Nacional.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, angular symbol above a cursive-like flourish.

**2. Análisis de situación**

No se modifica

**3. Estrategias**

No se modifica

**3.1. Estrategia del Proyecto**

No se modifica

**3.2. Descripción de Actividades identificadas en el Producto 1:**

No se modifica

**3.3. Descripción de Actividades identificadas en el Producto 2:**

No se modifica

**Contribución del PNUD**

No se modifica

**Estrategia de salida**

No se modifica

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'K'.

#### 4. Marco de resultados y recursos


Resultados esperados : Mejorar el manejo sostenible del Bosque Nativo y la conservación de la Biodiversidad				
Indicador: Presentación ante el Banco Mundial del Proyecto de Inversión y realización de actividades piloto				
Línea de base: Productos del Proyecto PNUD ARG/99/011ARG-Bosques Nativos y Áreas Protegidas BIRF 4085-AR				
Meta: Proyecto de Inversión Aprobado por el Banco Mundial				
Nombre e identificación del Proyecto ARG/08/008 " <b>PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)</b> "				
Productos	Resultado	Actividades	Insumos	
1- Programa de Desarrollo y Proyecto de Inversión Formulados	1.1 Unidad de Formulación del Proyecto constituida	1.1.1 Contratar Consultores de la Unidad de Formulación de proyecto (Consultoría Individual)	71300 consultores nacionales 71400 Contratos de Servicio Individual 71600 Pasajes y Viáticos 72500 Suministros	
		1.1.2 Alquiler oficina (Comparación de precios)	72100 contrato de servicios – empresas 73100 Alquiler Oficina	
		1.1.3 Adquirir mobiliario (Comparación de precios)	72200 Equipo 72800 Equipo Informático	
		1.1.4 Adquirir equipamiento (Comparación de precios)	74500 Gastos Varios	
	1.2 Objetivos del proyecto Definidos, Priorizados, y validados	1.1.5 Auditoria		74100 Servicios Profesionales 72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales
		1.2.1 Realizar el Primer Encuentro Nacional de Difusión y Consulta.		72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales
		1.2.2 Realizar encuentros regionales con actores locales y reuniones con autoridades provinciales		72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales
	1.3 Estudios de base para la formulación del Proyecto	1.2.3. Realizar el Seminario Nacional, de validación (Comparación de precios)		71300 Consultores nacionales
		1.2.4 Encuentros participativos de difusión y		72100 Contrato de Servicios – Empresas



	Bosques Nativos y su Biodiversidad	<p>consulta</p> <p>1.3.1 Contratar consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional"</p> <p>1.3.2 Contratar consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Manejo Forestal Sostenible y Comunidad"</p> <p>1.3.3 Contratar consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión"</p> <p>1.3.4 Contratar una firma consultora para el desarrollo de "Estudios de tenencia y titularización de las tierras con bosques nativos en Argentina"</p> <p>1.4.1 Contratar Consultores para desarrollar la propuesta del Programa de Desarrollo, y Proyecto de inversión del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad (CI)</p> <p>1.4.2 Contratar Consultores para evaluación ambiental, social y económica de la propuesta formulada para el Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad (CI)</p>	71300 Consultores Nacionales
2 Actividades Piloto en buenas prácticas, Estudios y Programas de Extensión.	2.1 Estudios de base para abordaje de cuestiones críticas, deforestación y manejo forestal, con énfasis en región del	2.1.1 Contratar consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional"	71300 Consultores nacionales 71600 Pasajes y Viáticos 72100 Contrato de servicios empresas



realizados	Chaco (Exp. Focales) realizados	<p>2.1.2 Contratar Consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Manejo Forestal Sustentable y Comunidad"</p> <p>2.1.3 Contratar consultores y empresas para desarrollar actividades previstas en el marco del Área Técnica "Extensión Transferencia de Tecnología y Difusión".</p> <p>2.2.1 Seleccionar ubicación de cada Nodo Regional</p> <p>2.2.2 Compra de equipamiento para funcionamiento de cada Nodo Regional</p> <p>2.3.1 Elaborar especificaciones técnicas para presentación de propuestas</p> <p>2.3.2 Seleccionar las iniciativas provinciales</p> <p>2.3.3 Proveer los insumos para su implementación.</p>	<p>71300 Consultores nacionales</p> <p>71600 Pasajes y Viáticos</p> <p>72800 equipamiento informático</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>74500 Gastos Varios</p> <p>72100 contrato de servicios – empresas</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>74500 Gastos Varios</p> <p>72100 Contrato de servicios – empresas</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>72600 Transferencias</p>
	2.2 Cuatro (4) Nodos regionales de evaluación forestal instalados		
	2.3 Propuestas provinciales de fortalecimiento Institucional, financiadas.		



5. Plan de Gestión Anual y Presupuesto, se modifica de la siguiente manera:

FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	TOTAL
BIRF	71200	Consultores Internacionales	-	15.137	-	-	15.137
GOA	71300	Consultores Nacionales	8.407	10.792	2.740	-	21.939
BIRF	71300	Consultores Nacionales	97.534	148.426	200.434	297.607	744.001
GOA	71400	Consultores Nacionales	704	17.496	4.364	-	22.564
BIRF	71400	Consultores Nacionales	-	-	19.060	-	19.060
GOA	71600	Vlajes	-	-	218	-	218
BIRF	71600	Vlajes	21.761	21.901	67.289	69.284	180.235
GOA	72100	Contratos de Servicios - Empresas	-	22.689	-	-	22.689
BIRF	72100	Contratos de Servicios - Empresas	95.245	12.178	457.286	180.000	744.709
BIRF	72200	Equipamiento y Mobiliario	12.596	1.444	-	7.000	21.040
BIRF	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	-	-	5.977	20.857	26.834
GOA	72500	Material de oficina, publicaciones, gastos de librería	-	794	-	-	794
BIRF	72500	Material de oficina, publicaciones, gastos de librería	4.208	4.428	11.027	16.628	36.291
BIRF	72600	Carta Acuerdo Iniciativas Provinciales	-	-	10.522	-	10.522
BIRF	72700	Gastos de recepción	-	-	3.939	-	3.939
BIRF	72800	Equipos de tecnología de la información	29.886	269	3.389	17.052	50.596
GOA	73100	Alquileres	31.178	20.310	6.704	-	58.192
BIRF	73100	Alquileres	170	6.651	13.142	27.600	47.563
GOA	74100	Servicios Profesionales	2.288	1.958	-	6.351	10.597
GOA	74100	Servicios Profesionales	105	-	3.758	-	3.863
BIRF	74200	Impresiones y Publicaciones	-	-	1.881	-	1.881
GOA	74500	Misceláneos, gastos bancarios, caja chica	1.086	3.698	623	3.716	9.123
BIRF	74500	Misceláneos, gastos bancarios, caja chica	1.835	3.945	3.526	10.141	19.447
		<b>Subtotal:</b>	<b>307.003</b>	<b>292.116</b>	<b>794.835</b>	<b>656.236</b>	<b>2.050.190</b>
GOA	75100	Costo Administración	-	22.346	439	19.821	42.606
GOA	75100	Costo Administración	9.055	9.055	23.406	-	23.406
GOA	76100	Diferencias de cambio	898	78	2.664	-	3.640
BIRF	76100	Diferencias de cambio	298	1.157	2.664	-	1.209
		<b>Subtotal:</b>	<b>10.251</b>	<b>14.526</b>	<b>23.845</b>	<b>19.821</b>	<b>68.443</b>
		<b>Subtotal Activity 1</b>	<b>317.254</b>	<b>306.642</b>	<b>818.680</b>	<b>676.057</b>	<b>2.118.633</b>
BIRF	71200	Consultores Internacionales	5.026	-	-	-	5.026
BIRF	71300	Consultores Nacionales	13.988	13.970	962	71.142	100.062
BIRF	71400	Consultores Nacionales	-	5.269	22.160	-	27.429

BIRF	71600	Viajes	-	24.727	-	28.684	53.411
BIRF	72100	Contratos de Servicios - Empresas	9.006	361.551	271.018	187.352	828.927
BIRF	72200	Equipamiento y Mobiliario	-	-	-	382.919	382.919
BIRF	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	5.978	956	-	-	6.934
BIRF	72500	Material de oficina, publicaciones, gastos de librería	-	-	-	1.000	1.000
BIRF	72600	Carta Acuerdo Iniciativas Provinciales	-	37.045	300.544	-	337.589
BIRF	72700	Gastos de recepción	4.502	20.406	9.023	72.563	106.494
BIRF	73100	Alquileres	-	-	6.641	-	6.641
BIRF	74500	Misceláneos, gastos bancarios, caja chica	-	-	2.812	-	2.812
		<b>Subtotal:</b>	<b>38.500</b>	<b>463.924</b>	<b>613.160</b>	<b>743.660</b>	<b>1.859.244</b>
GOA	75100	Costo Administración	1.310	9.391	18.395	22.314	51.410
		<b>Subtotal:</b>	<b>1.310</b>	<b>9.391</b>	<b>18.395</b>	<b>22.314</b>	<b>51.410</b>
		<b>Subtotal Activity 2</b>	<b>39.810</b>	<b>473.315</b>	<b>631.555</b>	<b>765.974</b>	<b>1.910.654</b>
GOA	76100	Diferencias de cambio	-	-	9	-	9
BIRF	76100	Diferencias de cambio	-	-	2.195	-	2.195
		<b>Subtotal Activity 0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.186</b>	<b>-</b>	<b>2.186</b>
							-
		<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>	<b>357.064</b>	<b>779.957</b>	<b>1.452.421</b>	<b>1.442.031</b>	<b>4.031.473</b>



## 6. Presupuesto consolidado por Línea y Año del Proyecto:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	TOTAL
71200	Consultores Internacionales	5.026,00	15.137,00			20.163,00
71300	Consultores Nacionales	119.929,00	173.188,00	223.196,00	368.749,00	885.062,00
71400	Consultores Nacionales	704,00	22.765,00	26.524,00		49.993,00
71600	Viajes	21.761,00	46.628,00	67.507,00	97.969,00	233.865,00
72100	Contratos de Servicios - Empresas	104.251,00	396.418,00	728.304,00	367.352,00	1.596.325,00
72200	Equipamiento y Mobiliario	12.596,00	1.444,00		389.919,00	403.959,00
72400	Equipo de comunicación y audiovisual	5.978,00	956,00	5.977,00	20.857,00	33.768,00
72500	Material de oficina, publicaciones, gastos de librería	4.208,00	5.222,00	11.027,00	17.628,00	38.085,00
72600	Carta Acuerdo Iniciativas Provinciales	-	37.045,00	290.022,00		327.067,00
72700	Gastos de recepción	4.502,00	20.406,00	12.962,00	72.563,00	110.433,00
72800	Equipos de tecnología de la información	29.886,00	269,00	3.389,00	17.051,00	50.595,00
73100	Alquileres	31.348,00	26.961,00	26.487,00	27.600,00	112.396,00
74100	Servicios Profesionales	2.393,00	1.958,00	3.758,00	6.351,00	14.460,00
74200	Impresiones y Publicaciones	-	-	1.881,00		1.881,00
74500	Misceláneos, gastos bancarios, caja chica	2.921,00	7.643,00	6.961,00	13.857,00	31.382,00
75100	Costo Administración	10.365,00	22.682,00	42.240,00	42.135,00	117.422,00
76100	Diferencias de cambio	1.196,00	1.235,00	2.186,00		4.617,00
		<b>357.064,00</b>	<b>779.957,00</b>	<b>1.452.421,00</b>	<b>1.442.031,00</b>	<b>4.031.473,00</b>



7. Plan de Contrataciones y Adquisiciones<sup>1</sup>, se modifica como sigue:

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2009								
1	CP	Alquiler oficina	Abr.2009	31.144,00	73100	1.1.2	Dic.2009	GOA
2	CP	Equipamiento Informático	Abr.2009	34.772,00	72800	1.1.4	Jul.2009	BIRF
3	CP	Equipamiento Oficina	Abr.2009	12.563,00	72200	1.1.3	Sept.2009	BIRF
4	CP	Taller identificación nacional y Regional de Identif. y consultas de definición de objetivos del componente	Ago.2009	89.540,00	72100	1.2.1	Sept.2009	BIRF
5	SBCC	Area Técnica III Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión	Dic.2009	58.944,00	72100	1.3.1	Sept.2010	BIRF
6	SBMC	Campaña de difusión de componente BNB y de Iniciativas Provinciales	Dic.2009	128.655,00	72100	2.1.3	Dic.2011	BIRF
7	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Áreas Técnicas, (1) Resp. Administrativo, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones	Mar.2009	83.461,85	71300	1.1.1	Dic.2009	BIRF
8	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto	Mar.2009	10.866,00	71400	1.1.1	Dic.2009	GOA
9	SBC Loc Obra	Consultor Senior para Presupuesto 2do Inventario de Bosques Nativos	Ago.2009	3.991,00	71300	1.3.2	Dic.2009	BIRF
10	SBC Loc Obra	Consultor Diseño Red de Nodos	Abr.2009	5.321,00	71300	1.3.2	Sept.2009	BIRF
11	SBC Loc Obra	Consultor para Estrategia Regional del Manejo Sustentable del Parque Chaqueño	Ago.2009	15.963,81	71300	2.1.1	Jul.2010	BIRF
12	SBC Loc Obra	Consultor Internacional para Estudio sobre fijación de carbono en los BN	Oct.2009	5.020,00	71200	2.1.2	Mar.2010	BIRF
13	SBC Loc Obra	Consultor Nacional para Estudio sobre fijación de carbono en los BN	Oct.2009	6.827,65	71300	2.1.2	Mar.2010	BIRF
14	SBC Loc Obra	Consultor Elaboración especificaciones técnicas iniciativas provinciales	Jun.2009	3.990,00	71300	2.3.1	Sept.2009	BIRF
15	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para adecuación Dir. Bosques (3)	Ago.2009	11.973,00	71300	1.3.1	Sept.2009	BIRF
16	CP	Taller de presentación e intercambio del 2º Inventario Nacional de BN	Nov.2009	5.018,15	72100	1.3.2	Nov.2009	BIRF
17		Auditoría		2.288,14		1.1.5		GOA
18		Pasajes y Viáticos		10.476,00	71600	1 y 2		BIRF
19		Misceláneos y Caja chica		4.422,00	74500	1 y 2		BIRF
20		Mat. De Oficina Public. Gs.Librería		4.119,00	72500	1 y 2		BIRF
21		Costo Administración		10.400,00				GOA
				<b>539.755,60</b>				
				<b>SUBTOTAL (Año 2009)</b>				

<sup>1</sup> Los valores del Plan de Adquisiciones de los años 2009, 2010 y 2011 no coinciden plenamente con los presupuestos correspondientes debido a que en el Plan de Adquisiciones se registra el valor total de cada contrato, pagado o no, y en los presupuestos sólo se registran los importes abonados.

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
<b>AÑO 2010</b>								
1	CP	Alquiler oficina	Ene.2010	29.960,53	73100	1.1.2	Dic.2010	GOA
2	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Areas Técnicas, (1) Resp. Adm-Contable, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones: (1) Coordinador Técnico	Ene.2010	139.480,52	71300	1.1.1	Dic.2010	BIRF
3	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto (3 asistentes; 1 cadete)	Ene.2010	22.765,57	71400	1.1.1	Dic.2010	GOA
4	CP	Equipamiento Oficina	Jul.2010	2.669,07	72200	1.1.3	Ago.2010	BIRF
5	CP	Talleres de consulta y participación para estrategia regional Parque Chaqueño	Mar.2010	7.340,60	71300	2.1.1	Dic.2010	BIRF
6	SBCC	Área Técnica I Política forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Ene.2010	185.692,00	72100	1.3.1	Nov.2010	BIRF
7	SBCC	Área Técnica II Manejo Forestal sostenible y Comunidad	Ene.2010	165.034,00	72100	1.3.2	Sept.2010	BIRF
8	SBCC	Estudio de Tenencia y titularización de tierras con bosque nativo en Argentina	Nov.2010	150.571,00	72100	1.3.4.	Jul.2011	BIRF
9	SBC Loc Obra	Consultor Internacional para Estudio sobre fijación de carbono en los BN	Ene.2010	15.136,85	71200	2.1.2.	Mar.2010	BIRF
10	SBC Loc Serv.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Política Regional de Parque Chaqueño (1)	Oct.2010	2.000,00	71300	2.1.1	Dic.2010	BIRF
11	Transf.	Iniciativas provinciales de fortalecimiento institucional	Sept.2010	500.763,18	72600	2.3.3	Dic.2011	BIRF
12	SBCC	Nodos regionales UMSEF - Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana	Nov. 2010	258.631,00	72100	2.2.2	Jun.2011	BIRF
13	SBCC	Nodos regionales UMSEF - Bosques Andino Patagónico y Monte y Espinal	Nov. 2010	260.758,48	72100	2.2.2	Jul.2011	BIRF
14	SBC Loc Obra	Tres (3) consultores nacionales para Estudio sobre Trazabilidad de productos Forestales del Parque Chaqueño	Jul.2010	10.153,85	71300	2.1.2	Dic.2010	BIRF
15	CP	Gastos de recepción	Sept.2010	18.052,85	72700	1 y 2	oct.2010	BIRF
16		Pasajes y Viáticos		21.901,07	71600	1 y 2		BIRF
17		Misceláneos y Caja chica		9.939,32	74500	1 y 2		BIRF
18		Mat. De Oficina Public. Gs. Librería		5.222,17	72500	1 y 2		BIRF
19		Servicios de conectividad		11.300,00	72140			BIRF
20		Costo Administrativo		22.674,48				GOA
				<b>1.840.066,54</b>				



N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato Estimado (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
<b>AÑO 2011</b>								
1	CP	Alquiler oficina	Ene.2011	28.407,22	73100	1.1.2	Dic.2011	GOA
2	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Áreas Técnicas, (1) Resp. Adm. Contable, (1) Resp. Adm. Contable Adjunto, (1) Resp. Monitoreo y Eval.; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones; (1) Coordinador Técnico	Ene.2011	148.030,52	71300	1.1.1	Dic.2011	BIRF
3	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto (5 asistentes; 1 cadete)	Ene.2011	44.541,30	71400	1.1.1	Dic.2011	BIRF
4	SBC Loc Serv.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Política Regional de Parque Chaqueño (1)	Ene.2011	8.999,95	71300	2.1.1	Dic.2011	BIRF
5	CP	Equipamiento Informático	Abr.2011	6.000,00	72800	1.1.4	Jul.2011	BIRF
6	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para compilación y Formulación de la Propuesta (3)	Jul.2011	17.392,51	72100	1.4.1	Oct.2011	BIRF
7	SBC	Apoyo técnico y fortalecimiento de la Junta Regional Parque Chaqueño	Ene.2011	15.000,00	71300	2.1.1	Dic.2011	BIRF
8	CP	Encuentros participativos de difusión y consulta	Jun.2011	36.428,57	72100	1.2.4	Oct.2011	BIRF
9	CP	Taller de salvaguardas del Banco Mundial	Jun.2011	13.024,75	72100	2.3.3	Jul.2011	BIRF
10	SBC	Cl Consultores nacionales para Sistema de Trazabilidad de productos forestales desarrollados para la Ecorregión del Parque Chaqueño	Jun.2011	20.226,54	71300	2.1.2	Dic.2011	BIRF
11	SBCC	Modelos de Producción Sustentable. Manual de Buenas Prácticas para las eco-regiones forestales.	Feb.2011	220.104,00	72100	2.1.2	Oct.2011	BIRF
12	SBC	Cl Consultores nacionales para Determinación áreas críticas forestales en 2 Prov. del PCH	Jun.2011	18.751,73	71300	2.1.1	Dic.2011	BIRF
13	CP	Encuentros con Actores locales y reuniones con autoridades provinciales	Ene.2011	10.000,00	71300	1.2.2	Dic.2011	BIRF
14	SBMC	Campaña de Difusión	May.2011	33.625,00	72100	2.1.3	Ene.2011	BIRF
15		Servicios de conectividad	Ene.2011	10.625,38	72140		Ene.2011	BIRF
16		Auditoría	Mar.2011	10.200,00	74110	1.1.5	Dic.2011	GOA
17		Pasajes y Viáticos	Ene.2011	57.688,46	71600	1 y 2	Dic.2011	BIRF
18		Misceláneos y Caja chica	Ene.2011	10.234,00	74500	1 y 2	Dic.2011	BIRF
19		Mat. De Oficina Public. Gs. Librería	Ene.2011	15.748,42	72500	1 y 2	Dic.2011	BIRF
20		Costo Administrativo	Ene.2011	44.424,92			Dic.2011	GOA
				<b>769.453,27</b>				
				<b>SUBTOTAL (AÑO 2011)</b>				

AK

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato Estimado (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
<b>AÑO 2012</b>								
1	CP	Alquiler oficina	Ene.2012	27.535,00	73100	1.1.2	Dic.2012	BIRF
2	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (2) Resp. Áreas Técnicas, (1) Resp. Adm. Contable, (1) Resp. Adm. Contable Adjunto, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones; (1) Coordinador Técnico	Ene.2012	183.710,59	71300	1.1.1	Dic.2012	BIRF
3	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto (4 asistentes; 1 cadete)	Ene.2012	72.152,77	71400	1.1.1	Dic.2012	BIRF
4	SBC Loc Serv.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Política Regional de Parque Chaqueño (1)	Ene.2012	5.515,56	71300	2.1.1	Jun.2012	BIRF
5	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para evaluación de la Propuesta de Proyecto de Inversión.	Jul.2012	15.381,00	72100	1.4.2	Set.2012	BIRF
6	CP / LPN / CD	Equipamiento Nodos	Ene.2012	170.741,25	72800 / 72200	2.2.2	Set.2012	BIRF
7	LPN	Compra Vehículos p/ Nodos	Jun.2012	156.181,38	72200	2.2.2	Set.2012	BIRF
8	SBC	Consultor para Informe de cierre del Componente (1)	Ago.2012	5.543,00	72100	1.4.3	Oct.2012	BIRF
9	SBC	Consultor Nacional para REDD+	Mar.2012	20.844,00	72100	2.2.2	Dic.2012	BIRF
10	SBC	Taller Intercambio de experiencias Sur - Sur	Ago.2012	19.000,00	71300	2.2.2	Ago.2012	BIRF
11	SBC	Consultor Nacional para Sistema de Trazabilidad (1)	Ene.2012	29.140,00	72100	2.2.2	Dic.2012	BIRF
12	CP	Talleres REDD+	Jul.2012	43.016,00	71300	2.2.2	Dic.2012	BIRF
13	CP	Equipamiento y Mobiliario	Ene.2012	99.051,00	72200	1.1.3	Dic.2012	BIRF
14		Servicios de conectividad	Ene.2012	20.857,00	72140		Dic.2012	BIRF
15		Auditoría		6.351,00	74100	1.1.5		BIRF
16		Pasajes y Viáticos		117.970,00	71600	1 y 2		BIRF
17		Misceláneos y Caja chica		10.923,00	74500	1 y 2		BIRF
18		Mat. De Oficina Public. Gs. Librería		10.000,00	72500	1 y 2		BIRF
19		Costo Administrativo		42.001,00				BIRF
				<b>SUBTOTAL (2012)</b>				<b>1.055.913,55</b>
				<b>TOTAL</b>				<b>4.031.473</b>



## 8. Arreglos de gestión

En virtud del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el 26 de febrero de 1985 y aprobado por Ley No. 23.396 del 10 de octubre de 1986, en este Proyecto se adopta la modalidad de Ejecución Nacional Plena.

Mediante dicha modalidad el Gobierno Argentino informa al PNUD que ha designado como organismo de ejecución a la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Director Nacional del Proyecto será el Subsecretario de Planificación y Política Ambiental, quien tiene bajo su responsabilidad la ejecución del mismo, velando por el cumplimiento no sólo de sus objetivos y resultados sino también de las normas y procedimientos que se establecen en el presente documento de proyecto y sus anexos.

El Director Nacional ha designado un Responsable de Proyecto con recursos del Programa en los términos del Préstamo BIRF 4720-AR. El Responsable de Proyecto tendrá a su cargo la Unidad de Formulación del Proyecto, la elaboración de informes de avances y final y la coordinación y supervisión de equipos de trabajo.

Al Director Nacional del Proyecto le corresponderá con exclusividad efectuar las solicitudes de anticipo de fondos y las respectivas rendiciones de gastos, pudiendo delegar en el Responsable de Proyecto la facultad de realizar las contrataciones y adquisiciones, así como los demás actos necesarios para la administración del Proyecto, todos los cuales serán realizados en nombre del Proyecto.

Tanto el Director Nacional como el Responsable de Proyecto deberán registrar sus firmas e iniciales en el Registro de Firmas abierto en la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones que desempeñe el organismo de ejecución en cumplimiento del proyecto estarán sujetas, tanto a las disposiciones acordadas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y al Acuerdo señalado precedentemente –que en su carácter de Tratado Internacional requirió la aprobación del Congreso de la Nación- como a los procedimientos establecidos en el presente documento y sus anexos, con exclusión de toda otra legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.

Por consiguiente, la delimitación de las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución del proyecto se amparará en el acuerdo mencionado en el párrafo precedente.

Las normas y procedimientos de tipo operacional, ejecutivo y/o administrativo que se seguirán para el desempeño de las actividades contempladas, se detallan en el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, siendo que los gastos ejecutados en este marco son objeto de financiamiento según su elegibilidad por parte de dicha institución financiadora.

El Responsable de Proyecto preparará y presentará al PNUD un informe trimestral sobre la utilización de los anticipos recibidos con cargo al proyecto y el estado de cuenta bancario. Dichos informes

deberán ser presentados a más tardar en las siguientes fechas: Abril 15, Julio 15, Octubre 15 y Enero 15, y cada informe deberá corresponder al trimestre anterior o al último anticipo recibido cuando se solicite más de un anticipo por trimestre.

El PNUD no entregará otro anticipo mientras no reciba el mencionado informe y el estado de cuenta bancario.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema FOMs -o el que lo sustituya en el futuro- que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, el PNUD y la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Para ello, el proyecto deberá contar, desde su inicio, con el equipamiento y conexión de Internet que le permita su operación permanente y en tiempo real.

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos inmediatos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Arreglos de Coordinación

No se modifica

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## 9. Monitoreo y evaluación

No se modifica

## 10. Análisis de riesgo

Los principales factores de riesgo del proyecto se vinculan con el nivel de las instituciones provinciales, en cuanto a la importancia política que estos le brinden a la preservación de los recursos forestales nativos, y cuanto más a la gestión participativa, por parte de sus funcionarios con el aporte a la concreción de los objetivos del proyecto.

La duración del proyecto, 3 (tres) años y 9 (nueve) meses, exige que los cambios institucionales no afecten los objetivos y la dinámica de ejecución tanto a nivel provincial como nacional.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.



### 11. Plan de monitoreo

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
1. Programa de Desarrollo y Proyecto de Inversión Formulados	1.1 Contratar Consultores de la Unidad de Formulación del Proyecto 1.2 Alquilar oficina 1.3 Adquirir mobiliario 1.4 Adquirir equipamiento	Unidad de Formulación constituida	Equipo de trabajo del Proyecto contratado	Informes de Progreso	Trimestral
	1.5 Realizar Primer Encuentro Nacional de información y consulta 1.6 Realizar 5 Encuentros Regionales de consulta 1.7 Realizar encuentros con actores locales y reuniones con autoridades provinciales para ajustar y priorizar objetivos 1.8 Realizar Segundo Encuentro Nacional de validación	Objetivos del Proyecto de Inversión definidos, priorizados y validados	1 Encuentro Nacional realizado en 2009 5 Encuentros regionales realizados en 2009 Encuentros con actores locales y reuniones con autoridades provinciales realizados en 2011 1 Encuentro Nacional realizado en 2012	Informes de los encuentros	Semestral
	1.9 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 - Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional	Estudios de base para la formulación del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad realizados	Consultoría para temas incluidos en temática "Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional" contratada en 2010. Consultoría para temas incluidos en la temática "Manejo Forestal Sostenible y Comunidad" contratada en 2010. Consultoría para temas incluidos en la temática "Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión" contratada en 2009.	Informes de estudios técnicos	Semestral
	1.10 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2 - Manejo Forestal Sostenible y Comunidad 1.11 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión				



<p>2. Actividades piloto de buenas prácticas, estudios y programas de extensión, realizados</p>	<p>1.12 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar Estudios de tenencia y titularización de tierras con bosques nativos en Argentina</p> <p>1.13 Contratar Consultores para desarrollar Propuesta de Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad</p> <p>1.14 Contratar Consultores para evaluación ambiental, social y económica de la Propuesta de Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad</p>	<p>Propuesta de Proyecto de Bosques Nativos y su Biodiversidad formulada.</p> <p>Evaluación ambiental, social y económica preparada.</p> <p>Tabla de costos y estimaciones para la continuidad de las actividades en el periodo de inversión elaboradas</p> <p>Estudios de base para abordaje de cuestiones críticas, deforestación y manejo forestal, con énfasis en Región Chaqueña realizados</p>	<p>Consultoría para temas incluidos en la temática "Tenencia" contratada en 2010</p> <p>3 Consultores para formulación de Propuesta contratados en 2012.</p> <p>3 Consultores para evaluación de Propuesta contratados en 2012.</p>	<p>Documento Borrador del Proyecto.</p> <p>Informe de Evaluación Ambiental.</p> <p>Informe de Evaluación Social.</p> <p>Análisis Económico.</p> <p>Tabla de Costos.</p>	<p>Semestral</p>
<p>2. Actividades piloto de buenas prácticas, estudios y programas de extensión, realizados</p>	<p>2.1 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 - Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional</p> <p>2.2 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2 - Manejo Forestal Sostenible y Comunidad</p>	<p>Oficina regional del Parque Chaqueño instalada y funcionando.</p> <p>Estrategia para el manejo sustentable de los bosques del Chaco preparada entre 2009 y 2010.</p> <p>Áreas críticas para el manejo forestal sustentable para 2 provincias del Parque Chaqueño identificadas en 2011.</p> <p>Propuesta de adecuación institucional del área Bosques Nativos de la SAYDS diseñada en 2009</p> <p>Modelos de producción sostenibles revisados en 2011.</p> <p>Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos como herramienta de mitigación de</p>	<p>Informes de progreso</p> <p>Informes técnicos</p>	<p>Informes de progreso</p> <p>Informes técnicos</p>	<p>Semestral</p> <p>Anual</p> <p>Semestral</p> <p>Anual</p>

			la deforestación y posibles fuentes de financiamiento establecidos para el Chaco en 2010. Manual de Buenas Prácticas para el manejo forestal sustentable preparados en todos los ecosistemas forestales en 2012. Sistema de trazabilidad para la eco región del Chaco diseñado en 2012.		
	2.3 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión		Lanzamiento del Proyecto (2009) Resultados difundidos (2009-2010-2012)	Informes de progreso Informes técnicos	Semestral Anual
	2.4 Seleccionar ubicación de cada Nodo Regional de evaluación forestal. 2.5 Comprar equipamiento para funcionamiento de cada Nodo Regional.	4 Nodos Regionales de evaluación forestal instalados	4 nodos regionales de evaluación forestal instalados y en funcionamiento en 2012.	Informes de progreso Informes técnicos	Semestral Anual
	2.6 Elaborar criterios de selección de propuestas provinciales de fortalecimiento institucional 2.7 Seleccionar las iniciativas a financiar 2.8 Proveer insumos para ejecución de iniciativas seleccionadas.	Fondos distribuidos bajo la modalidad de Fondos provinciales asociadas	Criterios de selección elaborados en 2010. Iniciativas a financiar recibidas y seleccionadas en 2010. Iniciativas provinciales ejecutadas durante 2010/2011.	Informes de progreso Auditorias Informes técnicos	Semestral Semestral Anual



## 12. Plan de comunicaciones

No se modifica

## 13. Contexto legal

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

El documento de proyecto será el instrumento contemplado en el Artículo 1, párrafo 1, del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado por las partes el 26 de Febrero de 1985 y aprobado por Ley Nro. 23.396 del 10 de Octubre de 1986.

En virtud del art. III párr. 1 del referido Acuerdo, el Gobierno Argentino ha propuesto al PNUD acordar a la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental dependiente de la SAyDS como Organismo de Ejecución del presente proyecto, asumiendo la responsabilidad primordial en la ejecución del mismo.

Las acciones que desarrolle el organismo ejecutor en cumplimiento del Proyecto, quedarán sujetas a las disposiciones del referido Acuerdo y del presente documento de proyecto, según lo dispuesto por el párrafo 3 del citado art. III. De lo antedicho se desprende que el organismo ejecutor actúa, en este caso, como mandatario del Gobierno Argentino en el marco de un Acuerdo Internacional ratificado por ley, y de este Documento de Proyecto, con exclusión de toda legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.


El Acuerdo prevé que "se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los Documentos de Proyecto y otros instrumentos que las partes concierten para definir con más detalle los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las partes y del organismo de ejecución en relación con tales Proyectos".

De ello se desprende que las partes tienen amplias facultades en cuanto a la fijación de la normativa general y funciones del organismo ejecutor, las que deberán especificarse en el documento de Proyecto y sus anexos, pudiendo entonces designar como organismo ejecutor a una estructura del Gobierno Argentino, fijarle funciones y dotarla de la facultad de dictar la normativa específica en materia de contrataciones, pagos, etc.

Generalizando lo antedicho, el Acuerdo establece (Artículo X, párrafo 1) que "el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para que el PNUD, sus organismos de ejecución, sus expertos, y demás personas que presten servicios por cuenta de ellos, estén exentos de los reglamentos u otras disposiciones legales que pueden entorpecer las operaciones que se realicen en virtud del presente Acuerdo...", otorgando así amplia libertad a las partes para fijar la normativa de ejecución que consideren más apta.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

- a) Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos.



- b) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y
- c) Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se re escalone la entrega de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo de ejecución en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los productos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto o por extensión del ciclo del proyecto o modificaciones en el presupuesto del proyecto, se deberán hacer revisiones sustantivas y presupuestarias, las cuales debe firmar tanto el PNUD, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el organismo ejecutor.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.



**ANEXO I**

**Cronograma de Actividades**



### Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas		Año 2009				Año 2010				Año 2011				Año 2012				
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
Alquiler Oficina UFP		15/04/2009	31/12/2012																
Compra Mobiliario - oficina UFP		29/06/2009	30/06/2012																
Compra Equipamiento - oficina UFP		05/06/2009	30/06/2012																
Contratación Auxiliar Administrativo Área Contable (GOA)		01/04/2009	15/04/2011																
Contratación Auxiliar Administrativo Áreas Técnicas (GOA)		01/11/2009	31/12/2012																
Contratación Auxiliar Administrativo de Coordinación (GOA)		01/04/2009	31/12/2012																
Contratación Cadete (GOA)		01/06/2009	31/12/2012																
CI UFP Coord. Áreas Técnicas		01/01/2010	31/12/2012																
CI UFP Resp. Adm contable		02/03/2009	31/12/2012																
CI UFP Resp. Adquisiciones		02/03/2009	31/12/2011																
CI UFP Resp. AT 1		01/04/2009	31/12/2011																
CI UFP Resp. AT 2		02/03/2009	15/03/2011																
CI UFP Resp Adm contable adj.		15-05-2011	31-12-2012																
CI UFP Resp. AT 3		01/04/2009	31/12/2012																
CI UFP Resp. Monitoreo y Evaluación		15/05/2009	31/12/2012																

ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas		Año 2009				Año 2010				Año 2011				Año 2012				
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
Taller de Identificación y Consulta (Taller Participativo Nacional y 5 Talleres Regionales)	16/07/2009	16/09/2009	16/09/2009																
Consultor Indiv. NODOS - Becerra (01/04 al 15/5) + Serbia (01/07 al 15/09)	01/04/2009	15/09/2009	15/09/2009																
Consultor Indiv. Inventario	01/08/2009	20/12/2009	20/12/2009																
CI Estudio Manejo Sustentable y Oficina Regional PCH	01/08/2009	31/07/2010	31/07/2010																
CI Adec. Dción Bosques 1 (Forestal)	01/08/2009	31/10/2009	31/10/2009																
CI Adec. Dción Bosques 2 (Biólogo)	01/08/2009	31/10/2009	31/10/2009																
CI Adec. Dción Bosques 3 (sociólogo)	01/08/2009	31/10/2009	31/10/2009																
Especificaciones Técnicas para iniciativas provinciales	15/06/2009	14/09/2009	14/09/2009																
EF AT2 - CI: Contratación Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos del PCH (consultor nacional)	15/10/2009	15/03/2010	15/03/2010																
EF AT2 - CI: Contratación Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos del PCH (consultor internacional)	15/10/2009	15/03/2010	15/03/2010																
Taller de presentación e intercambio del 2º Inventario Nacional de Bosques Nativos	01/10/2009	10/11/2009	10/11/2009																



ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas			Año 2009			Año 2010			Año 2011			Año 2012		
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
CE - Área Técnica I: Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional		20/01/2010	22/11/2010												
CE - Área Técnica II: Manejo Forestal Sostenible y Comunidad		20/01/2010	20/09/2010												
CE - Área Técnica III: Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión		23/12/2009	23/09/2010												
EF AT3 - CE: Contratación para Campaña Difusión Proyecto de Inversión e Iniciativas Provinciales (SBMC)		18/12/2009	31/12/2011												
Talleres de consulta y participación para estrategia regional Parque Chaqueño		01/03/2010	31/12/2011												
EF - CE: Contratación para Implementación de nodos regionales de evaluación forestal (SBCC): Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana		01/12/2010	30/06/2012												
EF - CE: Contratación para Implementación del nodo regional de evaluación forestal (SBCC) de Bosque Andino Patagónico y Monte y Espinal		21/12/2010	30/06/2012												
Estudio de Tenencia y propuestas de titularización de la tierra		01/12/2010	01/08/2011												
Iniciativas Provinciales de Fortalecimiento Institucional		01/08/2010	31/12/2011												

ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas		Año 2009				Año 2010				Año 2011				Año 2012				
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er	2do	3er	4to	1er	2do	3er	4to	1er	2do	3er	4to	1er	2do	3er	4to
				Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim
EF AT2 - CI: Contratación para Diseño sistema de trazabilidad de productos forestales en PCH	15/08/2010	14/11/2010																	
EF AT1 - CI: Contratación equipo de trabajo Oficina de Política Regional del PCH	01/10/2010	30/06/2012																	
Taller de Salvaguardas del Banco Mundial	01/06/2011	01/06/2011																	
EF AT1 - CE: Contratación para Determinación de Areas Críticas Forestales de 2 provincias del PCH (SBCC)	05/08/11	20/12/2011																	
EF AT2 - CI: Contratación para Sistema de trazabilidad de productos forestales desarrollados para PCH	01/07/11	30/11/2011																	
Apoyo técnico y fortalecimiento de la Junta Regional Parque Chaqueño	01/06/2011	31/12/2011																	
EF AT2 - CE: Contratación para Modelos de Producción Sostenible y elaboración Manual de Buenas Prácticas (SBCC)	05/09/2011	15/04/2012																	
UFP - CI: Contratación de tres especialistas para Formulación Proyecto de Inversión	15/07/11	31/10/2011																	
EF - CI: Contratación de especialistas para Evaluación de Proyecto de Inversión	01/08/2012																		

ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas			Año 2009				Año 2010				Año 2011				Año 2012				
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
Taller de Ajuste de la Propuestas de Proyecto BNB		10/04/2012	12/04/2012																	
Encuentros participativos de difusión y consulta		10/04/2012	12/04/2012																	
Encuentros con actores locales y reuniones con autoridades provinciales		01/06/2011	31/12/2011																	

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.



**ANEXO II**  
Calendario de Pagos

Año	Sub-línea	Fuente	Fecha	Calendario de Pagos	Valor presupuestado	Saldo
2009	30011	BIRF	may-09	250.000,00		
2009	30011	BIRF	nov-09	202.718,86		
<b>Subtotal BIRF 2009</b>				<b>452.718,86</b>	<b>311.195,00</b>	<b>141.523,86</b>
2010	30011	BIRF	abr-10	93.664,44		
2010	30011	BIRF	jun-10	214.829,19		
2010	30011	BIRF	sep-10	295.015,51		
2010	30011	BIRF	nov-10	249.393,62		
<b>Subtotal BIRF 2010</b>				<b>852.902,76</b>	<b>670.404,00</b>	<b>324.022,62</b>
2011	30011	BIRF	feb-11	227.077,61		
2011	30011	BIRF	abr-11	271.110,06		
2011	30011	BIRF	jul-11	286.219,27		
2011	30011	BIRF	set-11	267.632,96		
2011	30011	BIRF	oct-11	111.772,58		
<b>Subtotal BIRF 2011</b>				<b>1.163.812,48</b>	<b>1.416.282,00</b>	<b>71.553,10</b>
2012	30011	BIRF	ene-12	164.604,85		
2012	30011	BIRF	mar-12	118.931,55		
2012	30011	BIRF	mar-12	150.246,39		
2012	30011	BIRF	may-12	162.419,16		
2012	30011	BIRF	jun-12	200.000,00		
2012	30011	BIRF	jul-12	200.000,00		
2012	30011	BIRF	ago-12	200.000,00		
2012	30011	BIRF	oct-12	94.939,00		
<b>Subtotal BIRF 2012</b>				<b>1.291.140,95</b>	<b>1.362.694,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total BIRF</b>				<b>3.760.575,05</b>	<b>3.760.575,05</b>	<b>-</b>
2009	30071	GOA	ene-09	171.925,00		
<b>Subtotal GOA 2009</b>				<b>171.925,00</b>	<b>45.869,00</b>	<b>126.056,00</b>
2010	30071	GOA	mar-10	71.680,00		
<b>Subtotal GOA 2010</b>				<b>71.680,00</b>	<b>109.552,00</b>	<b>88.184,00</b>
2011	30071	GOA	nov-11	28.197,90		
<b>Subtotal GOA 2011</b>				<b>27.293,00</b>	<b>36.139,00</b>	<b>79.338,00</b>
2012	30071	GOA	nov-12	-		
<b>Subtotal GOA 2012</b>				<b>-</b>	<b>79.338,00</b>	<b>-</b>
<b>Total GOA</b>				<b>270.898,00</b>	<b>270.898,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4.031.473</b>	<b>4.031.473</b>	<b>-</b>