

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina
Documento de Proyecto / Revisión B**

Título del Proyecto: ARG/10/G49

Incentivos para la conservación de los servicios ecosistémicos de importancia global

Efecto(s) MANUD:

El país tendrá implementado un sistema de promoción del desarrollo productivo a través de la incorporación de cambios tecnológicos que sean concordantes con la creación de empleo decente y la sustentabilidad ambiental.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:

1.3: El país habrá implementado estrategias y políticas para el manejo y uso sustentable de los recursos naturales y ambientales

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

1.3.1: Se habrán diseñado e implementado políticas y estrategias para una conservación y un manejo equitativo y sustentable del suelo, los bosques, los recursos hídricos y la biodiversidad en los ámbitos nacional, provincial y local

Asociado en la Implementación:

Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental (SSPyPA), de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)

Otras Partes Responsables:

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Breve Descripción del Proyecto

El proyecto propuesto del FMAM ensayará mecanismos para el pago de los servicios ecosistémicos y desarrollará sistemas para permitir su replicación a escalas que puedan asegurar la protección de los ecosistemas naturales de la Argentina en el largo plazo, así como de los servicios ecosistémicos provistos por los mismos. El proyecto obtendrá estos logros a través de cuatro resultados: (i) Se expandirá el acervo de conocimientos en relación con los servicios ecosistémicos (ii) Se ampliarán y reforzarán los conocimientos expertos (*know-how*) sobre configuraciones operativas efectivas a través de demostraciones de campo de diferentes esquemas PSE; (iii) Se fortalecerán las capacidades provinciales para llevar los esquemas PSE piloto al nivel de paisaje; (iv) Se habrá establecido un marco facilitador para extender la escala geográfica del PSE a toda la Argentina y temáticamente a otros esquemas PSE.

Período del Programa País: 2010-2014
 Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD):
Manejo de la Energía y el Ambiente para el Desarrollo Sostenible
 N° de Contrato: 58990
 N° de Proyecto: 73513
 Fecha de inicio: Diciembre 2010
 Fecha de finalización: Diciembre 2014
 Fecha reunión LPAC: 22/12/2010
 Arreglos de Gestión: NIM (plena)

Presupuesto en US\$: 1.917.876
 Costo de apoyo (GMS): 0
 Presupuesto total en US\$: 1.917.876
 Recursos asignados en US\$:
 • Regulares 0
 • Otros:
 • FMAM (GEF) 1.917.876
 Presupuesto año 2012 en US\$: 486.053
 Contribuciones en especie (Gobierno):
 8.062.372

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO ARCHIVO	
- 6 MAR. 2012	
ACCION	PROYECTO
GBT	PDL

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO					
PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA					
Número del Proyecto:		ARG/10/G49			
Título: Incentivos para la conservación de los servicios ecosistémicos de importancia global					
Título Abreviado: Pago por Servicios Ecosistémicos PSE					
Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto					
			Revisión	Revisión	Variación
Fecha de inicio	2010		"A"	"B"	
Fecha de finalización:	2014	Aportes	U\$S	U\$S	U\$S
Organismo Nacional de ejecución	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Instituciones financieras			
		FMAM(GEF)	1.917.876	1.917.876	0
		TOTAL DE APORTES			
		Costos Administración			
		TOTAL	1.917.876	1.917.876	0

Tipo de Revisión: Presupuestaria

Objeto de la Revisión:

El presupuesto refleja la ejecución presupuestaria del 2011, conforme al CDR. Se reasignan y transfieren los fondos no utilizados en el 2011 a los años subsiguientes, a fin de poder cumplir con las actividades planificadas.

Se incluyen planilla de "Resumen Anual por partidas presupuestarias" y planilla "Plan de Ingresos Anual Año 2012" Se transfieren fondos de la línea presupuestaria correspondiente a alquiler de vehículo a la línea de Servicios Contractuales

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
Asociado en la Implementación:		14/03/12	Dra. Silvia Alicia Révora Directora Nacional Proyecto GEF 3623 PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4885 Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Gobierno :		05 MAR. 2012	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD:		07 MAR. 2012	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

on
aw 13/13

Justificación de la Revisión

La justificación de la revisión se basa en el tiempo que insumió la concreción de la firma de la carta acuerdo entre el Proyecto e INTA (organismo de cooperación), dadas las complejidades de compatibilizar procedimientos y requerimientos administrativos entre el Proyecto y el INTA sumado al recambio de autoridades de INTA y a los procedimientos internos de dicha institución requeridos para formalizar los acuerdos. Esta situación demoró la realización de la mayoría de las tareas de campo previstas en el POA 2011 fundamentalmente en los sitios piloto de Chaco, Entre Ríos y Formosa-

Por todo lo anterior se hace necesario reprogramar la mayoría de las actividades de campo planificadas inicialmente en el POA 2011 para el año 2012, ya que para las mismas se requiere una secuencia lógica de implementación..

Las modificaciones en las líneas presupuestarias se indican a continuación:

Línea 73400 Alquiler de vehículo en Resultado 2 y 3 - Reduce en USD77.550 y USD64.800 respectivamente

Línea 72100 Servicios Contractuales (Empresas / Compañías) en Resultado 2 y3 Incrementa en USD77.550 y USD64.800 respectivamente

Índice

- I. Diagnóstico
- II. Estrategia del Proyecto
 - i. Beneficiarios
 - ii. Participación del PNUD
 - iii. Estrategia de salida
 - iv. Arreglos de coordinación
- III. Marco de Resultados y Recursos
 - i. Plan de Trabajo Anual
 - ii. Resumen Anual por partidas presupuestarias
- IV. Arreglos de Gestión
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
- VI. Contexto Legal
- VII. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos
 - ii. Plan de adquisiciones y Términos de referencia del personal clave del Proyecto
 - iii. Registro de riesgos y medidas para la gestión del riesgo
 - iv. Plan de monitoreo anual
 - v. Procedimientos para el cierre de proyectos
 - vi. Roles y responsabilidades de las agencias involucradas en el proyecto
 - vii. Convenio Marco entre la SAyDS y el INTA
 - viii. Plan de Acción del Programa País (documento adjunto)
 - ix. Documento proyecto FMAM (documento adjunto) y Cartas de Endoso

I. Diagnóstico

No presenta modificaciones

II. Estrategia del Proyecto

No presenta modificaciones

i. Beneficiarios

No presenta modificaciones

ii. Participación del PNUD

No presenta modificaciones

iii. Estrategia de salida

No presenta modificaciones

iv. Arreglos de coordinación

No presenta modificaciones

III. Marco de Resultados y Recursos

No se modifica

i. Plan de trabajo anual –AWP

Se modifica como sigue

Producto Esperado	Fuente	Partida	Descripción	2011	2012	2013	2014	Total
1 - Base de conocimientos sobre SE expandida con modelos y herramientas para facilitar la toma de decisiones en relación con las compensaciones por los diferentes usos de la tierra.	GEF	71300	Consultores Nacionales		5333	5333	5333	16000
	GEF	72100	Servicios Contractuales	8999	35996			44995
	GEF	72200	Mobiliarios y Equipo		1333	1333	1333	4000
	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	3704	1800	1497		7001
	GEF	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo		14904	3101		18005
	GEF							0
Subtotal				12703	59367	11265	6667	90000
2 - Conocimientos Técnicos (Know-How) sobre configuraciones operativas eficaces para optimizar los beneficios generados por los incentivos para	GEF	71300	Consultores Nacionales	44770	136100	77200	77200	335270
	GEF	71600	Viajes					0
	GEF	72100	Servicios Contractuales	8999	112787	177997	177997	477780

SE existentes y futuros, expandidos y reforzados a través de demostraciones de campo de los diferentes esquemas PSE	GEF	72800	Equipos de Información Tecnológica		10000			10000
	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales		7500			7500
	GEF	74500	Gastos Misceláneos		7500			7500
	GEF	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo					0
	Subtotal			53769	273887	255197	255197	838050
3 - Capacidades Provinciales fortalecidas para extender los esquemas PSE a escala de los Paisajes	GEF	71300	Consultores Nacionales			126400		126400
	GEF	71600	Viajes		3500			3500
	GEF	72100	Servicios Contractuales		56600	142650	132250	331500
	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales		5000			5000
		74500	Gastos Misceláneos		7200	7200	7200	21600
	GEF	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo			15826		15826
	Subtotal			0	72300	292076	139450	503826
4 - Marco Favorable para la Extensión o el escalamiento de PSE, Geográficamente a toda la Argentina y temáticamente a otros esquemas PSE	GEF	71300	Consultores Nacionales		2667	2667	2667	8000
	GEF	71600	Viajes		5000		5000	10000
	GEF	74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales		12667	12667	34667	60000
	GEF	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo		6666	6666	104667	117999

ii. Resumen Anual por partidas presupuestarias

	2011	2012	2013	2014	TOTAL
71200			30000	30000	60000
71300	44770	144100	211600	85200	485670
71400	13330	29000	27000	27000	96330
71600	14804	22000	20000	25000	81804
72100	20402	205383	331782	320247	877814
72200		1333	1333	1333	4000
72800		15000			15000
73100	3677		3000	3000	9677
74100		3000	3000	6000	12000
74200	3704	26967	14164	34667	79500
74500	2150	17700	12200	12200	44250
75700		21570	25593	104667	151830
TOTAL	102837	486053	679672	649314	1917876

IV. Arreglos de Gestión

No presenta modificaciones

V. Marco de monitoreo y Evaluación

No presenta modificaciones

VI. Contexto Legal

Se modifica incorporando el siguiente párrafo: Dado que el gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y CPAP prevalece lo establecido en este último.-

VII. Anexos

i. Hoja de Datos Básicos

Se modifica como sigue

Proyecto: Incentivos para la conservación de los servicios ecosistémicos de importancia global
Fecha de inicio: Diciembre de 2011
Fecha de finalización: Diciembre de 2014
Modalidad: Plena
Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Director del Proyecto: Dra. Silvia Alicia Révora
Cargo: Subsecretaria, Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Domicilio: San Martín 451, 2º piso.
Teléfonos: ++54 11 : 4348-8254
Fax: ++54 11 : 4348-8389
Correo electrónico: srevora@ambiente.gob.ar

Coordinador del Proyecto: Dr. José Alberto Gobbi
Domicilio: EEA INTA Colonia Benítez – M. Briolini S/Nº - Colonia Benítez Chaco-
Teléfonos: ++54 3722 493054 –Int. 218
Fax: ++54 3722 493054
Correo electrónico: jgobbi@correo.inta.gov.ar

Presupuesto Total: USD 1.917.876
Fuentes de Financiamiento: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)


Firma del Director

Fecha

Dra. Silvia Alicia Révora
Directora Nacional Proyecto GEF 3623
PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4B85
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación

ii. Plan de adquisiciones y Términos de Referencia del Personal clave del Proyecto

No presenta modificaciones

iii. Registro de riesgos y medidas para la gestión del riesgo

No presenta modificaciones

iv. Plan de monitoreo anual

No presenta modificaciones

v. Procedimientos para el cierre de Proyecto

No presenta modificaciones

vi. Roles y responsabilidades de las agencias involucradas en el proyecto

No presenta modificaciones

vii. Convenio Marco entre la SAyDS y el INTA

No presenta modificaciones

viii. Plan de Acción del Programa País (documento adjunto)

No presenta modificaciones

ix. Documento proyecto FMAM (documento adjunto) y Cartas de Endoso

No presenta modificaciones

Plan de Ingresos Anual Año 2012

Donante:

Fuente: GEF

		Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>			486.053
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	B		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	C		
<i>Saldo Disponible</i>		D=B-C	
Total presupuesto sin financiar			486.053

Donante:

Fuente: GEF

Fecha	Monto en US\$
15/01/2012	40.505
15/02/2012	40.505
15/03/2012	40.505
15/04/2012	40.505
15/05/2012	40.505
15/06/2012	40.505
15/07/2012	40.505
15/08/2012	40.505
15/09/2012	40.505
15/10/2012	40.505
15/11/2012	40.503
15/12/2012	40.500
Total	486.053