

Gobierno de Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



**Ministerio del Interior de la Nación
Subsecretaría de Coordinación**



PROYECTO ARG/10/006 “Fortalecimiento del Proceso Electoral Argentino”

El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento institucional del proceso electoral federal y de las elecciones nacionales teniendo en miras la adecuación a los requerimientos de la Ley 26.571 en el campo de: la reingeniería de procesos y procedimientos, la organización y logística, el financiamiento de campañas y partidos, la modernización y adecuación de los procedimientos de gestión y documentación del registro de electores, los sistemas de información electoral y la cartografía electoral, la elección y capacitación de personal y la adquisición de los equipamientos necesarios.

Los productos que se contemplan obtener en el presente proyecto son:

1. Estructura orgánico-funcional de la DINE y la CNE con procedimientos protocolizados, circuitos administrativos y mecanismos institucionales de monitoreo y control diseñados. Junto con la estructura logística de elecciones primarias funcionando, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento), los sistemas de gestión en operación y el personal superior contratado y capacitado para la DINE.
2. Procedimientos protocolizados y regulados destinados a la asignación y distribución de fondos partidarios, espacios de campaña en medios de comunicación, conjuntamente con sus mecanismos institucionales de monitoreo y control, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento) y el personal –técnico y gerencial- contratado y capacitado.
3. Mecanismos automatizados de captura-procesamiento-validación de datos registrales y protocolos de transmisión RENAPER-CNE, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información y el personal -técnico y gerencial-capacitado para la CNE.
4. Modelos y bases de datos alfanuméricos-georreferenciados y de gestión de cartografía electoral integrados, modulares, personalizables y escalables, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información, los recursos materiales necesarios (adquiridos y en funcionamiento) para la JNE y la DINE y el personal -técnico y gerencial- contratado para la DINE y capacitado para la DINE y la JNE.
5. Una plataforma de gestión comunicacional, de difusión y educativa referida al marco normativo e institucional electoral vigente, compuesta por: contenidos pedagógicos formales y no formales, actividades fijas e itinerantes de formación cívica, una página web, módulos de *e-learning*, los sistemas de evaluación continua de eficacia de las acciones y la imagen institucional de la DINE desarrolladas e implementadas. Campañas educativas y de difusión ejecutadas y autoridades de mesa capacitadas.

Diciembre 2011

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto **ARG/10/006**

Título del Proyecto **Fortalecimiento del Proceso Electoral Argentino**

Fecha del Proyecto: 01.07.2010
 Fecha de Finalización: 31.12.12
 Fecha de Gasto: 01.07.2010
 Fuentes de Fondos Principal:
 GOB
 Modalidad de ejecución: NEX
 PLENA
 Organismo de Ejecución: SUB.
 DE COORD.
 Agencias de Implementación:
 GOB
 Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.

| Financiamiento del Presupuesto en U\$S | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| | Revisión "C" | Revisión "D" | Diferencia |
| Costo Compartidos – Gobierno | 23.205.049 | 25.989.054 | 2.784.005 |
| Total de Insumos | 23.205.049 | 25.989.054 | 2.784.005 |
| Costo de Apoyo | 694.951 | 778.946 | 83.995 |
| Total General | 23.900.000 | 26.768.000 | 2.868.000 |

Breve Descripción:

El objeto de la presente revisión es:

- i. Extender el Plazo de Ejecución del Proyecto hasta el 31.12.12.
- ii. Reasignar los remanentes presupuestarios del año 2011 al ejercicio 2012.
- iii. Ampliar el presupuesto del Proyecto en USD 2.868.000.
- iv. Realizar transferencias entre líneas presupuestarias.
- v. Actualizar el Plan de Trabajo Anual.

| EN NOMBRE DE | FIRMA | FECHA | NOMBRE Y TÍTULO |
|------------------------|--|--------------|--|
| ORGANISMO DE EJECUCIÓN |  | | Cra. Maria de Lourdes Gimenez Subsecretaria Subsecretaria de Coordinación |
| GOBIERNO |  | 18 ENE. 2012 | PAULA VERÓNICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y COOPERACION INTERNACIONAL |
| PNUD |  | 18 ENE. 2012 | MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE |

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OK
19/12/09

HOJA DE DATOS BÁSICOS

| | |
|---|---|
| Proyecto: ARG/10/006 Fecha de inicio: 01.07.10 Ejecución: Nacional Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior de la Nación | Fecha de finalización: 31.12.12 Modalidad: Plena Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior de la Nación |
|---|---|


| |
|--|
| Director Nacional: Cdra. Maria de Lourdes Giménez Domicilio: Av. Leandro N. Alem 164 – Piso 1° - Oficina 3 Teléfonos: 4.339.0800 E-mail oficial p/notificaciones: |
|--|

| |
|--|
| Director Nacional Adjunto: Dr. Alejandro Tulio Domicilio: 25 de Mayo 101 – Piso 3° - Oficina 348 Teléfonos: 4.339.0800 E-mail oficial p/notificaciones: |
|--|

| |
|--|
| Coordinador General: Cdor. Esteban Sáenz Rico Domicilio: 25 de Mayo 145 – Piso 3° - Oficina 342 Teléfonos: 4.339.0800 – Interno 71932/71820 Fax: 4.339.0800 – Interno 71465 E-mail oficial p/notificaciones: hmazza@mininterior.gov.ar |
|--|

| |
|--|
| Coordinador Técnico: Dr. Marcelo Escolar Domicilio: 25 de Mayo 101 – Piso 3° - Oficina 348 Teléfonos: 4.339.0800 E-mail oficial p/notificaciones: |
|--|

| |
|---|
| Presupuesto Total: USD 26.768.000.- Fuentes de Financiamiento: GOB |
|---|



.....
 Director Nacional del Proyecto
 Cra. Maria de Lourdes Gimenez
 Subsecretaria
 Subsecretaría de Coordinación
 Ministerio del Interior

.....
 Fecha

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN D

A través del presente proyecto y con el objeto de garantizar el ejercicio de la democracia y la vigencia de las garantías constitucionales, se ha cumplido con lo estipulado por la ley 26.571 (ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral Argentina), como asimismo se ha actualizado el registro de partidos políticos de distrito y de orden nacional en función del proceso electoral desarrollado en el presente año.

Los productos que se pretenden implementar durante el 2012 son el desprendimiento lógico del proceso iniciado y a la vez representan el medio para asegurar el fortalecimiento del sistema político-institucional argentino, ya que son herramientas fundamentales para asegurar la transparencia, la seguridad y la seriedad del proceso electoral en su conjunto, garantizándose así el pleno ejercicio de los derechos políticos, la transparencia y la equidad del sistema electoral Argentino.

En este sentido, el objeto de la presente revisión tiene el objetivo de solicitar la extensión del Plazo de Ejecución del Proyecto hasta el 31/12/2012 con el fin de dar cumplimiento efectivo a las actividades arriba solicitadas. Es importante remarcar que el PNUD ha realizado una misión, a solicitud del Gobierno Argentino, para revisar las herramientas previstas en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) implementadas en el 2011 y, en este sentido, creemos necesario incluir una actividad para el presente año de evaluación sobre los efectos que dicha ley ha tenido en el sistema electoral Argentino.

En lo operativo, esta revisión pretende reasignar los remanentes presupuestarios del año 2011 al ejercicio 2012, a los efectos de reflejar los gastos reales del período, traspasando los saldos remanentes al ejercicio del año 2012.

Asimismo tiene previsto ampliar el presupuesto del Proyecto en USD 2.868.000.- aproximadamente un 12% con el fin de dar cumplimiento a los productos arriba descriptos y justificados.

Por último, con la presente revisión se pretende realizar transferencias entre líneas presupuestarias y actualizar el Plan de Trabajo Anual.

Es por todo lo expuesto, que se solicita la presente Revisión, enmarcada en las prioridades del Gobierno Argentino para el año 2012 y con el objeto de consolidar y evaluar el proceso abierto.

Índice

1. Análisis Contextual y Situacional (Sin Modificaciones)
2. Estrategias (Sin Modificaciones)
3. Marco de Resultados y Recursos (Con Modificaciones)
4. Plan de Trabajo Anual (Con Modificaciones)
5. Plan de Adquisiciones (Sin Modificaciones)
6. Arreglos de gestión (Sin Modificaciones)
7. Monitoreo y Evaluación (Sin Modificaciones)
8. Contexto Legal (Sin Modificaciones)
9. Otros Acuerdos (Sin Modificaciones)
10. Anexos (Con Modificaciones)

4. Plan de Trabajo Anual –AWP (2010)

| Producto Esperado | Responsable | Fuente | Partida | Descripción | 2010 | | | | TOTAL |
|---|-------------|-----------------|---------|-------------|------|----|-----|--------|---------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1. Estructura orgánico-funcional de la DINE y la CNE con procedimientos protocolizados, circuitos administrativos y mecanismos institucionales de monitoreo y control diseñados. Junto con la estructura logística de elecciones primarias funcionando, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento), los sistemas de gestión en operación y el personal superior contratado y capacitado para la DINE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | | | | 35.493 | 35.493 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | | | | 13.286 | 13.286 |
| | | GOB | 71600 | TRAV | | | | 443 | 443 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | | | | 1.074 | 1.074 |
| | | GOB | 74500 | MISC | | | | 330 | 330 |
| | | GOB | 75100 | GMS | | | | 1.519 | 1.519 |
| | | GOB | 71600 | DIF | | | | 9.223 | 9.223 |
| | | Subtotal | | | | | | | 61.368 |
| 2. Procedimientos protocolizados y regulados destinados a la asignación y distribución de fondos partidarios, espacios de campaña en medios de comunicación, conjuntamente con sus mecanismos institucionales de monitoreo y control, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento) y el personal – técnico y gerencial- contratado y capacitado. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | | | | 22.509 | 22.509 |
| | | GOB | 71200 | PERINT | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72100 | SERVIC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 75100 | GMS | | | | 675 | 675 |
| | | Subtotal | | | | | | | 23.184 |
| 3. Mecanismos automatizados de captura-procesamiento-validación de datos registrales y protocolos de transmisión RENAPER-CNE, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información y el personal -técnico y gerencial-capacitado para la CNE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72100 | SERVIC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72400 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 75100 | GMS | | | | 0 | 0 |
| | | Subtotal | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--------|--------|--|----------------|----------------|---------------|
| 4. Modelos y bases de datos alfanuméricos-georeferenciados y de gestión de cartografía electoral integrados, modulares, customizables y escalables, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información, los recursos materiales necesarios (adquiridos y en funcionamiento) para la JNE y la DINE y el personal -técnico y gerencial- contratado para la DINE y capacitado para la DINE y la JNE | SCoord | GOB | 71300 | PERLOC | | | | 18.820 | 18.820 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72100 | SERVC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72500 | MATOF | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | | | | 6.072 | 6.072 |
| | | GOB | 72400 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 75100 | GMS | | | | 747 | 747 |
| | Subtotal | | | | | | | 25.639 | 25.639 |
| | 5. Una plataforma de gestión comunicacional, de difusión y educativa referida al marco normativo e institucional electoral vigente, compuesta por: contenidos pedagógicos formales y no formales, actividades fijas e itinerantes de formación cívica, una página web, módulos de e-learning, el sistema de evaluación continua de eficacia de las acciones y la imagen institucional de la DINE desarrolladas e implementadas. Campañas educativas y de difusión ejecutadas y autoridades de mesa capacitadas. | SCoord | GOB | 71300 | PERLOC | | | | 10.624 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72100 | SERVC | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72400 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74100 | AUD | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74200 | PRINT | | | | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | | | | 465 | 465 |
| | | GOB | 75100 | GMS | | | | 333 | 333 |
| Subtotal | | | | | | | | 11.422 | 11.422 |
| TOTAL AÑO 2010 | | | | | | | 121.613 | 121.613 | |

Plan de Trabajo Anual –AWP (2011 – Con Modificaciones)

| Producto Esperado | Responsable | Fuente | Partida | Descripción | 2011 | | | | TOTAL | | |
|---|-------------|-----------------|---------|-------------|--------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. Estructura orgánico-funcional de la DINE y la CNE con procedimientos protocolizados, circuitos administrativos y mecanismos institucionales de monitoreo y control diseñados. Junto con la estructura logística de elecciones primarias funcionando, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento), los sistemas de gestión en operación y el personal superior contratado y capacitado para la DINE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 35.516 | 40.910 | 40.213 | 40.000 | 156.639 | | |
| | | GOB | 71600 | TRAV | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | | |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 101.920 | 0 | 0 | 101.920 | | |
| | | GOB | 74500 | MISC | 446 | 1.379 | 480 | 1.000 | 3.305 | | |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 6.973 | 0 | 0 | 0 | 6.973 | | |
| | | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 8.074 | | |
| | | GOB | 71600 | DIF | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | |
| | | Subtotal | | | | | 42.935 | 144.509 | 40.693 | 59.074 | 287.211 |
| 2. Procedimientos protocolizados y regulados destinados a la asignación y distribución de fondos partidarios, espacios de campaña en medios de comunicación, conjuntamente con sus mecanismos institucionales de monitoreo y control, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento) y el personal –técnico y gerencial- contratado y capacitado. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 23.479 | 27.470 | 32.126 | 35.000 | 118.075 | | |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 72500 | MATOF | 0 | 89.790 | 0 | 0 | 89.790 | | |
| | | GOB | 72100 | SERV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 74500 | MISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 6.236 | | |
| | | Subtotal | | | | | 23.479 | 117.260 | 32.126 | 41.236 | 214.101 |
| 3. Mecanismos automatizados de captura-procesamiento-validación de datos registrales y protocolos de transmisión RENAPER-CNE, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información y el personal –técnico y gerencial-capacitado para la CNE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | | |
| | | GOB | 72100 | SERV | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 | | |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | GOB | 74500 | MISC | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | |
| | | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 25.050 | 25.050 | | |
| | | Subtotal | | | | | 0 | 0 | 0 | 860.050 | 860.050 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 4. Modelos y bases de datos alfanuméricos-georreferenciados y de gestión de cartografía electoral integrados, modulares, customizables y escalables, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información, los recursos materiales necesarios (adquiridos y en funcionamiento) para la JNE y la DINE y el personal -técnico y gerencial- contratado para la DINE y capacitado para la DINE y la JNE | GOB | 71300 | PERLOC | 18.662 | 18.313 | 19.950 | 20.000 | 76.925 | |
| | GOB | 72800 | EQUIP | 2.078.916 | 2.591.829 | 0 | 5.900.000 | 10.570.745 | |
| | GOB | 72100 | SERVC | 0 | 170.000 | 807.860 | 1.722.757 | 2.700.617 | |
| | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GOB | 71600 | TRAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GOB | 74500 | MISC | 25.897 | 23.730 | 46.412 | 50.000 | 146.039 | |
| | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 404.830 | 404.830 | |
| | Subtotal | | | 2.123.475 | 2.803.872 | 874.222 | 8.097.587 | 13.899.156 | |
| | 5. Una plataforma de gestión comunicacional, de difusión y educativa referida al marco normativo e institucional electoral vigente, compuesta por: contenidos pedagógicos formales y no formales, actividades fijas e itinerantes de formación cívica, una página web, módulos de e-learning, los sistemas de evaluación continua de eficacia de las acciones y la imagen institucional de la DINE desarrolladas e implementadas. Campañas educativas y de difusión ejecutadas y autoridades de mesa capacitadas. | GOB | 71300 | PERLOC | 10.536 | 16.205 | 21.233 | 16.000 | 63.974 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 1.946.830 | 0 | 0 | 130.000 | 2.076.830 |
| GOB | | 72100 | SERVC | 0 | 166.674 | 1.522.358 | 4.260.758 | 5.949.790 | |
| GOB | | 74100 | AUD | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 4.430 | |
| GOB | | 74200 | PRINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GOB | | 74500 | MISC | 1.140 | 1.185 | 25.176 | 50.000 | 77.501 | |
| GOB | | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 245.176 | 245.176 | |
| Subtotal | | | | 1.958.506 | 184.064 | 1.568.767 | 4.706.363 | 8.417.700 | |
| TOTAL AÑO 2011 | | | | 4.148.395 | 3.249.705 | 2.515.808 | 13.764.310 | 23.678.218 | |

Plan de Trabajo Anual –AWP (2012 – Con Modificaciones)

| Producto Esperado | Responsable | Fuente | Partida | Descripción | 2012 | | | | TOTAL |
|---|-------------|--------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1. Estructura orgánico-funcional de la DINE y la CNE con procedimientos protocolizados, circuitos administrativos y mecanismos institucionales de monitoreo y control diseñados. Junto con la estructura logística de elecciones primarias funcionando, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento), los sistemas de gestión en operación y el personal superior contratado y capacitado para la DINE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 50.000 |
| | | GOB | 71600 | TRAV | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | GOB | 74500 | MISC | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | GOB | 72100 | SERV | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 1.500.000 |
| | | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 47.550 | 47.550 |
| | | GOB | 16000 | DIF | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Subtotal | | | | | 880.000 | 425.000 | 270.000 | 62.550 | 1.637.550 |
| 2. Procedimientos protocolizados y regulados destinados a la asignación y distribución de fondos partidarios, espacios de campaña en medios de comunicación, conjuntamente con sus mecanismos institucionales de monitoreo y control, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento) y el personal – técnico y gerencial-contratado y capacitado. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GOB | 72500 | MATOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GOB | 72100 | SERV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | | |
| Subtotal | | | | | 9.000 | 7.000 | 0 | 480 | 16.480 |
| 3. Mecanismos automatizados de captura-procesamiento-validación de datos registrales y protocolos de transmisión RENAPER-CNE, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información y el personal –técnico y gerencial-capacitado para la CNE. | SCOORD | GOB | 71300 | PERLOC | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 36.000 |
| | | GOB | 72800 | EQUIP | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 150.000 |
| | | GOB | 72100 | SERV | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GOB | 74500 | MISC | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 |
| | | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 13.290 | 13.290 |
| Subtotal | | | | | 265.000 | 144.000 | 27.000 | 20.290 | 456.290 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 4. Modelos y bases de datos alfanuméricos-georreferenciados y de gestión de cartografía electoral integrados, modulares, customizables y escalables, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información, los recursos materiales necesarios (adquiridos y en funcionamiento) para la JNE y la DINE y el personal -técnico y gerencial- contratado para la DINE y capacitado para la DINE y la JNE | GOB | 71300 | PERLOC | 13.000 | 13.000 | 5.000 | 0 | 0 | 31.000 |
| | GOB | 72800 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOB | 72100 | SERVC | 180.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| | GOB | 72200 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOB | 71600 | TRAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOB | 74500 | MISC | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| | GOB | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 8.880 | 8.880 | 8.880 |
| | Subtotal | | | 197.000 | 92.000 | 7.000 | 8.880 | 8.880 | 304.880 |
| | 5. Una plataforma de gestión comunicacional, de difusión y educativa referida al marco normativo e institucional electoral vigente, compuesta por: contenidos pedagógicos formales y no formales, actividades fijas e itinerantes de formación cívica, una página web, módulos de e-learning, los sistemas de evaluación continua de eficacia de las acciones y la imagen institucional de la DINE desarrolladas e implementadas. Campañas educativas y de difusión ejecutadas y autoridades de mesa capacitadas. | GOB | 71300 | PERLOC | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| GOB | | 72800 | EQUIP | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| GOB | | 72100 | SERVC | 130.000 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| GOB | | 72400 | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOB | | 74100 | AUD | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| GOB | | 74200 | PRINT | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| GOB | | 74500 | MISC | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.863 | 1.863 | 31.863 |
| GOB | | 75100 | GMS | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 16.106 | 16.106 |
| Subtotal | | | | 305.000 | 150.000 | 65.000 | 32.969 | 32.969 | 552.969 |
| TOTAL AÑO 2012 | | | 1.656.000 | 818.000 | 369.000 | 125.169 | 125.169 | 2.968.169 | |
| TOTAL PROYECTO | | | | | | | | 26.768.000 | |

ANEXO II

PLAN DE INGRESOS

| Año | Fuente | Fecha | Importe USD (a) | Presupuesto USD (b) | Diferencia USD (a)-(b) |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2010 | GOB | 09.09.10 | 253.807 | 253.807 | - |
| 2010 | Subtotal Anual | | 253.807 | 253.807 | - |
| 2011 | GOB | 26.01.11 | 1.381.910 | 1.381.910 | - |
| 2011 | GOB | 08.02.11 | 502.513 | 502.513 | - |
| 2011 | GOB | 15.02.11 | 753.769 | 753.769 | - |
| 2011 | GOB | 15.03.11 | 1.804.000 | 1.804.000 | - |
| 2011 | GOB | 17.05.11 | 736.016 | 736.016 | - |
| 2011 | GOB | 24.05.11 | 1.226.693 | 1.226.693 | - |
| 2011 | GOB | 31.05.11 | 1.226.693 | 1.226.693 | - |
| 2011 | GOB | 11.07.11 | 975.610 | 975.610 | - |
| 2011 | GOB | 29.07.11 | 2.451.219 | 2.451.219 | - |
| 2011 | GOB | 24.08.11 | 606.796 | 606.796 | - |
| 2011 | GOB | 24.08.11 | 242.718 | 242.718 | - |
| 2011 | GOB | 30.08.11 | 1.820.388 | 1.820.388 | - |
| 2011 | GOB | 30.08.11 | 970.874 | 970.874 | - |
| 2011 | GOB | 13.09.11 | 1.196.172 | 1.196.172 | - |
| 2011 | GOB | 20.09.11 | 1.196.172 | 1.196.172 | - |
| 2011 | GOB | 18.10.11 | 6.666.667 | 6.666.667 | - |
| 2011 | Subtotal Anual | | 23.758.210 | 23.758.210 | - |
| 2012 | GOB | 03.01.12 | 707.547 | 707.547 | - |
| 2012 | GOB | 31.01.12 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| 2012 | GOB | 15.03.12 | 1.048.436 | 1.048.436 | - |
| 2012 | Subtotal Anual | | 2.755.983 | 2.755.983 | - |
| TOTAL GENERAL | | | 26.768.000 | 26.768.000 | - |

*Costo de Administración del Proyecto: Año 2010: USD 3.274.-; Año 2011: USD 689.366.-; Año 2012: USD 86.306.-; Total: USD 778.946.-

4. Marco de Resultados y Recursos (Con Modificaciones)

Proyecto: ARG/10/006 "Fortalecimiento del Proceso Electoral Argentino".

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|--|--|---|---|
| <p>1. Estructura orgánico-funcional de la DINE y la CNE con procedimientos protocolizados, circuitos administrativos y mecanismos institucionales de monitoreo y control diseñados. Junto con la estructura logística de elecciones primarias funcionando, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento), los sistemas de gestión en operación y el personal superior contratado y capacitado para la DINE.</p> | <p>1.1. Informe evaluativo de modelos institucionales de organización del proceso electoral y estándares tecnológicos de administración y gestión electoral. Alcanzado.</p> <p>1.2. Informes conteniendo: Diseño de la estructura orgánico-funcional de la DINE a partir del segundo nivel funcional Y de la CNE a partir de la estructura vigente. Alcanzado.</p> <p>1.3 Estructura administrativa y logística de la DINE para la organización de un proceso de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Alcanzado.</p> <p>1.4. Reglamentos correspondientes a los protocolos comiciales e informacionales y los circuitos administrativos y de toma de decisiones internos y externos de la JEN y la DINE que incluyen los mecanismos de monitoreo permanente de procesos comiciales. Marzo 2012.</p> | <p>1.1.1. Estudio comparativo de diferentes modelos institucionales de organización del proceso electoral y estándares tecnológicos de administración y gestión electoral.</p> <p>1.2.1. Diseño de la estructura orgánico-funcional de la DINE, a partir del segundo nivel funcional y de la CNE a partir de la estructura vigente</p> <p>1.3.1 Diseño administrativo y logístico de la DINE destinado a la organización de un proceso de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias.</p> <p>1.4.1. Elaboración de los protocolos para la organización comicial y la administración de la información en la DINE.</p> <p>1.4.2. Sobre la base del Código Nacional Electoral y la nueva ley 26.571 se diseñarán los circuitos de información y toma de decisiones entre las distintas áreas de la estructura orgánico-funcional de la DINE y de ésta con la estructura orgánico funcional de la JNE y el Registro Nacional de las Personas.</p> <p>1.4.3 Sistematización de los resultados de las dos etapas anteriores y elaboración de los reglamentos correspondientes a cada protocolo y circuito.</p> <p>1.4.4. Diseño y desarrollo de un mecanismo de control interno de los procedimientos involucrados que permita la aplicación de métodos de monitoreo en tiempo real durante las etapas precomiciales, las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias y los comicios generales.</p> | <p>71300 Consultores nacionales / USD 242.132.-</p> <p>72800 Equipos de tecnología de la información / USD 20.259.-</p> <p>72100 Contrato de servicios – empresas / USD 1.500.000.-</p> <p>71600 Viajes / USD 5.743.-</p> <p>74500 Misceláneas / USD 33.635.-</p> <p>75100 GMS / USD 57.143.-</p> <p>72200 Mobiliario / USD 102.994.-</p> <p>76100 Diferencia por tipo de cambio / USD 24.223.-</p> |

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|---|---|--|--|
| | 1.5. Contratación y capacitación de personal gerencial y técnico según perfiles y requerimientos orgánicos de la CNE y la DINE. Marzo 2012. | 1.5.1. Elaboración de los perfiles gerenciales y técnicos necesarios y formulación de estrategia de capacitación especializada en función de la estructura orgánica funcional de la CNE y la DINE 1.5.2. Desarrollo del proceso de contratación de los recursos humanos gerenciales y técnicos requeridos para la DINE y aplicación de la estrategia de capacitación diseñada para la CNE y la DINE. | |
| 2. Procedimientos protocolizados y regulados destinados a la asignación y distribución de fondos partidarios, espacios de campaña en medios de comunicación, conjuntamente con sus mecanismos institucionales de monitoreo y control, el equipamiento de software y hardware necesario (adquirido y en funcionamiento) y el personal –técnico y gerencial- contratado y capacitado. | 2.1. Estudio comparativo, evaluación y selección del modelo de administración distribución, asignación y gestión de financiamiento partidario, de campañas y pautas publicitarias audiovisuales adecuado a los requerimientos de la ley N° 26.571. Alcanzado. 2.2. Protocolos de gestión del control y monitoreo de los procedimientos de asignación y distribución del financiamiento partidario, de campañas y pautas publicitarias audiovisuales. Alcanzado. 2.3. Definición de circuitos de información-decisión para la distribución y asignación de los fondos partidarios, de campaña y de la pauta publicitaria audiovisual. Alcanzado. 2.4. Aplicación de procesos estándares de control de calidad y organización del mecanismo institucional <i>ad hoc</i> . Alcanzado. | 2.1.1. Análisis y evaluación comparada de diferentes modelos de administración, distribución, asignación y gestión del financiamiento partidario, de campañas y pautas publicitarias audiovisuales a fin de adecuarlos a los requerimientos de la ley N° 26.571 y selección de los más apropiados. 2.2.1. Análisis y evaluación comparada diferentes protocolos de gestión del control y monitoreo de los procedimientos de asignación y distribución y selección de los más apropiados a las condiciones normativas e institucionales argentinas 2.3.1. Elaboración de los circuitos de información-decisión para la distribución y asignación de los fondos partidarios, de campaña y de la pauta publicitaria audiovisual. 2.4.1. Desarrollo y puesta en funcionamiento de procesos estándares de calidad. | 71300 Consultores nacionales / USD 152.584.- 74500 Misceláneas / USD 4.000.- 72500 Material de Oficina / USD 89.790.- 75100 GMS / USD 7.391.- |
| | 2.5. Contratación de los recursos humanos y adquisición de los equipamientos de software y hardware requeridos. Alcanzado. | 2.4.2. Diseño y organización de un mecanismo institucional <i>ad hoc</i> de monitoreo y control permanente de la distribución y asignación de los fondos partidarios, de campaña y de la pauta publicitaria audiovisual. 2.5.1. Elaboración de los requerimientos en recursos humanos y materiales. | |

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|---|---|--|---|
| | | <p>2.5.2. Contratación de personal gerencial y técnico especializado.</p> <p>2.5.3. Gestión de la adquisición del equipamiento de software y hardware requerido.</p> <p>2.6.1. Sistematización de los resultados de las dos etapas anteriores con el propósito de redactar los reglamentos correspondientes a los protocolos distribución y asignación de los fondos partidarios, de campaña y de la pauta publicitaria audiovisual.</p> <p>2.7.1. Desarrollo de las consultas para obtener la integración del mecanismo de monitoreo y control diseñado y organizado en 2.4.2.</p> <p>2.8.1. Diseño del plan de capacitación técnica del personal.</p> <p>2.8.2. Desarrollo del plan de capacitación.</p> | |
| <p>3. Mecanismos automatizados de captura-procesamiento-validación de datos registrales y protocolos de transmisión RENAPER-CNE, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información y el personal -técnico y gerencial-capacitado para la CNE.</p> | <p>2.6. Reglamentos correspondientes a los procedimientos de asignación y distribución del financiamiento partidario, de campañas y pautas audiovisuales en medios de comunicación. Alcanzado.</p> <p>2.7. Integración del mecanismo <i>ad hoc</i> de monitoreo y control. Marzo 2012.</p> <p>2.8. Personal capacitado técnicamente. Marzo 2012.</p> <p>3.1. Informe diagnóstico del proceso registral actual adecuado a las transformaciones encaradas por la Cámara Nacional Electoral. Alcanzado.</p> <p>3.2. Acciones de mejora y actualización de procesos registrales conforme a estándares internacionales adaptables a las condiciones tecnológicas vigentes en Argentina. Alcanzado.</p> <p>3.3. Protocolos de gestión de los cambios en el proceso registral y de gestión de los procedimientos de captura, carga, validación y actualización de datos definidos. Febrero 2012.</p> | <p>3.1.1. Elaboración de un análisis y diagnóstico del proceso registral actual a fin de colaborar en el proceso de reorganización y centralización encarado por la Cámara Nacional Electoral.</p> <p>3.2.1. Elaboración de acciones de mejora y actualización de procesos registrales incorporando estándares internacionales técnicamente adaptables a las condiciones tecnológicas de la Cámara Nacional Electoral, el RENAPER</p> <p>3.3.1. Elaboración de los protocolos de gestión RENAPER-CNE-necesarios para atender a los cambios en el proceso registral</p> | <p>71300 Consultores nacionales / USD 36.000.-</p> <p>72800 Equipos de tecnología de la información / USD 600.000.-</p> <p>72100 Contrato de servicios – empresas / USD 630.000.-</p> <p>74500 Misceláneas / USD 12.000.-</p> |

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|---|---|--|---|
| | <p>3.4. Propuesta de circuitos de información y toma de decisiones administrativas vinculadas a la automatización y centralización del proceso registral. Febrero 2012.</p> <p>3.5. Capacitación de personal gerencial y técnico interviniente de la JNE. Marzo 2012.</p> | <p>3.4.1 Reingeniería de circuitos de información y toma de decisiones administrativas para adaptarlo a la automatización de los procesos y la centralización de las altas y bajas encaradas por la CNE</p> <p>3.5.1. Diseño y aplicación de un plan de capacitación para personal gerencial y técnico interviniente de la JNE</p> | <p>75100 GMS / USD 38.340.-</p> |
| <p>4. Modelos y bases de datos alfanuméricos-georreferenciados y de gestión de cartografía electoral integrados, modulares, personalizables y escalables, junto con los procedimientos de captura/procesamiento, los circuitos administrativos y de información, los recursos materiales necesarios (adquiridos y en funcionamiento) para la JNE y la DINE y el personal -técnico y gerencial- contratado para la DINE y capacitado para la DINE y la JNE</p> | <p>4.1. Modelo de datos y solución informática para organizar y administrar la información alfanumérica asociada y el marco geoelectoral argentino integrando las acciones de la JNE y la DINE. Alcanzado.</p> <p>4.2. Requerimientos de software y hardware para el modelo de datos y las soluciones informáticas adoptadas. Alcanzado.</p> <p>4.3. Adquisición del equipamiento de software y hardware. Alcanzado.</p> <p>4.4. Circuitos de información alfanumérica y georreferenciada diseñados de manera escalable. Alcanzado.</p> <p>4.5. Sistema de información electoral alfanumérica y georreferenciada customizado, testeado y calibrado. Alcanzado.</p> <p>4.6. Circuitos de toma de decisiones administrativas del sistema de información electoral y del marco geoelectoral.</p> | <p>4.1.1. Análisis y evaluación de alternativas de modelo de datos y soluciones informáticas para organizar y administrar la información alfanumérica asociada y el marco geoelectoral argentino, integrando funcionalmente las acciones de la JNE y la DINE.</p> <p>4.2.1. Análisis de alternativas tecnológicas y definición de requerimientos de plataformas de software y hardware destinadas a la implementación del modelo de datos y la solución informática adoptada</p> <p>4.3.1. Gestión de la adquisición de equipamiento de software y hardware de acuerdo a los requerimientos previstos.</p> <p>4.4.1. Elaboración de un diseño escalable a nivel provincial de los circuitos de información alfanumérica y georreferenciada. CNE-DINE</p> <p>4.5.1. Diseño y desarrollo un sistema de información electoral y del marco geoelectoral incluyendo en ellos distintos requerimientos de personalización CNE-DINE</p> <p>4.5.2. Testeo de usabilidad por parte de los usuarios especializados y calibración del sistema de información electoral y del marco geoelectoral.</p> <p>4.6.1. Ajuste del circuito de toma de decisiones administrativas CNE-DINE a los requerimientos del sistema de información electoral y del marco</p> | <p>71300 Consultores nacionales / USD 126.745.-</p> <p>72100 Contrato de servicios – empresas / USD 2.955.617.-</p> <p>74500 Misceláneas / USD 156.038.-</p> <p>75100 GMS / USD 414.457.-</p> <p>72200 Mobiliario / USD 6.072.-</p> <p>72800 Equipos de tecnología de la información / USD 10.570.745.-</p> |

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|--|--|---|--|
| <p>5. Una plataforma de gestión comunicacional, de difusión y educativa referida al marco normativo e institucional electoral vigente, compuesta por: contenidos pedagógicos formales y no formales, redes sociales, actividades fijas e itinerantes de formación cívica, una página web, módulos de e-learning, los sistemas de evaluación continua</p> | | <p>geoelectoral.</p> | |
| | <p>4.7. Reglamentos correspondientes a cada procedimiento del sistema integrado de información electoral y sus mecanismos de control interno de la calidad. Alcanzado.</p> | <p>4.7.1. Sistematización de los resultados de las etapas anteriores y redacción de los reglamentos correspondientes a cada procedimiento del sistema integrado de información electoral</p> | |
| | | <p>4.7.2. Desarrollo de mecanismo de control interno de calidad de la gestión del sistema integrado de información electoral (registral, alfanumérico y geolectoral).</p> | |
| | <p>4.8. Personal gerencial y técnico contratado. Alcanzado.</p> | <p>4.8.1. Elaboración de perfiles y contratación de personal gerencial y técnico</p> | |
| | <p>4.9. Capacitación de personal gerencial y técnico. Marzo 2012</p> | <p>4.9.1. Diseño y aplicación de un plan de capacitación para personal gerencial y técnico.</p> | |
| | <p>4.10. Prueba piloto de testeo y calibración del desempeño sistemático e institucional de los procedimientos de captura, definición, procesamiento, validación y actualización de datos alfanuméricos y georreferenciados. Marzo 2012.</p> | <p>4.10.1. Diseño y desarrollo de una prueba piloto destinada al testeo y calibración del desempeño sistemático e institucional de los procedimientos de captura, definición, procesamiento, validación y actualización de datos alfanuméricos y georreferenciados en provincias testigo.</p> | |
| | <p>5.1. Desarrollo de la estrategia comunicacional y procedimientos de difusión y educativos especificados para diversos perfiles de usuarios. Alcanzado.</p> | <p>5.1.1. Diseño y desarrollo de la estrategia de difusión de la información especificada para diferentes perfiles de usuarios.</p> | <p>71300 Consultores nacionales / USD 109.598.-</p> |
| | <p>5.2. Componentes definidos de imagen institucional DINE. Alcanzado.</p> | <p>5.1.2. Diseño y desarrollo de las plataformas de desarrollo de iniciativas educativas.</p> | <p>72800 Equipos de tecnología de la información / USD 2.196.830.-</p> |
| | <p>5.3. Elaboración de contenidos informativos y formativos cívico-electorales centrados en la nueva legislación electoral, el desarrollo de los comicios y la problemática de la accesibilidad</p> | <p>5.2.1. Diseño de los componentes de la imagen institucional</p> <p>5.3.1. Elaborar y diseñar contenidos informativos orientados a colectivos determinados destacando los cambios de la normativa electoral.</p> | <p>72100 Contrato de servicios – empresas / USD 6.219.790.-</p> |

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|---|--|---|--|
| de eficacia de las acciones y la imagen institucional de la DINE desarrolladas e implementadas. Campañas educativas y de difusión ejecutadas y autoridades de mesa capacitadas. | electora. Alcanzado. | 5.3.2. Elaborar contenidos informativos preparados para su difusión en medios masivos de comunicación. | 74200 Impresiones / USD 70.000.- |
| | 5.4. Página Web de la DINE y módulos de e-learning. Alcanzado. | 5.4.1. Desarrollar e implementar la página Web de comunicación institucional de la DINE que contenga: preguntas y respuestas frecuentes, contenidos multimedia, descarga de material y la presentación y manuales sobre la nueva legislación electoral. 5.4.2. Desarrollar e implementar módulos de e-learning para incorporar a la página web de comunicación institucional de la DINE. | 74500 Misceláneas / USD 109.829.- 75100 GMS / USD 261.615.- |
| 5.5. Campaña de capacitación de docentes sobre la base de contenidos informativos específicos. Alcanzado. | 5.5.1. Diseñar y desarrollar una campaña de capacitación de docentes. 5.5.2. Docentes Capacitados sobre contenidos informativos específicos | 74100 Auditoria / USD 14.430.- | |
| 5.6. Diseño y desarrollo de plataforma y campaña de difusión en redes sociales e instalación y administración de sus componentes. Alcanzado. | 5.6.1. Diseño y desarrollo de una plataforma y campaña de difusión en redes sociales. 5.6.2. Instalación y puesta en funcionamiento de una Plataforma y una campaña de difusión en redes sociales | | |
| 5.7. Autoridades de mesa y otros actores relevantes involucrados directa o indirectamente con el proceso electoral capacitados conjuntamente con la CNE. Alcanzado. | 5.7.1. Colaboración con la CNE en el diseño y desarrollo de procedimientos de capacitación de autoridades de mesa y otros actores relevantes involucrados directa o indirectamente con el proceso electoral. 5.7.2. Colaboración con la CNE en la implementación de una campaña de capacitación de autoridades de mesa y otros actores relevantes involucrados directa o indirectamente con el proceso electoral. | | |

| Productos esperados | Resultados | Actividades | Insumos / Montos |
|---------------------|--|---|------------------|
| | <p>5.8. Herramientas educativas basadas en TIC's para el desarrollo y promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía en la juventud aplicadas en una campaña. Febrero 2012.</p> <p>5.9. Acciones coordinadas y supervisadas de difusión y educativas. Febrero 2012.</p> <p>5.10. Instrumentos estadísticos de medición del conocimiento y percepciones de la opinión pública nacional sobre la ley N° 25.571. Marzo 2012</p> <p>5.11. Sistema implementado de monitoreo de resultados. Marzo 2012.</p> | <p>5.8.1. Diseño y desarrollo de iniciativas orientada a la promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía, fomentando actividades en niños y jóvenes en edad escolar mediante las nuevas tecnologías.</p> <p>5.8.2. Organización y desarrollo de una campaña destinada a la implementación de las iniciativas referidas en (5.8.1.).</p> <p>5.9.1. De acuerdo a la estrategia comunicacional adoptada se coordinarán y supervisarán las acciones de difusión y educacionales referidas a la ley N° 26.571.</p> <p>5.10.1. Diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos estadísticos de medición del conocimiento y percepciones de la opinión pública nacional sobre la ley N° 26.571.</p> <p>5.11.1. Diseño desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo permanente de los resultados.</p> | |