



**COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET GCRCCCBu TENUE le 16/08/2019 A BUJUMBURA, AU CITY Hill Hôtel.**

• **Introduction.**

En date du 16 Août 2019, une réunion extraordinaire du comité de pilotage du projet Gestion Communautaire de Risques de Catastrophes liés au Changement Climatique au Burundi (GCRCCCBu) a été tenue à Bujumbura dans la salle des conférences de **CITY Hill Hôtel**.

Les membres présents à la réunion Extraordinaire du Comité de pilotage étaient :

1. Monsieur **MBARUSHIMANA Jean Claude**, le Directeur Général de l'Agriculture et représentant du Président du Comité de Pilotage empêché
2. Madame **Marie Agnès MEUGANG KAMGANG** qui avait représenté la Représentante Résidente du PNUD ;
3. Monsieur **Alexis NIMUBONA**, le Coordonnateur National du Projet GCRCCCBu ;
4. Monsieur **Augustin NGENZIRABONA**, le Directeur Général de l'Institut Géographique du Burundi ;
5. Madame **Alphonsine NIJIMBERE** qui avait représenté du Directeur Général de la Mobilisation pour l'Auto- Développement et la Vulgarisation Agricole ;
6. Monsieur **Jérémie NKINAHATEMBA**, le Directeur Général de l'Environnement, des Ressources en eaux et de l'Assainissement,
7. Monsieur **Aloys RURANTIJE**, le Directeur National du Projet ;
8. Monsieur **Alain Tribert MUTABAZI**, le Gouverneur de Kirundo ;
9. Monsieur **SINGWABIYE Sylvère** qui avait représenté le Gouverneur de Makamba ;
10. Madame **Nadine GACUTI**, le Gouverneur de Bujumbura ;
11. Monsieur **Antoine NTEMAKO**, le Directeur Général de la Protection Civile ;
12. Monsieur **Vénérand NZIGAMASABO**, Représentant de la Croix Rouge du Burundi ;
13. Madame **IGIRANEZA Christella**, Analyste au programme « DDCE » au PNUD

La réunion a été dirigée par Monsieur **MBARUSHIMANA Jean Claude**, le Directeur Général de l'Agriculture et représentant du Président du Comité de Pilotage empêché et Madame **Marie Agnès MEUGANG KAMGANG** qui avait représenté la Représentante Résidente du PNUD ;  
co-présidente

## I. Cérémonie d'ouverture

Deux allocutions ont animé cette session :

- a. Le discours de madame la co-présidente dont les éléments essentiels sont les suivant :
  1. Remerciement à l'endroit du gouvernement du Burundi pour sa bonne collaboration avec le PNUD à travers plusieurs projets de développement en général et ceux du secteur de l'environnement en particulier via les différents ministères technique y compris celui de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage. ;
  2. Information aux participant que la question de la rivière Ntakangwa est une priorité nationale selon la demande du gouvernement au PNUD
  3. Demande de réallocation budgétaire du projet » GCRCCCBu » pour dégager un montant de 500,000 USD
  4. Le PNUD va mobiliser une enveloppe additionnelle à ce montant pour financer la 3<sup>ème</sup> phase des travaux plus précisément en amont du pont de la République
  5. Une extension du projet

Elle a terminé son allocution en demandant les participants de s'engager pour le succès de cette réunion

- b. Le discours d'ouverture du président de réunion a été essentiellement axé sur les points suivants :
  1. Remerciement à l'endroit du PNUD pour son appui et bonne collaboration avec le Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage dans l'accompagnement de différents projets
  2. Le MINEAGRIE a initié via le projet GCRCCCBu les travaux de stabilisation des berges de la rivière Ntakangwa, site Nyakabiga (1<sup>ère</sup> phase) qui a bien réussi et dont la réception provisoire a eu lieu en date du 22 Mai 2019 ;
  3. Une 2<sup>ème</sup> phase, qui consiste à la modification du méandre du site Kiboge sud, sur un linéaire de 300 m, protections des maisons menacées d'effondrement et du rétablissement de l'avenue Mukarakara ; vient d'être contractualisée et le lancement officiel de ces travaux est prévu après cette réunion.
  4. Une réallocation budgétaire du PTA 2019-2020 pour disponibilité 500, 000 USD pour avoir une enveloppe pour la 3<sup>ème</sup> phase de la rivière Ntakangwa, selon la priorité du gouvernement.
  5. Quant au PNUD, une mobilisation du fonds additionnel à ce montant sera faite si l'extension du projet est faite .
  6. Une extension du projet d'au moins 6 mois est nécessaire pour exécuter la 2<sup>ème</sup> et la 3<sup>ème</sup> phase des travaux de stabilisation des berges de la rivière restante.

Il a terminé son discours avec invitation aux participants de s'aligner à la priorité du gouvernement sur la rivière Ntakangwa pour sauver des vies humaines, infrastructures publiques et privées riverains de la rivière.

## II. Déroulement de la réunion

Selon la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage et de Madame la Représentante Résidente du PNUD, une réallocation budgétaire du PTA 2019-2020

Am. b

est indispensable en vue d'avoir un budget additionnel de 500,000 USD pour faire la 3<sup>ème</sup> phase des activités sur la rivière Ntahangwa, en amont du Pont de la République.

Ainsi, le Coordonnateur National du projet a fait une présentation sur le contexte du projet, les résultats phares, sur la pertinence de la réallocation budgétaire du PTA 2019-2020 et sur l'extension du projet d'au moins 6 mois à partir du mois de Janvier 2020 pour récupérer le retard connu dans le démarrage effectif du projet.

Le dégagement de 500,000 USD n'affectera pas les résultats du projet car ce sont les activités intermédiaires qui seront touchées a ajouté le présentateur.

Après cette présentation, les participants se sont prononcés sur les deux points ci-haut mentionnés.

#### 1. Conclusion.

Les membres du COPIL ont validé à l'unanimité par acclamations la réallocation budgétaire du PTA 2019 et l'extension des activités du projet pour une période d'au moins 6 mois pour la mise en œuvre du projet

#### 2. *Les recommandations formulées.*

Après avoir passé en long et en large la procédure de mise en application de ces deux points à l'ordre du jour, les membres du comité de pilotage ont formulé une recommandation ci-après :

Le Gouvernement du Burundi et le PNUD sont priés de bien vouloir accélérer la mobilisation des ressources pour compléter le montant dégagé par le Comité de pilotage sur le projet en vue de financer la troisième phase des travaux sur la rivière Ntahangwa juste après la réception des travaux de la 2<sup>ème</sup> phase \

**Clôture de la réunion**

La réunion a été clôturée par le président des assises tout en invitant les participants de prendre part au lancement officiel des travaux de la 2<sup>ème</sup> phase de la rivière Ntakangwa, qui était prévu à 13h le même jour, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage

Fait à Bujumbura, le 16 Août 2019

MS. Alexis NIMUBONA,  
Coordonnateur National du Projet  
et Secrétaire du Comité de Pilotage

**Approuvé par :**

- Ir. MBARUSHIMANA Jean Claude, le DGA  
Représentant du Président du Comité de Pilotage.

- Madame Marie Agnès MEUGANG KAMGANG,  
Délégué de la Représentante Résidente du PNUD, co-présidente PNUD.