



*Au service
des peuples
et des nations*

ADDENDUM AU DOCUMENT DE PROJET

« Appui à la mise en œuvre du Programme National d'Alimentation en
Eau Potable en Milieu Rural »

entre

Le Gouvernement de la République du Bénin

et

Le Programme des Nations Unies pour le développement

Modification au Document du Projet et justification

Le Gouvernement du Bénin avait sollicité l'appui du PNUD en janvier 2016, en qualité de maitre d'ouvrage délégué, pour la réalisation de 307 forages en vue de l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations rurales de 54 communes du Bénin. Conformément à la convention signée entre le ministère en charge de l'eau et le PNUD, une première tranche d'un milliards (1.000.000.000) FCFA sur les trois milliards (3.000.000.000) FCFA du coût total. Les travaux de la première phase ont abouti à la réalisation de 47 forages équipés de pompe à motricité humaine. Au titre de la deuxième phase, 197 forages à eau potable ont été réalisés sur les 254 prévus. Mais leur équipement étant à l'arrêt du fait du non-paiement de la totalité des montants prévus, le Conseil des Ministres a adopté le 29 novembre 2017, une communication portant sur le paiement du reliquat des engagés par le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD), pour la réalisation de forages, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'urgence national d'alimentation en eau potable en milieu rural. Avec la mise en place de l'Agence nationale d'Approvisionnement en Eau potable en Milieu Rural (ANAEP-MR), la décision du Conseil précise de payer le reliquat dû au PNUD uniquement à concurrence des fonds nécessaires pour achever les travaux en cours, équiper les forages réalisés et clôturer le programme.

Le présent Addendum au document du Programme National d'Alimentation en Eau Potable en Milieu Rural est élaboré pour permettre au PNUD d'achever les 244 forages au lieu des 307 forages initialement prévus dans le document du projet. Il ne prend pas en compte les 63 forages restant à forer et qui seront reversés à l'ANAEP-MR. Ainsi le gap financier a été recalculé en se basant sur les 47 forages de la phase I et les 197 forages de la phase 2.

Produit du Plan Stratégique :	_____
Atlas Award ID :	_____
Date de démarrage :	1 ^{er} janvier 2016
Date de Fin :	_____
Arrangements de Gestion :	NEX

Ressources Totales requises :	2 401 540,7 USD ¹
Ressources Totales allouées :	2 401 540,7 USD
• Régulière :	0 USD
• Gouvernement :	2 401 540,7 USD
Budget non financé :	0 USD
Contributions en nature	0 USD

Approuvé au nom de :	Signature
Gouvernement du Bénin	
Programme des Nations Unies pour le développement	

Date	Nom/Titre
14/12/2017	Samou SEIDOU ADAMBI, Ministre de l'Eau et des Mines
14/12/17	Ginette MONDONGOU CAMARA Représentant Résident Adjoint a.i.

¹ Les ressources totales requises correspondent à 1.328.052.021 FCFA dont 1.000.000.000 déjà encaissé et 328.052.021 correspondant au présent addendum (1 USD=553 FCFA).

I. CADRE DE RESSOURCES ET DE RÉSULTATS

Effets UNDAF/CPD : D'ici à fin 2018, les institutions et les populations des communes d'intervention assurent une meilleure gestion de l'environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.					
Indicateurs d'Effets : - Taux de desserte en eau potable en milieu rural					
Titre du projet : Programme National d'Alimentation en Eau Potable en Milieu Rural					
Numéro d'Identification de Projet (N° ATLAS de l'Award) : Projet N°00094198 Output 00098379					
PRODUITS ET THEORIES DE CHANGEMENT	INDICATEURS DE PRODUITS	ACTIVITES, RISQUES ET HYPOTHESES	ROLES DES PARTENAIRES	RESSOURCES NECESSAIRES (Dollars US)	RESSOURCES NECESSAIRES (FCFA)
Produit 1 : Les institutions et les populations sont outillées pour mieux gérer les ressources naturelles, énergétiques et le cadre de vie.	Indicateur de résultat 1.1 : Nombre de forages réalisés Source : <i>Rapports d'activités</i> Fréquence : trimestrielle Données de base : 0 Cibles : 244 forages (2018)	Activité 1 : Réalisation des forages. Risques/hypothèses : Fortes pluies/Inondations, Réticence des communautés pour la mobilisation de la contrepartie	Ministère de l'Eau et des Mines PNUD	Consultants: 161 572,7 Equipment: 161 572,7 Services: 1 808 318,2	Consultants: 89 349 710 Equipment: 89 349 710 Services: 1 000 000 000
SOUS TOTAL 1				2 131 463,6	1 178 699 420
Administration et Fonctionnement					
		Frais de personnel		50 000	27 650 000
		Acquisition, entretien et réparation véhicule/Carburant		90 000	49 770 000
		Acquisition matériel informatique, Maintenance et consommable informatique et Fournitures de bureau		10 000	5 530 000
SOUS TOTAL 2				150 000	82 950 000
		Frais de Gestion 5%		120 077	66 402 601
TOTAL GENERAL				2 401 540,7	1 328 052 021

II. PLAN DE TRAVAIL BIENNUEL 2018

PRODUITS /INDICATEURS DE RESULTAT	ACTIVITES	2018				Partie responsable	Montants	
		T 0	T 1	T 2	T 3 4		USD	FCFA
Produit 1 : Les communautés disposent d'ouvrages adéquats pour l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et l'assainissement de base <i>Indicateur de résultat 1.1 : Nombre de forages réalisés</i> <i>Source : Rapports d'activités</i> <i>Fréquence : trimestrielle</i> <i>Données de base : 47</i> <i>Cibles : 244 forages (2018)</i>	Couverture des engagements vis-à-vis des entreprises, confection et pose des plaquettes					PNUD	491 867	272 002 701
	Installation des équipements des forages (en pompes)					PNUD	-	
	Confection et pose des plaques et plaquettes					PNUD	-	
	Missions de constats d'achèvement des forages					PNUD	23 983	13 262 598
	Missions de réceptions provisoires des forages					PNUD	23 983	13 262 598
	Missions de réceptions définitives des forages					PNUD	23 983	13 262 598
	Frais de communication					PNUD	1 157	640 000
	Frais de gestion					PNUD	28 249	15 621 525
	TOTAL						593 222,4	328 052 021