

République du Bénin

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT

Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité
alimentaire au Bénin (PANA 1)

Projet N° 00074252



RAPPORT DE PROGRES DU PREMIER TRIMESTRE 2013

Avril 2013

Section 1: Brève description du projet

Titre du Projet:	Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANAI)
Award ID	00059395
Durée du Projet	Date de début de l'attribution : Janvier 2010 Date de fin de l'attribution : Décembre 2014
Pays:	REPUBLIQUE DU BENIN
Effets CPAP (2009-2013)	5. Les capacités des communautés locales sont développées en vue de la préservation de l'environnement et d'une meilleure adaptation aux changements climatiques.
Produits CPAP (2009-2013)	5.1 Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre;
Partenaire de réalisation	Direction Générale de l'Environnement (DGE) du Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme
Point Focal au Bureau du PNUD:	Constant HOUNDENOU, Climate Change Policy Adviser
Période couverte par le rapport	Janvier - Mars 2013
Rapport préparé par :	M. Zinsou Daniel LOCONON, Coordonnateur National du Projet

Section 2: *Mise en œuvre du Projet*

2-1 Situation actuelle des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Environnemental	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
Financier	Septembre 2009	Non libération des contreparties nationale et communale.	<p>La contribution du gouvernement au Projet est de USD 850.000 pour les cinq ans. Une allocation budgétaire de USD 100.000 est prévue pour le compte de l'année 2013. Mais, la répartition des crédits inscrits à l'article 62, fait état de 60000 US \$ au titre de 2013. Les 18000 US \$ au titre du 1^{er} trimestre 2013, ont été entièrement engagés et les décaissements sont en cours.</p> <p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, la Commune de Matéri a entièrement libéré sa contrepartie qui s'élève à 15000 US \$. Les communes de Adjohoun, Ouinhi, Ouaké et Savalou ont partiellement libéré leur contrepartie qui s'élève respectivement au cours ce trimestre à 6000 US \$, 3000 US \$, 20000 US \$ et 2800 US \$.</p> <p>Les autres communes, Bopa, Aplahoué et Sô-Ava qui n'ont rien libéré, ont pris cependant des engagements, mais, leurs ordres de paiement se retrouvent à l'instant au niveau des Recettes-perception pour des pièces à compléter.</p> <p>Au cours de ce 1^{er} trimestre de l'année 2013, une lettre de félicitation, à la signature du Directeur National du Projet, a été adressée aux Maires qui ont respecté l'engagement des accords de partage de coûts. Quant aux autres, une lettre de rappel et de relance, à la signature du DNP, leur a été aussi adressée.</p> <p>L'Equipe de gestion du projet, profitant de la mission d'évaluation des PAC 2012 et l'élaboration des PAC</p>	<p>La totalité des fonds alloués au projet au cours du 1^{er} trimestre 2013 ont été entièrement engagés et les décaissements sont en cours.</p> <p>Des prévisions sont inscrites dans les budgets communaux, exercice 2013 : Adjohoun : 19200 USD, Ouinhi : 3000 USD, Savalou : 3000 USD et Bopa: 10000 USD</p> <p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, l'étroite collaboration entre l'EGP, les Maires et les Receveurs-percepteurs, a déjà permis la libération de 28800 US \$.</p> <p>La situation est « en réduction »</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			<p>2013, a rencontré les receveurs-percepteurs des communes de Bopa et d'Aplahoué. Au cours de ces rencontres, des explications ont été fournies à ces derniers afin qu'ils accompagnent les Maires pour lesquels ils demeurent cependant des conseillers afin que les engagements pris au nom de leur communes respectives soient honorés. Il est apparu que les pièces ci-après manquent à leurs dossiers - l'approbation de l'autorité de tutelle ou le bordereau d'envoi, - l'original de l'accord de participation de la commune, - l'arrêté du Maire conformément à la délibération du Conseil ayant institué le Projet.</p>	
Organisationnel	PIF (août 2008)	Résistance culturelle et sociale	<p>Impliquer davantage les acteurs clés dans la mise en œuvre du projet en tenant compte de la culture et des facteurs sociaux pendant le développement du projet (par exemple les faiseurs de pluies)</p>	<p>Au niveau de chaque village de démonstration, les chefs coutumiers et les faiseurs de pluie sont régulièrement consultés dans la définition et la mise en œuvre des actions.</p> <p>La situation est « en réduction »</p>
		Non Appropriation de technologies adaptatives par les communautés	<p>Le choix des technologies adaptatives par les populations a fait l'objet d'une étude réalisée par l'INRAB pour le compte du PANA 1. Le rapport définitif d'étude est validé et disponible.</p> <p>Une plate-forme d'innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques est l'un des axes stratégiques proposé par l'étude réalisée par la DICAF "Elaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques".</p> <p>37 thèmes de formation ont été identifiés sur la base des besoins exprimés par les communautés à la base.</p> <p>Au titre du 1^{er} trimestre 2013, des documents de formation (modules de formateur et modules de</p>	<p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, 28 modules de formation ont été validés et les versions définitives sont attendues pour édition.</p> <p>Les modules de formation élaborés par la D/Elevage et la D/Pêches sont disponibles à la coordination pour validation et celles de la DGFRN et de la consultante Mme ADETNAH sont attendus.</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			l'apprenant) ont été élaborés par les structures partenaires publiques (DICAF, DAGRI, D/Elevage, D/Pêches et DGFRN). Ceux de la DICAF et de la DAGRI ont été validés.	
	Août 2011	Non respect du délai de dépôt des rapports d'études exécutées par les structures publiques partenaires	<p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, les rapports d'étude de l'INRAB (La formation des producteurs agricoles des communes de Ouinhi, Bopa, Aplahoué, Malanville, Matéri, Ouake, Sô-Ava, Adjohoun et Savalou sur la gestion intégrée de la fertilité des sols) et du CERF (Appui à la gestion durable des espaces cultivés dans les communes bénéficiaires du projet) n'ont pu être encore déposés, malgré les nombreuses relances.</p> <p>Une lettre de rupture du protocole d'accord à la signature du DNP a été adressée à la DPP/MAEP et à la DNM suite aux diverses lettres de relance qui n'ont toujours pas abouti et aux recommandations des organes de gestion du projet (CTP et CPP)</p>	<p>Le rapport d'étude confiée confiée à l'INRAB et portant sur : « La formation des producteurs agricoles des communes de Ouinhi, Bopa, Aplahoué, Malanville, Matéri, Ouake, Sô-Ava, Adjohoun et Savalou sur la gestion intégrée de la fertilité des sols », doit être repris aussi bien dans sa forme que dans son fond.</p> <p>Le rapport d'étude confiée à CERF et portant sur : « Appui à la gestion durable des espaces cultivés dans les communes bénéficiaires du projet »</p> <p>Les deux rapports d'études confiées à l'INRAB et au CERF sont toujours attendus à la coordination malgré les relances</p> <p>Des lettres de rupture du protocole d'accord ont été adressées à la DPP/MAEP et à la DNM le 04 mars 2013.</p> <p>De nouvelles structures ont été identifiées à nouveau pour l'élaboration des dits rapports</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>
Politique	N/A ¹			
Opérationnel	Novembre 2011	1. Faiblesse dans le suivi-évaluation des actions adaptatives mises en œuvre dans les villages de démonstration	<p>Les CCCT et les noyaux restreints en charge du suivi rapproché de la mise en œuvre au niveau local des actions adaptatives sont de plus en plus opérationnels.</p> <p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, tous les CCCT ont régulièrement fait parvenir à la Coordination leurs</p>	<p>Le canevas de rapportage des activités mises en œuvre mis à la disposition des CCCT est de mieux en mieux maîtrisé.</p> <p>Les membres des CCCT en occurrence les RCPA, RSCEPN, PF/CC et C/SAF se sont appropriés des outils de suivi-évaluation et de gestion financière des plans d'actions au niveau des communes bénéficiaires.</p>

¹ N/A : Non Applicable

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			rapports d'activités.	Les derniers rapports d'activités parvenus à la coordination du projet reflètent de mieux en mieux le niveau d'appropriation de ces outils mis à leur disposition. La situation est en « Réduction»
	Septembre 2011	Insuffisance de la prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études commanditées	Toutes les structures partenaires publiques et les cabinets d'études adjudicataires maîtrisent assez peu la démarche de prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études. Tous les rapports d'étude validés ont bien pris en compte les considérations liées aux changements climatiques. Au cours du 1er trimestre 2013, 28 documents de formation (modules de formateurs et modules de l'apprenant) élaborés par la DICAF et la DAGRI et validés ont bien pris en compte les considérations liées aux changements climatiques. Dans la stratégie de mise en œuvre du PTA 2013, il est prévu au titre des formations, un dispositif de formation intégrant en son sein « la formation des formateurs » afin de s'assurer de l'effectivité de l'intégration de l'adaptation dans toutes les séances de formation.	Les onze (11) rapports d'études [DICAF (1), DAGRI (3), INRAB (1), D/Elevage (2), SICADO (1), ACC (1), DGFRN (1), Mme ADETONAH, (1).] validés et disponibles ont bien pris en compte les considérations liées aux changements climatiques. Les 28 documents de formation (modules de formateurs et modules de l'apprenant) validés ont bien pris en compte les considérations liées aux changements climatiques Le dispositif de formation a prévu en son sein « la formation des formateurs » afin de s'assurer de l'effectivité de l'intégration de l'adaptation dans toutes les séances de formation. La situation est en « Réduction»
Règlementaire	N/A			
Stratégique	N/A			
Autres	N/A			

2-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
	Septembre 2011	1. Manque de synergie entre les indicateurs du cadre logique du Projet et ceux du MEHU et du CPAP	<p>Les indicateurs du cadre logique sont génériques et ne facilitent pas leur renseignement ainsi qu'une synergie avec ceux du MEHU et du CPAP. En l'état, la contribution des acquis du Projet au MEHU et aux effets UNDAF serait difficile à évaluer.</p> <p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, à Ouidah les 19 et 20 février 2013 un atelier regroupant une équipe restreinte des spécialistes a travaillé sur le draft des indicateurs reformulés proposés par l'EGP conformément au document du projet.</p> <p>Les 26 et 27 février 2013 à Porto-Novo, les structures partenaires publiques se sont regroupées afin de procéder à la validation de ces indicateurs « retraduits ».</p>	<p>Les indicateurs du cadre logique ont été retraduits et assortis d'une fiche d'opérationnalisation</p> <p>La situation est « résolue »</p>
02- Problème	Mai 2011	1. Insuffisance du personnel de mise en œuvre du Projet	<p>Tout le personnel prévu dans le document du projet n'est pas encore mis en place ; notamment le Chargé de Communication.</p> <p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, les actions de plaidoyer, en direction du Comité de Pilotage de Projet, ont abouti à la mise à disposition du projet en mars 2013, d'une Secrétaire par le MEHU.</p> <p>Les TDRS relatifs au recrutement du Chargé de Communication ont été élaborés et transmis au PNUD pour le recrutement.</p>	<p>L'essentiel du personnel prévu par le Document du projet est en voie d'être mis en place.</p> <p>La situation est en « Réduction »</p>
	Septembre 2012	Inondation des parcelles de culture de riz à Toumboutou, le village de démonstration du Projet dans la Commune de Malanville.	<p>Environ 18 ha de riz installés par deux (2) groupements pour la culture pluviale avec l'appui du Projet ont été inondés à la suite du débordement du bassin du Niger survenu au cours du mois d'août 2012.</p> <p>Les cultures installées après le retrait des eaux, suite à la technique de repiquage sont bien comportées et les rendements sont bons.</p>	<p>Des pépinières de riz installées sont épargnées par les inondations. Le repiquage du riz est fait dès le retrait des eaux et les champs de riz sont récoltés.</p> <p>La situation est en « Résolue »</p>
	Mars 2013	Inondation à Adjohoun	<p>Au cours du 1^{er} trimestre 2013, notamment dans la nuit du 04 au 05 mars 2013, une pluie de 85 mm a provoqué l'inondation à Ouêdo-Wo avec pour conséquence l'immersion des cultures maraîchères de décrue. Plus de la moitié des parcelles de cultures maraîchères de décrue (piment, gombo, etc.) sont sérieusement affectés. La perte de rendement de ces cultures ainsi inondées avoisine les 50%.</p>	<p>Quelques parcelles de piments et de gombo ont survécu aux inondations</p> <p>La situation est en « Statu quo »</p>
03 Autres	N/A			

Section 3 : Performances réalisées

Produit CPAP	Des Stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre
Situation de référence	1. 0 2. 0
Indicateur(s)	1. Nombre de politiques ou de plans de développement agricoles ayant intégré les risques liés aux changements climatiques ; 2. Ressources budgétaires allouées aux stratégies nationales et locales pour prévenir les risques climatiques ;
Cible(s) 2013	1. 09 2. 05% au niveau des neuf communes cibles
Réalisations 2013	Dans le cadre de tout ce qui est prévu sous ce produit, il a été réalisé : 1. Par rapport à la 1ère cible : - L'étude relative à : « Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire » a été retirée de la DPP/MAEP et sera confiée à une nouvelle structure partenaire publique (PAPA/INRAB) ; 2. Par rapport à la 2ème cible : - Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude : " Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation" . Relance du PNUD pour contacter l'Expert du Bureau Régional. Taux de réalisation physique trimestriel : 42% Taux de réalisation physique annuel : 13%%
Résultat d'Activité 1.1 : Les plans/stratégies de développement local et national intègrent les risques liés aux changements climatiques	
Activité ID	Les actions de renforcement de capacité permettront aux différents acteurs des secteurs ou structures ciblées d'intégrer les questions d'adaptation aux changements climatiques dans les plans/programmes et projets nationaux de développement ainsi que dans les documents de planification locale : - finalisation de l'évaluation des plans / stratégies de développement nationaux ainsi que les plans / stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire (SCRP, PSRSA) et l'élaboration de la stratégie par laquelle ces plans/stratégies intègrent l'adaptation aux changements climatiques ; - édition de la stratégie par laquelle les plans et stratégies nationaux intègrent l'adaptation aux changements climatiques ; - édition de la méthodologie par laquelle les PDCs intègrent l'adaptation aux changements climatiques ; - formation des décideurs politiques et du personnel technique aux niveaux communal, régional, national dans les méthodes d'intégration d'adaptation aux changements climatiques, intégration et dans la planification adaptative.
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars2013
Progrès à ce jour	Etude 1 : finalisation de l'évaluation des plans / stratégies de développement nationaux ainsi que les plans / stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire (SCRP, PSRSA) et l'élaboration de la stratégie par laquelle ces plans/stratégies intègrent l'adaptation aux changements climatiques :

	<ul style="list-style-type: none"> - Lettre de rupture du protocole d'accord adressée à la DPP/MAEP. - Identification de nouvelle structure partenaire publique Programme d'Appui à la Politique Agricole de l'INRAB (PAPA :INRAB) pour la réalisation de l'étude Activité réalisée à 30% <p>Edition de la méthodologie par laquelle les PDCs intègrent l'adaptation aux changements climatiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification du sérigraphie pour les travaux de mise en page et d'édition du rapport d'étude sur Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés" et la mise en page par les graphiste et Sérigraphie identifiés : Activité réalisée à 65% - Formation des décideurs politiques et du personnel technique aux niveaux communal, régional, national dans les méthodes d'intégration : - Mise en place une équipe de formation de formateurs : Activité réalisée à 100% - Identification des structures partenaires publiques, des ONGs, des Cabinets d'études ayant élaboré les PDCs, les personnes ressources dans le cadre de la formation test, etc : Activité réalisée à 20% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 40% Taux de réalisation physique annuel : 13%</p>
--	---

Critère qualité	Date :	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (1) document d'évaluation des plans /stratégies nationaux (SCRP, PSRSA) et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible	- Avril 2013	L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié l'accompagnement du Comité Pilotage pour leur appui dans la rupture du protocole d'accord N/A		- N/A
- Une (1) Stratégie d'intégration des plans /stratégies nationaux (SCRP, PSRSA) éditée	- Avril 2013	- N/A		- N/A
- Une (1) méthodologie d'intégration des Neuf (09) PDCs des communes pilotes édité	- Février 2013	L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié l'appui du cabinet d'étude pour la correction des fautes dans le rapport d'étude à éditer		- Non
- Au moins 243 personnes formées	- Juin 2013	N/A		- N/A

Résultat d'Activité 1.2 : Les budgets nationaux/locaux alloués au secteur agricole contiennent des rubriques relatives à la gestion des impacts des variabilités/changements climatiques.

Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent une maîtrise de l'évaluation des coûts des mesures d'adaptation intégrées dans les PDCs/plans nationaux. Dès lors, il importe d'une part de doter les cadres nationaux et locaux des compétences nécessaires à l'évaluation des coûts d'adaptation aux changements climatiques et d'autre part, d'amener les décideurs politiques locaux et nationaux à augmenter la part des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude relative à l'élaboration d'une méthodologie de budgétisation des actions d'adaptation aux changements climatiques ; - Organisation de plaidoyers à l'endroit des PTF et des décideurs au niveau national (les SGMs et les Cabinets des ministères) et local pour l'augmentation des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques ; - Formation des experts locaux en adaptation aux changements climatiques par rapport à l'analyse financière et la budgétisation. 			
Période	<p>Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013</p>			
Progrès à ce jour	<p>Etude 3 : Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relance du PNUD pour contacter l'Expert du Bureau Régional : Activité réalisée à 20%. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 6,35% Taux de réalisation physique annuel : 1,59%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (1) document de méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques élaboré et disponible ;	- Mars 2013	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié l'accompagnement du PNUD dans le processus de sélection du consultant chargé de la réalisation de l'étude		- Non
- Deux (2) plaidoyers organisés	- Décembre 2013	- N/A		- N/A
- 60 cadres formés	- Décembre 2013	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 1.3 : Les capacités nationales en matière d'observation, de transmission des données et de prévision agrométéorologique sont renforcées

Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent l'amélioration des capacités des services nationaux en termes d'observation, de transmission des données et de prévision agro-météorologiques .A cet effet, il s'agira de renforcer les capacités des divers acteurs impliqués dans la production et la fourniture d'informations et de prévision agrométéorologiques au profit des producteurs agricoles</p>
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole ; - mettre en œuvre une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole - mettre en place des stations agrométéorologiques fonctionnelles dans les zones agroécologiques d'intervention du projet - former une équipe de travail pluridisciplinaire permanente sur l'agrométéorologie 			
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013			
Progrès à ce jour	Etude 3 : Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole : <ul style="list-style-type: none"> - Lettre de rupture du protocole d'accord adressée à la DNM - Identification de nouvelle structure partenaires publique INRAB pour la réalisation de l'étude Activité réalisée à 30% Mettre en place des stations agrométéorologiques fonctionnelles dans les zones agroécologiques d'intervention du projet : Elaboration DAO et Saisine du PNUD pour le Service Request Form : Activité réalisée à 50% Former une équipe de travail pluridisciplinaire permanente sur l'agrométéorologie : Signature de l'arrêté portant AOF du GTPA par le MEHU et le MAEP : Activité réalisée à 100% Taux de réalisation physique trimestriel : 62,01% Taux de réalisation physique annuel : 14,29%			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 1 stratégie nationale de fourniture de services agrométéorologiques disponible	- Avril 2013	- N/A		- N/A
- 36 observateurs agrométéorologiques formés dans les 9 communes et au niveau national	- Avril 2013	- N/A		- N/A
- 4 stations agrométéorologiques installées respectivement dans les zones agroécologiques 1, 4, 5,8 et fonctionnelles	- Décembre 2013	- N/A		-N/A
- 08 techniciens formés	- Juillet 2013	- N/A		-N/A

- 12 rapports de sessions du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agro météorologique disponible	Décembre 2013	-N/A		-N/A
---	---------------	------	--	------

Résultat d'Activité 1.4 : Les programmes de formation des services techniques (niveaux national, départemental, local) intègrent en partenariat avec la DICAF les risques liés aux changements climatiques et les dispositifs de prévision météorologique

Activité ID	Le développement d'une stratégie de formation et de modules spécialisés sur la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire contribuera à développer l'expertise en matière de gestion des effets des changements climatiques.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques - Renforcement des capacités de la Direction du Conseil Agricole et de la Formation opérationnelle (DICAF/MAEP) pour la diffusion, aux agriculteurs, des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation dans les communes d'intervention du PANA.1" ; - Renforcement des capacités de la DICAF en tant qu'une composante des institutions de formation ; - Organisation de la session annuelle du Comité National sur les Changements Climatiques 			
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013			
Progrès à ce jour	Formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques : <ul style="list-style-type: none"> - Validation de 28 modules de formation : Activité réalisée à 76% - Identification d'une équipe de formation des formateurs Activité réalisée à 20% Taux de réalisation physique trimestriel : 39,62% Taux de réalisation physique annuel : 17,93%			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Nombre de producteurs formés;	- Novembre 2013	-N/A	Taux de consommation trimestriel : 30,76 % Taux de consommation annuel : 9,16 %	- N/A
- 47 cadres de la DICAF formés sur la prévention et la gestion des risques liés aux changements climatiques ;	- Mars 2013	L'équipe de gestion du projet et la DICAF ont apprécié la méthodologie présentée par le consultant indépendant ayant élaboré le rapport d'étude		
- Participation à la 19ème conférence des Parties		- N/A	Ces taux de consommation prennent en compte les	- Non - N/A

(COP 19)		- Décembre 2013			résultats 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollars US)	Solde (dollars US)
Sous total 1	62160	GEF	DGE	79 500,00	26 027,80	53 472,20
Sous total 2	04000	PNUD	DGE	8 000,00	1 500,00	6 500,00
Sous total 3		BN	DGE	2 000,00	2 000,00	-
Sous total 4		COMMUNES	DGE	-	-	-
	TOTAL			89 500,00	29 527,80	59 972,20

Produit CPAP	Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides élaborées et mises en œuvre
Situation de référence	- 0 - 0%
Indicateur(s)	- Nombre d'agriculteurs (incluant les éleveurs) et de pêcheurs engagés dans des activités de développement de capacités pour la gestion des risques de changement climatique - Taux d'accroissement de la capacité adaptative dans les villages de démonstration à travers une étude de perception
Cible(s) 2013	- Au moins 150 agriculteurs - 0%
Réalisations 2013	Dans le cadre de tout ce qui est prévu sous ce produit, il a été réalisé par rapport aux deux cibles : <ul style="list-style-type: none"> - Validation de 28 modules de formation pour le renforcement des capacités des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs dans les 09 villages de démonstration du projet ; - Mise en place d'une équipe de formation des formateurs - Acquisition des matériels pour l'élevage de la cuniculture et de l'aviculture au profit des communes de Bopa, de Ouinhi d'Adjohoun et de Ouaké. - Appui à la mise en œuvre des recherche-actions dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires prévue pour le deuxième trimestre 2013. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 61,39%</p> <p>Taux de réalisation physique annuel: 31,33%</p>

Résultat d'Activité 2.1: Neuf (09) Communes pilotes disposent d'un plan annuel d'adaptation renforcé				
Activité ID	<p>L'amélioration de la productivité agricole des neuf (09) communes face aux changements climatiques nécessite l'appui des communautés locales dans l'identification et la planification des actions adaptatives aux changements climatiques.</p> <p>Il s'agira, sur la base de l'évaluation des plans d'actions communaux 2012, de planifier de concert avec les bénéficiaires et l'ensemble des acteurs locaux, les actions adaptatives à mener au cours de l'année 2013 dans les neuf (09) villages de démonstration et les 9 villages d'extension</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation des plans d'actions adaptatives 2012 des 9 communes pilotes ; - Elaboration des plans communaux 2013 			
Période	<p>Date de début : janvier 2013</p> <p>Date de fin : mars 2013</p>			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'évaluation des plans communaux 2012 dans les communes d'Adjohoun, de Bopa, d'Aplahoué et de Ouinhi et évaluation sommaire dans les autres communes: Activité réalisée à 44% - Elaboration des plans d'actions communaux 2013 des communes d'Adjohoun, de Bopa, d'Aplahoué et de Ouinhi : Activité réalisée à 44% - Acquisition des fournitures (216 Enveloppes Kraft format A4, 45 Bics Bleus , 45 Tailles crayon à double entrée, 45 gommes à double usage, 18 blocs note format moyen , 18 imperméable complet et 18 bottes Blocs notes) pour les releveurs dans le cadre de la collecte des données pluviométriques dans les 9 villages de démonstration Activité réalisée à 100% <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 81,60% Taux de réalisation physique annuel : 46,76%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 18 plans d'actions adaptatives 2013 disponibles	- Janvier 2013	- Les Plans d'actions 2013 ont été élaborés au cours d'une séance de travail qui a regroupé les principaux acteurs du projet au niveau local (bénéficiaires, CCCT, autorités communales, Chef Village, RCPA, RSCEPN, etc.) dans 4 communes sur 9. Les participants se sont dits satisfaits d'avoir été appuyés pour l'élaboration des Plans d'Actions Communaux.		-Non

Résultat d'Activité 2.2: Neuf (09) villages de démonstration mettent en œuvre des plans villageois d'adaptation

<p>Activité ID</p>	<p>Les plans villageois d'adaptation réalisés, validés et mis en œuvre permettront de réduire les risques d'impacts des changements climatiques au niveau des neuf villages de démonstration.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques ; - Accompagnement de la mise en œuvre des plans d'adaptation aux changements climatiques au niveau des villages (incluant appui institutionnel, renforcement de capacité, support technique etc.). - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet ; - Organisation des sessions des organes du projet 			
<p>Période</p>	<p>Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013</p>			
<p>Progrès à ce jour</p>	<p>Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisition de 60 clapiers pour mâles, 240 clapiers pour lapines mères, 300 clapiers pour engraissement, 88 bottes adaptées pour élevage cunicole, 80 pesons, 80 brouette, 3 glacières isothermiques, 3 thermomètres pour élevage cunicole, 6 trousse chirurgicale, 15 cotons Hydrophile, 6 boîtes de 100 de seringue à usage unique de 10CC et 5gangs au profit des communes de Bopa, de Ouinhi d'Adjohoun et de Ouaké. Activité réalisée à 55% - Sélection des structures concernées et réalisation en cours des cages flottantes : Activité réalisée à 15% - <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 54,94% Taux de réalisation physique annuel : 20,03%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
<ul style="list-style-type: none"> - Des intrants agricoles non avariés sont mis à la disposition de 20 producteurs dans chaque village de démonstration 	<ul style="list-style-type: none"> - Mars 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - L'Equipe de Gestion du Projet a identifié des structures partenaires ayant des compétences dans la conduite de recherches expérimentales pour la mise en œuvre des actions de recherche sur l'adaptation aux changements climatiques dans les villages de démonstration. Cela permettra aux bénéficiaires de participer à des recherches-actions à travers l'apprentissage par la pratique (learning by doing). 	<p>.</p>	<p>-Non</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Des matériels et équipements agricoles sont fournis aux producteurs dans chaque village 	<ul style="list-style-type: none"> - Novembre 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A 		<p>-N/A</p>

de démonstration		- N/A		
- Neuf (9) ateliers de formation organisés	- Juillet 2013	- N/A		-N/A
- Un (1) atelier de formation suivi	- Novembre 2013	- N/A		-N/A
- Dix(10) sessions des organes de suivi organisées	- Décembre 2013			-N/A

Résultat d'Activité 2.3: Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique), adaptées et résilient aux changements climatiques sont testées dans neuf village de démonstration et répliquées

Activité ID	Les méthodes de production intégrant des mesures d'adaptation aux changements climatiques mises en œuvre au niveau local permettront aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs afin d'améliorer leur productivité respective : <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des protocoles d'accords d'exécution des programmes de recherche-actions avec les institutions spécialisées ; - Appui de la mise en œuvre des actions de recherche dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires. 			
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des protocoles d'accords d'exécution des programmes de recherche-actions avec les institutions spécialisées - Elaboration et Suivi de la signature des protocoles d'accord : Activité réalisée à 60% - Appui de la mise en œuvre des actions de recherche dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires - Elaboration du DAO et transmission à la PR/CPMP : Activité réalisée à 55% <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 55,56% Taux de réalisation physique annuel : 25%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Trois (03) protocoles d'accord sont signés entre le projet et les institutions spécialisées	- Février 2013	La nouvelle méthode de gestion des fonds par l'EGP est bien		- Non

- Cinq (05) études appuyées	- Novembre 2013	acceptée par les structures partenaires publique. L'atelier d'explication organisé à cet effet à l'INFOSEC a été déterminant. - N/A		- N/A
-----------------------------	-----------------	--	--	-------

Résultat d'Activité 2.4: Des réseaux de production et de diffusion des principales variétés de cultures à cycle court retenues par zone agro écologique et d'élevins sont mis en place et fonctionnels

Activité ID	<p>La mise en œuvre d'une stratégie de production et de diffusion des matériels sélectionnés à cycle court facilitera leur utilisation par les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et, ainsi, contribuera à la réduction des impacts des risques liés aux changements climatiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un système de production de semences améliorées de cycle court ; - Promotion de la pratique de culture des variétés de cycle court et l'élevage des espèces améliorées ; - Appui à la mise en place d'un système de stockage des récoltes - Réalisation d'une étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires de cycle court et des produits d'élevage améliorés ; - Réalisation d'une étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux CC dans les villages de démonstration 			
Période	<p>Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013</p>			
Progrès à ce jour	<p>Dans le cadre de ce résultat, Seul l'élaboration des TDRs et l'identification des structures Partenaires Publiques est prévue pour le premier trimestre la mise en œuvre effective des activités est prévue à partir d'avril.</p> <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 94,46%</p> <p>Taux de réalisation physique annuel : 8,28%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Deux (02) systèmes de production de matériels de sélection adapté, mis en place et opérationnels dans les communes concernées	- Décembre 2013	- N/A	Taux de consommation trimestriel : 23,46%	-N/A -N/A

<ul style="list-style-type: none"> - Au moins une séance d'IEC organisée à l'endroit des producteurs, pêcheurs et éleveurs - Système de stockage des récoltes mise en place - Un rapport d'étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires élaboré et disponible ; - Rapport d'étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux CC dans les villages de démonstration 		<ul style="list-style-type: none"> - Juin 2013 - Novembre 2013 - Avril 2013 - Avril 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A - N/A - N/A N/A 	<p>Taux de consommation annuel : 6,72%</p> <p>Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4</p>	<p>-N/A</p> <p>-N/A</p> <p>- N/A</p>	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollars US)	Solde (dollars US)
Sous total 1	62160	GEF	DGE	242 582,00	56 918,99	185 663,01
Sous total 2	04000	PNUD	DGE	-	-	-
Sous total 3		BN	DGE	-	-	-
Sous total 4		COMMUNES	DGE	-	-	-
	TOTAL			242 582,00	56 918,99	185 663,01

Produit CPAP	Stratégies et techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides élaborées et mises en œuvre
Situation de référence	0 (Il n'existe pas de mécanisme spécifique de dissémination et de partage de l'information sur les expériences d'adaptation aux changements climatiques)
Indicateur(s)	Nombre d'expériences codifiées comme touchant aux produits 1 et 2.
Cible(s) 2013	Au moins deux (02) expériences comme touchant aux produits 1 et 2 sont codifiées

Réalisations 2013	Les activités planifiées dans le cadre de l'atteinte de la cible ci-dessus, seront mises en œuvre à partir du deuxième trimestre 2013 .			
Résultat d'Activité 3.1: La stratégie de Communication et de Conscientisation (SCC) est élaborée et mise en place				
Activité ID	Ce résultat permettra d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de conscientisation visant l'extension dans d'autres localités vulnérables des meilleures pratiques développées dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques dans les villages pilotes du projet. - mise en œuvre de la SCC ; - organisation des visites de terrain au profit des journalistes/photos journalistes pour la visibilité des actions du projet ; - suivi de la mise en œuvre de la SCC			
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013			
Progrès à ce jour	mise en œuvre de la SCC - Elaboration des TDRS et Transmission au PNUD pour le recrutement de la Chargé de Communication : Activité réalisée à 100% organisation des visites de terrain au profit des journalistes/photos journalistes pour la visibilité des actions du projet : - Organisation d'une mission de visibilité avec les journalistes dans la commune d'Adjohoun : Activité réalisée à 11% Taux de réalisation physique trimestriel : 60% Taux de réalisation physique annuel : 16,62%			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Actions de communication prévues dans la SCC réalisées	- Décembre 2013	- N/A		- N/A
- 2 visites de terrain au profit des journalistes/photos journalistes réalisées	- Novembre 2013	- N/A		- N/A
- 4 suivis trimestriels et 1 suivi annuel de la SCC réalisés	- Décembre 2013	-N/A		- N/A
	-			

Résultat d'Activité 3.2: Un site web est développé et mis régulièrement en place et régulièrement mis à jour				
Activité ID	<p>Ce résultat permettra de développer le site web et de le mettre à jour en évaluant les possibilités d'information existantes et les sites web les mieux appropriés tout en se basant sur les besoins d'évaluation de l'information et en créant la plate forme relative aux réalisations du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation des portails et sites internet existants au MEHU et au MAEP afin d'identifier les options les mieux appropriées ; - Développement du portail internet ; - Renforcement du personnel des ministères partenaires (MAEP et MEHU) sur la gestion des informations et la maintenance du Web. 			
Période	<p>Date de début : janvier 2013</p> <p>Date de fin : mars 2013</p>			
Progrès à ce jour	<p>Aucun progrès n'a été réalisé dans le cadre de ce résultat au cours du premier trimestre. Il importe de souligner que la mise en œuvre effective des activités est prévue à partir d'avril 2013</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Rapport d'évaluation précisant l'option la plus adaptée	- Avril 2013	- N/A		- N/A
- Plate forme / site internet t développé et fonctionnel	- Mai 2013	- N/A		- N/A
- Au moins une session de formation organisée	- Juillet 2013	-N/A		- N/A

Résultat d'Activité 3.3: Les leçons et les meilleures pratiques sont partagées et diffusées						
Activité ID	L'identification et la documentation des meilleures pratiques dans les neuf villages pilotes est nécessaire à la diffusion des leçons apprises aux producteurs agricoles d'autres villages vulnérables aux changements climatiques. - Recensement et documentation des leçons et les meilleurs pratiques.					
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013					
Progrès à ce jour	Aucun progrès n'a été réalisé dans le cadre de ce résultat au cours du premier trimestre. Il importe de souligner que la mise en œuvre des activités inscrites sous ce résultat doit démarrée à partir du mois d'Avril .					
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur			Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Au moins 02 meilleures recensées et documentées	- Novembre 2013	- N/A			Taux de consommation trimestriel : 0,36 % Taux de consommation annuel : 0,10% Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 3.1 et 3.3	- N/A - N/A
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
Sous total 1	62160	GEF	DGE	20 210,00	100,00	20 110,00
Sous total 2	04000	PNUD	DGE	5 000,00	-	5 000,00
Sous total 3		BN	DGE	5 000,00	5 000,00	-
Sous total 4		COMMUNES	DGE			-

	TOTAL			30 210,00	5 100,00	25 110,00
--	--------------	--	--	------------------	-----------------	------------------

Produit CPAP	-
Situation de référence	-
Indicateur(s)	-
Cible(s) 2013	-
Réalisations 2013	-

Résultat d'Activité 4.1: Le projet est géré

Activité ID	<p>La gestion du Projet est nécessaire à une bonne coordination des activités mises en œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planification des activités du projet (PTA, PTT) - Mise en œuvre des activités du projet ; - Contrôle de la mise en œuvre du projet ; - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet - Plaidoyer pour compléter l'équipe de gestion du projet ; - Fonctionnement régulier des structures de gestion du projet ; - Appui au fonctionnement des CCCT; - Acquisition des équipements de bureau.
Période	<p>Date de début : janvier 2013</p> <p>Date de fin : mars 2013</p>
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborations des Plans de Travail des deux (02) premiers trimestres et des mois de Janvier, Février, Mars et Avril: Activité réalisée à 100% - Evaluation du PTA 2013 au terme du premier trimestre Activité réalisée à 100% - Organisation d'une mission de contrôle de la mise en œuvre des actions ACC dans la commune d'Adjohoun ; Contrôles régulier de la mise en actions du projet au cours du premier trimestre Activité réalisée à 100% - Mise à disposition d'une Secrétaire au niveau du projet par le MEHU : Activité réalisée à 100% - Elaboration et transmission au PNUD de la Demande de Service relative au recrutement d'un chargé en communication Activité réalisée à 60% - Paiement au titre du 1er trimestre des contrats de service individuels du personnel recruté et les primes du personnel mise à disposition Activité réalisée à 100% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 91,39%</p>

Taux de réalisation physique annuel : 30,77%				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 1 PTA signé et 4 PTT validé	- Octobre 2013	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la participation active des différentes parties prenantes dans le processus de validation et de signature du PTA 2013, et aussi sur les orientations techniques du CTP sur les plans de travail du premier et du deuxième trimestre 2013		-N/A
- Schéma de déploiement révisé et postes vacants (Assistants Financiers Régionaux, Secrétaire, Expert en communication) pourvus et fonctionnels	- Février 2013	L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la mise à disposition de la Secrétaire au projet PANA1		Non
- cinq (05) formations suivies par les membres de l'équipe de gestion de projet	- Novembre 2013	-N/A		-N/A
- Mise à disposition des frais de fonctionnement des CCCT	- Décembre 2013	-N/A		-Non
- 4 rencontres tenues avec les bénéficiaires dans les 9 communes	- Décembre 2013	- Les bénéficiaires ont apprécié la rencontre d'échange avec le Projet. Ils ont souhaité que de telles séances soient organisées régulièrement afin de permettre à l'Equipe de Gestion du Projet de prendre connaissance des avancées et des difficultés liées à la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.		-N/A
- Equipements du bureau et matériel roulant disponibles	- Mars 2013	- N/A		- Non

Résultat d'Activité 4.2 : Le Projet est suivi

Activité ID	<p>Un bon suivi du projet est nécessaire à l'atteinte des différents résultats d'activités.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la relecture des indicateurs du projet ; - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet ; - Organisation des missions de suivi des activités ; - Organisation des sessions des organes de suivi du projet ; - Participation aux rencontres mensuelles MEHU-PNUD et les revues statutaires;
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisation des ressources additionnelles - Sécurisation de toute la production intellectuelle, les matériels et équipements du projet. - Bonne communication et bonne diffusion de l'information au sein du projet et près de tous les acteurs impliqués - Préparation et contribution aux audits 			
Période	Date de début : janvier 2013 Date de fin : mars 2013			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de l'atelier de reformulation des indicateurs du Cadre logique Activité réalisée à 100% - Organisation de la première session du Comité Technique: Activité réalisée à 100% - Participation à la première réunion de concertation PNUD-MEHU et à la revue du premier trimestre du PNUD Activité réalisée à 100% - Participation à la première revue 2012 du MEHU Activité réalisée à 100% - Réalisation de l'Audit du projet Activité réalisée à 100% - Réalisation de l'évaluation et de la revue à mi-parcours : Activité réalisée à 60% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 76,92% Taux de réalisation physique annuel : 23,57%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Indicateurs clairement définis et en synergie avec ceux du MEHU	- Février 2013	Toutes les parties prenantes ont apprécié les indicateurs « retraduits ». Ce qui désormais permettra de mieux valoriser les acquis du PANA1 dans les plans et stratégies du MEHU, de la SCRP et du CPAP. Le lien est désormais établi entre les indicateurs du projet et ceux du MEHU, de la SCRP et du CPAP	Taux de consommation trimestriel : 38,00 % Taux de consommation annuel : 13,44% Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 4.1 et 4.2	- N/A
- 8 missions de suivi des activités réalisées ;	- Décembre 2013	- N/A		- N/A
- Actes des revues	- Décembre 2013	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les orientations et les diverses recommandations du CTP pour une mise en œuvre efficace des activités du projet - L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les diverses observations techniques faites sur ses rapports au cours des revues.		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
Sous total 1	62160	GEF	DGE	21 554,00	2 891,84	18 662,16
Sous total 2	04000	PNUD	DGE	33 228,00	23 592,33	9 635,67
Sous total 3		BN	DGE	15 000,00	15 000,00	-
Sous total 4		COMMUNES	DGE	-	-	-
TOTAL				69 782,00	41 484,17	28 297,83

Taux de consommation trimestriel : 25,71 %

Taux de consommation annuel : 7,62 %

Section 4 : Bonnes pratiques et leçons apprises

Type	Date d'identification	Succès réalisés	Faiblesses	Solutions recommandées
Gestion du projet	Janvier 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Participation effective de tous les cadres des Ministères partenaires concernés dans la mise en œuvre du projet, • Les actions d'adaptations aux changements climatiques identifiées par les communautés vulnérables cadrent assez bien à leurs conditions de vie et de développement • La création et l'opérationnalisation d'un organe de gestion du projet au niveau local dans chacune des neuf communes pilotes facilitent la mise en œuvre et le suivi rapproché des actions d'adaptations aux changements climatiques auto-identifiées • La collaboration de l'équipe de gestion du projet avec les acteurs à la base (Maire, Elus locaux, journaliste, etc.) de la Commune d'Adjohoun pour la diffusion de toutes les informations sur les activités du PANA1 sur le site WWW.nouvellemutation.com • La collaboration étroite entre l'EGP, les Maires et les Receveurs-percepteurs facilite la libération de la contrepartie des communes pilotes du projet ; • L'implication de la DPP/MEHU et du DRFM facilite l'engagement à temps des fonds PIP mis à disposition du projet ; 	N/A	Néant

Type	Date d'identification	Succès réalisés	Faiblesses	Solutions recommandées
Résultats du projet	Janvier 2013	Le contact permanent entre la coordination du projet, les Maires, les RCPA, les RCEPN, les points focaux permet un encrage à la base des réalisations du projet.		
Ressources humaines	Janvier 2013	L'équipe restreinte du projet exécute les PTA comme prévus		Recruter l'expert en communication

Le Coordonnateur National du Projet PANA 1

Zinsou Daniel LOCONON