

République du Bénin

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT

Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité
alimentaire au Bénin (PANA 1)

Projet N° 00074252



RAPPORT DE PROGRES DU PREMIER TRIMESTRE 2012

Avril 2012

Section 1: Brève description du projet

Titre du Projet:	Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1)
Award ID	00059395
Durée du Projet	Date de début de l'attribution : Janvier 2010 Date de fin de l'attribution : Décembre 2014
Pays:	REPUBLIQUE DU BENIN
Effets CPAP (2009-2013)	5. Les capacités des communautés locales sont développées en vue de la préservation de l'environnement et d'une meilleure adaptation aux changements climatiques.
Produits CPAP (2009-2013)	5.1 Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre;
Partenaire de réalisation	Direction Générale de l'Environnement (DGE) du Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme
Point Focal au Bureau du PNUD:	Constant HOUNDENOU, Climate Change Policy Adviser
Période couverte par le rapport	Janvier - Mars 2012
Rapport préparé par :	M. Zinsou Daniel LOCONON, Coordonnateur National du Projet

Section 2: Mise en œuvre du Projet

2-1 Situation actuelle des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Environnemental	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable	Non Applicable
Financier	Septembre 2009	Non libération des contreparties nationale et communale.	<p>Hypothèque partiel des résultats d'activités 1.2 ,2.1 et acquisition des équipements et matériels prévus dans ce cadre.</p> <p>Approches de solution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire des plaidoiries en direction des Maires des communes bénéficiaires et des autorités préfectorales ; 	<p>Statu quo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur recommandation de la 1ère revue trimestrielle 2011, un plaidoyer a été adressé au MEF et une lettre de rappel de libération des contreparties communales a été adressée aux Maires. - En 2011, la commune de Malanville a versé intégralement sa contrepartie qui est d'une valeur de 6000 USD. - En 2011, la commune de Ouinhi a versé une partie (3000 USD) de sa contrepartie qui est d'une valeur de 15000 USD. - Des prévisions sont inscrites dans les budgets communaux, exercice 2012 : Adjohoun : 19200 USD, Ouinhi : 3000 USD, Savalou : 3000 USD et Matéri : 12000 USD.
Organisationnel	PIF (août 2008)	Résistance culturelle et sociale	Impliquer davantage les acteurs clefs dans la mise en œuvre du projet en tenant compte de la culture et des facteurs sociaux pendant le développement du projet (par exemple les faiseurs de pluies)	<p>Réduction</p> <p>Les chefs coutumiers et les faiseurs de pluie sont régulièrement consultés dans la définition et la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.</p>
		Non Appropriation de technologies adaptatives par les communautés	Accompagner les communautés dans le choix et la mise en œuvre des technologies adaptatives endogènes	<p>Réduction</p> <p>Le choix des technologies adaptatives par les populations fait l'objet d'une étude en cours de réalisation par l'INRAB, l'une des structures publiques partenaires du Projet.</p> <p>Une plate-forme d'innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques est l'un des axes stratégiques proposé par l'étude réalisée par la DICAF "Elaboration et la mise en œuvre d'une</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
				stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques"
	Août 2011	Non respect du délai de dépôt des rapports d'études exécutées par les structures publiques partenaires	<p>Une éventuelle rupture du protocole d'accord résultant du non respect des délais et/ou de la non délivrance des résultats par les structures, malgré les relances, peut avoir un effet sur tous les autres produits dépendant de ladite structure.</p> <p>Approches de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porter régulièrement les difficultés au Comité Technique et au Comité de Pilotage de Projet avec ampliation au PNUD et au MEHU. 	<p>Réduction</p> <p>Les rapports d'études de trois (03) structures publiques partenaires ont été validés les 6, 7 et 8 mars 2012 par les membres du comité technique, les représentants des structures partenaires et quelques personnes ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAGRI : 3 études ; - D/ICAF : 1 étude ; - D/Elevage : 1 étude. <p>Les structures publiques partenaires qui n'ont pas encore déposé leurs rapports d'études sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERF - DNM - DPP/MAEP
Politique	N/A ¹			
Opérationnel	Novembre 2011	1. Faiblesse dans le suivi-évaluation des actions adaptatives mises en œuvre dans les villages pilotes	<ul style="list-style-type: none"> - Faible suivi de la mise en œuvre des plans d'actions adaptatives des villages pilotes par les CCCT et le noyau restreint du CCCT chargé de faire le suivi rapproché. - Lenteur dans la remontée des informations à la Coordination du Projet <p>Approches de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clarifier aux membres des CCCT leurs rôles et attributions dans la mise en œuvre et le 	<p>Réduction</p> <p>L'une des recommandations de l'Atelier de renforcement de capacités des équipes de gestion des projets organisé en 2011 est relative à l'implication des Préfets dans le dispositif de suivi mis en place.</p> <p>Les R/CPA et les R/SCEPN, membres des CCCT, ont pour hiérarchies respectives les D/CeRPA et les D/DEPN.</p>

¹ N/A : Non Applicable

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			<p>suivi des actions adaptatives dans les villages pilotes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer les capacités du dispositif de suivi rapproché mis en place dans les communes bénéficiaires ; - Impliquer les DDEPN, les DG/CeRPA et les Préfets dans le dispositif de suivi 	
	Septembre 2011	Insuffisance de la prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études commanditées	<p>La survenue d'un tel risque affectera la pertinence des résultats des études et par ricochet menacera la mise en œuvre correcte des activités liées à ces études. En conséquence, la plupart des objectifs du projet ne seront pas atteints.</p> <p>Approche de solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valider la méthodologie de réalisation des études - Suivre régulièrement les études - Organiser une restitution pour s'assurer du respect de la méthodologie - Valider les résultats des études par un groupe d'experts dans les domaines concernés - Renforcer les compétences des acteurs impliquées dans la réalisation des études relatives à la prise en compte des mesures adaptatives aux changements climatiques dans les études. 	<p>Réduction</p> <p>Les méthodologies des 10 études en cours de réalisation par les structures partenaires publiques ont été étudiées et des observations ont été faites par un Comité ad'hoc d'experts des questions de l'adaptation le 04 novembre 2011 à Cotonou. Seule la méthodologie de la DICAFA a été validée au cours de cette rencontre. Les amendements demandés par le comité ad'hoc ont été intégrés dans les méthodologies et vérifiés par l'équipe du projet le 09 novembre 2011, avant le démarrage des études.</p> <p>De plus, l'analyse des offres techniques (comportant la méthodologie) des études lancées par avis de consultation a connu la participation de personnes ressources averties sur les questions de l'adaptation aux changements climatiques.</p> <p>La validation des rapports provisoires de cinq études d'appui, organisée les 6, 7 et 8 mars 2012 à l'IRSSP à Ouidah, a permis de s'assurer de la prise en compte des aspects liés à l'adaptation aux changements climatiques dans les rapports d'études</p>
Règlementaire	N/A			
Stratégique	N/A			
Autres	N/A			

2-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
01 Demande de changement	Mai 2011	1. Insuffisance du personnel de mise en œuvre du Projet	1. Le Chargé de Communication, les deux Assistants financiers régionaux et la Secrétaire ne sont pas encore recrutés Approches de solutions : - Faire un plaidoyer au Comité de Pilotage de Projet pour la mise à disposition d'un personnel d'appui en attendant le recrutement ou le choix dans les effectifs du MEHU devant couvrir ses postes.	1. En cours Mise à disposition d'un Responsable de Suivi-Evaluation par le MEHU en octobre 2011. Il est prévu en 2012, le recrutement d'un Assistant Financier Régional. A cet effet, un Avis de recrutement est lancé.
	Mai 2011	2. Exiguïté des locaux abritant le personnel du Projet	2. Les bureaux du projet sont exigus et ne permettent pas à tout le personnel d'être ensemble Approches de solutions - Poser le problème au Comité de Pilotage de Projet.	2. En cours Deux bureaux en voie de libération pour PANAI dans les locaux de la CNDD La RSE a intégré son bureau en février 2012
	Septembre 2011	3. Arrimage difficile des indicateurs du cadre logique du Projet à ceux du MEHU et du CPAP	3. Les indicateurs du cadre logique sont génériques et ne facilitent pas un arrimage avec ceux du MEHU et du CPAP. En état, la contribution des acquis du Projet au MEHU et aux effets UNDAF serait difficile à évaluer. Approches de solutions: - Organiser un atelier de relecture et de clarification du cadre logique du Projet.	3 En cours La relecture du Cadre logique du Projet se fera par une personne ressource. Elle s'accompagnera de la relecture du cadre institutionnel et des règles et procédures du Projet. A cet effet, des TDRs et des Demandes de Service sont élaborés et transmises au PNUD Le Cadre logique, les règles et procédures et le cadre institutionnel proposés seront validés au cours d'un atelier réunissant les différentes parties prenantes du PANA 1.
02- Problème	Juin 2011	1. Crue précoce ou tardive à Adjohoun, Bopa et Sô-Ava	Rendements des cultures de saison (patate douce, maïs, etc.) affectés et la mise en terre tardive des plants de reboisement impossible ou croissance des plants mis en terre en crues précoces affectée. Rendements des cultures de contre saison (piment, tomate, etc.) affectés en crues tardives.	En cours

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
			<p>Approches de solution</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre l'accent sur les semences à cycles courts - Mettre en terre parallèlement aux cultures annuelles les plants de reboisement. 	
	Août 2011	2 Lenteur dans le processus de l'acquisition des matériels et équipements	<p>Le lancement de l'acquisition des matériels et équipements a connu du retard. De plus, la procédure choisie (MEHU) a d'avantage renchéri ce retard.</p> <p>Approches de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre à exécution par la procédure la plus appropriée le plan d'acquisition de matériels et équipements 2012. 	<p>En cours</p> <p>L'acquisition des matériels et équipements est budgétisée sur les fonds du PNUD. Du fait des retards constatés, les équipements et matériels n'ont pu être acquis jusqu'au 06 décembre 2011, date de clôture de l'exercice budgétaire 2011 du PNUD.</p> <p>En 2012, la liste des équipements a été actualisée compte tenu du budget disponible pour leur acquisition. Dès lors, les contrats ont été repris.</p>
	Novembre 2011	3 Installation précoce de l'harmattan à forte intensité et de longue durée dans les communes d'intervention	<p>Rendements des cultures maraîchères (piment, tomate, etc.) de décrue installées à Adjohoun et Sô-Ava affectés.</p> <p>Augmentation des risques de feux de végétation au niveau des plantations mises en place en 2011</p> <p>Approches de solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promouvoir l'irrigation des cultures maraîchères - Réaliser des pare-feux autour des plantations. 	<p>En cours</p> <p>Le paillage du sol a été appliqué par les bénéficiaires, notamment à Sô-Ava et Adjohoun.</p>
	Décembre 2011	4 Retard dans la signature du PTA 2012	<p>Malgré la diligence faite par l'Equipe de Gestion du Projet, le CTP et le CPP, le PTA 2012 n'a été signé par la Partie nationale le 27 jan. 2012 et par le Représentants des PTFs le 10 fév. 2012.</p> <p>La première avance de fonds a été mise à la disposition du projet le 06 mars 2012.</p>	Résolu
03 Autres	N/A			

Section 3 : Performances réalisées

Produit CPAP	<i>Des Stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre</i>
Situation de référence	1. 0 2. 0
Indicateur(s)	1. <i>Nombre de politiques ou de plans de développement agricoles ayant intégré les risques liés aux changements climatiques ;</i> 2. <i>Ressources budgétaires allouées aux stratégies nationales et locales pour prévenir les risques climatiques ;</i>
Cible(s) 2012	1. 09 2. 05% au niveau des neuf communes cibles
Réalisations 2012	<p>Dans le cadre de tout ce qui est prévu sous ce produit, il a été réalisé :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par rapport à la 1ère cible : <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'une personne ressource pour l'évaluation de la méthodologie de l'étude : " Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire". La validation est prévue pour le deuxième trimestre 2012. 2. Par rapport à la 2^{ème} cible : <ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport provisoire de l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés". La validation est prévue pour le deuxième trimestre 2012. - Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude : " Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation" . Sélection du consultant et proposition d'une méthodologie. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 29% Taux de réalisation physique annuel : 15%</p>
Résultat d'Activité 1.1 : Les plans/stratégies de développement local et national intègrent les risques liés aux changements climatiques	
Activité ID	<p><i>Les actions de renforcement de capacité permettront aux différents acteurs des secteurs ou structures ciblées d'intégrer les questions d'adaptation aux changements climatiques dans les plans/programmes et projets nationaux de développement ainsi que dans les documents de planification locale :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Finalisation de deux (02) études relatives à : i) l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les plans/stratégies nationales et ii) l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les PDC ;</i> - <i>Renforcement des capacités des décideurs politiques et du personnel technique aux niveaux communal, départemental et national sur les méthodes d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les planifications nationales et locales.</i>

Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	<p>Etude 1 : Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux changements climatiques dans les plans/stratégies nationaux en matière de production agricole et de sécurité alimentaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'une personne ressource pour l'évaluation de la méthodologie de l'étude Activité réalisée à 01% <p>Etude 2: Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport provisoire de l'étude Activité réalisée à 90% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 43% Taux de réalisation physique annuel : 15%</p>			
Critère qualité	Date :	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (1) document d'évaluation des plans /stratégies nationaux (SCRIP, PSRSA) et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible	- Mars 2012	L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié l'accompagnement du PNUD dans la sélection de la personne ressource chargée d'examiner la méthodologie de réalisation de l'étude 1.		- Non
- Un (1) document d'évaluation des neuf (09) PDCs des communes pilotes et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible	- Mars 2012	Les autorités des 9 communes d'intervention du PANA 1 ont apprécié leur implication dans la réalisation de l'étude et en ont fait échos au cours des missions de l'Equipe de Gestion du Projet dans les dites communes.		- Non
- Au moins 225 personnes formées	- Août 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 1.2 : Les budgets nationaux/locaux alloués au secteur agricole contiennent des rubriques relatives à la gestion des impacts des variabilités/changements climatiques.

Activité ID	<p><i>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent une maîtrise de l'évaluation des coûts des mesures d'adaptation intégrées dans les PDCs/plans nationaux. Dès lors, il importe d'une part de doter les cadres nationaux et locaux des compétences nécessaires à l'évaluation des coûts d'adaptation aux changements climatiques et d'autre part, d'amener les décideurs politiques locaux et nationaux à augmenter la part des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude relative à l'élaboration d'une méthodologie de budgétisation des actions d'adaptation aux changements
-------------	--

	<p>climatiques ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de plaidoyers à l'endroit des PTF et des décideurs aux niveaux national (les SGMs et les Cabinets des ministères) et local pour l'augmentation des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques ; - Formation des experts locaux en adaptation aux changements climatiques par rapport à l'analyse financière et la budgétisation. 			
Période	<p>Date de début : janvier 2012</p> <p>Date de fin : décembre 2012</p>			
Progrès à ce jour	<p>Etude 3 : Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service relative à la sélection du consultant au PNUD Activité réalisée à 16%. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 08%</p> <p>Taux de réalisation physique annuel : 06%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (1) document de méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques élaboré et disponible ;	- Mars 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié l'accompagnement du PNUD dans le processus de sélection du consultant chargé de la réalisation de l'étude		- Non
- Deux (2) plaidoyers organisés	- Avril 2012	- N/A		- N/A
- 60 cadres formés	- Juin 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 1.3 : Les capacités nationales en matière d'observation, de transmission des données et de prévision agrométéorologique sont renforcées

Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent l'amélioration des capacités des services nationaux en termes d'observation, de transmission des données et de prévision agro-météorologiques .A cet effet, il s'agira de renforcer les capacités des divers acteurs impliqués dans la production et la fourniture d'informations et de prévision agrométéorologiques au profit des producteurs agricoles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes - Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole ; - Mise en œuvre d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole ;
-------------	---

	- Mise en place du Groupe de Travail Pluridisciplinaire permanente sur l'Agrométéorologie.			
Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	<p>Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation de 6 postes pluviométriques dans les Communes d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi ; Activité réalisée à 30%. - Formation de 6 observateurs sur la collecte et la transmission des données pluviométriques dans les Communes d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi Activité réalisée à 30%. <p>Activité réalisée à 30%.</p> <p>Etude 4 : Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'une personne ressource pour l'évaluation de la méthodologie de l'étude Activité réalisée à 01%. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 16% Taux de réalisation physique annuel : 08%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 2 postes pluviométriques installés dans chacun des 9 villages pilotes et fonctionnels ;	- Mars 2012	- Les bénéficiaires ont apprécié leur participation à l'installation des postes pluviométriques, notamment dans le choix du site et des observateurs formés.		- Non
- 18 observateurs formés	- Mars 2012	Une mission de contrôle de la conformité des postes pluviométriques installés par la DNM est en cours d'organisation. Elle sera composée des représentants de l'Equipe de Gestion du Projet, de la DGE, du PNUD et de la DNM.		- Non
- 1 stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques disponible	- Juin 2012	- N/A		-N/A
- 66 Releveurs/Collecteurs d'informations agrométéorologiques formés dans les 9 communes et au niveau national	- Août 2012	- N/A		-N/A
- 1 rapport de session du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agro météorologique disponible	- Novembre 2012	-N/A		-N/A

Résultat d'Activité 1.4 : Les programmes de formation des services techniques (niveaux national, départemental, local) intègrent en partenariat avec la DICAF les risques liés aux changements climatiques et les dispositifs de prévision météorologique

Activité ID	<p>Le développement d'une stratégie de formation et de modules spécialisés sur la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire contribuera à développer l'expertise en matière de gestion des effets des changements climatiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'étude sur "Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques"; - Finalisation de l'étude sur le "Renforcement des capacités de la Direction du Conseil Agricole et de la Formation opérationnelle (DICAF/MAEP) pour la diffusion, aux agriculteurs, des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation dans les communes d'intervention du PANA.1"; - Renforcement des capacités de la DICAF en tant qu'une composante des institutions de formation.
Période	<p>Date de début : janvier 2012</p> <p>Date de fin : décembre 2012</p>
Progrès à ce jour	<p>Etude 5 : Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport définitif de l'étude. Activité réalisée à 100% <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 50% Taux de réalisation physique annuel : 30%</p>

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Une (01) stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques élaborée ;	- Février 2012	-Le rapport provisoire de l'étude 5 a été validé au cours d'un atelier qui a réunit les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation.	Taux de consommation trimestriel : 3,94 % Taux de consommation annuel : 1,51 %	- Non
- Un (1) plan de renforcement de capacité de la DICAF pour la diffusion des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation au profit des agriculteurs disponible ;	- Février 2012	- N/A	Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4	- Non
- 47 cadres de la DICAF formés sur la prévention et la gestion des risques liés aux changements climatiques	- Avril 2012	- N/A		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollars US)	Solde (dollars US)
71300	62160	GEF	DGE	10 500	2800	7 700
71400	62160	GEF	DGE	13 333	0	13 333
71600	62160	GEF	DGE	10 000	0	10 000
72300	62160	GEF	DGE	5 033	0	5 033
72500	62160	GEF	DGE	4 500	280	4 220
74100	62160/04000	GEF/PNUD	DGE	9 905	0	9 905
72200	62160	GEF	DGE	3 858	0	3 858
72100	62160	GEF	DGE	10 000	354,9	9 645
72400	62160	GEF	DGE	15 000	0	15 000
74500	62160	GEF	DGE	5 000	0	5 000
	TOTAL			87 129	3 435	83 694

Produit CPAP	<i>Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides élaborées et mises en œuvre</i>
Situation de référence	<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 0% - 45% (après évaluation rapide des effets d'inondation de 2009) - 10% en 2009
Indicateur(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'agriculteurs (incluant les éleveurs) et de pêcheurs engagés dans des activités de développement de capacités pour la gestion des risques de changement climatique - Taux d'accroissement de la capacité adaptative dans les villages de démonstration à travers une étude de perception - Taux de perte des récoltes potentielles dues aux aléas climatiques - Proportion de producteurs adoptant l'agroforesterie
Cible(s) 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Au moins 150 agricultures - 35% - 40% - 12%
Réalisations 2012	<p>Dans le cadre de tout ce qui est prévu sous ce produit, il a été réalisé par rapport aux quatre cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration d'un plan de mise en œuvre des actions d'adaptation auto-identifiées et formations au profit de chaque commune ; - Validation des résultats de 4 études d'appui à la mise en œuvre des actions d'adaptation auto-identifiées. La mise en œuvre des résultats à travers des formations est prévue pour le deuxième trimestre. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 25% Taux de réalisation physique annuel: 16%</p>
Résultat d'Activité 2.1: Neuf (09) Communes pilotes disposent d'un plan annuel d'adaptation renforcé	
Activité ID	<p><i>L'amélioration de la productivité agricole des neuf (09) communes face aux changements climatiques</i> nécessite l'appui des communautés locales dans l'identification et la planification des actions adaptatives aux changements climatiques.</p> <p>Il s'agira, sur la base de l'évaluation des plans d'actions communaux 2011, de planifier de concert avec les bénéficiaires et l'ensemble des acteurs locaux, les actions adaptatives à mener au cours de l'année 2012 dans les neuf (09) villages pilotes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'évaluation des plans communaux 2011 ; - Elaboration/actualisation des plans communaux 2012 ; - Réalisation des études d'appui à la mise en œuvre des plans communaux d'adaptation
Période	<p>Date de début : janvier 2012</p> <p>Date de fin : décembre 2012</p>
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'évaluation des plans communaux 2011 Activité réalisée à 100% - Organisation d'une mission d'appui à l'élaboration des plans d'actions communaux 2012. Le compte rendu et les 9 Plans d'actions

communaux budgétisés sont disponibles Activité réalisée à 100% - Validation des rapports provisoires de 4 études; Rapports définitifs disponibles; Dépôt du rapport provisoire de l'étude sur la gestion des feux de végétation Activité réalisée à 43% Taux de réalisation physique trimestriel : 51% Taux de réalisation physique annuel : 49%				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 09 plans d'actions communaux 2012 disponibles	- Janvier 2012	- Dans chacune des 9 communes d'intervention du Projet, le Plan d'actions 2012 a été élaboré au cours d'une séance de travail qui a regroupé les principaux acteurs du projet au niveau local (bénéficiaires, CCCT, autorités communales, Chef Village, RCPA, RSCEPN, etc.). Les participants se sont dits satisfaits d'avoir été appuyés pour l'élaboration des Plans d'Actions Communaux.		-Non
- 10 études d'appui réalisées	- Septembre 2012	- Les rapports provisoires de quatre (04) études ont été validés au cours d'un atelier, les 07, 08 et 09 mars 2012. Il a réuni les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation.		- N/A

Résultat d'Activité 2.2: Neuf (09) villages de démonstration mettent en œuvre des plans villageois d'adaptation

Activité ID	Les plans villageois d'adaptation réalisés, validés et mis en œuvre permettront de réduire les risques d'impacts des changements climatiques au niveau des neuf villages de démonstration. - Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques ; - Accompagnement de la mise en œuvre des plans d'adaptation aux changements climatiques au niveau des villages (incluant appui institutionnel, renforcement de capacité, support technique etc.).
Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012

Progrès à ce jour	<p><i>Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques</i></p> <p>Mise à disposition des communes de Sô-Ava et d'Adjohoun de 140 kg de semences maraîchères, de 1000 kg de maïs, de 4000 plants de <i>Acacia auriculoformis</i> et de 3000 plants de palmier à huile sélectionné pour la réalisation de 140 ha de cultures maraîchères, 40 ha de maïs, 2 ha de plantation villageoise et 20 ha de palmeraie, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sô-Ava: 120 kg de semences maraîchères mis à la disposition de 70 bénéficiaires (18 femmes et 52 hommes) pour la réalisation de 120ha. - Adjohoun: 3000 plants de palmier à huile sélectionnés mis à disposition de 20 bénéficiaires (3 femmes et 17 hommes) pour la réalisation de 20 ha; 4000 plants de <i>Acacia auriculoformis</i> pour la réalisation de 2ha de plantation villageoise; 1000 kg de semences de maïs mis à disposition de 41 bénéficiaires (18 femmes et 23 hommes) pour la réalisation de 40 ha; 800000 plantules de piment mis à disposition de 40 bénéficiaires (5 femmes et 35 hommes) pour la réalisation de 20 ha. <p>Activité réalisée à 41%</p> <p>Identification et prise de contact avec les structures concernées dans la fourniture des matériels et équipements agricoles Activité réalisée à 05%</p> <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 24% Taux de réalisation physique annuel : 14%</p>
-------------------	---

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Des intrants agricoles non avariés sont mis à la disposition de 20 producteurs dans chaque village pilote	- Mars 2012	- Les producteurs ont apprécié l'appui apporté par le projet à travers la fourniture de semences et de plants.	.	-Oui
- 04 vanneuses-trieuses de riz, 03 motopompes, 03 pulvérisateurs, 02 barques motorisées, 20 charrues et 20 charrettes, le petit matériel de maraîchage et de pépinière sont mis à la disposition des bénéficiaires, etc.	- Mars 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié les orientations techniques du CTP par rapport au mécanisme de mise à disposition des matériels et équipements agricoles des bénéficiaires.		-Non
- Dix (10) ateliers de formation organisés	- Mai 2012	- N/A		-N/A

Résultat d'Activité 2.3: Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique), adaptées et résilient aux changements climatiques sont testées dans neuf village de démonstration et répliquées

Activité ID	<p><i>Les méthodes de production intégrant des mesures d'adaptation aux changements climatiques mises en œuvre au niveau local permettront aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs afin d'améliorer leur productivité respective :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration et signature de protocoles d'accords d'exécution des programmes de recherche-actions avec les institutions spécialisées ;</i> - <i>Appui de la mise en œuvre des actions de recherche dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires.</i>
-------------	--

Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	Dans le cadre de ce résultat, la mise en œuvre des activités est prévue à partir du mois de juin .			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Trois (03) protocoles d'accord sont signés entre le projet et les institutions spécialisées	- Mars 2012	- N/A		- Non
- Deux (02) études appuyées	- Novembre 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 2.4: Des réseaux de production et de diffusion des principales variétés de cultures à cycle court retenues par zone agro écologique et d'alevins sont mis en place et fonctionnels

Activité ID	<p><i>La mise en œuvre d'une stratégie de production et de diffusion des matériels sélectionnés à cycle court facilitera leur utilisation par les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et, ainsi, contribuera à la réduction des impacts des risques liés aux changements climatiques.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de trois (03) stratégies respectives pour la mise en place des systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage</i> - <i>Appui à la mise en place de systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage</i> - <i>Elaboration d'un mécanisme de distribution efficace des matériels de sélection améliorés</i> - <i>Promotion de la pratique de culture des variétés de cycle court et l'élevage des espèces améliorées</i> - <i>Réalisation d'une étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires de cycle court et des produits d'élevage améliorés</i> - <i>Réalisation d'une étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques dans les villages de démonstration</i> 			
Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	Dans le cadre de ce résultat, la mise en œuvre des activités est prévue à partir d' avril .			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation

<ul style="list-style-type: none"> - Trois (03) stratégies respectives pour la mise en place des systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage validés et disponibles - Un (01) mécanisme de distribution efficace des matériels de sélection améliorés validé et disponible - Rapport d'étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires de cycle court et des produits d'élevage amélioré validé et disponible - Rapport d'étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques dans les villages de démonstration validé et disponible - Au moins une (01) séance d'IEC et 3 ateliers de formation 		<ul style="list-style-type: none"> - Mai 2012 - Juin 2012 - Mai 2012 - Mai 2012 - Juin 2012 	<ul style="list-style-type: none"> - N/A - N/A - N/A - N/A - N/A 	<p>Taux de consommation trimestriel : 8,53%</p> <p>Taux de consommation annuel : 2,89%</p> <p>Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> -N/A -N/A -N/A -N/A -N/A 	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71300	62160	GEF	DGE	12 499	0	12 499
71400	62160	GEF	DGE	26 500	0	26 500
71600	62160/COM	GEF/COM	DGE	28 000	17623,4	10 377
	62160/COM	GEF/COM	DGE			-
72500	62160/COM	GEF/COM	DGE	56 271	8	56 263
72600	62160	GEF	DGE	138 000	3900	134 100
73400	62160	GEF	DGE		1854	- 1 854
74100	62160	GEF	DGE	31 060	0	31 060

74500	62160	GEF	DGE			-
72100	62160	GEF	DGE	10 000	2393	7 607
	TOTAL			302 330	25 778	276 552

Produit CPAP	<i>Stratégies et techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides élaborées et mises en œuvre</i>
Situation de référence	<i>0 (Il n'existe pas de mécanisme spécifique de dissémination et de partage de l'information sur les expériences d'adaptation aux changements climatiques)</i>
Indicateur(s)	<i>Nombre d'expériences codifiées comme touchant aux produits 1 et 2.</i>
Cible(s) 2012	<i>Au moins deux (02) expériences comme touchant aux produits 1 et 2 sont codifiées</i>
Réalisations 2012	Les activités planifiées dans le cadre de l'atteinte de la cible ci-dessus, seront mises en œuvre à partir du deuxième trimestre 2012 .
Résultat d'Activité 3.1: La stratégie de Communication et de Conscientisation (SCC) est élaborée et mise en place	
Activité ID	<p><i>Ce résultat permettra d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de conscientisation visant l'extension dans d'autres localités vulnérables des meilleures pratiques développées dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques dans les villages pilotes du projet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation - Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation
Période	<p>Date de début : janvier 2012</p> <p>Date de fin : décembre 2012</p>
Progrès à ce jour	<p>Finalisation de l'élaboration de la SCC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport provisoire Activité réalisée à 79% <p>Mise en œuvre de la SCC à travers les actions de communication, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de la maquette de la revue sur le PANA 1 Activité réalisée à 05% <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 34%</p> <p>Taux de réalisation physique annuel : 34%</p>

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- SCC disponible	- Février 2012	Les élus locaux et les bénéficiaires ont apprécié leur participation à l'élaboration de la Stratégie de Communication et de conscientisation		- Oui
- Actions de communication prévues dans la SCC réalisées	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- 4 suivis trimestriels et 1 suivi annuel de la SCC réalisés	- Novembre 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 3.3: Les leçons et les meilleures pratiques sont partagées et diffusées

Activité ID	L'identification et la documentation des meilleures pratiques dans les neuf villages pilotes est nécessaire à la diffusion des leçons apprises aux producteurs agricoles d'autres villages vulnérables aux changements climatiques.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des acteurs communaux et à la base sur la capitalisation des meilleures pratiques ; - Recensement et documentation des leçons et les meilleurs pratiques. 			
Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	Aucun progrès n'a été réalisé dans le cadre de ce résultat au cours du premier trimestre. Il importe de souligner que la mise en œuvre des activités inscrites sous ce résultat doit démarrée à partir du mois d'Avril .			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 100 personnes formées sur la capitalisation des meilleures pratiques	- Avril 2012	- N/A	Taux de consommation trimestriel : 0 % Taux de consommation annuel : 0% Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 3.1 et 3.3	- N/A
- Au moins 02 meilleures recensées et documentées	- Novembre 2012	- N/A		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 400	04000	UNDP	DGE	4 250	0	4 250
72 300	04000	UNDP	DGE	3 500	0	3 500
73 300	62160	GEF	DGE	3 500	0	3 500
74 100	62160	GEF	DGE	3 500	0	3 500
74 200	62160	GEF	DGE	250	0	250
	Total			15 000	-	15 000

Produit CPAP	-
Situation de référence	-
Indicateur(s)	-
Cible(s) 2012	-
Réalisations 2012	-
Résultat d'Activité 4.1: Le projet est géré	
Activité ID	<p><i>La gestion du Projet est nécessaire à une bonne coordination des activités mises en œuvre.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Planification des activités du projet (PTA, PTT)</i> - <i>Mise en œuvre des activités du projet ;</i> - <i>Contrôle de la mise en œuvre du projet ;</i> - <i>Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet</i> - <i>Plaidoyer pour compléter l'équipe de gestion du projet ;</i> - <i>Fonctionnement régulier des structures de gestion du projet ;</i> - <i>Appui au fonctionnement des CCCT;</i> - <i>Acquisition des équipements de bureau.</i>

Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborations des Plans de Travail des deux (02) premiers trimestres et des mois de Janvier, Février, Mars et Avril: Activité réalisée à 38% - Evaluation du PTA 2012 au terme du premier trimestre Activité réalisée à 13% - Organisation d'une mission de contrôle de la mise en œuvre des actions ACC dans les communes d'Adjohoun et de Sô-Ava; Contrôles régulier de la mise en actions du projet au cours du premier trimestre Activité réalisée à 25% - Elaboration et transmission au PNUD de la Demande de Service relative au recrutement d'un Assistant régional Activité réalisée à 05% - Payement au titre du 1er trimestre des contrats de service individuels du personnel recruté et les primes du personnel mise à disposition Activité réalisée à 25% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 25% Taux de réalisation physique annuel : 14%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 1 PTA signé et 4 PTT validés	- Octobre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la participation active des différentes parties prenantes dans le processus de validation et de signature du PTA 2012 L'Equipe de Gestion a apprécié les orientations techniques du CTP sur les plans de travail du premier et du deuxième trimestre 2012		-N/A
- 1 Chargé de communication, 1 Secrétaire et 1 Assistant comptable régional recruté ou mis à disposition du projet	- Juin 2012	-N/A		-N/A
- Mise à disposition des frais de fonctionnement des CCCT	- Janvier 2012	-N/A		-Non
- 4 rencontres tenues avec les bénéficiaires dans les 9 communes	- Novembre 2012	- Les bénéficiaires ont apprécié la rencontre d'échange avec le Projet. Ils ont souhaité que de telles séances soient organisées régulièrement afin de permettre à l'Equipe de Gestion du Projet de prendre connaissance des avancées et des difficultés liées à la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.		-N/A
- Equipements du bureau disponibles	- Juin 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 4.2 : Le Projet est suivi				
Activité ID	<p>Un bon suivi du projet est nécessaire à l'atteinte des différents résultats d'activités.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la relecture des indicateurs du projet ; - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet ; - Organisation des missions de suivi des activités ; - Organisation des sessions des organes de suivi du projet ; - Participation aux rencontres mensuelles MEHU-PNUD et les revues statutaires; - Mobilisation des ressources additionnelles - Sécurisation de toute la production intellectuelle, les matériels et équipements du projet. - Bonne communication et bonne diffusion de l'information au sein du projet et près de tous les acteurs impliqués - Préparation et contribution aux audits 			
Période	<p>Date de début : janvier 2012</p> <p>Date de fin : décembre 2012</p>			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service relative à la sélection des personnes ressources pour la relecture du Cadre logique et le cadre institutionnel et les règles de procédures du projet Activité réalisée à 16% - Organisation de la première session du Comité Technique: Activité réalisée à 17% - Participation à la première réunion de concertation PNUD-MEHU et à la revue du premier trimestre du PNUD Activité réalisée à 13% - Participation à la première revue 2012 du MEHU Activité réalisée à 25% <p>Taux de réalisation physique trimestriel: 19% Taux de réalisation physique annuel : 06%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Indicateurs clairement définis et arrimés avec ceux du MEHU	- Novembre 2012	- N/A	<p>Taux de consommation trimestriel : 26,89%</p> <p>Taux de consommation annuel : 9,96%</p> <p>Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 4.1 et 4.2</p>	- N/A
- cinq (05) formations suivies par les membres de l'équipe de gestion de projet	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- 8 missions de suivi des activités réalisées ;	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- Les sessions des organes de suivi organisées (Comptes rendu disponibles)	- Novembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les orientations et les diverses recommandations du CTP pour une mise en œuvre efficace des activités du projet		- N/A
- Actes des revues	- Novembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les diverses observations techniques faites sur ses rapports au cours des revues.		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 600	04000	UNDP	DGE	12 000	5181,24	6 819
72 300	04000	UNDP	DGE	1 000	0	1 000
72 400	04000	UNDP	DGE		0	-
72 500	62160/04000/BN	GEF/UNDP/BN	DGE	45 000	411,5	44 589
71 300	62160/04000/BN	GEF/UNDP/BN	DGE	25 000	17053,412	7 947
71 200	62160	GEF	DGE	-	0	-
73 400	62160	GEF	DGE		657,104	- 657
73 100	62160	GEF	DGE			-
74 500	62160	GEF	DGE	3 000	80,6	2 919
74 100	62160	GEF	DGE	8 000	0	8 000
72 100	62160	GEF	DGE	6 000	3503	2 497
TOTAL				100 000	26 887	73 113

Section 4 : Bonnes pratiques et leçons apprises

Type	Date d'identification	Succès réalisés	Faiblesses	Solutions recommandées
Gestion du projet	Janvier 2012	Participation effective de tous les cadres des Ministères partenaires concernés dans la mise en œuvre du projet,	N/A	Néant
Résultats du projet	Janvier 2012	N/A ²	Les indicateurs du projet sont génériques	Sélectionner une personne ressource par le biais d'une Demande de Service au PNUD, pour la relecture du cadre logique du Projet.
Ressources humaines	Janvier 2012	L'équipe restreinte du projet exécute le PTA 2012 comme prévu	Non recrutement du reste du personnel de l'équipe de projet	Recruter et/ou mettre le personnel restant à la disposition de l'équipe du projet

Le Coordonnateur National du Projet PANA 1

Zinsou Daniel LOCONON

²N/A : Non Applicable