

Résultat s Attendu s	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Respo nsabl e	Parten aires respon sables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergik					
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE								
Résultat 0: le projet est officielle lance et les Partenai res sont informes	Organiser un atelier national de lancement du programme avec les membres du CNCC élargi à d'autres acteurs comme le Parlement, le secteur privé, etc.		X									DGCC		PNUD	10,000					UNDP CO, global coordinator (UNDP and UNEP), technical experts (consultants)			
Résultat 1: Des	1.1. Renforcer le Comité National sur les Changements Climatiques (CNCC) → PNUD																						

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergik			
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE						
instituti ons national es renforcé es pour l'accès au finance ment du climat	1.1.1. Effectuer une évaluation de la structure actuelle du comité, de sa composition, de son rôle, et de son fonctionnement en ce qui concerne sa mission et ses objectifs. Enfin, proposer des recommandation s pour son renforcement sur la mise en œuvre de ces recommandation s y compris un projet de décret si nécessaire		X									DGCC	PNUD	14,000					TDR#1 : Juriste national 20 jours (300 USD/j, contrat consultant national	Local IC Atelier de validation de tous les TDRs (1-13) Atelier de validation rapport (1.1.1 et 3.1.1) Impression Déplaceme nts	Projet G

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	1.1.2. Organiser des ateliers de formation aux membres du CNCC sur les finances climatiques			X						DGCC	PNUD	21,492					TDR #2 : Spécialiste national en financement climatique – formation 30 jours (300 USD /j)	Local IC 1 atelier de formation Impression Déplacements 2 réunions du comité	Demande TDR/formation à Cassie (UNDP)
<p>1.2. Soutenir le Fonds National pour l'Environnement et le Climat (FNEC) dans la mise en place des capacités requises pour accéder directement au FVC, et / ou le renforcement de ces dernières → (PNUE)</p>																			

<p>1.2.1. Effectuer une évaluation du FNEC, soit une évaluation de son rôle actuel et potentiel dans le soutien des activités de changement climatique, de son statut juridique, de ses forces et ses faiblesses en ce qui concerne les exigences d'accréditation du FVC (normes fiduciaires, sauvegardes environnementales et sociales, transparence, participation des parties prenantes, gestion de projet et du cycle de projet, assurance qualité des</p>		<p>FNEC</p>	<p>PNUE (Frankfurt School)</p>							
--	--	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE			
	1.2.2. S'appuyant sur l'évaluation à la section 1.2.1 ci-dessus, élaborer une stratégie de trois ans pour le FNE, y compris pour son engagement avec le FVC.									FNEC	PNUE (Frankfurt School)							
	1.2.3. Élaborer un plan de renforcement de capacités pour remédier aux faiblesses identifiées dans la section 1.2.1 ci-dessus, et identifier les ressources financières et techniques pour									FNEC	PNUE (Frankfurt School)							

Handwritten signature and initials in blue ink.

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE					
	activités liées au changement climatique.																			
	1.2.6. Fournir une assistance technique directe au FNE, ciblée sur les besoins, afin de renforcer ses capacités identifiées et valider en 1.2.1 et 1.2.4 et de l'accompagner dans le processus de demande d'accréditation au FVC.																			
	1.3. Soutenir la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL-FADEC) dans sa compétence relative aux activités de financement du changement climatique au niveau local → (PNUE)																			

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE			
	1.3.1. Effectuer une évaluation du rôle du CONAFIL pour appuyer les activités relatives aux changements climatiques au niveau des communes. Ensuite, faire des recommandations sur la façon dont il pourrait être renforcé, et comment il pourrait s'engager avec le FNE.									CONAFIL	PNUE (ROA)							



Résultat s Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Respo nsabl e	Parten aires respon sables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie			
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE						
		2.2. Développer un site web sur les changements climatiques qui renseigne aussi sur les activités du programme allemand de préparation au FVC → PNUD																			
	2.2.1. Créer un site Web et former un hôte approprié sur la façon de le maintenir et de mettre à jour				X																
												10 500							TDR#8 : Expert en système d'information	A réallouer à 5.1.3	
Résultat 3: Les		3.1. Elaborer un cadre stratégique pour la lutte contre le changement climatique et le financement des besoins prioritaires → (PNUD)																			

Résultat s Attendu	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Respo nsabl e	Parten aires respon sables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
cadres politiques, stratégies et règlements sur les changements climatiques sont renforcés et les changements climatiques sont intégrés de manière	3.1.1. Répertoire des lois, les politiques, les stratégies et les plans existants relatives au changement climatique dans tous les secteurs, tant au niveau national que local; et les mettre à la disposition du public (notamment par le biais du site Internet mentionné au paragraphe 2.2 ci-dessus)			X	X					DGCC	PNUD	10,500					TDR #4 Spécialiste en politique publique/ci mat 30 j (300USD/j)	Local IC Impression Déplacement (atelier de validation du rapport commun à 1.1.1)	

Résultats Attendus	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Responsable	Partenaires responsables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergies	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	3.1.4. Organiser deux ateliers de validation relative à la loi et à la politique nationale sur les changements climatiques.								X	DGCC	PNUD			10,500		TDR#4 et TDR#5 organisent	2 ateliers de validations	Projet de la GIZ pour formativ, frais de fonctionneme	
	3.2. Renforcer le cadre institutionnel d'intégration des changements climatiques dans la planification au niveau national et communal → PNUD																		
	3.2.1. Renforcer à travers des ateliers, les capacités techniques des membres de la Commission de Modélisation Economique des Impacts et de l'Intégration des Changements		X							CMEI CB	PNUD	16,492				TDR#6 Recruter un expert en politiques publiques des CC/économistes	Individuel Consultant contract Réunions Formations Déplacements Impressions		

Résultat s Attendu s	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Respo nsabl e	Parten aires respon sables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous-activités	Synergie	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
	3.2.3. Former à travers des ateliers par zones agro-écologiques, les responsables de planification, de prospective et de suivi évaluation au niveau départemental et communal.				X	X													
Résultat 4: Les capacité		4.1. Renforcer la capacité des structures gouvernementales en ce qui concerne l'élaboration des projets/ programmes d'adaptation et d'atténuation ainsi que pour le suivi et l'évaluation des progrès réalisés par rapport aux indicateurs prédéfinis. → PNUD																	

Résultat s Attendu	Activités Planifiées	Calendrier 2016				Calendrier 2017				Partie Respo nsabl e	Parten aires respon sables	Budget 2016 US\$		Budget 2017 US\$		Expertise à recruter	Sous- activités	Synergik	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			PNUD	PNUE	PNUD	PNUE				
s des acteurs gouvern ementa ux et non- gouvern ementa ux pour préparer , évaluer et suivre les projets sont renforcé es.	4.1. Organiser une série de deux ateliers pour le personnel concerné et les gestionnaires des ministères clés du gouvernement, sur le développement des projets d'adaptation et d'atténuation ainsi que sur le suivi et l'évaluation des progrès et des résultats par rapport aux indicateurs prédéfinis.			X	X					DGCC	PNUD / PNUE (ROA)	20,792	8,648					2 Ateliers Impression s Frais de fonctionne ment	Expertis du PNUI